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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č,.0070/ 0/ oMI/ 17

uzavÍená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona ć. 89 /20t2 Sb., občansĘzákoník,
' vplatném znéĺí(đáleien,,občansĘ zákonik,)

1. Smluvní stĺany

Městská částPtaha 51,.1,.

1.2.

1.3.

Obfednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IC:
DIČ:
bankovní spojení:
č.účtu:

náměstí 74. Ííjna1381/4,PSČ 150 ZL,Pnha 5 - Smíchov
Ing. Pavel Richteł starosta
0006363 1

Q.0006363r
Českáspořitelna a.s.

27-2000857329/0800
(dále jen,,objednatel")

Zhotovitel Deco Group s.r.o.
se sídlem: Lannova 2061/8,110 oo Praha 1

zastoupená: Danielem Barcákem, jednatelem
IC: 27I0t410
DIČ: Q' 271'oI41O
bankovní spojení:
č.účtu:
(dále jen,,zhotovitel")

osoby opľávněné jednat:

1,.3.1,. Za objednarele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, StaÍosta IVIČPľaha 5

ve věcech technických a administľativních:
Miĺoslav Ptáček, pověřen vedením odboru majetku
a investic
e- mail: miroslav.ptacel@praha:.cz tel. 257 000 L7 6

Bc. PavelVokoun, vedoucí odděleĺ pÍípralrya

realbace investic, e- mail: pavel.vokouĺ@ praha5.cz
telr.25ĺ 000 482

Ęr. Tomáš Noý referent oddělení přípľar.ry a

realŁace investic, e- mail: tomas.novy(@praha5.cz
tel.257 000 306
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1.3.2. Při opeĺaĺvnímtechnickém řízeníčĺnnostina stavbě, potvtzování provedených
praci, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování r.yše faktur, potvrzování
pľotokolůo předání a pÍevzeu zasťupuie objednatele Bc. Pavel Vokoun oMI
UNIC Pĺaha 5, tel. 257 000 482, , Ęr. Torrr.iš Noý oltn ÚN,ĺČPĺaha 5, tel':
257 000 306,

1.3.3. Za zhotovítele: Deco Group s.r.o.
ve věcech smluvních: Daniel BanäĘjednatel

v e vě c e c h te c hn i c kých : Danie l B anäk,

1.3.4. Při opeĺativnímtechnickém ŕizenl činnosti na stavbě, potvÍzování pĺovedených
praci, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování vyše faktuĺ, powrzováĺĺ
pĺotokolůo přeđánía pÍevzets' díla provádí Ing. PetrJurajda

2.|Jvodní ustanovení

2.1,.

2.2 Tento dodatek č.1 se uzav'lń' z důvodu nezbytného provedení dodatečných stavebních
pľ:icía doda.veĘ keré jsou uvedenyvpříloze č.1 tohoto dodatku č.1. Tyto stavební
pnc9

'a dodávĘ nebyly obsaženy v původních zadávzcích podmínkach, a jejich potřeba
vzriL<la,.v pruběhu pĺovádění díla a tyto pĺáce jsou nezbytné pĺodokončenípůvodních
pncí díIa. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla se cena předmětu dfla navyšuje.

3. Předmět dodatku

3.1'. S odkazem na čl.ó odst. 6.7.4. a 6.7'5. Smloułry se Smluvní Stfany dohodly na uzavÍelĺ
dodatku č.1, 1r^žse upľał'uje rozsa|l stavebních prací, o položky, kteĺéjsou
specifikoványv příIoze č.1 tohoto dodatku č.1 a tomu odpovídajícínav.fiení ceny.

3.2. Srnluvní stĘrnyse dohodly, žeseznam podkladů specifrku)ícípředmět, rozsah a způsob
pĺovádění.dílauvedený ve druhé větě čl.3 odst. 3.2. Smlour,7 se doplňuje o následující
bod7. s následujícím zněním:

,'7. Polo7k'oĺ17 roipotYeĺ ľiuPlucĺa łlĺillěpruúh,ořtłý ęľěłlot1ynli /isj zpramwrľý zhtłĺiteĺern(rč.
-;7lěllol.,ýľll /il'/i,'. ĺłir,. ))"

3.3. Smluvní StÍany se dohodly, źečl.3odst. 3.2. poslední věta Smlouvyse rušía nahnzuje se
následujícímzněním:

Vfie uvedené smluvní StÍany uzavÍely dne 3. 'L1'.2017 Smlour,rr o dílo na reahzacjveřejné
,^ká.|'y,,Zš a ľĺŠľananáov I, obi. Chaplinovo nám. 615/ 1, Pľaha 5 - Hlubočepy
- .ľekonstľukce dopľavníhohřiště" (dále jen ,,Smlouva") a objednatel se zaväza| zA toto
dílo uhľadit sjednanou cenu ve vyši 5.649.,1'64,82 ,- I(čbez DPĘ tj. 6.835.48 9,43 ,- Kč
včetně DPH'
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,,Vý, ułdere deułľenty M 1. až 7. ĺuo'tr PřílobJ ĺ ai7 a jsoa neclĺlłĺon načĺísĺí ĺéĺo słĺ/oltl1l'"

3.4. Smluvní stÍany se dohodly, źe č1. 5. odst. 5.1.2. Smloui,y se ruší a nahrazuje se následujícím
zneruÍn:

,,5.1.2. přvdĺínĺ díla nýpoiději do 3 ýdnĺ? od ĺiĺVtnosĺi dodatku."

3.5. Smluvní Stfany se dohodly, že čl. 5. odst.5.1.4 Smlouvy se ruší anahrazuje se následujícím
zĺěnírn:

,,5.1.4. plłlění Ęoc1aajíú u sadoýcb Ęraaĺźch detailně ĘeciJikouanĺi u Pľojekĺoué dokułzentaĺi- ĺ.ĺźsti D'
Dokĺlmentarc objeknl a fucĺlnil:Ęych a tecbĺologicl<;lch iaří1,ení, kapitoh D.ĺ Dokanlentace stauebnĺho
objektĺĺ, podkapiĺole D.'ĺ.5 Sadoaé ,.,Prrr! dk klinaĺick1yt'h podnínek a aegetačníbo obdobíjednotliĄctl
r6tlw nipoýěji ušak do 3 ýdnł? od lič.irurcti docĺatku č.ĺ.'i

3.6. Smlrrvní StÍany se dohoďy, źe čl' 5. odst. 5.1.5 Smlouvy se ruší a nahĺazuje se následujícím
zněním:

,,5.1'.5. qlněnĺ uuedené u Projektoué dokumentati _ čzźsĺi D. Dokumentace objekn? a fucbniĺ'Ęlch a
teĺ;hrulogicĘych ia'řĺryní, kapitde DI D&wmtare stnubnho úieą Ňąrú D.1.6 V1kaz
u;ýměr na lishl pĺo objekt So 05 Sadoué ĺiprary pod poĺo{koa c'. ,ĺ9 p'nŻběině po doba ĺ 2 měsĺcĺ\ ocl
akončvní praú dle bodu 5.ĺ .4.*

3.7. Smiuvní stÍany se dohodly, že čl. 7 . odst. 7. 1 . Smloulry se ruší a nahnzu1e se následujícím
zněním:

,r7.1.
clkÜú elw ła řĺźdně pvzderú a předałĺć dila ale č/. 3 Smloua1l o cĺĺlo1e stłraarw u srľłslu

iĺźkona ĺĺ.526/ĺ990 sb., o rcnĺícb, ue iněnípoýq'šícbpředpisli, dollodou smluuníĺ;h sĺran a ĺYiní:

5. 882.731'32 ,- Kĺ'
1.235.373,59 ,- Kc,
7.118.104,90 ,- Kt,

M DPH
21% DPH
ac'etně DPH

(sloł4ľ pĺtnĺl;ĺnůosnseĺosrzdesĺiĺńutisĺcsednsetĺĺinÍjeĺĺna korat ,'vskjch a ľřintĺĺaa ba/éĺĺ? beiDPH)

Smluvní StÍany se dohodly , že č|' 7. odst. 7.2. Smlouvy '. rr.ší a nahnĄe se následujícím
zněním:

3.8.

,r7'2'
Cqwzaá1offidenlÍrlba1ĺě 7.ĺ. ĺéĺo Snlloarylje ĺ:enoupoclle Snloaryl o dilo a3puřvné ĺtne 3.11.2O17 a
nabí^dkał zhomitele ze ůp 3O.5. 2018 a za}łnnĺje dkeń *rú-rráklrĄ,k" ŕrjĺĺnánu pruueclełlí clĺla.
Cena ia dĺlo je sĺanouena jako koneĺYłltí a ne1ýše připĺłstnĺj."

Sml_uvní sffany se dohodly , že č|.7. odst' 7'3. Srnlouvy se ruší a nahnĄe se následujícím
zněním:

J

3.9.



3.10.
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,r7,3,
Cellll lĺľedelloĺl ľ boĺlě 7.ĺ. toboĺo ĺlĺíľkĺĺ lllnldĺ oll1ednah:/ ýoĺol,iÍe/i ĺlĺl {khdě 1llotol,itehn łlĺísĺćllě
l'ystĺlrcllýill ĺlĺ/ćĺil .lbktĺlr, kĺeré blĺdoĺl ćíslol,ĺiĺly llicsĺllpĺloľ ĺ1ĺse/lloĺl łiĺdoĺĺ a ĺlo/oryąy jiśt'ol,tlľĺlll
pruĺoko/enl o plol,edeľ4cb płzlcĺcll ł roľpisen .rkľtet'ĺlé pnladelýĺ/'l pluľĺ ĺlĺ/ĺl u pł'ís/lll'ĺléłl obĺlohĺ
oĺyedľaŕelenl odłolĺlllaselýL'b. Soĺĺpis plzlľĺ bĺĺde t'hľěll po jedllotliyľń ĺÍillllosĺďl Osanlndxłs NDžkoqhn
łlłplLYĺe//l 1plulľollallýłl if.lotouiĺe/en ue skladbě dle -rudát,ĺlcĺ dokĺlnenĺace. ĺ'-yš, Jilktĺĺl'ol,ĺlĺlé čĺitĺĄy
bĺdoĺl oĺlpol,idĺłt llodlotě WIPíW prací pĺoĺľĺlmýďl v ĺpĺW]ęrn &łúí sltĺryllé o čzil-ĺkľ
(poryĺstĺÍľklĺ) rulryĺiĺú se 5of o bodnoĺy ĺĺcllto Płtĺcĺ bei DPH nl odstnlllĺĺtí pftpadýcb tu]d Ĺl

nedodě/kĺl. ĺ'7śe llrcdeté jg ilc1lłltllnue u čzísŕL'ctĺ)) r,e ýši ĺ86 )75 KĺlniDPFt a 225 5ĺ3,75 K:,ľč.

Ę|H pĺipĺldĺy'ĺĺ:i lltl p/llěnĺ Ęoĺĺń,tyĺĺ'ĺ l, sĺilolllcb ilprul,ĺích ĺĺefui/llé ĘeclJikorullé l, Pľojekĺol,ĺí
d&ĺnuluci' ĺiisti D. Dokmentan objekn a Íechlliĺ:kýcb a teĺ;hllo/ogitkýcb ryłĺĺiellĺ, kupitłh D.ĺ
D&ułrBľuc st*l'Pbnho ,bj&tu pkąrtd, D.1., Śddae ,proq-dt ktirmieíú funínek a
ľegetačúllo obdobĺ jedrutlillýcll łusĺ/ill, kĺenĺl je ýototliŕel opłtíullěll olyedĺĺaĺeli Jaktllruruĺ ął Po
proľedenĺ ŕolloto p/llěĺlĺ ľ temlĺllĺl dh boda 5.ĺ '5. tĺto snloľl.y.

Srnluvní stĘny se dohodly, že č|' 7 ' odst. 7.4. Srnlouvy se ruší a nahnzuje se následujícím
zněním:

7.4.

Koneĺ..ĺlĺí ĺ'eľa ĺlĺ/ĺl, 5 1lýiłlku ĺuisÍi cełry dle pěĺJ tll,ľĺĺ oa]sL 7.3., bĺde ulłrazerla újahwtelem na
łíklĺłdé korcĺilć Jbktary ryłĺauené ýoŕoľiĺelen, ľe kteń bĺdoĺĺ 1í'čĺouĺín1 u'ecbn1 proplanné dí/ĺ-ĺ

.fokt*y, porylsĺĺíuĘł, D]>H. Taĺo korcčnĺi .fukĺĺllu bllĺle ĺlo/orylli *,1rr, /irĺełi i rikąitll/ati s
ryčĺslełĺĺłľ ru'ecll sklteůýcb nĺík/ĺłdi staub1 č/eĺlěĺých po jednoÍ/il1ytll ĺillllołĺecb ru,etlű DPH. TĺÍo
Jäk!ĺnl je 7!l'olo.l,it1| Ęĺúullěll ĺjl-sŕĺu,iĺ 1ydĺíĺ,e ĺ1 fuů po rytstalullí kolalldafuĺbo solłh/ĺłslĺ s rub1lŕínl
pr,irní rrnci (reh jirűo sprĺźuaho ruzhúulłí o pĺdoł k užhźrí neb ,łĺrdeľí da płvĺuu), *"z;o*
dŕha neipo ĺilpěšlléłl ĺlkonĺ'ení a po odstlulĺěnĺ pĘadĺýcll luĺd a rcdodělků 1pře1hľacĺho protokolĺl.
objednaŕel nlĺi pníĺn, pŕed konećlýn rylplanĺlĺłłl nry dílĺl łldryĺ odpol,ídĘĺcĺ ĺĺíst,k1 p dljsledkł:

7.4.1. srrúuaapĘuły,
7.4.2. ĺlĺínkll ta ł/eluĺ < ť€ltJl, ysĺliry je odsÍľĺlněú l,ad a rcdoclělkli trcłĺo1lé, anebo lry

ryryldoľalo rclí'łłlěľně rylsoki łlĺiklĺłdy, a pruto se ĺłll ifloŕoĺliĺel bnínĺ,
7.4.3. po1ldal,kĺl łla ĺuillradľ škod1 m ýkhdě ĺ,ad a ledodě/kíi dĺ/ĺl, kĺel.é pocĺstĺĺĺně

snižĘí kĺalitu dłIa rreb/a jďn ĺźílńru"

Smluvní Stĺany se ĺlohoclly, že seznam příloh Smlou'ĺ.1. se ľozšiřuje o novou přílohu č.7 a
zároveń docházi k aktualizaci přílohv č.ó - Realizační ým tak, že příoh;. Śmlour1' isou
nově následu|ící:

Pĺilolla č. ĺ : Prujektoluí doklĺneĺĺĺĺIĹ:e łpftlL'nluiill fnłralł TRoBI@ s.r.a
Pł'í/o/lĺl ć. 2: Podĺvĺlllj po/o$ol.,ý roJ>oĺvĺ illucollĺltý 1floĺol,itehnl
Pff/ollĺł ć. 3: Platlý doklad o pojiśĺěnĺ iflotol,iĺeh ta oĺĺpol,édnosĺ 1l śkodll ęlisobenoĺl jebo ĺ,inno.łÍí
asaaislsti s p/ĺlěłliłľ ĺĺŕo słllolllrl o dílo
Pŕĺ/olla ĺ1.1: Í[dľĺłlollogłtlłl sĺĺluel,,iltll plzlcĺ o dodĺiľek płzltvuaĺlý dotniuleľn
Pĺ'ĺlolla ć. 5: Sei1lan sľbdodul,ĺlŕelli
Pĺť/olla ĺĺ. 6: Reu/i.ručni ýn - akualzaourľý
Pĺĺ/o/la ĺ. 7: Po/o1koryy rupot'eĺ pít'ePłzlti a néńpľuľĺ ŕl,ol?ĺ!ý 7łlělloľýnłi /iĺĄ zpraĺvwrcý zbaniutern
(u' ylélĺoyýt'h listli L|. ĺ ĺliĺi. 3)
ostatní ustanovení smlour,ry zustáva1í tímto dodatlĺem nedotčena' Y zájmu r,1.loučení
pochybností Srrrluvní sftlny výalovně uváděií, že newplý.v á-h zustanovení Śoilo.'r.y
rislovně jinak, zahĺnuje pojem ,,ptáce" také r'ícepľáce dle tohoto dodatku č. 1 Smlour,1.

3.11,.

4

3.12.



4.2

3.12.

4.1.

4.3.

4.4.

4.5.

Městská část Pĺah*5
Ing. Pavel Richte ł starosta

*O' PRAHA 5

J

V Pľaze dne

o Group s.r.o.

čao7ol l/oMI / 17

()statní ustanor-ení smlourl' zústál'aiítímto dodatkem nedotčena' \' záirnu. rr-loučení

d;Ĺń;;.i ś"ĺ"""i'i*oy ýlo'r'ě uľádějí,ženerr'plír'á-h zusanovení Srnlouły

.ĺ.tor'r'e iinak' zahĺnuie poiem ,,prá."" také r'ícepľácedle tolrĺlto dodatku č'1 Smlourr"

4. Závěłećná ustanovení

Smluvní SÚanY pľolrlašuií,že si tento ĺlodatek přečetl1',žebl'l uzar'i'en po l'záiernném

projednání podle jeiiclr pľar,éa sl.obodné lĺle, určitě,r'áżrě a sľozumitelĺrě,nikoli v tísni

za nápadně nerihodní-ch podmínek'

Nedílnou součástítohoto dodatku č.1 ie Příloha č.1, kteĺézátoľeń tĺ-ořínovou přílohu

č.7 Srrrlouvy - Položkor1' ĺozpočetvícepĺacía mén1Pĺ1ín'oi'ený změno'ĺl'mi lisn'

zptacoĺ.aníÁoto.ritel.- G'i. zrrrenor1,ch listĺĺ' 1aźć.3). Dále je přiložena přiloha č'2,

kteĺá n oří akrualizovanou přilohu č.6 Smloul.l, - Realizačníq'-.

Tento dodatek č.1 nabfuá platnosti dnem podpisu obou smlur'ních Stfan 2 účinnosti

dnem zr.eřejnění dodatku .' i"gi.tr., smluv podle zákoĺ1 č'340/2015 Sb', o zvláštních

podmínkách účirr.'ortiněkteĺł'c-hsmlur'', ur.eiejňor,ání těchto smlur' a o registĺu smlur', ve

znění pozděišíchpředpisů.

Srnluvní strany berou na r.ědomí, žek nabvtíúčinnostitéto smlourry je nezbytné iejí

uveřejnění ., ,.gistro smluY pođlezákona č.34O/2O15 Sb., o zr'láštníchpodmínkách

účinnostiněktełch smlu\., uveřejňor'ání těclrto smluv a o ĺegistru sml_lrv, 1e zĺěĺĺ
pozdějšíchpřediisu, do 30 dnůode dne podpisu smlouĺ1' posledĺrísml_uwní stÍaflou'

,'"iporaeii áo r -erĺ.ůode dne podpiso ,rirlorro1', kteĺépĺovede Městská část Ptaha 5'

Smluvní stfäny beľou na \'ědomí' źeźveÍejněníosobních údaiuve sm191vě uveřejněné v

registĺu smi rv podle l.ěry prr.ní se děie v souladu s tímto zákonem a s čl'6 odst' 1 písm' c)

nłłir.^Er,ĺopskéhopárü*..'to a Ŕud'v (Eu) 2016/679. Smlur'ní stĺanY pĺohiašuií'že

skutečnosĺobsaženér.e smlout ě nepovažu ji za obchodní talemswí ve sm;'slu s 504

občanskéhozákoníku a uděluií s..olení_k )eiich užitía ur.eřeinění bęz stano'n'ení jakýchkoliv

dalšíchpodmínek".

Tento dodatek br'l rryhotor'ęn 1' pěti stejnopisech, zĺicllż4'yti'Ly obděi objednatel a

1 zhotovitel.

f'ímto se \re Sm)rslu ustanovení s 43 oclst. 1 zákoĺa č.131'/Ż000 Sb', o hlar'ním městě

Ptaze,ve znění pozĺlěišíchpředpisĺ, ponĺzuie, že b1'1ľ splněnľ podmínkl',qľoplatnost

pľál.ního jedrrání městskéčáiĺPľaha 5, a to usnesením RMČPĺaha 5 ć' 26/790/ 2018 ze

dne 13.6.2018

// .(. /rĺł

4.6.

Y Praze dn

ZA

a

(.)

5

l Barták, iednatel
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Rekonstrukce dopravního hřiště. parc.č.1020/75. k.ú. Hlubočepv

V Praze dne 29.5.2018

Dtqo
i !j. '|,'. | '

' ,l

e-mail

telefon, fax

osoba

a č.p.

nt nazev

Celkem

Změnorný list č.3

Změnorný list č.2

Změnový list č.1

233 566,50 Kč

14 921,00 Kč

156 3Ż2,79 Kč

62322,71Kć
Částka bez DPH

49 048,97 Kč

3 133,41 Kč

32 827,79 Kč

13 o87,77 Kć

ĐPH2L%

2826t5,47 Rć,

18 054,41 Kč

189 150,58 Kč

75 410,48 Kč

Částka vč.DPH



souHRNrvÝ usĺ znnĚľvovÝcn llsĺŮ

Rekonstrukce dopravnÍho hřiště. parc.č. 1020/75. k.ú.Hlubočeov

V Praze dne 29.5.2018

kr. (''-
" 1' '* ĺ

// í
-fa ąh ĺaJ/ ^ą

e-mall

telefon, Íax

KontaktnÍ osoba

olČ

lčo

psč
Místo

Ulice a äp.

obchodnĺ název

Daniel Bartálq jednatel
ąz7l9L4la
27101410

110 00

Praha 1

Lannova 205L/8

Oeco Group s.r,o.

Celkem

Změnový list č.3

Změnorĺ'Ílist č.2

Změnorný list č.1

233 566,50 Kč

14 921,00 Kč

t56322,79 Rč,

623z2,7LRč
Částka bez DPH

49 048'97 Kč

3 133,41Kč

32827,79Kć
13 087,77 Kč

oPH2t%

2826ts,47 Kč

18 054,41 Kč

189 150,58 Kč

75 41ą48 Kč

Gstka vč.DPH

Scanned by CamScanner



zmĚNoyŕ LlsT č. ĺ - vícepnłcE A mÉNĚpnłce
359

Rekonstrukce dopravního hřlště, parc.č . 1o2ot75, k. ú. Hlubočepy

Cena bez DPH

IC:

olČ:

lČ:

olČ:

lĆ:

olČ:

62 322,71

(ód:

Stavba:

22.5.2018

DPH základni
snlźena

8ZZ
Prdha 5

!.zbd dôoé

Ż1 ,Bo -.

1 5,00a

Základ dałě
6Ż 3ŻŻ,71

0,00

cc,c7'.
DatUn

Ż7101410
cz27'ro1410

Výie daně

11 0a7,77
0,00

Zadavatel:

Mč Praha 5

KSO:

Místo:

Uchazeč:
Deco Group s.r.o.

Pío}ektanti

BBD s.r.o.

REKAPITULACE oBJEKTŮ srłvay A souPlstj PRACí
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
UchaŻeč:

Praha 5

ltĺč pnĺa s
DecoGroup s,r.o.

Datum:

Prcjektant:

zŻ.05'?018

BBD s.r.o.

359

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č . 1ozot75, k.ú. Hlubočepy

Náklady stavby celkem 62 32?,,71

909't7,40
I097,48

0,m
-48 374,50

-136 057 ,17
0,00

147 739,50
0,00

75 410,47

ĺ 10 010'05
9 797,95

0,00
_5E 533'ĺ5

-'tu 629,18
0,0

17876/.,80
0,00

so 0í
so 02
so 03
so 04
so 05
so 06
so 07
359-VRN

opěrné zdi
oplocení
Íĺobiliář
zdra\Ńlě - Teďnid<é lnstalace
Sadole Úpravy
Dopravní řďsenÍ
Svítidla a elď<troinstalace
vedlejší rozpočtwé ná*laÚy

sTÁ
STA
STA
STA
STA
STA
STA
VON

stÍana ĺ z 1í



KRYCí LtsT souPlsu _ zMĚNoVý UsT č. ĺ - vícepnłce ĺ mÉNĚpnłcr

Zadavatel:

Mč Praha 5

Uchazeć:

Deco Group s.r,o.

Prolektant:

BBD, s.r.o.

Poznámka:
Změny zahrnuJí rozpořet po změně waru opěmé zdĺ a prodloužení patisády z důvodu vedení stáľajíďho vodovodu
v nezámrzné hloubce.

815
ZŠ a MŠ Barrandov l, obj. Chaptinovo nám. 6ĺ5/í zŻ.05.Ż018

Cena bez DPH 90 917,4O

DPH ákladnĺ
uížená

Základ dané
9t 911 ,40

0,00

CC.CZ:
DätUm:

Sazba dané

Ż1'o0/
t5,00.:

?7101410

c227101410

KSO:

Misto:

5tavba:

Rekonstrukce dopravnĺho hńśtá, paľc'ć. l0Ż0l75, k.ú. Httlbočepy
Objekt:

so 0í - opěrné zdi

výše daně
19 092,65

0,00

Rekonstrukce dopravního hŕiśtě, parc.č' 1020/75, k'u. Htubočepy
Objekt: .

so 0ĺ _ opěrné zdi
Místo: Zš a r\łš Banandov l, obj. chaptĺnovo nám. ó1511

objednatel: Mč Praha 5
Zhotovitel: Deco Group s.r.o.

7'ĺ - hďace pfoti wdě' vlhkcti a plnr]ĺn

3 - Svislé a kďnpłďní kmstnĺ<ce

1 _ Zemní práce

REKAP|TuLACE ČleľĚNí soUPlsU PRACí

PSV - Práce a dodávky Psv
ÐE - Přesłn hmot

4 - VodorovrÉ kontn*ce

Stavba:

Datum:

Projektänt

8 985,48

I 985,48

2168,04

1786,0Ż

44 134,63

33 E43,23

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

22.05.2018

BBD, s.r.o.

90 917,4O

81931,92

souPls PRACí
Stavba:

Objekt:

so 01 - opěrné zdi
Mĺsto: Zš a ÄAš Barrandov l, obj. chaptinovo nám. óĺ5lí
objednatel: Mč Praha 5
ZhotÔvitet: Deco Group s.r.o.

Rekonstrukce dopľavnĺho hŕiśtě' parc.č. 10z9/75, k.U. Htubočepy

Datum: 2?..05.2018

Projektant: BBD, s.r.o.

Náklady souPisu celkem

stnna 2 z ĺí

90 917,4O



cď'a celkem lczĘPopis J.cena CenovrĺPč Typ Kod MJ tĺnožství

D

D

HSV Práce a dodávky HSV
Zemní

Svisté a konstrukce

I

D

16

,7

18

ÐĄ

9

7

5

Ż

t(

K

t(

l(

X

l(

174101 101

171201211

'l6Ż101109

K lĺ 62701 l 05

1Ż2201109

12ŻŻ01 101

jam, šachet ýh nebo kolem ektú sypaninou se zhutněním

do 10000 m rŕ'1aź4z

132Ż1?'101 Hloubení nltl š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím V soudÉných homĺnách tř. ]

odkopávky a prokopávĘ v homině tř. 3 objem do 1 o0 m3

m3

za uložení odpadu ze na sk(ádce (5kłádkovné) t

m3

za (epivost u V homině tř. ĺ až 3 m3

ml

6,77Ż

13,999

1 28,9r0

7,893ml

'l1'3Ż4

9,1.61

9,261

289,00

'l5ó'00

56,00

20t,00

1 ĺ25,00

ĺ23'00

756,00

1 957,1'l

2 ĺ83'84

7 ŻŻo,o8

ĺ 602'28

12 739,5A

ĺ 1]9,ĺc
7 00ĺ ,32

cs uRs 2017 02

cs URs 20ĺ 7 02

cs URs 20ĺ 7 02

cs uRs 201 7 02

c5 IJRS 2017 02

cs uRs 2017 02

c5 uRs 201 7 02

81 931,92
33 3

ĄĄ1 63

It

t

K 3399Ż11 33

BEST-PAUSADA ltAsly bet.mŕ še*i ,7 .ýQoX, 50 @ ł6

ł6ltAslv ö€tw.źšeúż 17'5X20X8o m
47,000

47,000 9 447,o0l
I

Ż9 1a7 
'oo

6Zt,(n

zot,(n

16,sz5i 325,00] 5 500,63

cs uRs 20t7 0z

cs uRs 2017 02

c5 uRs 201 7 02

Vodorovné konstrukce

19 l( 4575411 11 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti * zhutněním frakce od o až 22 do o až 63 mm m3 o,óĺ8i 2 890,00 1 78ó,02lcs ÚRs 20ĺ7 02

D 99E Přesun hmot Ż 168'04
31 l( 998157111 |lřesun hmot pro montované zdi a valy v do 'l 2 m It ]8,7ĺ51 5ó,oo 2 168,04 lJRs 20ĺ7 02

D PSV
o 711

Práce a dodávĘ PSV
lzolace vlhkosti a

I 985,49
I 985

33

3Ż

K

l(

99871 1101

71116130Ż

hmot pro proti Ythk6ti a do6

lzotace proti zemnĺ vłhk6ti stěn fotiemi nopmými pro běžné podmínky tt. o,4 m
šĺúyl,0 m

t

m2

0,1 50

Ż5'060

ĺ 6 800'00

258,00

2 52o,oo| cs ÚRs 20ĺ 7 02

ó 465,48|cs ÚRs 20ĺ 7 02

strana J z 1ĺ



KRYCí LtsT soUPlsU _ z^ĄĚNový llsr č. ĺ - vícrpnłce ł mÉľĚpnÁce
Stavba:

Reko|1stlukce dopťavniho hŕiśté' ?arc.ć. 1 oŻo i 75

Objekt:

so 02 - oplocení

KSO:

ĺ1ísto
815 CC.C7:

ÐaŁumZš a lńš Barrandov l, obj. Chaptinovo nám. 615/ĺ 29.05.2018

0bjednatet;

Mč Praha 5

Zhotovite{:

Deco Group s.r.o,

Projekta!rt:

BBD, s.r.o.

Poznámka:

Vĺýkop a lihđdace jam sedml sloupků, htoubení osmĺ Jam 1 5 cm od chodníku, osazování 8 sloupků a rzpěr ptotovj'ch
ocelových v 2,ó0 m se zabetonováním dle požadavku objednatete.

lĆ:

DlĆ:

27101410

c227101410

Dtc:

Cena bez DPH 8 O97,48

DPH záktadnĺ

ĺĺžená

Zákl.d daně

B 097.48
0,60

Sazba daně

71 ,OOt

í 5.0o'-.

Výše daně
1 700,47

0,oo

REKAPITULACE čleľĚNí souPlsU PRACí
Stavba:

Rekonstrukce dopravnĺho hńště, parc.č. 1020/75
objekť:

so 02 - oplocení
Misto: Zš a Mš Barrandov l, obj. Chaptinovo nám. ó15l1

ltĺč pnha 5
Deco Group s,r.o.

Datum: 29.05.2018

Pťojektant': 
BBD, 5.r.o.

Objednstet:
Zhotcvitel:

Náklady souplsu celkem

HSV - Práce a dodávky HSv

8 097,48

8íř)7,19
1 - Zemní práce 2 033,,{E
2 - zaktádání 0,00
3 _ Svisté a kanpłetní kľrstrr*ce ó(b,ĺ'm

souPls PRACí
5tavba:

Objekt:
RekonstÍukce dopľavniho hříště' ?arĹ-ć.' 10Ż0 175

so 02 _ oplocení
Místo: Zš a Mš Bąrrandov ĺ, obj. chaplinovo nám. 615/ĺ

objednate{: Mč Praha 5

zhotovitel: Deco Gľoup s.r.o.

Datum: 29.05.2018

ProjekŁant: BBD' s.r.o.

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

8 097,49

I097,48
2D Zemní

Ża

7

t(

K

í 3ĺ303í01 l-,
lzásyp 

jam ruňím nebo pneum nářadím v srudräých hominách tř' .l

í3ĺ303'0ĺ |ĺr*ĺ.nĺjam ručním nebo pneum náäďm v ndržných hominách tř. 4

m3

m3

0'50,1

o,576

í sóo'm| zat,zł|cs Úns zoĺz oz

í 5óo,ooI ara,so|cs Úns zoĺz oz



8 K 338171173 a wpěr ptotou7ch @etov}ich v 2,óo m se zabetonovánĺm kus 6 0ó4'0o Ż0l1 02c5

4

3

K

X

162701105

ĺ 31 3031 09

VodoroWé přemístění do 1oooo m sikopku/sypaniny z hominy tř' ĺ až 4

Pŕíplatek za (epĺvost u htąbení jam ručním nebo pneum nářadím v hominé tř' 4

m3

m3

0'65ó| ,l56'00i 299,14|cs ÚRs 2o1'02

cs ÚRs 20ĺ7 02

5,418'].8 přepočet na <t, 9,752

D

3D

z zaktádání

Svislé a konstrukce 6

0,00

00



KRYCí LlsT souPtsu _ zMĚNoVý usT č. ĺ - vícrpnłce ł mÉľĚpnłce

KsO: 827
MisŁo: ZŠ a MŠ Barrandov l, obj. Chaptinovo ĺám.615ĺ1

Zadavatet:

łłč Praha 5

Uchazeč:

Ďéćo croub s.r'ó.

Proiektant:

BBD, s.r.o.

Poznámka:

Změny zahrnuJí rozpočet po změně trasy a vybavení vodovodu.

22.05.2018

Cena bez DPH -48374,5o

Stavba:

Rekonstŕtlkce dopľavniho hřĺśtě. parc.ć' 1ÜŻai75, k.ťr' Htubočepy
Ob;ekt:

so 04 - Zdravotně - Technické lnstalace

DPH základnĺ
qĺžená

záktad daĺě
-48 374.50

0,00

CC.CZ'.
Datum:

sazba daně

2'ĺ '0o'
ĺ 9-001,

27101410

c227101410

výše daně
_ĺ0 158'65

0,oB

REKAPITULACE člrľĚľí soUPlsU PRACí
stävba:

Objekt:

Místo:

Rekonstrukce dopravnĺho hňště, parc.Ĺ. 1o?0/75, k.ú. Htubočepy

so 04 _ Zdravotně - Technické lnstalace
Zš a ł,{š Barrandov l, obJ. Chaplinovo nám. óĺ5lĺ
Mč Praha 5
Deco Group s,r.o.

Datum: 22.05.2018

objednatel Proiektant: 
BBD, s.r.o,Zhotovitet:

Náklady souPisu celkem

D1 - Areátoýrodovod
-48374,50

-48 374,50

soUPIs PRACí
Stavba:

Obiekt:

so 04 - Zdravotně - Technické lnstalace
Místo: ZŠ a Mš Barrandov l, obj. chaplinovo nám. óĺ5l1

objednatel: Mč Praha 5
Zhotoýitet: Deco Group s.r.o.

Rekonstrlrkce dopravniho hř'ĺśtě, parc.č. 1020l75, k'ú. Hlubočepy

Dattlm: 22'05.20í8

Projektant: BBD, s.r.o.

Náklady soupisu celkem -48 374,50

6

5

4

3

7

1

l(

l{

t(

t(

K

K

Pot6

Pol5

Pol4

Pot3

Pot2

Potl

štěrkopískwý podsyp a obsyp potrubí ml

Proplach a deinfekce vodďodního do DN 80 m

zkouška těsn6tí vodďodního potrubí do DN 50 m

Výstnžná Íótie modré barvy m

Potrubí Vodmdní PE'l00 sDRlĺ 25x2,3 m m

výkop do ht' í,6 m, vč. tnnsportu zemĺny' pažený m3

-NZ,SOl-z,eool 32s,ool

-t ttt,nl-e,oool i86,ool

-rz łoo,ooI-9,0oo| 3 ó0o,oo|

-zrł,mI-9,oool 26,00l

-zsł,mI-i4,oool .56,001

ło ooz,oo|.7'800| í 29o,0ol

DDĺ vodovod

stnnaóz'|1

-48 50



rč ryp Kód Popis ru

m3

ml

Množ5tví
J.cena

260,00

385,00

Cena celkem ICZKI

-ĺ 508,oo

770, oo

7 PolT

PotB8K
Żásyp ýkopkem _ hutněný po vrstvách

Odvoz a [ikvidace zeminy z uikopu podLe zákonu o odpadech

stľana7z11



Cena s DPH v CZK -1U 629,18

KRYcí LlsT soUPlsU _ zmĚNoyÝ LIsT č. ĺ _ vícepnłcE A MÉNĚPnłce

{iC: 823
|',1i.;i t: Zš a Mś Barrandov l, obj. Chaptinovo nám. ó15l'l

cll1:,]ĺ1r1l'
Mč Praha 5

Ziti)l j',,r l:i
Deco Group s.r.o.

!rt:)t:,ir!irrf:

BBD, s.r.o.

Pi]Ż|l]łi-1:<il

Změny zahrnují snížení rozsahu sadorných úprav dle požadavku zadavatele

so 05 - Sadové úpravy

1 :] Ż,'l' /:l. ll.' ł' l;]llilil:lily

ŻŻ.Ð5.Ż018

-136 057,17Cena bez DPH

'JtJ\,l13l

ą.];i]i ] !| i I 
jła'] íĺ)i]a;1!::r lł li] :]]:];l ], ;].]|

ON I iIt:

DPH :.l' tr.iilr

:niźená

Żá|laĺl dlnć
-1)6 01i.11

0. cc

,'Ĺ.i'Z

jl:b: i]lĺIi
2 1.09

ta 00

Ż7'l01410

czŻ7'l01410

vi5. d3l]ć
'Źs 57Ż.0 ĺ

0.00

REKAPITULACE čleľĚľí souPlsU PRACí
5tł'.'i]a

Obj ei(t

R"i(.].lsił|lk.? Jlĺ;ĺavníhĺl ill'ĺśtá' plrc.ć' 1L\'Ża],7j' k.Ĺi. HIrlbĺlćepy

so 05 - Sadové úpravy

'Vĺsto: Zš a üš Barrandov l, obj. chaptĺnovo nám' ó1511

oir]edllaĹEl: ĺłč Praha 5

ZhotrrvlĹeL: Deco Gŕoup s.r.o.

Da Lun):

pro] ektłllt

22.05.201 I

BBD, s.r.o.

cena celłeÍn Fzq

-136 057,17

0,00

Kód dílu - Popils

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávĘ HSV

998 - Přesun hmot 0,00

D1 - Terénnĺ úprayy venkovních ploch 0,00
D2 - Sadovnické úpravy venkovních ptoch -'t36 057,17

D3 - Údržba ptoch 0,00

souPls PRACí
jĺl'li]:]

?:?i)|;li']]:1ii' jĺll;;l'''liill llŕl;I:':, :':r';'l |;)l|)i'!')'l.''i. iiiiJj.),]a:ij'
oí]jeti.

so 05 - Sadové úpravy

'\\jj!.]: Zš a ń/š Barrandov l, obj. chaptinovo nám. 615/1

cbj,]d::lt.i; łłč Praha 5

.' ..,r ..', l. Deco Group s.r.o.

Náklady souPisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

): lrill;

Pl'nlrł|anl

Żz.05.z018

BBD, s.r.o.

-'t36 057,17

0,00

ceÍ'a ceucí' lczKlPopls Cmovápč ryp Kód ltłJ Množství

StranaEzll



pč ĺyp l(ód Cena celkem [€ZĘPopĺs ł,U tłnožství

D 998

oD1

oD2

oD3

Přesun hmot

Terénní úpravy venkovních ptoch

Sadovnické ú venkovních

Údržua ptoctr

0,00

0,00

-136 057 17

0,00

30

2E

27

25

21

23

22

15

t1

1l
1Z

7

M

M

IA

H

t
LI

IA

tÄ

M

K

K

K

blu
fullz
Mi1t

oÐl39

tul3E

%137

p"/,'6
hl29
Polz8

PoI77

Pot26

Pot21

łru lecro 'otto hry*q' , v-3o!1o @, kü.

sirm ótml&' 
^ntlqv 

wďw', Et- zor }o @, ko

Potątillo ĺruai.@ - bld|il4e', veI - zo l }o, kútejrer
Genistd lydio' veaikEt 2ol3o m, łđtejE.
c,WWl6 jryoł1i@' Wlik6t zot 30 @, ł@tejE.
Dążia gmilis, Wlik6t 2ol lo @, tfrtejffi.
Mlźvka drcerÉ brky

}ĺtltčování a okolĺ vysázených stromü

Dodłivko pnrkové trami směsi prc intenzini tnźwíky

Zatožení parkového tráníku na nm/ch ptochách a rekonstruovaných plmhách

Hloubeni jamek a Ęj'9dba zapojených keńj (mimo keře pro tvarovaný žýý ptot) v
roüně

ł5

ł5

ł5

ł5

ł5

ł5

ł5

mJ

łg

m2

m2

ks

-30,000

-20,000

-65,000

-45,000

-55,000

-ó5,0oo

-20,000

-10,880

9,081

-99,000

99,000

- t 40,000

5@,U)

lA,tn
!i6,m

đa2,(n

159,an

1ý'In
3a,ú
B,(n

1tz,(n

86,00

75,00

154,00

1ó 80o'oo

-9ó0'oo

-3 ó1o,oo

-30 690,00

-25 245,O0

-29 640,o0

-7 200,00

-250,24

1 017,O7

-8 514,00

7 4z5,oo

-2ĺ 560,0o

Strana9z'11



17876/'80S DPH v czK

KRYcí LlsT soUPlsU _ zmĚNový usr Č.. l - vícepnĺcĺ ł mÉNĚpnlcr

Zš a MŠ Barrandov l, obj' chaplinovo nám. 615/'ĺ 22.05.201 I

147 739,50

8Żz

t(.

)ra

lĺ-

llc
:(

)lĹ

Cena bez DPH

St tvbll
R:'íj!]:,|J]]ji ..:jĺll;; l,'lliil'l :,i'a'i:' 'iĄí,' ' ', .)Ż|)/ /'''. /'.'|. ii|\'i.)í\':2i.ł

Oirlekt:

so 07 - Svítidla a elektroinstalace

Ĺ]P11 Żnk{Jc|1l

snĺ:ena

Zal.lłij crl::
1Ą7 1}|)'30

, .'- ai:
Ĺ]'l ! l: |, l

iłzba dłn.i
Ż l 'Ül')-

r 5,00

27'lo1Ą'lo

cz?7101410

Vy:e danc
] ! Ú25, ]0

0,00

,{:,o;

0iJ]ŕ]Ĺjllłi-'i

Mč Praha 5

Zllot.tvrl,tl

Deco Group s.r.o.

:i ll,-l'i!-aii ! i:

BBD, s.r.o.

Pozĺrnl|.'.l;

Změny rozpočtu po změně řešení světetné křížovatky

REKAPITULACE čleľĚNí souPISU PRACí
Sta,rba:

Obl ekt:

Rłk3.:iiiUi{.: ĺJooĺavlĺllo hŕl;té, paĺ:',1. ]()Ż! 175' l/'.ú' |lliiboćepy

so 07 - Svítidla a elektroinstalace
ĺli:tc: Zš a ł,1š Barrandov l, obj. Chaptĺnovo nám. ó'l5lí

ob]ednatel; Mč Praha 5

Zl-tiJvrtPl. Deco Group s.r.o.

DaĹttln: ŻŻ.05.Ż018

BBD, s.r.o

l(ód dilu - PoÉs

Náklady soupisu celkem

D1 - Venkovní areálové osvěttenĺ _ mateńál a montáže

Ęna Cell€m lczlq

147 739,50

0,00
D2 - Elektroinstalace mateńál a montáže 0,00
D3 - Dozbrojení htavního rozvaděče 0,00
D4 - Rozvaděč dopravního hřiště 0,00
D5 - Semafory - materiál a montáže 141 Ż67,5o
D6 - ozvučení _ mateńát a rnontáže 0,00
D7 - Zemní práce 6 47Ż,oo

souPls PRACí

Oirl.rkl:

ili!(lilit.Ii^i]: jdilĺ],".l]i] ] ill'ij|é :'lĺ .',:' :iŻi),71- i'.i i]ltlł:,Llćep'7

so 07 - Svĺtidla a elektroinstalace
l'1ĺ;tĺ-:: Zš a lłš Barrandov l, obj. Chaptinovo nám. ó1511

cl]J_:.lł).]t._'i: Mč Praha 5

l ": ",'1- . Deco Group s.r.o.

Da I r I'n: 22.05.20'ĺ 8

BBD, s.r.o.

c€Í'. ce&em [czKlPoptspč ryp K'ód ru ilnožství

stranaĺ0z1ĺ



Cena celkem [CZĘPoplsPč Typ Kód ru Množství

Náklady souPisu celkem

oDl

oD2

oD3

oÐ4

oD5

oD6

oD7

Venkovnĺ areálové osvětlení _ mateńát a montáže

Elektroinstalace mateńál a montáže

Dozbrojení hlavního rozvaděče

Rozvaděč dopravního hřiště

- mateńát a montáže

oaručení - materiál a montáže

Zemní

147 739,50

0,00

0,00

0,00

0,00

141 267 50

0,00

6 00

88

87

Eó

8lb
83a

83

E2

8ĺ
a)
79

78

77e

77d

77c

77b

77a

75e

75d

75c

7sb

75a

73b

73a

72b

7Zo

K

K

,t
K

K

AT

t(

,t
K

M

x

K

x

K

K

IA

IA

Pol128

Pot84

fułaJ

Pol80

Pot79

Pot78

tut77

PoI1Ż7

wr26

AZD 2

AZD 1
^zD 

4

AZD 3

ÄzD 8
^zD 

7

AŻD 9

AZD 5

AZD 6

Polt 21

Potl 21

Pollzo+AŽD t ĺ

oott2o*^ŹÐ lt

Ukončení kabelu do 24x4mm2

svorka sR02 pásek/drát

sryło n p.ź'eł'ĺ &lźĘ

Kabet CYXY 3cxz,5

Kobel CYICY 3CX2,1

Drát Fezn'lomm

Dríit Fezn ĺüffi
Pásek FeZn ]o/4 uloženĺ v zemi s izotací spojů

.łb,eł Fezn 10 t 1 uložđí v zni s izolri spý
Kabet cYKY 24cxĺ,5

l(oł€{CVKYz''rxr,1
Upevněnĺ se šrwbením pro L a T kus

Äłontáž stožárové ryorkovnice

Stožarovo svorkovnice s krytim lP54

Zlźklodoý róm pod stožór

Stožór zkrĺźcený pro řadič MD-z

lymbol krĺičici chodec

Slýr.bol stojici chodec

lýlontáž sestaveného návěstid(a dvoukmorového na stožár

Drżźk nóvěstidlo (AL)

Ntivěstidlo chodecké (červenó o zelenó), prúměr 100 mm

Řídící jednotka řadĺč) pro systém světetné signa(izace ktasické kŕížové kńžovatĘ
dětského hńště. Zabudováno v ae(oplechové nástěnné rołodnici. Typ AŽD łnD_2

Řídĺcí jednotka řadič) pro systém světelné signalizace klasické kňžové kňžovatĘ
dětského hřiště. Zabudováno v oceloplechové nástěnné rołodnici. Typ AŽD l^D_1T

Ŕidíci jednotko řodičl pro sf,tém světelné sbnalizoce kl6ické křižové křižovotky
dětského hřiště' Zobudováno v ocetoplechové nostěnné rozvodnici' Typ AŻD MD-2

Ŕidíci iedrct*o řodĺřt p.o systém světe!rc sigalizúe kl6iÍké křížoýé křižovątky
dět5łéŕ'o a'ř'śaě. Zúudouźrc v xelqlďl'oyé Ebtěilŕ rozrcďlici. TW 

^ŽD ^4D'tT

ks

ks

łs
m

m

m

m

m

fr
m

m

par

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

2,000

2,000

2,000

37,000

37,000

2,000

2,000

-5,000

-5,000

-38,000

-38,000

4,000

1.000

1,000

't,000

ĺ 
'000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

't,000

1,000

1,000ł5

1,000t5

5ó'00

23,00

Ż3,ü)

1 9.00

r 8,00

1Ż,oo

26'ü)
1 ó'00

36,(n

1Ż,oo

]Ż,m
55,35

129,10

1 12Ż,90

8Ą2'40

Ż 5Ż7,20

1U,95

1U,95

317,Ż5

1941,O0

8 6ĺ9'75

4 680,00

4 ó80'00

91 800,00

45 600,00

46,0(

11Ż'oc

1ó,0o

703,00

666,00

74,OO

52,OO

-80,00

1E0,00

-456,00

1 216,00

221 ,40

329,40

'| 422,90

842,40

2 577,70

1 479,60

1 479,60

15 552,00

2 538,00

68 958,00

4 680,00

-4 ó80'00

91 800,00

-45 600,00

1ZO

tt9
í't 8

K lPotĺ59 izáktad pod stožár vo nebo semaíor

}ł Iful'sE |z.iůtd oĺdstożIi vo ÉbffiÍÚ
K Potí57 ]V}ikop pro stožár vo nebo Fmafor

ks

łś
ks

I,000

ĺ 
'00t

1,000 2 ó80'00

, tr?.(n
2 ó8o'00

2 680,0€

l ĺ12'0o

2 ó80'00
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změnový list č. 2 zahrnuje variantu č. 1 - doptněnĺ technologĺi řešeni semaforů u varianty č. 2, která je zahrnuta ve

bez DPH 156 32?.,79

i( oC

Pl o]ałŁ]llĹ:

1noto''|Ć!:

Deco Group s,r.o.

MC Praha 5

BBD s.r.o.

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č. 1o2ol75, k'ú. Hlubočepy

).i 'ł|)

EP

1 7.5.20ĺ8

D?h

? rzra nrż:

Stavba:

złkía,]]'l

159

LIST

DlĆ:

2-

IC:

olL

ta.

Dtc

o1)]edl!.tĆ{

8ŻŻ

Praha 5

{'C-Ĺ!

D 3trm

27101410

czz710't410

3Ż 3Ż7 '19

/.iÍJ:

:\1ĺ5to

Náklady stavby celkem 156 322,79
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 3Ż2,79

0,00

1 89 í 50,58
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ĺ89 ĺ50'57
0,00

so oí
so 02
so 03
so (x
so 05
so 06
so 07
359-VTN

opěrľÉ zdi
Oploceni
hbiliář
Zdravotně - Technid(é lnstalace
Sadové Ęravy
Dopravní řešenĺ
SvÍtidla a elektroinstelace
Vedlejší rozpočtové nił*lađy

STA
STA

STA

STA
STA

5TA
STA
VON

REKAP|TULACE oBJEKTŮ srĺvsv A souPlsŮ PRACí

359

Rekonstrukce dopravního hńště, parc.č. 1o2ol75, k.ú. Hlubočepy

Praha 5 Datum:

Pío!ektant

17.o5.Żo1a

BBD s.r.o.7adavatĘt

lJchazeć:
Mč Praha 5

Drco Group s.r.o.



DĚTSKÉ DoPRAVNĺ HŘlŠrĚ Barranaov, zŠ chaplĺnovo nám.1

SO 401; Technologie - varianta 1

parc.č.'ĺ 020/75, k.ú. Hlubočepy

MČ Praha 5

BBD s.r.o.

Deco Group s.r.o.

Štefan Gbúr
JKSO Zpracováno dne:

Projektant:

Název

Zhotovitel

Objednatel:

17.5.2018 Zpracoval'.

Lokalita:

jekt

znłĚrĺoyý LlsT c.z - vĺcepnÁce

so 07 Svitidla a elektroinstalace 156 3ŻŻ'79 Kě 189 150'57 Kč

D5- - materíál a montáže 15ó 79 Kč

Cena celkem včetně DPH

OPH2lOA
Cena celkem b€ż DPH

19

í8
17

16

14

13

12

11

10

9

8

pč

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K kráčící chodec kus 1,000

Typ

Kompletace

materiálu, příprava montáŽe

SW úprava řadiče _ zákaznická

Technoligická úprava vybavenĺ řadiče - zákaznická úprava

NáVěstidlo blikajícícho chodce _ Žlutá barva' prŮměr 100mm

Kontrastní rám pro Vyklizovací Šipku Včetně montáŽe

Symbol šipky VpraVo / Vlevo

Návěstidlo doplňkové šipky Vpravo / vyklizovací šipky, prúměr 1 00mm

sešroubenímproLaTkus
Dżák návěstidla (AL)

Popis

sbr

sbr

kus

kus

kus

kus

kus

kus

par
kus

MJ

'ĺ,000
1,000

1.000

1,000

2,000

2,000

4,000

4,000

1.000

2,O00

Množství

15 822,20 Kć
1'ĺ 391'99 Kč

27 000'00 Kč
27 000.00 Kč
1 1 799.00 Kč

1 350'00 Kě

1 84' 95 Kč

'ĺ1 799'00 Kč
55'35 Kč

317.25 Kč,

-ĺ84.95 Kč

J. materiál [czKI

189 150'57 Kč
32 827 '79 Kč,

156 322,79 Kć'

15 822,20 Kć.

1'l 391'99 Kč
27 000'00 Kč
27 000'00 Kč
23 598'00 Kč

2 700'00 Kč
739.80 Kč

47 196'00 Kč
55'35 Kč

634'50 Kč

celkem [CZKI

184,95 Kč

212



zmĚľoyŕ LlsT č. s _ vícepnłcE A ,rłÉnĚpnłce
{od:

Stavba:
359

Rekonstrukce dopravního hřiště, parc.č . 1 oz0ĺ75

K\O:

t,i ito:
822
Praha 5

ca.az:
Dat {]ĺn: 28.5.20ĺ 8

Ci) ledra i.l:
MČ Praha 5

lhot ł{tei:
Deco Group s.r.o.

P|ŕr]eki.]trt:

BBD s.r.o.

::)ajrł!Ť]|i3:

rc

IC:

Dtc

ĺĹ:

Dic

Ż71o',l410

c2271014'10

změny zahmují jĺnou dodáVku V mobiliáři a oaĺučení' kde dodávky nahrazují jĺž nevyrábené nebo doptňují stávajĺcí dodávku nesepcĺfiko\rdnou
přesněji projektem.

Cena bez DPH 14 9Z1,OO

DPH zi!(lndnĺ
snIźella

5rzb'l lĺalré

Ż1 '0i)
15.C0

Z,rtlird a.łĺili
1{ 921,00

0, B0

Vý..e daĺ=
3 l ]],.ĺ1

0,00

REKAPITULACE oBJEKTu srłvgv A soUPIsU PRACí

Stavba: Rekonstrukce dopravního hňště, parc.č . 1 o2ot75

KórJ: 359

,\ł sto:

Obtednatet;
Zhotovrtel:

Praha 5

,tłč praha s
Deco Group s.r.o.

Da t ir n):

Projektant

28.05.20í8

BBD s.r.o.

Náklady stavby celkem 14 921 ,OO

0,00
0,00

I 080,00
0,00
0,00
0,00

6 841 ,00
0,00

18 054,41

0,00
0,00

9 776,80
0,00
0,00
0,00

8 Ż77 
'610,00

so oí
so 02
so 03
so 04
so 05
so 06
so 07
359-VRN

opěrľÉ zđi
optocenĺ
llobiliář
Zdravotně - Technické lnstalace
Sadwé úpravy
Doprawrí řešeni
Svítidla a elektroinstalace
vedĘší rozpočtové náklady

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
VON

střana 1 z 5



Cena s DPH v CZK 9776,80

KRYCí LlsT soUPlsU _ zMĚNoVý LlsT č. r - vícepnłcE A MÉNĚPnĺcĺ

Změna zahrnuje odpočet dětské protézačky' která se již neýrabí a je nahrazená noým typem

Cena bez DPH

Zš a ,ĺ,ś Barrandov l, obj. Chaptinovo nám. ó15l'| 28.05.201 I

8 080,00

821{;al

DPH .ai.lrdnr
rĺrlźena

C.)]:L!ĺ].]!:e,

Mč praha 5

Z!.llĺ..,.lll.l

Deco Group s.r.o.

).fj;t,i:1rri

BBD s.r.o.

żozllllllĺa:

ZaIl:tj ĺllnrl
3 030'cÚ

0.0c

ct-c !,

ĺJiril,l,l

Salb: canó

Żl'p0
r 5, c.-)

27101410

czŻ7'l0141o

Vysr dané
l 59ó'80

0. Úi]

Jl.t ri ):t:

:]1]:i)i j!|'1 jż, .', i::ĺl: :lł lliilĺ : ;ll', jt:',]]:.' a 1 ljŻt, /'i
()hr..!l

so 03 - Mobiliář

REKAPITuLACE čleNĚľĺí souPlsU PRACí
5 t r,/lra

.R.jk3il!ĹrLlk.': d lplavního !rl'iśŁé. !aí.. ć' 1 Ĺr20'' 7')

Obl rkt:

so 03 - Mobiliář
,\lĺjto: Zš a Mš Barrandov l, obj. Chaptinovo nám. ó1 5/1

oiJjerlnateł; Mč Praha 5

ZhotoYjteł: Deco Group s.r.o.

Daiunr: 28.05.2018

Pro]ektarlt: 
BBD s.r.o.

lGdďlu-Pope :

Náklady souPisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

cenaqetlcfi' lcŽr!

8 080,00

I 080,00
1 - Zemní práce 0,00

2 - Zaktádáni 0,00

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání I 080,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PsV 0,00
767 - Konstrukce ámečnĺcké 0,00

souPts PRACí
I i;i'. i;;r

i):r l; k I

so 03 - Mobiliář
lllliJ] Zš a Mš Barrandov l, obj. chaplinovo nám. 61 5/1

o1l].:,] ]'ti:l' Mč Praha 5

:...' '.r' i Deco Group s.r.o.

Rł]lirl]]iiL:il ĺ i';i]l]vltlll,lill l:| :.t.,.tl, '..'')Ż| |-'1

28.05.201 I

BBD s.r.o.

Náklady soupisu celkem

Strana 2 z 5

Dit ILllł:

P. ]leż|3lli

I080,00

pč ĺvp Kód Popls
^[J 

lĺnožství cem c€lkeĺn lczn



rč ĺyp l(ód Popis ru rlĺnožshĺí
J.cena

cena celkeÍn [czKl

o HSV Práce a dodávky HSV 8 080,00

D9 ostatní konstrukce a bouránĺ 8

o PSV Práce a dodávky PSV 0,00

7

7

T4

M

719@to7 |prolézačka dětskó - Wšinko, 26oxl30xt6o cm, Provedení ok!źtové dřevo' Ýiz.
ubrdz?k łB

dětskj - mošinko, 300 x l50 X 2oo cm749moto7 kus

,,ooo

,,000

33 521,U)

26 800,00

14 880,Oo

-26 800,oo

Strana 3 z 5



S DPH Y CZK 8277,61

KRYcí LlsT soUPlsU - zMĚNoVÝ LtsT č. l _ vícepnlcĺ l mÉNĚpnłce

ODl ljrrii-'i
Mč Praha 5

l:r ,Ĺ ],'.,j. l

Deco Group s.r.o.

?[,]j:7irri:
BB0, s.r.o.

?i-l;;]a1 ĺ]ll.]:

Výměna mikrofonu' kteď se již nevyrábí, za noý typ. Ðodávka a montáž racku na zvukovou aparaturu.

ZŠ a ltiĺŠ Barrandov l, obj. chaptinovo nám. 615/1 28.05.201 8

6 841,00

8ŻŻ

DIC:

ilc
la

Cena bez DPH

' 
i :r! ii:r:

jlailijl]1'|: ij|i1.i] :i'':,i ]\:jl;jiJ łii:i-'1' ;;.1; ': l,:12'1 1''

Ĺ]l]j':|1i:

so 07 - Svĺtidla a elektroinstalace

DPll.ak!adnr
sn iiana

Za! ii(1 lana
6 3-11.40

Ü,03

5aŻbl 'ląlr':
Z1 .)i')

15 CJ

2710',t410

czŻ71014',l0

Vtte dana

1 116,61

0,0c

{ jĺ-] aa {,i.
Jriii:r:

REKAPITULACE člĺľĚľí souPlsU PRACí
!ta','ba:

obl ekt:

Rekoil;t. ijkC1 Ĺi.pía,.,i1ii]r) h;:;1:é, C'al.. ć' 1 ii Ża i 7 1

so 07 - Svítidla a elektroinstalace
ĺl]jl'o: Zš a Mš Barrandov l, obj' chaptinovo nám. 6'ĺ5/1

ob]eJlrđt:t: MČ Praha 5

z\']' Jvltnĺ: Deco Group s.r.o.

Daturn: 28.05.2018

BBD, s.r.o.

ceí'a cełkeĺn tcaq

6 84ĺ 'o0
0,00

lüddiht.P@

Náklady soupisu celkem

D1 - Venkovní areálové osvětlení _ mateńál a montáže

D2 - Etektroinstatace materiál a montáže 0,00

D3 - Dozbrojení hlavniho rozvaděče 0,00

D4 - Rozvaděč dopravního hńště 0,00

D5 - Semafory - materiál a montáže 0,00

Dó - ozwčení - materiál a montáže 6 841,00

D7 - Zemní práce 0,00

souPls PRACí
1il ''i]ł

Ii;; -:|l ĺ

Ri]ii,'i.lŕ ]x 1.',1ĺ.1y1,lj;11 i]rji_a l-]jll]'| ]ťŻ,]' 7j

so 07 - Svítidla a elektroinstalace
lil:]il]: Zš a Mš Barrandov l, obj. chaptinovo nám. ó1511

,)lllŕ]]]l,!|i]!: MČ Praha 5
'!,,.. 'L r': DecoGroups,r,o.

Dłi,;l'l: 28.05.2018

:)|.}j.:1(tlilí BBD, s.r.o.

rč ryp K'íd Popĺs tÄl Jl'lnňYí J.cđla
Cena cetkem ICZKI sotEtava

Náklady soupisu celkem

Strana 4 z 5
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Pč Typ Xod J.cenaPopis

Venkovnĺ areálové osvětlení - materiál a montáže

Elektroinstalace materiát a montáže

ozvučení _ materiál a montáŽe

ru Množství Cena cetkem [CZK]
soustava

o D'l

oD2

oD6

0,00

0,00

6 841 00

94 A1 Poll33

91 tA Poll|3
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DECO

Adresat:
Městská částPraha 5

nám 14' řljna , 75a 22 Praha 5

odbor majetku a ĺnvestic

Značka

Věc:

Akce:

DCLo/-.IT

oznámení změrry reallzačníhotýmu dle PřĺloĘč'6 ve Smlowě o dĺloč.
ú7ołoĺoMvL7

,B" MŠBarrandov l, obj. Chaplinorc nám. 6L5ĺL,Praha 5 _

Hlubočepy _ rekonstrukce dopravnĺho hřiště'

Dodavatel:

lČo
obchodní firma/název u práv. osoby

27L074LO
Deco Group s.r.o.

Tímto Vám předkládáme oznámení o změně realizačníhoýmu dle Přílohy č.6 ve Smlouvě o dílo č.

oo70/0loMll17 ve věci zakázky,,Zš a MŠBarrandov l, obj. Chaplinovo nám. 61'5/1', Praha 5 - Hlubočepy
- rekonstrukce dopravního hřiště"

RealizačnÍým (Příloha č.6 Smlouvy o dílo):

Hlavní stavby vedoucĺ: lNG. ARCH' PETR JURAJDA
Zástupce hlavního stavbyvedoucího: lNG. JoZEF JAŇÁK
Koordinačnĺatechnická činnost stavby: Šĺĺraĺrle eÚn

V Praze dne

Barták, jed natel

Group s.r.o

:.i.,. i:rL.a_:r j

lČo

obchodní firma/l nstituce

000 63 631

Městská část Praha


