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 DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 315720/12/2017 -316240/02/2017-317150/09/2017-317160/06/2017 

číslo smlouvy zhotovitele: 1709/2017 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  VAK STAVBY, spol. s r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 3942 
 
jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé 
 
IČ:  48169234 
DIČ:  CZ 48169234 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  335409/0300 
telefon:   495 545 222   
fax:   495 545 222 
e-mail:  info@vakstavby.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Roman Kučera, Ing. Monika Halamová 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  ing. Monika Halamová 
  Pavel Středa 
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Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo upravuje předmět smlouvy (dle bodu II.) a cenu díla (dle bodu IV.) ze 
smlouvy o dílo. 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1), který obsahuje položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Vodovod a kanalizace Smiřice, ul. Hankova a Palackého – stavba Kanalizace 
Smiřice – ul. Palackého, Jiráskova, Ed. Karla“, podané v rámci výběrového řízení. Výše 
uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a 
bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je 
přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru 
smluv a ani na profilu objednatele. 

 
3/ Dodatek č.2 upravuje cenu díla, které je v rozsahu čl. III. této smlouvy stanovena jako cena nejvýše 
přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po 
celou dobu výstavby. 
 
Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím 
změnám ceny díla. 

Cena celkem dle základní SOD bez DPH 19.896.591,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH 19.709.682,00 Kč 
Vícepráce celkem dle ZL č.2 bez DPH 2.973.818,00 Kč 

Méněpráce celkem dle ZL č.2 bez DPH - 1.795.310,00 Kč 

Změna ceny díla celkem dle ZL č. 2 bez DPH 1.178.508,00 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH 20.888.190,00 Kč 
 

 
 

III. SPOLE ČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany 
prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději 
však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění 
dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat 
zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí 
žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá 
plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1:  
1x rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Smiřice – ul. Palackého, Jiráskova,  

Ed. Karla“ (změnový list č.1)  

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové dne  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Roman Kučera, Ing. Monika Halamová 
předseda představenstva  jednatelé 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. VAK STAVBY, spol. s r.o. 
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo: 1  
Kanalizace Smi řice – ul. Jiráskova, Palackého, Ed. Karla  

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY, spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 7.6.2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: - rozpočet díla 
na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY:  
  
1) Zemní práce 
Vzhledem k tomu, že stávající betonové potrubí mezi SM445 – SM446 bylo obetonováno 30 cm 
vrstvou betonu v délce 62,0 m, který se musí ubourat, dojde oproti DPS k navýšení množství 
zemních prací a tím spojených činností. O této skutečnosti nemohl projektant při zpracování DPS 
vědět. Tím dojde k rozšíření výkopu z 2,8 m na 3,4 m a k navýšení množství odebrání stávajících 
konstrukčních vrstev. S ohledem na přepojení stávajících uličních vpustí a stávající kanalizace, dojde 
k navýšení zemních prací v křižovatkách s ul. Jiráskova a Ed. Karla. Změna je řešena na základě 
provádění zemních pracích a stavebních postupů na místě stavby, které mohl projektant při 
zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce. 
 
 
2) Komunikace 
V DPS navržené výměry pro realizaci provizorní komunikace v ul. Palackého (rekonstrukce 
komunikace, která na tuto stavbu navazuje a má jiného investora) se navýší s ohledem na změnu 
množství zemních prací dle bodu 1). Jelikož se předpokládá, že se navazující rekonstrukce 
komunikace nebude týkat ulic Jiráskova a Ed. Karla, zhotovitel navrhuje provést v těchto ulicích 
úplné konstrukční vrstvy. V těchto ulicích bude na podklad z kameniva hrubého drceného (dle DPS) 
potřeba položit betonovou vrstvu o tl. 200 mm o celkové výměře 138,0 m2 (nová položka) a 
zaasfaltovat (dle DPS). Skladba komunikace pro boční ulice se v DPS neobjevila, projektant si 
neuvědomil rozsah rekonstrukce komunikace jiným investorem. Jedná se o vícepráce. 
 
 
3) Trubní vedení 
V DPS navržená šachta DN 1000 mm (SM451) včetně 4,0 m propojení do šachty SM 449 se nebude 
realizovat. Stávající napojení, které se tímto mělo přepojit, je ve skutečnosti na trase zaslepeno a 
nefunkční. Změna je řešena na základě provedení zemních pracích a zjištěných skutečností, o 
kterých nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná se o méněpráce. 
 
Dále z hlediska výroby prefabrikovaných šachet 2,0x2,0 m a jejich celkové hmotnosti nelze na stavbu 
dodat šachtu s kynetou. Zhotovitel navrhuje vytvořit kynetu na stavbě tak, že prostrčí skrz nátok a 
odtok polovinu potrubí DN 1400 mm, vytvoří žlab a potrubí obetonuje. Jelikož se jedná o 6 šachet, je 
potřeba zajistit o 6,0 m potrubí DN 1400 mm více. Tímto řešením dojde k urychlení výstavby a 
pevnějšímu napojení s nově navrženým potrubím stejného materiálu. Projektant v DPS počítal 
s provedením kynety na stavbě, avšak položku pro provedení kynety opomněl uvést. Jedná o 
vícepráce. 
 
 
4) Čerpání podzemní vody  
Jelikož se na stavbě nevyskytovala podzemní voda, dojde oproti DPS ke snížení doby čerpání vody 
a poplatku za stočné. Tuto skutečnost nemohl projektant při zpracování DPS vědět. Jedná o 
méněpráce. 
 
 



Počet připojených listů specifikací:  4x A4                           Počet připojených výkresů: 0         
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  ing. Monika Halamová 
 
Stanovisko objednatele:   
K výše uvedené změně zhotovitel předloží cenovou kalkulaci ke schválení. 
Stanovisko zhotovitele:   
Na základě skutečnosti předkládáme výše popsanou změnu. 
Stanovisko projektanta:   
S výše uvedenou změnou souhlasím. 
Stanovisko provozovatele:  
S výše uvedenou změnou souhlasím. 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1  

Kanalizace Smi řice – ul. Jiráskova, Palackého, Ed. Karla 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: VAK STAVBY, spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK STAVBY, spol. s r.o. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 7.6.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Vícepráce 
1) zemní práce ……………………………………… + 2.361.608,00 K č 
2) komunikace ………………………………………… + 242.982,00 K č 
3) trubní vedení ………………………………………. + 369.228,00 K č 
 
Vícepráce celkem ………………………………………… + 2.973.818,00 K č 
 
 
Méněpráce: 
3) trubní vedení ………………………………………….. - 33.470,00 K č 
4) čerpání podzemní vody………………………..... - 1.761.840,00 K č 
 
Méněpráce celkem ………………………………………….. - 1.795.310,00 K č 
 
 
 
 
Počet listů příloh: 4x A4 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
+ 1.178.508,00,00 Kč 
(plus jedenmilionstosedmdesátosmtisícpětsetosm korun českých) 
 

 
Zpracoval: ing. Monika Halamová   Převzal: Pavel Radoň, DiS. 

                                          
 

                                              
 

 
Datum: 7.6.2018 

 
Datum: 7.6.2018 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1  

Kanalizace Smi řice – ul. Jiráskova, Palackého, Ed. Karla 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  VAK STAVBY, spol. s r.o. 
Navrhovatel:  VAK Hradec Králové, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 7.6.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: 4x A4 Počet připojených výkresů: 0 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
+ 1.178.508,00,00 Kč 
(plus jedenmilionstosedmdesátosmtisícpětsetosm korun českých) 
 
 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku č.2 ke smlouvě o dílo 
315720/12/2017-316240/02/2017-317150/09/2017-317160/06/2017 
Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

 
 

 
 
 

 
Ing. Monika Halamová 

Datum:  

 
Ing. Pavel Loskot 

Datum:  


