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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami


Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace IČ0: 75032333,DIČ: CZ75032333




Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

[image: ]
(dále jen „Objednatel" na straně jedné)

a

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r. o.
se sídlem: Bělehradská 199/70,120 00 Praha 2
IČO: 45308616 DIČ: CZ45308616
[image: ]
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

I.

Na základě  článku  13. 2. Smlouvy  o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017, uzavřené  dne [image: ]se smluvní strany dohodly  na změně  bodů 2.2.,2.3.,3.2. a 4.1. smlouvy, ve kterých je
stanoven rozsah, termín dodání a cena díla. Důvodem úpravy je zpřesnění rozsahu požárně­ bezpečnostních opatření expozice RSM, na základě několika jednání za účasti zástupců GŘ NPÚ, PČR a HZS. Na základě těchto jednání vznikly požadavky a návrhy na pokrytí výše uvedených rizik nad rámec platných norem, předpisů a doporučení vzhledem k významu RSM. Změna závazku ze smlouvu je zadána v souladu s odst.6 § 222 ZZVZ.


Pro upřesnění rozsahu a ceny díla uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2. ke smlouvě (dále jen dodatek):
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NÁRODNÍ
AMÁTKOVÝ	ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
USTAV	V PRAZE





Čl. li., Předmět smlouvy

li.



Bod 2. 2.  Mění se a doplňuje text bodu 2. 2. 2.
2.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6. vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů se doplňuje o zapracování dohodnutých nadstandardních požadavků ohledně PBŘ,vyplývajících z jednání se zástupci GŘ, PČR a HZS. PO bude provedena v etapách:
2.2.2a  Příprava studie navržených úprav, týkající se změny dispozice a rozsahu technických opatření 2.2.2b	Do dokumentace pro provedení stavby budou zapracovány odsouhlasené změny z bodu
2.2.2.a


Bod 2. 3.  Doplňuje text o bod 2. 3. 4.
2.3.4.  Inženýrská činnost se rozšiřuje o zajištění změny stavby před dokončením

Čl. Ill.,Doba a místo plnění


Bod 3. 2. Mění se a text bodu 3. 2. 4. a 3. 2. S.
3.2.4. Činnosti: Projektová dokumentace pro provádění stavby {OPS} včetně podkladů pro zajištění změny stavby před dokončením, výkazu výměr, oceněného soupisu prací a závazného stanoviska
Doba plnění: Do 100 dnů po odsouhlasení Studie navržených úprav objektu
3.2.5. Činností: Autorský dozor, předpokládaná realizace
Doba plnění: Během zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby a při  realizaci stavby na základě výzvy objednatele po dobu realizace stavby, předpoklad dokončení 12/2020


Čl. IV., Cena díla

Bod 4. 1. Mění se a doplňuje text bodu 4. 1.

4.1 Celková cena díla je dodatkem č. 2 sjednána v celkové výši 1373 700,00Kč bez DPH, tj. 1662 177,00 Kč vč. DPH. Změna ceny se týká položky 2.2.2. - projektová dokumentace pro provádění stavby a položky 2.3.4. - inženýrská činnost při zajištění změny stavby před dokončením.
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NARODNf
AMATKOVÝ	ÚZEMNÍ PAMATKOVA SPRAVA USTAV	V PRAZE

	Rozpis ceny díla:
Část díla
	
cena bez DPH	cena vč. DPH

	
Smlouva o dílo ze dne 12. 5. 2017
Včetně dodatku 1 Vícepráce:
	
1263 700,00	1529 077,00

	Příprava a odsouhlasení studie navržených úprav
	

12 000,00

	Zpracování PD  pro prav. stavby Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením
	80 000,00

18 000,00

	celková cena díla
	1 373700,00	1 662 177,00




Ill.
Závěrečná  ustanovení

1. Dodatek č. 2. byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení. Jeho nedílnou součástí je nabídka zhotovitele ze dne 6.6.2018.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní  ujed	_o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2026H1170007/2017 ve  znění dodatku č. 1uzavřeného		sou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

S. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".




v Praze, dne 1 1. n Z018iorn
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PROJEKTOVÝ ATELIER
PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Bělehradská 199/70 120 00 Praha 2

[image: ]
Národní památkový ústav
se sídlem Valdštejnské nám. 162/3 118 O 1 Praha 1 -Malá Strana
IČO: 75032333 DIČ: CZ 75032333


Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, ÚPS v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

[image: ]


Věc:Nabídka na změnu projektu (verze II)

1. Název akce: „Projektová dokumentace SH Bečov, SO 01 Pluhovské domy a SO 02 Hradní nádvoří (v rámci realizace projektu SMVS - SH Bečov, příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ÚPS v Praze,
Id.č. SMVS 134V112000027)"



2. Rozsah:


· dispoziční a stavební úpravy objektu S0.01 (místnost PD 109 a PD 110)
· vyvolané úpravy vnějšího pláště
· zapracování vyjádření HZS a KVK ze dne 18. 4. 2018
· zapracování připomínek bezp. referenta NPÚ ÚPS Praha (částečně)


Poznámka:

Uvedené nově požadované změny mají dopad do profesí: architektura
statika
ústřední vytápění vzduchotechnika silnoproudé el. instalace slaboproudé el. instalace stabilní hasicí zařízení



„.



požární ochrana stavební fyzika komunikace

Pro urychlení a zjednodušení vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby doporučujeme:
zachovat projednané a schválené požární úseky zachovat projednaný a schválený způsob hašení


3. Návrh postupu (verze II):

3.1 Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření
3.2 a		Spojit  zpracování	projektové	dokumentace	pro   změnu	stavby  s vypracováním projektové dokumentace pro provedení stavby
3.2.b	Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením
3.3.	Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb.


4. Doba plnění:

4.1 Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření
14 dnů odpodpisu
4.2 a	Zpracování  projektové  dokumentace  pro  změnu  stavby  a vypracování  projektové dokumentace pro provedení stavby
3 měsíce od odsouhlasení
4.2.b	Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením
3,5 měsíce od odsouhlasení
4.3.	Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb.
3,5 měsíce od odsouhlasení


5. Cena:

5.1 Příprava a odsouhlasení změny dispozice a rozsahu technických opatření
12.000,- Kč +DPH
5.2 a	Zpracování  projektové  dokumentace  pro  změnu  stavby  a vypracování  projektové dokumentace pro provedení stavby
cena dle smlouvy + 80.000,- Kč +DPH
5.2.b	Inženýrská činnost k zajištění změny stavby před dokončením




5.3.	Výkaz výměr + oceněný soupis prací dle vyhlášky č.169/2016 Sb.





S pozdravem

18.000,- Kč +DPH
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