
 Číslo smlouvy Objednatele 2 D/0456/2017/INV/2  
 Číslo smlouvy Zhotovitele  AV.17.007.1.110 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ZE DNE 1 3. 4. 2 017  

 
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také Smlouva) 
 

1. SMLUVNÍ STRANY  
 
Objedn atel  č. 1 : Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Sídlo : J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 
IČ : 276 60 915 
DIČ : CZ27660915 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420 
Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu :  115 – 3385540297/0100 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : MUDr. Petr Sládek – ředitel a místopředseda představenstva 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

ve věcech technických :  xxxxxxxxxx– projektový manažer pro výstavbu  
  tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen „objedn atel  1“) 
 
Objedn atel  č. 2 : Zlínský kraj 
Sídlo :  tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 
IČ : 708 91 320 
DIČ : CZ70891320 
Bankovní ústav : PPF banka, a.s. 
Číslo účtu : 730090001/6000 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : Jiří Čunek – hejtman 
ve věcech technických : Ing. Milan Štábl, MBA- vedoucí odboru investic 
 Ing. František Mikeštík – vedoucí oddělení přípravy a realizace 

investic 
 Ing. Jana Stašková  
Tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail : milan.stabl@kr-zlin.cz 
 frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz 
 jana.staskova@kr-zlinsky.cz 
 (dále jen „objedn atel  2“) 
(objednatel 1 a objednatel 2, pokud pro ně platí společné, stejné ustanovení, také jen „objedn atel “) 
 
Zhotovitel : „Společnost UHN 2. etapa“ 
Bankovní ústav 
„Společnosti UHN 2. etapa“ : xxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu 
„Společnosti UHN 2 etapa“ : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Vedoucí společník  : GEOSAN GROUP a.s.  
Sídlo : U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III 
IČ : 28169522 
DIČ : CZ28169522 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459 
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Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID Datové schránky : xxxxxx 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : na základě plné moci - xxxxxxxxxx, výkonný ředitel a xxxxxxxxxx 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: obchod@ggcz.eu 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : Ing. xxxxxxxxxx – ředitel Závodu pozemních staveb, 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: zps@ggcz.eu 
  xxxxxxxxxx 
  tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx 
 
Společník  : Zlínstav a.s.  
Sídlo : Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
IČ : 28315669 
DIČ : CZ28315669 
Zapsaná v Obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxx 
ID Datové schránky : bjmg6gq 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních : xxxxxxxxxx, předseda představenstva 
  tel.: +420 577 770 111, e-mail: xxxxxxxxxx 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : xxxxxxxxxx, místopředseda představenstva (věci technické) 
  xxxxxxxxxx, předseda představenstva (odpovědnost za vady) 
  tel.: +420 577 770 111, e-mail: sekretariat@zlinstav.com 
 
 

2. UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 
 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo ve znění 
dodatku č. 1:1813007 

 

2.1. V čl. 1. SMLUVNÍ STRANY odst. Zhotovitel smlouvy o dílo, došlo ke změnám osob oprávněných 
jednat za Zhotovitele a to část: 

ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 
  tel.: +420 246 006 111, e-mail: zps@ggcz.eu 
 

se nahradila: 
ve věcech technických a 
odpovědnosti za vady díla : xxxxxxxxxx– ředitel Závodu pozemních staveb, 
  tel.: +420 246 006 111, e-mail: zps@ggcz.eu 
  xxxxxxxxxx 
  tel.: +420 725 371 055, e-mail: zjurasek@ggcz.eu 
  

mailto:zjurasek@ggcz.eu
mailto:zjurasek@ggcz.eu
mailto:zjurasek@ggcz.eu
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2.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA) odst. 2. 2. 

smlouvy o dílo dohodly na změně díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a 
neprovedení méněprací, a to v souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými 
změnovými listy, které tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.  2 – Změnové listy ZL 01 – ZL 16 - část A (objednatel 
č. 1), a které se stanou uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jedná se o 
tyto změnové listy: 

 

Změnové listy ZL 01 – ZL 16 - část A (objednatel č. 1 – Uherskohradišťská nemocnice a.s) 

Změnový list ZL 01  Pilotové založení - změna technologie pilot (SO 12.1, SO 12.11) 

Změnový list ZL 02   Změna zemních prací při založení (SO 12.1), (SO 12.11) 

Změnový list ZL 03  Demolice stávajícího teplovodního kanálu (SO 12.1) 

Změnový list ZL 04  Odpočet těsnění pracovních spár železobetonu (SO 12.1) 

Změnový list ZL 05  Změna hydroizolace spodní stavby objektů (SO 12.1, SO 12.12) 

Změnový list ZL 06  Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11) 

Změnový list ZL 07  Demontáže ve stávajícího krčku - podhledy vs potrubí (SO 12.11) 

Změnový list ZL 08  Odpočet betonových bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4) 

Změnový list ZL 09  Přeložka stávajícího potrubí plynovodu (SO 12.14) 

Změnový list ZL 10  Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SLP (SO 12.8) 

Změnový list ZL 11  Úprava skladby souvrství a prvků střech (SO 12.1, SO 12.11) 

Změnový list ZL 12  Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SIL (SO 12.7) 

Změnový list ZL 13  Úprava rámu plastových oken (SO 12.1) 

Změnový list ZL 14  Záměna materiálu příček a změny v omítkách (SO 12.1) 

Změnový list ZL 15  Optimalizace ŽB konstrukcí - výztuž (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12, SO 
12.13) 

Změnový list ZL 16  Změna typu závěsných zářivkových svítidel (SO 12.1) 

 
2.3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 4. CENA DÍLA odst. 4. 2. smlouvy o dílo dohodly na 

změně celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, která spočívá v provedení víceprací a méněprací, a to v 
souladu se zhotovitelem předloženými a objednatelem odsouhlasenými změnovými listy. 

 

Cena díla dle Smlo uvy bez DPH      295.990.053,46 Kč 

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH       19.813.007,00 Kč 

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH     - 27.773.387,71 Kč 

Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH 288.029.672,75 Kč 

Výše DPH           60.486.231,28 Kč 

CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH       348.515.904,03 Kč 

 

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává. 
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Rozpis ceny 

4.2.1 Část A (Objednatel č. 1 – Uherskohradišťská nemocnice a.s.) 

Cena dle Smlo uvy – část A – bez DPH   282.214.180,00 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 – část A – bez DPH   19.813.007,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 – část A – bez DPH  - 27.773.387,71 Kč 

Cena d le Smlo uvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2  274.253.799,29 Kč 

Výše DPH         57.593.297,85 Kč 

Cena dle Smlo uvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 vč. DPH 331.847.097,14 Kč 

 

4.2.2 Část B (Objednatel č. 2 – Zlínský kraj) 

Cena dle Smlo uvy – část B – bez DPH   13.775.873,46 Kč 

Cena víceprací dle Dodatku č. 2 – část B – bez DPH                 0,00 Kč 

Cena méněprací dle Dodatku č. 2 – část B – bez DPH                 0,00 Kč 

Výše DPH         2.892.933,43 Kč 

Cena dle Smlo uvy ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 vč. DPH 16.668.806,89 Kč 

 

2.4. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 
nedotčeny. 

 

2.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek č. 2 k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

 

2.6. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 6 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, 
Objedn atel 1  obdrží dvě vyhotovení a objednatel 2 obdrží rovněž dvě vyhotovení. 
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Přílohy Dodatku č. 2: 

Příloha č. 1 - Změnové listy ZL 01 – ZL 16 - část A (objednatel č. 1 – Uherskohradišťská nemocnice a.s) 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo usnesení:  4.6.2018, usnesení č. 0420/R14/18 

 

V Uherském Hradišti dne    V Praze dne  
 
Za Objednatele 1:  Za Zhotovitele: 
 
 
 ……………………………………… ………………………………………… 
 MUDr. Petr Sládek xxxxxxxxxx 
 ředitel a místopředseda představenstva výkonný ředitel 
 
Ve Zlíně dne  
 
Za Objednatele 2:   ………………………………………… 
     Ing. xxxxxxxxxx 
        výrobní ředitel 
 
 ……………………………………… 
 Jiří Čunek 
 Hejtman 
 



Objednatel č. 1: Zhotovitel: Společnost UNH 2. etapa

Uherskohradišťská nemocnice a.s. Vedoucí společníkem: 

J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100

IČO: 276 60 915

DIČ: CZ27660915

Objednatel č. 2: Společníkem: 

Zlínský kraj

tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín

Bankovní ústav : PPF banka, a.s.

Číslo účtu : 730090001/6000

IČO: 708 91 320

DIČ: CZ70891320

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE: Přehled odsouhlasených ZL

Číslo ZL

ZL 01

ZL 02

ZL 03

ZL 04

ZL 05

ZL 06

ZL 07

 ZL 08

ZL 09

ZL 10

ZL 11

ZL 12

ZL 13

ZL 14

ZL 15

ZL 16

v OR uvedené u Krajského soudu v Brně v oddílu B,

TABULKA ZMĚNOVÝCH LISTŮ
SUMARIZACE

Objednatel č. 2 - Část B

GEOSAN GROUP a. s. 

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522,

zapsaná v OR u Ms v Praze dne 15. října 2007,

oddíl B, vložka č. 12459

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

IČO: 283 15 669, DIČ: CZ 283 15 669, 

vložka č. 5743

Popi s ZL Přípočty Odpočty Celkem

Pilotové založení - změna technologie pilot (SO 12.1, SO 12.11) 4 469 160,45 Kč -4 620 020,31 Kč -150 859,86 Kč

Změna zemních prací při založení (SO 12.1), (SO 12.11) 0,00 Kč -25 781,85 Kč -25 781,85 Kč

Demolice stávajícího teplovodního kanálu (SO 12.1) 351 050,15 Kč -65 584,60 Kč 285 465,55 Kč

Odpočet těsnění pracovních spar železobetonu (SO 12.1) 0,00 Kč -1 793 316,40 Kč -1 793 316,40 Kč

Změna hydroizolace spodní stavby objektů (SO 12.1, SO 12.12)

Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11) 158 299,68 Kč 0,00 Kč 158 299,68 Kč

950 987,21 Kč -1 000 987,20 Kč -50 000,00 Kč

Přeložka stávajícího potrubí plynovodu (SO 12.14) 43 015,00 Kč 0,00 Kč 43 015,00 Kč

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SLP (SO 12.8) 426 475,30 Kč -471 175,80 Kč -44 700,50 Kč

Demontáže ve stavajícího krčku - podhledy vs potrubí (SO 12.11) 10 702,60 Kč -17 172,70 Kč -6 470,10 Kč

Odpočet betonových bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4) 0,00 Kč -7 276,50 Kč -7 276,50 Kč

609 656,06 Kč -662 277,90 Kč -52 621,84 Kč

Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SIL (SO 12.7) 1 437 477,90 Kč -1 588 146,30 Kč -150 668,40 Kč

Úprava skladby souvrství a prvků střech (SO 12.1, SO 12.11)

Celkem ZL: UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE 19 813 007,00 Kč -27 773 387,71 Kč -7 960 380,72 Kč

Optimalizace ŽB konstrukcí - výztuž (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12., SO 

12.13)
145 998,86 Kč -4 290 264,86 Kč -4 144 266,00 Kč

Změna typu závěsných zářivkových svítidel (SO 12.1) 0,00 Kč -2 501 000,00 Kč -2 501 000,00 Kč

Úprava rámu plastových oken (SO 12.1) 0,00 Kč -20 000,00 Kč -20 000,00 Kč

Záměna materiálu příček a změny v omítkách (SO 12.1) 11 210 183,80 Kč -10 710 383,29 Kč 499 800,51 Kč
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Objednatel č. 1: Zhotov itel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

1 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (technologie CFA) 12.1

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (technologie CFA) 12.11

PŘÍPOČTY  - TECHNOLOGIE VP EN 1536 12.1

PŘÍPOČTY  - TECHNOLOGIE VP EN 1536 12.11

Příloha č. 1 ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (technologie CFA) 12.1

Příloha č. 2 ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (technologie CFA) 12.11

Příloha č. 3 PŘÍPOČTY  - TECHNOLOGIE VP EN 1536 12.1

Příloha č. 4 PŘÍPOČTY  - TECHNOLOGIE VP EN 1536 12.11

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): Založení objetů

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Pilotové založení - změna technologie pilot (SO 12.1, SO 12.11)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT, SO 

12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO 

SPOJOVACÍHO KORIDORU

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Dílenská dokumentace provedená zhotovitelem 

firmou KELLER zpracovaná xxxxxxxxxx

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Změny technologie pilotového založení z CFA na VP EN 1536 z důvodu skutečných geologických poměrů; provedení 

optimalizace pilotového založení objektu SO 12.1 a SO 12.11.

1 -4 440 948,79 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Při zpracování dílenské dokumentace byla na základě projektovaných parametrů provedena změna technologie 

pilotového založení. Tato změna byla v průběhu výstavby předložena a jednotlivými účastníky odsouhlasena.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Celkem -150 859,86 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel

2 -179 071,52 Kč

3 4 250 490,21 Kč

4 218 670,24 Kč
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1 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 1

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Pilotové založení - změna technologie pilot (SO 12.1, SO 12.11)

TDS

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 22 Piloty
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 -46,43 50,00 -2 321,36

 

-4,35

-32,84

-9,23

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 -46,43 10,00 -464,27

3 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 -46,43 35,00 -1 624,95

36 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -859,42 70,00 -60 159,67

-859,42

37 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 -859,42 46,57 -40 023,37

-37,45

-11,46

-3,98

-20,87

-17,62

-269,63

-16,91

-289,76

-14,37

-14,56

-30,23

-20,73

-36,85

-14,53

-30,07

-30,41

38 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 -859,42 16,60 -14 266,44

39 171201211R00 Skládkovné zemina t -1 628,61 110,50 -179 961,22

40 224311632R00 Výplň pilot z C 25/30 XA1, se suspenzí m3 -862,73 1 100,00 -949 003,77

-38,08

-10,77

-4,23

-21,16

-16,92

-272,78

-16,53

-293,76

-13,99

-13,99

-30,52

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Pi1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -17,100:33*13,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,550 až -17,550:2*13,0*(0,45*0,45)*3,14

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -15,100 :42*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,550 až -15,550:2*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,700 až -15,700:2*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -20,100 :3*16,0*(0,45*0,45)*3,14

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,100 až -13,100 :11*9,0*(0,35*0,35)*3,14

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,700 až -11,700 :4*7,0*(0,35*0,35)*3,14

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -3,600 až -14,600:1*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,100 až -15,100:5*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,7000 až -15,700:4*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -20,550:2*16,3*(0,6*0,6)*3,14

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:1*12,85*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,700:2*13,45*(0,6*0,6)*3,14

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239*1,895

Půdorys pilotového založení:

Úroveň -4,250 až -17,100:33*12,85*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3*(0,45*0,45)*3,14

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -15,100 :42*10,85*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,550:2*11,30*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,700:2*11,45*(0,45*0,45)*3,14

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -20,100 :3*15,85*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -20,55:2*16,3*(0,45*0,45)*3,14

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (technologie CFA)

SO 12.1

Hluché vrtání: 

D 750: (9,85*(3,1415*0,375*0,375)

D 880: (54*(3,1415*0,44*0,44))

D 1020: 11,30*(3,1415*0,51*0,51))

Úroveň -4,250 až -15,100:5*10,85*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,700:4*11,45*(0,35*0,35)*3,14

Pi1 - DN 900 mm:

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239

Kubatůra zeminy z pilot:

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -13,100 :11*8,85*(0,35*0,35)*3,14

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -11,700 :4*7,45*(0,35*0,35)*3,14

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -14,600:1*10,35*(0,35*0,35)*3,14
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-20,35

-36,17

-14,70

-29,39

-29,39

41 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t -86,27 19 000,00 -1 639 188,90

86,27

42 264321512R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 10 m hor.3 m -127,15 950,00 -120 792,50

-97,35

-29,80

43 264321513R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 20 m hor.3 m -110,40 950,00 -104 880,00

-10,35

-54,25

-45,80

44 264322113R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3 m -1 032,00 1 115,00 -1 150 680,00

-424,05

-26,60

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -15,100 :42*10,85 -455,70

Úroveň -4,250 až -15,550:2*11,30 -22,60

Úroveň -4,250 až -15,700:2*11,45 -22,90

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -20,100 :3*15,85 -47,55

Úroveň -4,250 až -20,55:2*16,3 -32,60

45 264322213R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 20 m hor.3 m -98,95 1 350,00 -133 582,50

0,00

0,00

0,00

32,60

0,00

12,85

26,60

26,90

48 PC-VYTYČ.PILOT Geodetické práce - vytýčení pilot ks -118,00 297,88 -35 149,84

204 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm m -17,70 500,00 -8 850,00

Celkem za 22 Piloty - odpočet -4 440 948,79

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

1 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 -8,48 190,00 -1 612,02

-8,48

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 -8,48 15,00 -127,26

-8,48

13 199000002R00 199 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 -48,58 50,00 -2 428,95

15 264322111R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 5 m hor.3 m -10,00 750,00 -7 500,00

-10,00

16 264322112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3 m -66,40 750,00 -49 800,00

-18,00

-30,40

-18,00

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -48,58 30,00 -1 457,37

18 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 -48,58 30,00 -1 457,37

-11,45

Hluché vrtání: D 880: 

(2*2,20+2*0,20+2*1,85+1,20+1,85+2*1,20)*(3,1415*0,44*0,44)

Hluché vrtání: D 880: 

(2*2,20+2*0,20+2*1,85+1,20+1,85+2*1,20)*(3,1415*0,44*0,44)

P4 : 2*5,0

P1 : 2*9,0

P2 : 4*7,6

P3 : 2*9,0

P1 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)

Výpis pilot:

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -20,550:2*16,3

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:1*12,85

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3

Úroveň -4,250 až -17,700:2*13,45

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (technologie CFA)

SO 12.11

Úroveň -4,250 až -14,600:1*10,35

Úroveň -4,250 až -15,100:5*10,85

Úroveň -4,250 až -15,700:4*11,45

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:33*12,85

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3

Půdorys pilotového založení:

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -13,100 :11*8,85

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -11,700 :4*7,45

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,550 až -20,550:2*16,0*(0,45*0,45)*3,14

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,550 až -20,550:2*16,0*(0,6*0,6)*3,14

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,100 až -17,100:1*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,550 až -17,550:2*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,700 až -17,700:2*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Výkres výztuže pilot:

Kubatůra betonu pilot:(862,7307*100,0)*0,001
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-19,33

-11,45

-6,36

19 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice
m3 -48,58 90,00 -4 372,10

21 R_3187663 Výplň pilot z ŽB C 30/37 XA1 m3 -53,44 2 027,00 -108 316,45

-12,59

-21,26

-12,59

-6,99

25 03 Statická zátěžová zkouška pilot kus -10,00 200,00 -2 000,00

CELKEM -179 071,52

REKAPITULACE ODPOČTŮ

Odpočet SO 12.1 -4 440 948,79

Odpočet SO 12.11 -179 071,52

Odpočet  Celkem SO 12.1, 12.11 -4 620 020,31

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 22 Piloty
36 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 755,50 70,00 52 885,00

755,50

37 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 755,50 46,57 35 183,60

4,37

33,77

664,33

-15,05

-12,80

-126,50

20,22

17,20

169,96

38 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 755,50 16,60 12 541,30

39 171201211R00 Skládkovné zemina t 1 431,67 110,50 158 199,81

1 431,67

224311631R00 Výplň pilot z C 25/30 XA1, bez suspenze m3 723,47 2 365,00 1 711 015,74

54,98

18,79

82,29

12,35

28,83

167,50

43,49

18,63

25,98

40,87

182,46

16,18

22,26

4,77

4,11

41 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 8,95 19 000,00 170 000,60

8,95

42 264321512R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 10 m hor.3 m 9,90 950,00 9 405,00

9,90

P3, P3a, P3b, P3c, P3d, P3e: (12,00+0,30)*11*(3,1415*0,44*0,44)

P4: (20,00+0,30)*1*(3,1415*0,44*0,44)

P5: (15,50+0,30)*3*(3,1415*0,44*0,44)

P6, P6a, P6b: (15,00+0,30)*18*(3,1415*0,44*0,44)

P7, P7a, P7b: (14,00+0,30)*5*(3,1415*0,44*0,44)

P8: (22,50+0,30)*1*(3,1415*0,51*0,51)

P9, P9a, P9b: (9,50+0,30)*6*(3,1415*0,375*0,375)

P10, P10a, P10b, P10c: (16,50+0,30)*4*(3,1415*0,44*0,44)

P11: (20,0+0,30)*11*(3,1415*0,51*0,51)

P12: (13,00+0,30)*2*(3,1415*0,44*0,44)

P13: (18,00+0,30)*2*(3,1415*0,44*0,44)

P14: (10,50+0,30)*1*(0,375*0,375)

P15: (9,00+0,30)*1*(0,375*0,375)

Původní množství: 862,73 m3

VV: 8,134+(8,134*0,1)

Původní množství: 86,27 t

P9: (9,50+0,40)*1

Původní délka: 127,15 m

P11: (20,0+1,05)*1*(3,1415*0,51*0,51)

P11a: (20+0,80)*10*(3,1415*0,51*0,51)

Původní kubatura 859,42 m3

Kubatůra zeminy z pilot: 755,50

Původní kubatura 859,42 m3

Kubatůra zeminy z pilot: 755,50*1,865

Původní kubatura 1628,61 m3

P1, P1a, P1b, P1c: (11,00+0,30)*8*(3,1415*0,44*0,44)

P2, P2a: (10,00+0,30)*3*(3,1415*0,44*0,44)

9,90*3,1415*0,375*0,375

76,45*3,1415*0,375*0,375

D880: (816,65+275,65)*3,1415*0,44*0,44

Odpočet pilot: P8, P11, P11a

P8: (22,50+2,25)*1*(3,1415*0,44*0,44)*1

P11: (20,0+1,05)*1*(3,1415*0,44*0,44)*1

P11a: (20+0,80)*10*(3,1415*0,44*0,44)*1

Přípočet pilot: P8, P11, P11a (D1020)

P8: (22,50+2,25)*1*(3,1415*0,51*0,51)

P4 : 0,9*0,9/4*3,14*(5,0*2)

P1 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)*1,1

P2 : 0,9*0,9/4*3,14*(7,6*4)*1,1

P3 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)*1,1

P4 : 0,9*0,9/4*3,14*(5,0*2)*1,1

PŘÍPOČTY  - TECHNOLOGIE VP EN 1536

SO  12.1

Kubatůra zeminy z pilot: 755,50

Původní kubatura 859,42 m3

P2 : 0,9*0,9/4*3,14*(7,6*4)

P3 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)
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43 264321513R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 20 m hor.3 m 76,45 950,00 72 627,50

43,60

10,55

11,90

10,40

44 264322113R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3 m 816,65 1 115,00 910 564,75

38,55

12,05

33,90

11,60

22,25

11,40

40,10

26,80

13,05

25,20

12,80

24,60

52,05

96,75

156,00

30,60

44,65

15,05

14,80

16,90

17,55

17,90

17,30

13,40

13,80

37,60

264322114R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 30 m hor.3 m 275,65 3 931,00 1 083 580,15

21,85

24,75

21,05

208,00

48 PC-VYTYČ.PILOT Geodetické práce - vytýčení pilot ks 77,00 297,88 22 936,76

204 961054113R01 Odbourání znehodnocené části pilot do D 1050 mm m 23,10 500,00 11 550,00

23,10

Celkem za 22 Piloty - odpočet 4 250 490,21

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

13 199000002R00 199 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 54,96 50,00 2 748,18

16 264322112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3 m 43,60 750,00 32 700,00

31,20

12,40

264322112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3 m3 42,80 1 115,00 47 722,00

22,40

20,40

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 54,96 30,00 1 648,91

18 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 54,96 30,00 1 648,91

19 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 

nebo ornice m3 54,96
90,00 4 946,73

P1 : 2*11,20

P3, P3.1: 10,20*2

Piloty 77 ks: 77*0,30

PŘÍPOČTY  - TECHNOLOGIE VP EN 1536

SO  12.11

P2, P2.1 : 4*7,80

P4: 2*6,20

P12a: (13,00+0,80)*1

Původní kubatura 66,40 m3

P13: (18,00+0,80)*2

Původní délka 1032,40 m

P4: (20,00+1,85)*1

P8: (22,50+2,25)*1

P11: (20,00+1,05)*1

P11a: (20,00+0,80)*10

Vrtná rovina u pilot: osa A - G = - 2,000

Vrtná rovina u pilot: osa H - P = - 3,450

Vrtná rovina u pilot: osa A - G = - 2,000

Vrtná rovina u pilot: osa H - P = - 3,450

P6b: (15,00+0,30)*2

P7: (14,00+1,85)+(14,00+0,4)*2

P7a: (14,00+1,05)*1

P7b: (14,00+0,80)*1

P10: (16,50+0,40)*1

P10a: (16,50+1,05)*1

P10b: (16,50+1,40)*1

P10c: (16,50+0,80)*1

P12: (13,00+0,40)*1

P3: (12,00+1,85)*2+(12,00+0,40)*1

P3a: (12,00+1,40)*2

P3b: (12,00+1,05)*1

P3c: (12,00+0,60)*2

P3d: (12,00+0,80)*1

P3e: (12,00+0,30)*2

P5: (15,50+1,85)*3

P6: (15,00+1,85)*3+(15,00+0,40)*3

P6a: (15,00+0,60)*10

P15: (9,00+1,40)*1

Původní délka: 110,40 m

P1: (11,00+1,85)*3

Vrtná rovina u pilot: osa H - P = - 3,450

P1a: (11,00+1,05)*1

P1b: (11,00+0,30)**3

P1c: (11,0+0,60)*1

P2: (10,00+1,85)*1+(10,00+0,40)*1

P2a: (10,00+1,40)*1

Vrtná rovina u pilot: osa A - G = - 2,000

Vrtná rovina u pilot: osa H - P = - 3,450

Vrtná rovina u pilot: osa A - G = - 2,000

P9a: (9,50+1,40)*4

P9b: (9,50+1,05)*1

P14: (10,50+1,40)*1
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224311631R00 Výplň pilot C 25/30 XA1, bez suspenze m3 52,58 2 365,00 124 355,51

12,59

21,26

12,59

6,99

1,91

-2,76

961054113R00 Odbourání znehodnocené části pilot D do 1050 mm m3 3,00 500,00 1 500,00

3,00

25 03 Statická zátěžová zkouška pilot kus 7,00 200,00 1 400,00

CELKEM 218 670,24

REKAPITULACE PŘÍPOČTŮ A ODPOČTŮ

Odpočet SO 12.1 -4 440 948,79

Odpočet SO 12.11 -179 071,52

Přípočty SO 12.1 4 250 490,21

Přípočty SO 12.11 218 670,24

-150 859,86

Nadbetonování: 0,45*0,45*3,14*(0,30*10)

Odpočet dle úpravy 07_2017: 0,45*0,45*3,14)*(-3,95)*1,1

0,30*10

P1 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)*1,1

P2 : 0,9*0,9/4*3,14*(7,6*4)*1,1

P3 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)*1,1

P4 : 0,9*0,9/4*3,14*(5,0*2)*1,1
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Objednatel č. 1: Zhotov itel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

2 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Zemní práce

Příloha č. 1 ROZPOČET Zemní práce

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): Pilotové založení - zemní práce

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna zemních prací při založení (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT, SO 

12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO 

SPOJOVACÍHO KORIDORU

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Dílenská dokumentace provedená zhotovitelem 

firmou KELLER zpracovaná xxxxxxxxxx

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

V souvislosti se změnou technologie pilotového založení z CFA na VP EN 1536 a důvodu skutečných geologických 

poměrů vyvstali změny týkající se i zemních prací.

1 -25 781,85 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Při zpracování dílenské dokumentace byla na základě projektovaných parametrů provedena změna technologie 

pilotového založení. Tato změna byla v průběhu výstavby předložena a jednotlivými účastníky odsouhlasena.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Celkem -25 781,85 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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2 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 2

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna zemních prací při založení (SO 12.1)

xxxxxxxxxx
projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet: Zemní práce

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 -1 022,65 50,00 -51 132,50

-1 022,65

1A 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 440,33 104,00 45 793,80

440,33

1B 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3 - 10% (ruční 

dočištění v místech hlavic ŽB desek) m3 48,93 849,00 41 537,33

-48,93

1C 139601102R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení (výkop v 

blízkosti vedení stávajících kabelů NN, kanalizace, teplovodu 

vč. sdělovacích kabelů) m3 318,39 423,50 134 838,17

-48,93

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 -533,40 10,00 -5 334,00

533,40

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -533,40 175,00 -93 345,00

533,40

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -2 667,00 10,00 -26 670,00

10 171201211R00 Skládkovné zemina t -994,79 100,00 -99 479,10

13 631581000R00 Násyp recyklovaným materiálem-betonovým m3 -533,40 590,00 -314 707,65

Celkem za 1 Zemní práce -368 498,96

Díl: 22 Piloty
1 28997121R00 Zřízení vrstvy z geotextílie sklon do 1:5 do 3 m m2 1 978,05 14,40 28 483,92

0,00

0,00

721,80

0,00

1 256,25

2 R01 Dodávka geotextilie Guttatex 200 m2 2 175,86 13,50 29 374,04

2 247,36

3 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 25 cm m2 1 978,05 46,80 92 572,74

0,00

0,00

721,80

0,00

1 256,25

4 Skládkovné zemina t 927,21 100,00 92 721,00

5 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 494,51 175,00 86 539,78

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, 

bez poplatku za skládku.

6 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2 472,56 10,00 24 725,63

7 564671111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm m2 -65,00 180,00 -11 700,00

0,00

0,00

Celkem za 22 Piloty 342 717,11

-25 781,85

-2043,05*0,5

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : SO 12.1

Výpočet

Ćást A:

Výpočet

(1022,65 - 533,4)*0,9

Výpočet

(1022,65 - 533,4)*0,1

Výpočet

6367,8681*0,05

1022,65-489,25

1022,65-489,25

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:(533,4*5)

-533,4*1,865

Pláň pod makadam:

-65

Úroveň -4,450 až -4,250:721,80

Část B:

Úroveň -4,450 až -4,250:(58,45+1,2)*(1,2+19,75+1,2)-65

1978,05*1,1

Pláň pod makadam:

Ćást A:

Úroveň -4,450 až -4,250:721,80

Část B:

Úroveň -4,450 až -4,250:(58,45+1,2)*(1,2+19,75+1,2)-65

1978,05*0,25*1,875

Pláň pod makadam:
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Objednatel č. 1: Zhotov itel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

3 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Odpočet zemních prací

Přípočet demoličních prací teplovodu

Příloha č. 1 ROZPOČET Opdočet zemních prací, demolice parovodu

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.):

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Demolice stávajícího teplovodního kanálu (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT, SO 

12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO 

SPOJOVACÍHO KORIDORU

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Skutečný stav na stavbě

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Při výkopových pracích byl v prostoru stavební jámy nalezen starý nefunkční teplovodní kanál. Tento ZL řeší demolici 

a likvidaci tohoto stávajícího betonového kanálu, který znemožňoval provádění dalších prací dle PD. 

1 -65 584,60 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě povrchových znaků a z dostupné dokumentace nešlo předpokládat umístění stávajícího podzemního 

vedení, které bylo nalezeno v rámci provádění zemních prací. Z tohoto důvodu byly zjištěné skutečnosti zaměřeny a 

zohledněny v soupisu prací.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

2 351 050,15 Kč

Celkem 285 465,55 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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3 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 3

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Demolice stávajícího teplovodního kanálu (SO 12.1)

xxxxxxxxxx
projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí
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Demolice stávajícího teplovodního kanálu (SO 12.1)

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 -139,14 50,00 -6 957,00

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 -139,14 10,00 -1 391,40

3 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 0,00 35,00 0,00

4 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 0,00 55,00 0,00

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -139,14 175,00 -24 349,50

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 -686,57 10,00 -6 865,70

10 171201211R00 Skládkovné zemina t -260,21 100,00 -26 021,00

Celkem za 1 Zemní práce -65 584,60
1 130901123RT3 Bourání konstrikcí ze železobetonu ve vykopávkách, bagrem s 

kladivem m3 84,51 1 999,90 169 011,55

4 979990001R00 979 08-4 Poplatek za skládku stavební suti t 202,82 145,00 29 409,48

202,82

46 979081111R00 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

t 202,82 320,00 64 903,68

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, 

bez poplatku za skládku.

47 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 2 028,24 11,30 22 919,11

48 979082111R00 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

do 10 m t 202,82 221,00 44 824,10

49 979082121R00 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 811,30 24,63 19 982,22

Celkem za Demolice 351 050,15

285 465,55

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : SO 12.1

podlaha: 1,8*0,3*77

strop: 1,8*0,15*77

84,51*2,4

Betonová šachta

stěny: 0,45*0,2*12

podlaha: 4*4*0,3

strop: 4*4*0,15

Teplovodní kanál

stěny: 0,45*0,2*2*77

Stránka 14 z 72



Objednatel č. 1: Zhotov itel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

4 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Odpočet těsnění pracovních spar (SO 12.1)

Příloha č. 1 ROZPOČET Odpočet těsnění pracovních spar (SO 12.1)

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): Objekt SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet těsnění pracovních spar železobetonu (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Dílenská dokumentace monolitických konstrukcí

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Na základě změny technologie betonu nosných kosntrukcí skeletu bylo těsnění pracovních spár ve vodostavebním 

betonu provedeno jen v rozsahu 1.PP. V ostatních patrech objektu bylo těsnění pracovních spár nahrazeno jiným 

způsobem prováděné betonáže, a mohlo být vypuštěno, jako úspora. 

1 -1 793 316,40 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Na základě dílenské dokumentace spodní stavby byl upřesněn rozsah nutného těsnění spar ve vodostavebním 

betonu. Na základě těchto požadavků došlo k úpravě a doplnění původního soupisu prací.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Celkem -1 793 316,40 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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4 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 4

TDS

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet těsnění pracovních spar železobetonu (SO 12.1)

xxxxxxxxxx
projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí
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Odpočet těsnění pracovních spar (SO 12.1)

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
190 931981012R00 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka m -2 637,23 680,00 -1 793 316,40

206,40

206,40

206,40

206,40

290,00

208,10

1 323,70

217,30

217,03

217,30

217,30

307,00

137,60

1 313,53

Celkem  za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb -1 793 316,40

Poznámka:

Mezisoučet

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : SO 12.1

Část A:

1.NP:206,4

2.NP:206,4

3.NP:206,4

4.NP:206,4

5.NP:290,0

6.NP:208,1

6.NP:137,6

Mezisoučet

Na základě skutečně prováděného těsnění pracovních spár ve vodostavebním betonu v rozsahu 1.PP, 

předkládáme vyčíslení úspory vůči zadávacímu VV.

Část B:

1.NP:217,3

2.NP:217,03

3.NP:217,3

4.NP:217,3

5.NP:307,0
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

5 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie) SO 12.1

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie) SO 12.12

PŘÍPOČTY  - asfalty SO 12.1

PŘÍPOČTY  - asfalty 12.12

Sleva

Příloha č. 1 ROZPOČET: ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie) SO 12.1

Příloha č. 2 ROZPOČET: ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie) SO 12.12

Příloha č. 3 ROZPOČET: PŘÍPOČTY  - asfalty SO 12.1

Příloha č. 4 ROZPOČET: PŘÍPOČTY  - asfalty 12.12

Příloha č. 5 ROZPOČET: Sleva

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): Objekt SO 12.1, SO 12.12

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna hydroizolace spodní stavby objektů (SO 12.1, SO 12.12)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT, SO 

12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Dílčí změna zaznačena do projektu skutečného 

provedení

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Změna původní PVC folie hydroizolačního systému spodní stavby uvedené v projektu na izolace ze živičných pásů. 

Pásy živičné izolace bylo možné lépe aplikovat v daných podmínkách na stavbě natavením na povrchy konstrukcí a na 

sebe navzájem, a tím vyloučit riziko chyby v provádění a možné netěsnosti izolačního systému.

1 -936 556,99 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Při provádění dílenské dokumentace spodní stavby došlo k úpravám podkladních vrstev u těchto konstrukcí. Na 

základě těchto skutečností byla provedena a odsouhlasena změna projektové dokumentace.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

2 -14 430,21 Kč

3 937 169,70 Kč

5 -50 000,00 Kč

Celkem -50 000,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel

4 13 817,50 Kč
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5 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 5

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna hydroizolace spodní stavby objektů (SO 12.1, SO 12.12)

xxxxxxxxxx
projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 711 Izolace proti vodě
219 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 -5 222,67 55,00 -287 246,59

-96,98

-231,48

-1 694,49

-69,49

-3 086,23

-21,00

-23,00

220 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně m2 -275,50 75,00 -20 662,60

-99,50

-69,18

-8,25

-30,03

-33,84

-34,71

221 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 -3 496,44 10,00 -34 964,44

-64,65

-154,32

-1 129,66

-46,33

-2 057,49

-21,00

-23,00

222 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 -1 770,22 15,00 -26 553,33

-32,33

-77,16

-564,83

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
Změny hydroizolace objektů (SO 12.1, 12.12)

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie)

SO 12.1

Výkres tvaru základů-poznámka :

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*3

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*3

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm + 2*HDPE folie tl.0,75 mm :

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*3

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*3

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*3

Mezisoučet

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*3

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*3

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*3

Mezisoučet

Část B:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm + 2*HDPE folie tl.0,75 mm:

Mezisoučet

Výkres tvaru základů-poznámka :

Podkladní textilie 2*:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*2

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*3

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů-poznámka :

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2

Mezisoučet

Ochranná textilie 1*:

Část A:

Úroveň -4,700:(5,25*4,5)+(3,0*2,9)

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05

Úroveň -3,600 nebo -4,100:(632,42*1,05)-((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))

Mezisoučet
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
Změny hydroizolace objektů (SO 12.1, 12.12)

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie)

SO 12.1

-23,16

-1 028,74

-21,00

-23,00

223 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 -206,52 12,00 -2 478,18

-66,33

-46,12

-5,50

-20,02

-33,84

-34,71

224 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 -137,53 17,00 -2 337,99

-33,17

-23,06

-2,75

-10,01

-33,84

-34,71

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)

Úroveň -3,600 nebo -4,100:(58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15)

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2

Mezisoučet

Část B:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Podkladní textílie 2*:

Mezisoučet

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Ochranná textílie 1*:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Mezisoučet

Úroveň -4,550 až -3,600:(6,8+10,675+6,8)*0,95

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,4)*0,5

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(3,95+5,15)*1,1

Mezisoučet
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
Změny hydroizolace objektů (SO 12.1, 12.12)

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie)

SO 12.1

225 PC-FOLIE HDPE Folie HDPE tl.0,75 mm - specifikace m2 -4 061,31 35,00 -142 145,82

-73,05

-174,38

-1 276,52

-52,35

-2 324,96

-76,94

-53,50

-6,38

-23,22

226 28322028 Fólie PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 -2 159,88 125,00 -269 985,49

-36,53

-87,19

-638,26

-26,17

-1 162,48

-23,73

-25,99

-38,47

-26,75

-3,19

-11,61

-39,25

-40,26

Ztratné:

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2*1,13

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2*1,13

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2*1,13

Mezisoučet

Svislá:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů-poznámka :

2*folie HDPE tl.0,75 mm:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2*1,13

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*2*1,13

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2*1,16

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2*1,16

Mezisoučet

Ztratné:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

2*folie HDPE tl.0,75 mm :

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2*1,16

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2*1,16

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*1,13

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*1,13

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

Výkres tvaru základů-poznámka :

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm :

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*1,13

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*1,13

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*1,13

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm :

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*1,16

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*1,16

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*1,16

Část B:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3*1,13

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2*1,13

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Mezisoučet

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*1,16

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3*1,16

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2*1,16
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
Změny hydroizolace objektů (SO 12.1, 12.12)

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie)

SO 12.1

229 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg -1 335,43 56,00 -74 783,82

-22,63

-54,01

-395,38

-16,21

-720,12

-14,70

-16,10

-23,22

-16,14

-1,93

-7,01

-23,68

-24,29

230 68536856 Plsť metrová vpichovaná 700g/m2 kg -1 256,65 60,00 -75 398,74

-22,63

-54,01

-395,38

-16,21

-720,12

-23,22

-16,14

-1,93

-7,01

Celkem za 711 Izolace proti vodě -936 556,99

Ztratné:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Podkladní folie 2*:

Část A:

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((7,0*1,0)*3)*2*0,35

dl. 11,5 m:((11,5*1,0)*2)*2*0,35

Mezisoučet

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2*0,35

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*2*0,35

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2*0,35

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2*0,35

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2*0,35

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2*0,35

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2*0,35

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2*0,35

Mezisoučet

Ćást B:

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Podkladní folie 2*:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2*0,35

Výkres tvaru základů-poznámka :

Ochranná folie 1*:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*0,70

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*0,70

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*0,70

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3)*2*0,35

dl. 11,5 m:(((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2)*2*0,35

Mezisoučet

Ztratné:

Vodorovná:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Ochranná folie 1*:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*0,70

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*0,70

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*0,70

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*0,70

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*0,70

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*0,70

Mezisoučet

Stránka 23 z 72



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
Změny hydroizolace objektů (SO 12.1, 12.12)

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie)

SO 12.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 711 Izolace proti vodě
71 711471051RT1 711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez 

dodávky fólie m2 -60,36 50,00 -3 018,24

-60,36

72 711491171RT1 711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, 

podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 -60,36 10,00 -603,65

-60,36

73 711491172RT1 711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, 

ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 -60,36 10,00 -603,65

74 28322028R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná 

hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P m2 -69,42 105,00 -7 289,05

-60,36

-9,05

75 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 

20 kPa 2,50 mm; tl. při 2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg -48,59 60,00 -2 915,62

-21,13

-21,13

-6,34

Celkem za Izolace proti vodě - foliové -14 430,21

REKAPITULACE ODPOČTŮ

Odpočet SO 12.1 -936 556,99

Odpočet SO 12.11 -14 430,21

Odpočet  Celkem SO 12.1, 12.11 -950 987,20

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě
1 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně 

dodávky penetračního laku ALP m2 1 770,22 24,40 43 193,37

2 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového laku m2 1 176,80 35,70 42 011,85

3 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci m2 1 770,22 78,00 138 077,16

- skladba C + det. 2 : 3,93*15,36

- skladba C + det. 2 : 

plocha : 60,3648

přesahy, ztratné : 60,3648*0,15

- skladba C + det. 2 : 

podkladní : 60,3648*0,35

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie)

SO 12.12

- skladba C + det. 2 : 3,93*15,36

ochranná : 60,3648*0,35

Mezisoučet

přesahy, ztratné : 42,25536*0,15

PŘÍPOČTY  - asfalty

SO 12.1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
Změny hydroizolace objektů (SO 12.1, 12.12)

ODPOČET - Smlouva o dílo - rozpočet (folie)

SO 12.1

4 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci (vč. provedení prostupů) m2 1 176,80 108,79 128 024,33

28,00

67,33

69,84

22,85

70,41

15,33

34,43

14,36

72,65

11,60

177,72

14,74

53,60

195,84

59,75

113,40

26,76

9,84

101,20

17,16

5 711747588R00 Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 200 mm kus 63,00 776,85 48 941,64

6 711747688R00 Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 500 mm kus 8,00 1 214,60 9 716,83

7 712348104RT1 Prostup pro kabely s manžetou z asf. pásu D do 32 mm kus 155,00 954,41 147 933,77

8 63150853 Modifikovaný pás proti vodě a radonu - BITU FLEX GG m2 3 447,92 110,00 379 270,75

3 447,92

Celkem za 711 Izolace proti vodě - asfatly 937 169,70

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě
1 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně 

dodávky penetračního laku ALP m2 60,36 24,40 1 472,90

2 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci m2 60,36 78,00 4 708,45

3 62801 Modifikovaný pás proti vodě a radonu - (střední index zatížení radonem) 

BITU FLEX GG m2 69,42 110,00 7 636,15

69,42

Celkem za 711 Protiradon. ochranu a izolaci (modif. pás) Kč 13 817,50

REKAPITULACE PŘÍPOČTŮ A ODPOČTŮ

Odpočty SO 12.1 -936 556,99

Odpočty SO 12.12 -14 430,21

Přípočty SO 12.1 937 169,70

Přípočty SO 12.12 13 817,50

Sleva -50 000,00

-50 000,00

střední část. (0,46+9,85+0,46)*(4,15-1,55)

U spojov. Koridoru: 16,625*(4,15-0,1)

šikmý štít. 19,4*(4,15-0,55)

u vnějš. Schodiště: 7,745*(4,15-1,2)

podélná: 19,08*(4,15-0,46)

střední část 1: 3,46*(4,15+0,28)

Část A:

Část B

Podélná sever: 58,46*(4,15-1,11)

Rampa: 15,2*(0,97)

Štít: 16,75*(4,15-0,95)

Podélná jih: 58,46*(4,15-0,8)

Dvorky: ((10,1+0,78*2)*(1,15)*2)+((5,6+0,78*2)*(1,15)*4)

střední část 2: 9,95*(4,75-1,29)

střední část 3: 4,15*(4,75-1,29)

Vyt: (4,75-3,3)*(6,2*2+4,85*2+4,55*2+4,75*2+2,3*2+2,4*2)

výšk. Rozdíl stř. část:

Náběh: (2,9*4)*1*1

Mezisoučet

Mezisoučet:

Modifikovaný pás: 1770,22*1,15+1176,80*1,20

PŘÍPOČTY  - asfalty

SO 12.12

Modif. Pás. 60,3648*1,15

Náběhy:

střední: (6,35*2+3,1*2)*1*6

střední velký: (7,03*2+6,35*2)*1

výtah: (4,75*2+3,45*2)*(4,75-4,15)

Obvodové: (2,7*2+1,9*2)*1*11

obvod velký: (6,63*2+1,95*2)*1*1
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

6 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): Objekt SO 12.11

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO 

SPOJOVACÍHO KORIDORU

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Dílenská dokumentace podchycení spojovacího 

krčku od PERI

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Dodatečné podchycení ponechané zbylé části stávajícího spojovacího krčku, které nebylo řešeno v PD. Po demontáži 

části krčku dle PD pro plánovanou výstavbu nové části spojovaciho krčku, by nebylo možné, bez podchycení zbylé 

části stávajícího spojovacího krčku, umožnit provizorní zprovoznění jednoho patra pro UHN. 

1 158 299,68 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Před realizací byl předložen technologický postup prací na spojovacím krčku, který řešil jeho podchycení systémovým 

lešením. Toto řešení umožnilo rychlejší provizorní zprovoznění jednoho patra objektu pro UHN, a z tohoto důvodu bylo 

navržené řešení odsouhlaseno.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Poznámka:

Celkem 158 299,68 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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6 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 6

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11)

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

P.č. Název položky MJ množství jed. cena cena celkem

Podchycení krčku
1 Pronájem podpůrných věží měs 2,00 28 184,30 56 368,60

3,00

4,00

4,00

4,00

16,00

20,00

4,00

112,00

12,00

15,00

12,00

8,00

4,00

2,00

4,00

16,00

4,00

4,00

4,00

6,00

8,00

4,00

2,00

2 Doprava - návoz, odvoz kpl 1,00 20 673,60 20 673,60

3 Montáž a demontáž konstrukce podepření krčku kpl 1,00 57 820,00 57 820,00

4 Úprava ocelové konstrukce pro podepření- bez dodávky materiálu kpl 1,00 4 720,00 4 720,00

5 271 5 Polštáře zhutněné pod základy Polštář základu ze štěrkopísku tříděného

m3 2,60 780,00 2 028,00

6 Železobeton základových desek C 25/30  m3 0,52 2 680,00 1 393,60

7 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1,45 320,00 464,00

8 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,45 130,00 188,50

9 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 0,02 20 500,00 410,00

10 961 05 Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy 

přes 4 m2 v základech, železobetonových m3 0,52 4 300,00 2 236,00

11 979 08-4 Poplatek za skládku stavební suti t 1,30 309,00 401,70

12 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,30 13,26 17,24

13 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

t 11,70 259,88 3 040,60

14 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,30 259,88 337,84

15 Montáž panelů kpl 1,00 1 150,00 1 150,00

16 Demontáž panelů kpl 1,00 1 150,00 1 150,00

17 Konzultační činnost statika kpl 1,00 5 900,00 5 900,00

CENA CELKEM ZA PODCHYCENÍ KRČKU 158 299,68

Poznámka: 

VERTIKÁLNÍ SLOUPEK UVR 200 

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

Statické podchycení stávajícího spojovacího krčku (SO 12.11)

Stavba :

Objekt :

PŘÍHR. NOSNÍK GT 24 L = 4,50M

STAVĚCÍ KŘÍŽ.HLAVA TR 38-70/50 

PATKA UJB 38-50/30 

ZÁKLADNÍ SLOUPEK UVB 24 

VERTIKÁLNÍ SLOUPEK UVR 150

ADAPTÉR UJC 

KONCOVÝ SLOUPEK UVH 200 

HORIZONTÁLA UH 25 

HORIZONTÁLA UH 75 PLUS 

HORIZONTÁLA UH 100 PLUS 

HORIZONTÁLA UH 150 PLUS 

DIAGONÁLA S HÁČKEM UBL 150/150 

4 KS DIAGONÁLA UBS 150/100 107801 5,25 21,00

NOSNÍK HDT 440

NAPÍNACÍ VÁLEC HDD 

NOSNÍK. SPOJKA HD 70MM

HLAVA TR 110-80/55 

POKLESOVÁ PATKA HD 

TÁHLO DW 15 L = 6,00M 

KŘÍDLOVÁ MATICE DW 15 

KLOUBOVÁ MATICE DW 15 

ZÁVĚSNÝ DÍL 2X GT 24

Předkládáme vám vyjádření VCP za podchycení ponecháné části spojovacíhho krčku, od  demontáže části krčku po 

výstavbu nové části spojovaciho krčku, toto podchycení nebylo součástí zadávacího VV. 
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

7 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Demontáž podhledů kazet (SO 12.11)

Demontáž potrubí a elektro rozvodů

Příloha č. 1 ROZPOČET: Demontáže stávajícího krčku(SO 12.11)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): Objekt SO 12.11

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Demontáže ve stávajícím krčku - podhledy a potrubí (SO 12.11)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO 

SPOJOVACÍHO KORIDORU

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
x

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Při demontáži prvků ve stávajícím krčku došlo ke změnám rozsahu prací. Objednatel místo zhotovitele demontoval 

kazetové podhledy svépomocí, které byly ve VV, a naopak zhotovitel demontoval nad rámec potrubí chlazení a 

rozvody elektro, které nebyly ve VV a musely se z hlediska výstavby demontovat.

1 -17 172,70 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Před prováděním demontáže stávajících konstrukcí ve spojovacím krčku došlo k dohodě mezi provozovatelem 

nemocnice a zhotovitelem. Na základě tohoto upřesnění byl doplněn soupis prací.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

2 10 702,60 Kč

Poznámka:

Celkem -6 470,10 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx
výkonný ředitel

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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7 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 7

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Demontáže ve stávajícím krčku - podhledy a potrubí (SO 12.11)

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství jed. cena cena celkem

137 767581801R00 767 58-8 Demontáž podhledů kazet m2 -125,35 137,00 -17 172,70

125,35 ,

1 733150801 Demontáž potrubí ocel. Hladkého svařovaného D 32 m 147,40 66,50 9 802,10

73,70

topení 2x36,85 m 73,70000

2 733170804 Demontáž potrubí zplastového potrubí D 50 m 20,00 26,60 532,00

20,00

3 R01 Demontáž kabelu CYKY 3x1,5 mm2 m 36,85 10,00 368,50

36,85

CENA CELKEM -6 470,10

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
Demontáže stávajícího krčku

Stavba :

Objekt :

- stávající (minerální podhled) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407)

chlazení 2x36,85 m

kondenzát 2x10 m

1x36,85 m
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

8 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Odpočet bet. bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Odpočet bet. bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): Objekt SO 12.4

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 8

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet betonových bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.4 ZTI - Zdravotechnická 

instalace

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Skutečný stav na stavbě

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

V průběhu prováděných prací bylo zjištěno, že tyto navrhované bloky v PD nejsou pro funkčnost a trvanlivost 

kanalizace nezbytně nutné, a proto nebyly jako úsporné opatření prováděny. 

1 -7 276,50 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Jednalo se o změnu v technologii provádění ležate kanalizace na základě předložených technických listů potrubí 

kanalizace a doplněných technologických postupů.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Poznámka:

Celkem -7 276,50 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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8 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 8

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Odpočet betonových bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4)

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx

Stránka 33 z 72



ROZPOČET: Odpočet bet. bloků ležaté kanalizace pod deskou (SO 12.4)

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA

Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SO 12.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

179 452 31-3131.R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x12 podélný 

profil 1 m3 -0,32 3 500,00 -1 134,00

180 452 31-3131.R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x24 podélný 

profil 2 m3 -0,65 3 500,00 -2 268,00

181 452 31-3131.R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x9 podélný 

profil 3 m3 -0,24 3 500,00 -850,50

182 452 31-3131.R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x20 podélný 

profil 4 m3 -0,54 3 500,00 -1 890,00

187 452 31-3131.R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x11 podélný 

profil 9 m3 -0,30 3 500,00 -1 039,50

190 452 31-3131.R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x1 podélný 

profil 18 m3 -0,03 3 500,00 -94,50

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

ZTI CELKEM -7 276,50

UHN SO 12.4 ZTI - Zdravotechnická instalace (720)
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

Ing. Pavel Lečbych Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

9 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Přeložka plynovodu (SO 12.14)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Přeložka plynovodu (SO 12.14)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): Přeložka na stávajícím objektu CO I. ETAPA

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 9

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Přeložka stávajícího potrubí plynovodu (SO 12.14)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.14 PLYNOVOD - Vnitřní 

plynovod

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Skutečný stav na stavbě

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Na základě skutečného stavu na stavbě, po zpracování dílenské PD pro nosné konstrukce spojovacího krčku objektu 

SO 12.11 bylo zjištěno, že v prostoru dochází ke kolizi stávajícího potrubí plynovodu s některými prvky této 

konstrukce. Proto musel být plynovod přeložen do nové trasy, mimo konstrukce SO 12.11.

1 43 015,00 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Kolize mezi stávajícím potrubím plynu a novými konstrukcemi objektu SO 12.14 ve vymezeném prostoru byla zjištěna 

až po zahájení montáže nové ocelové konstrukce. To nebylo možné dříve zjistit, a navíc neodpovídala bezpečnostním 

předpisům pro plynové rozvody. Přeložka potrubí je nad rámec původní dokumentace.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Poznámka:

Celkem 43 015,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx
výkonný ředitel

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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9 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 9

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Přeložka stávajícího potrubí plynovodu (SO 12.14)

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
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Přeložka plynovodu (SO 12.14)

Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa

D.12.14 - VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 723 Plynovod vnitřní

3 723150312 Potrubí ocelzáv černé svař DN 57 m 48,00 455,00 21 840,00

15 723190909 Zkouška těsnosti plynovod potrubí do DN 80 m 48,00 30,00 1 440,00

16 PC Odvzdušnění a napuštění m 48,00 10,00 480,00

17 PC Uzemnění a vodivé pospojování plynovodu sb 1,00 210,00 210,00

27 998723202 Přesun plynovod objekt 12m % 1,50 150,00 225,00

Celkem za 723 Plynovod vnitřní 24 195,00

Díl: 767 Kovové stavební konstrukce

1 767995101 Montáž zám.atyp. Hmotnost celkem do 5 kg kg 60,00 85,00 5 100,00

2 PC Dod. prof. Materiálu kg 60,00 65,00 3 900,00

Celkem za 767 Kovové stavební konstrukce 9 000,00

Díl: 783 Nátěry

1 783424340 Nátěr synt. Potr. 50 zákl+2x+1x email m 48,00 65,00 3 120,00

Celkem za 783 Nátěry 3 120,00

Díl: HZS Hodinová zúčtovací sazba

1 Stavební výpomoc včetně demontáží h 9,00 300,00 2 700,00

6+3

2 Revize potrubí h 8,00 500,00 4 000,00

Celkem za HZS Hodinová zúčtovací sazba 6 700,00

CELKEM 43 015,00

Poznámka:

D.12.14 - VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU

Stavba :

Objekt :

CN neobsahuje pronájem vysokozdvižné plošiny, kterou pro práce spojené s realizací přeložky 

plynu po fasádě zajistil ve vlastní režii objednatel
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Objednatel č. 1: Zhotov itel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

10 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SIL (SO 12.7)

PŘÍPOČTY: Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SIL (SO 12.7)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SIL (SO 12.7)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.8

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 10

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SLP (SO 12.8)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO12.8 - ELEKTRO SLP

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Vzorkovací protokol - odsouhlasený

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

V rámci optimalizace a snížení finančních nákladů byla provedena změna v části SO 12.8 ELEKTRO SLP - 

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ. Původní v PD navržené žlaby plechové (celoplošné) byly nahrazeny žlaby 

drátěnými. Standard a platné předpisy pro tyto rozvody byly i v této změně zachovány. Navíc je větší přehled o 

počtu a trase vedených kabelů.

1 -471 175,80 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu 

Víceprací a Méněprací: 

Při předkládání standardu jednotlivých prvků slaboproudé elektroinstalace nabídl zhotovitel oproti původní 

projektové dokumentaci záměnu elektrikářských žlabů. Z pohledu technického řešení je uvedená záměna možná a 

byla odsouhlasena. Na základě tohoto odsouhlasení byla předložena změna soupisu prací.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

2 426 475,30 Kč

Poznámka:

Celkem -44 700,50 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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10 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 10

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SLP (SO 12.8)

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
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Poznámka:

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SLP (SO 12.8)

SOUBOR CENA

Strukturovaná kabeláž -44 700,50 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ -44 700,50 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného 

matriálu potřebného pro monáže
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STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SLP (SO 12.8)

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

92 Kabelový žlab plechový 250/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) -280 m 255,30 -71 484,00

5x50+30

93 Kabelový žlab plechový 125/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) -1170 m 186,92 -218 696,40

(6x60)x2 + 9x50

94 Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) -620 m 159,57 -98 933,40

3x70 + 6x35 + 4x50

95 Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) -600 m 136,77 -82 062,00

20x5x6

-471 175,80

92 Kabelový žlab plechový 250/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 280 m 231,08 64 702,40

5x50+30

93 Kabelový žlab plechový 125/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 1170 m 169,19 197 952,30

(6x60)x2 + 9x50

94 Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 620 m 144,43 89 546,60

3x70 + 6x35 + 4x50

95 Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 600 m 123,79 74 274,00

20x5x6

426 475,30

-44 700,50

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Rozvody plechové žlaby

Mezisoučet

Rozvody drátěné žlaby

Celkem bez DPH úspora
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

11 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Optimalizace střešního pláště střech plochých (SO 12.1, SO 12.11)

PŘÍPOČTY: Optimalizace střešního pláště střech plochých (SO 12.1, SO 12.11)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Optimalizace střešního pláště střech plochých (SO 12.1)

Příloha č. 2 ROZPOČET: Optimalizace střešního pláště střech plochých (SO 12.11)

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

Poznámka:

Celkem -52 621,84 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

2 609 656,06 Kč

1 -662 277,90 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Na základě požadavku byl proveden kontrolní propočet tepelné izolace na průměrnou tloušťku izolace. Na základě 

tohoto podkladu byla dohodnuta změna tloušťky izolace. Další úpravy vyvolaly požadavky na zvětšení rozsahu pojistné 

izolace na atiky, z hlediska postupu výstavby a provozní zkušenosti tohoto typu objektu.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT, SO 

12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO 

SPOJOVACÍHO KORIDORU

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Projektová dokumentace změny

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

V rámci optimalizace souvrství skladby a odvodnění plochých střech objektu SO 12.11 byla řešena změna a 

dopřesnění systémového provedení střešního pláště objektu SO 12.1, a také v místě pojistné a parotěsné vrstvy a 

pochůzích ploch. Funkčnost střech pro odvodnění zůstala. 

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1, SO 12.11

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 11

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava skladby souvrství a prvků střech (SO 12.1, SO 12.11)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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11 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 11

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava skladby souvrství a prvků střech (SO 12.1, SO 12.11)
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UHN - Centrální objekty II.etapa

UHN SO 12 + PS 5

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

UHN SO12.1 SO 12.1 Centrální objekt - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 1,00 -80 324,77 -80 324,77

Celkem za SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Díl: SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

UHN SO 12.11
SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru  - 

viz.samostatný soupis prací
soubor 1,00 1,00 27 702,93 27 702,93

Celkem za SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

CENA CELKEM -52 621,84

POZNÁMKA:

ZMĚNOVÝ LIST NEZOHLEDŇUJE ÚPRAVU NOVÉHO ŘEŠENÍ KANALIZACE V RÁMCI SO 12.11

JE NUTNO DOŘEŠIT VÝŠKU TERČŮ PRO DLAŽBU CENA UVAŽUJE S VÝŠKOU DO 70 mm

UHN - REKAPITULACE PLOCHÉ STŘECHY

Stavba :

Objekt : UHN SO 12 + PS 05 + VON
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UHN - Centrální objekty II.etapa

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 712 Živičné krytiny
232 712311101RT1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - 

materiál ve specifikaci m2 397,98 15,00 5 969,63

150,63

78,23

228,85

76,33

92,80

169,13

233 712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 397,98 80,00 31 838,00

150,63

78,23

228,85

76,33

92,80

169,13

235 712373111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl.izolace do 

250 mm m2 251,84 155,00 39 035,20

4,76

40,92

64,77

110,45

5,59

83,50

52,30

141,38

236 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 251,84 10,00 2 518,40

4,76

40,92

64,77

110,45

5,59

83,50

52,30

141,38

237 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/S sud nevratný T 0,15 47 000,00 7 050,00

150,63

78,23

228,85Mezisoučet

Část B:

Mezisoučet

Ztratné:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850: 250,8*0,5+ 131,3*0,25

Úroveň +22,600:104,3*(0,5+,0,25)

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)

Atika :

Úroveň +19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)

Atika:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62Úroveň 

+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27)*0,

Mezisoučet

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)

Atika :

Úroveň +19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55

Mezisoučet

Část A:

Atika:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62Úroveň 

+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27)*0,

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +18,850: 110,6*0,5+62,5*0,25

Úroveň +22,600:  127*0,5+117,2*0,25

Mezisoučet

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)

Úroveň +22,600:104,3*(0,5+,0,25)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +22,600:104,3*(0,5+,0,25)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850: 110,6*0,5+62,5*0,25

Úroveň +22,600:  127*0,5+117,2*0,25

Mezisoučet

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt :

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850: 250,8*0,5+ 131,3*0,25

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850: 250,8*0,5+ 131,3*0,25
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UHN - Centrální objekty II.etapa

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt :

76,33

92,80

169,13

0,15

239 28322103.A Fólie z PVC-P střešní tl.1,5, š. 1300 mm m2 292,13 125,00 36 516,80

4,76

40,92

64,77

110,45

5,59

83,50

52,30

141,38

292,13

240 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral m2 457,68 99,00 45 310,02

150,63

78,23

228,85

76,33

92,80

169,13

Součet 397,98*1,15 457,68

241 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg 88,14 46,83 4 127,78

4,76

40,92

64,77

110,45

Atika:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62Úroveň 

+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27)*0,

Mezisoučet

Úroveň +22,600:  127*0,5+117,2*0,25

Mezisoučet

Ztratné:

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)

Část A:

Úroveň +18,850: 250,8*0,5+ 131,3*0,25

Úroveň +22,600:104,3*(0,5+,0,25)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850: 110,6*0,5+62,5*0,25

Úroveň +19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55

Mezisoučet

Součet 251,84*1,16

Ztratné:

Skladba SCH1:

Úroveň 

+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27)*0,

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)

Atika :

Ztratné:

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)

Atika:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62

Úroveň +18,850: 110,6*0,5+62,5*0,25

Úroveň +22,600:  127*0,5+117,2*0,25

Mezisoučet

Součet 397,98*0,33*0,001
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UHN - Centrální objekty II.etapa

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt :

5,59

83,50

52,30

141,38

88,14

241A 711778088R00 Opracování kotevních prostůpů termoplasty ks 167,00 409,00 68 303,00

172,00

172,00

Celkem za 712 Živičné krytiny 240 668,83

Díl: 713 Izolace tepelné
249 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S m3 -75,72 1 190,00 -90 106,80

9,72

20,16

24,06

21,78

75,72

250 28375972 Deska spádová EPS 150 S stabil m3 1 350,00

19,60

17,26

11,27

48,13

52,12

41,42

93,54

x x

Úroveň 

+18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*((0,45+0,05+0,17+0,19+0,09+0,

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*((0,25+0,09)/2+0,02)/2*1,02

Mezisoučet

Část A:Úroveň 

+18,850:191,0*((0,37+0,13+0,11+0,22+0,13+0,1+0,34+0,05)/8+0,02)/2*

Úroveň +22,600:211,50*(0,14+0,02)/2*1,02

Úroveň +22,600:(9,25*19,9)*(0,1+0,02)/2*1,02

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +22,600:(211,50+(9,25*19,9))*0,05*1,02

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*0,05*1,02

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*0,05*1,02

Mezisoučet

Ztratné:

Skladba SCH1:

spádové desky EPS 150S Stabil :

194/1,5=131+36

Mezisoučet

Skladba SCH1:

EPS 100S Stabil tl.50 mm:

Část A:

Úroveň +18,850:(191,0*0,05)*1,02

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)

Atika :

Úroveň +19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55

Mezisoučet

Součet 251,84*0,35

Část B:

Střecha - šachta VZT:
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UHN - Centrální objekty II.etapa

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ cena / MJ celkem (Kč)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt :

Celkem za 713 Izolace tepelné -90 106,80

Díl: 764 Konstrukce klempířské
267 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá z poplastovaného plechu RŠ 150 mm

m -143,00 100,00 -14 300,00

143,00

267 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá z poplastovaného plechu RŠ 250 mm

m 143,00 167,00 23 881,00

143,00

270 764217491R00 Montáž krytiny z Ti Zn železobetonových desek m2 -11,70 420,00 -4 914,00

5,50

6,20

272 764530450RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 700 mm nalepení m -5,00 670,00 -3 350,00

5,00

273 764530460RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 790 mm nalepení m -394,00 823,70 -324 537,80

201,00

193,00

273a 712378003R00 712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 

včetně dodávek výrobků atiková okapnice, RŠ 250 mm, z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 419,70 220,00 92 334,00

419,70

Celkem za 764 Konstrukce klempířské -230 886,80

CENA CELKEM -80 324,77

Odpočty -437 208,60

Přípočty 356 883,83

-80 324,77

K/7:6,2*1

K/5:5,0

K/2:201,0

K/3:193,0

62,5+48,1+15,2+58,3+104,3+131,3

Mezisoučet

K/8:143,0

K/8:143,0

K/6:5,5*1
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S: UHN - Centrální objekty II.etapa

O: SO 12.11 Centrální objekt II.etapa

R: 12.11 Úpravy stávajícího spojovacího koridoru

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
36 596811111R00 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší do velikosti 

dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného 

materiálu na vzdálenost do 3 m do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm

m2 -251,28000 220,00 -55 281,60

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

36a 632922953RT2 Dlažba z dlaždic 50x50xcm na terče plastové stavitelné 55-70 mm m2 251,28000 649,00 163 080,72

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 91 516,18
46 631571010R00 631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, 

vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, 631 57-3 bez dodávky materiálu bez 

určení tloušťky

m3 -22,61520 350,00 -7 915,32

- skladba A : 

5A.43 : 125,92*(0,05+0,13)/2 11,33280

- skladba B : 

4A.43 : 125,36*(0,05+0,13)/2 11,28240

47 583415024R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t -22,61520 370,00 -8 367,62

- skladba A : 

5A.43 : 125,92*(0,05+0,13)/2*2,0 22,66560

- skladba B : 

4A.43 : 125,36*(0,05+0,13)/2*2,0 22,56480

Díl: 712 Živičné krytiny 55 535,49
89 712371801RT1 712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez 

rozlišení tloušťky fólie

m2 82,42000 255,00 21 017,10

- skladba A : 

Navýšení fólie na svislé vytažení 73,3*0,5 38,65000

- skladba B : 

Navýšení fólie na svislé vytažení  73,3*0,5 38,65000

90 712378003R00 712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií včetně dodávek výrobků atiková 

okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m -66,80000 220,00 -14 696,00

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

K/4 : 74,6 74,60000

94 712391171RT1 712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní 712 39-1 textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky 

textílie

m2 82,42000 10,00 824,20

- skladba A : 

Navýšení fólie na svislé vytažení 73,3*0,5 125,92000

- skladba B : 

Navýšení fólie na svislé vytažení  73,3*0,5 125,36000

95 712391171RT1 712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní 712 39-1 textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky 

textílie

m2 12,81000 12,00 153,72

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 

plocha : 4,35*7,8 33,93000

vytažení na stěny : 0,15*9 1,35000

odpočet púvodní plochy 4,2*5,35 -22,47000

96 712391172RT1 712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní 712 39-1 textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky 

textílie

m2 -251,28000 10,00 -2 512,80

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

97 712472101R00 712 47 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty 712 47-8 montáž povlakové krytiny střech od 10° 

do 30° fólií kotvením

m2 12,81000 100,00 1 281,00

Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 

plocha : 4,35*7,8 33,93000

vytažení na stěny : 0,15*9 1,35000

odpočet púvodní plochy 4,2*5,35 -22,47000

98 28322102.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,50 mm; plošná hmotnost 1 820 g/m2; PVC-P; 

kašírování netkaná textilie

m2 94,78300 350,00 33 174,05

přesahy, ztratné : 82,42*1,15 94,78300

99 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná 

mřížka

m2 14,73000 125,00 1 841,25

přesahy, ztratné : 12,81*1,15 14,73000

101 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 2 

kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg 5,15600 60,00 309,36

plocha : 12,81*0,35 4,48350

Mezisoučet 4,48350

přesahy, ztratné : 4,4835*0,15 0,67250

102 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná 

oboustranně

m2 94,78300 19,00 1 800,88

přesahy, ztratné : 82,42*1,15 94,78300

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU
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103 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná 

oboustranně

m2 -288,97200 26,00 -7 513,27

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

přesahy, ztratné : 251,28*0,15 37,69200

104 R004 Pojistný přepad ks 8,00000 2 482,00 19 856,00

Díl: 713 Izolace tepelné 9 433,95
107 713141151R00 713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad kladená na sucho, jednovrstvá m2 12,81000 35,00 448,35

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) 12,81000

112 R_3187444 Minerální izolace vhodného typu ve spádu tl. 100-200mm m2 16,64000 540,00 8 985,60

plocha : 12,81 12,81000

prořez, ztratné : 12.81*0,3 3,83000

Díl: 764 Konstrukce klempířské -91 847,60
127 764908101RT2 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-8 okapový systém žlabový kotlík 

kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních 

barvách

kus -4,00000 271,00 -1 084,00

128 764908104RT2 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-8 okapový systém podokapní 

půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v ostatních 

barvách

m -74,60000 296,00 -22 081,60

včetně háku, čela a spojky.

K/5 : 74,6 74,60000

129 764908108RT2 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-8 okapový systém odpadní trouby 

kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 mm, v ostatních barvách

m -55,60000 390,00 -21 684,00

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

K/6 : 55,6 55,60000

130 R_3187534 K/7 - kačírková lišta hliníková, viz výpis výrobků klempířských bm -74,60000 630,00 -46 998,00

K/7 : 74,6 74,60000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -36 935,08
144 R_3186924 Z/5 - drenážní žlab š.=110mm, v.=40mm, viz výpis výrobků zámečnických bm -7,00000 5 276,44 -36 935,08

Celkem za objekt 27 702,93

Odpočty -225 069,30

Přípočty 252 772,23

27 702,93
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

12 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SIL (SO 12.7)

PŘÍPOČTY: Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SIL (SO 12.7)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SIL (SO 12.7)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.7

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 12

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SIL (SO 12.7)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.7 ELEKTRO SIL - 

Elektromontáže

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Vzorkovací protokol - odsouhlasený

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

V rámci optimalizace a snížení finančních nákladů byla provedena změna v části SO 12.7 ELEKTRO SIL - 

Elektromontáže. Původní v PD navržené žlaby plechové (celoplošné) byly nahrazeny žlaby drátěnými, a to jak bez 

požární odolnosti, tak s požární odolností. Standard a platné předpisy pro tyto rozvody byly i v této změně zachovány. 

Navíc je větší přehled o počtu a trase vedených kabelů.  

1 -1 588 146,30 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Při předkládání standardu jednotlivých prvků elektroinstalace nabídl zhotovitel oproti původní projektové dokumentaci 

záměnu elektrikářských žlabů. Z pohledu technického řešení a platných předpisů je uvedená záměna možná a byla 

odsouhlasena. Na základě tohoto odsouhlasení byla předložena změna soupisu prací.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

2 1 437 477,90 Kč

Poznámka:

Celkem -150 668,40 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel
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12 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 12

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna typu žlabů u kabelových tras části EL SIL (SO 12.7)

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet

Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

Kabely, úložné konstrukce

KABELOVÝ ŽLAB

vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m

neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn MDO a DO

PC076 76 50/60 m -360   214,99 - 77 396,40
PC077 77 100/60 m -205   248,98 - 51 040,90
PC078 78 250/60 m -1350   355,30 - 479 655,00
PC079 79 600/60 m -210   710,59 - 149 223,90

KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90

vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m

certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř,

neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn PO a VDO

PC080 80 50/60 m -360   405,74 - 146 066,40
PC081 81 100/60 m -205   462,34 - 94 779,70
PC082 82 250/60 m -850   627,66 - 533 511,00
PC083 83 600/60 m -50  1 129,46 - 56 473,00

Kabely, úložné konstrukce - celkem -1 588 146,30
Kabely, úložné konstrukce MERKUR 2

KABELOVÝ ŽLAB

vč.závěsů a výložníků MERKUR 2 bez víka, pro zařízení nn MDO a DO

50/50 m 360   182,27  65 617,20
100/50 m 205   208,61  42 765,05
250/50 m 1350   409,32  552 582,00
500/100 m 110   931,12  102 423,20
500/50 1NP ZMĚNA m 100   817,74  81 774,00
KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90

vč.závěsů a výložníků MERKUR 2 bez víka, pro zařízení nn PO a VDO

50/50 m 360   202,45  72 882,00
100/50 m 205   271,79  55 716,95
250/50 m 850   488,55  415 267,50
300/50/2* m 50   969,00  48 450,00
Kabely, úložné konstrukce - celkem 1 437 477,90
SILNOPROUD CELKEM - 150 668,40

UHN SO 12.7 ELEKTRO SIL - Elektromontáže

Záměna standartu elektrikářských žlabů části EL SIL (SO 12.7)
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

13 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Poskytnutá sleva na plastové výrobky (SO12.1)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Poskytnutá sleva a porovnání parametrů plastových prvků

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

xxxxxxxxxx
výkonný ředitel

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

Poznámka:

Celkem -20 000,00 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

1 -20 000,00 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Tento změnový list řeší úpravu profilu plastových výrobků. Drobná úprava rozměrů profilu nemá dopad na vzhled, a 

kvalita technického řešení byla dokonce mírně zlepšena. Z tohoto důvodu byl předložený plastový profil, který splňoval 

všechny podstatné fyzikálně-technické parametry kladené projektovou dokumentaci odsouhlasen.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Vzorkovací protokol číslo 001

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Při vzorkování typu plastových výplní otvorů oken na fasádě byl vybrán a odsouhlasen profil s jinými rozměry, než bylo 

uvedeno v PD (hloubka, šířka a třída). Hlavním důvodem změny bylo, že fyzikálně technické parametry vybraného 

profilu jsou i lepší, než požadovala PD. Zde je zohledněna sleva za mírně menší rozměry profilu (úspora materiálu).

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 13

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava rámu plastových oken (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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13 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 13

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Úprava rámu plastových oken (SO 12.1)
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Poskytnutá sleva a porovnání parametrů plastových prvků

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
Poskytnutá sleva na plastové okna výrobky PL/01-PL/18 

zohledňující jiné parametry třídy profilu a rozměru profilu viz 

tabulka níže m 1,00 -20 000,00 -20 000,00

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu -20 000,00

P.č. Zadávací parametry Odsouhlasený profil

1 minimálně 5 - komorový profil ANO

6-komorový profil INOUTIC PRESTIGE 

MD2 ANO NE

plastový profil třídy B

3 minimálně ≥ 76 mm. ANO

76mm

4 minimálně ≥ 81 mm, ano NE 

76mm, bez okapnice

5 minimálně ≥ 84 mm. NE

71mm

6 ANO ANO

7 ANO ANO

8 ANO ANO

celoobvodová ocelová výztuž tvaru U

9 ANO ANO

Tloušťka stěny výztuže rámů 2mm (vyšší 

statická hodnota než u uzavřené výztuhy 

1,5mm)

10 ANO ANO

Tloušťka stěny výztuže rámů 2mm (vyšší 

statická hodnota než u uzavřené výztuhy 

1,5mm)

11 ANO ANO

Odolnost proti zatížení větrem ( ČSN EN 

12211 / ČSN EN 12210) C1/C4.

12 ANO ANO

Klasifikace reakce oheň C - s3,d2

13 ANO ANO

 Vodotěsnost (EN 1027 / EN 12208) třída 

9A14 ANO ANO

Mechanická pevnost – svislé zatížení (EN 

14608 / EN 13115) třída 2/4.15 ANO ANO

Akustické vlastnosti (EN ISO 140-3 nebo 

EN 14351-1+A1; příloha B) –

Min Rw (C; Ctr) = 35 (-1; -4) dB

16 ANO ANO

Průvzdušnost (EN 1026 / EN 12207) třida 

4.17 Uw ≤ 0,9 W/(m2K). ANO

Uw ≤ 0,84 W/(m2K). - viz protol určení typu 

výrobku, trosklo Ug=0,6

18 ANO ANO 

19 ANO ANO

20 ANO ANO

21 ANO ANO

22 ANO ANO 

Mechanická pevnost – svislé zatížení (EN 14608 / EN 13115) třída 2/4.

Plastový systém s minimálním počtem komor v rámu a křídle

Tloušťkou stěny výztuže rámů ≥ 1,5 mm.

Výztuž křídel otvorových výplní - tloušťka stěny výztuže ≥ 1,5 mm

Odolnost proti zatížení větrem (EN 12211 / EN 12210) C1/C4.

Reakce na oheň (EN 13501-1+A1) minimálně třída C

Vodotěsnost (EN 1027 / EN 12208) třída 9A

Spojení okna a balkonových dveří pomocí spojovacího prvku, který obsahuje kovovou výztuž

Výztuž rámů otvorových výplní – uzavřená celoobvodová výztuž 

Stavební hloubka rámů otvorových výplní 

Stavební hloubka křídla otvorových výplní - křídlo předsazené před rám s funkcí „okapnice“

Stavební výška rámů otvorových výplní 

Použití dorazového těsnění EPDM u všech otvorových výplní 

Stanovení těkavých látek (VOC)  - uvolňování těkavých organických látek (VOC), podle ČSN EN 14662-2, NV 

č. 163/2002 Sb. Příloha č. 1, bod 3, Vyhláška č. 6/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazeč doloží protokol o laboratorní zkoušce, s výsledkem, že profil NENÍ zdrojem zvýšených emisí VOC 

vydaný STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM.

NOST PRO NEPŘÍMÍ KONTAKT S POTRAVINAMI 

Akustické vlastnosti (EN ISO 140-3 nebo EN 14351-1+A1; příloha B) –

Min Rw (C; Ctr) = 35 (-1; -4) dB.

Průvzdušnost (EN 1026 / EN 12207) třida 4.

Součinitel prostupu tepla plastového okna (EN ISO 10077-1 nebo EN ISO 10077-1 a EN ISO 10077-2 nebo 

EN ISO 12567-1 nebo EN ISO 12567-2) 

Pokud bude požadované výšky docíleno pomocí rozšiřovacího profilu rámu, je třeba dodat certifikáty, 

prokazující Uf tohoto rozšiřovacího profilu, dále Uw okna s použitým rozšiřovacím profilem (kompletní otvorová 

výplň včetně rozšiřovacího profilu), který bude taktéž splňovat požadavek Uw = 0,9 W/(m2K). 

Při použití rozšiřovacího profilu, musí být použito takového řešení, které nezpůsobí viditelnou spáru mezi 

rámem okna a rozšiřovacím profilem, dále tato spára nesmí způsobovat neestetické zvlnění při změnách 

teplot a nehygienický efekt ve formě zanášení nečistot či vniku drobného hmyzu. Rozšiřovací profil musí být 

vyroben z kvalitativně totožného materiálu, jako je vyroben rám okna

Navrhované řešení otvorových výplní musí vyhovovat požadavkům ČSN 730540-2:2011 na kritické povrchové 

teploty, včetně kritické povrchové teploty v ostění.

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : SO 12.1

Plastový profil třídy „A“ dle ČSN EN 12608:2003

Popis
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Objednatel č. 1: Zhotovi tel :

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

Ing. Pavel Lečbych Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

14 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Záměna vyzdívek POROTHERM 11,5 P+D na SDK (SO 12.1)

PŘÍPOČTY: Záměna vyzdívek POROTHERM 11,5 P+D na SDK (SO 12.1)

ODPOČTY: Změna povrchových úprav stropů 1.PP, 6.NP a výtahových šachet

PŘÍPOČTY:  Změna povrchových úprav stropů 1.PP, 6.NP a výtahových šachet

ODPOČTY: Oprava výměr omítek.

ODPOČTY: Poskytnutá sleva na SDK konstrukcích

Příloha č. 1 ROZPOČET: Záměna vyzdívek POROTHERM 11,5 P+D na SDK (SO 12.1)

Příloha č. 2 ROZPOČET: Změna povrchových úprav stropů 1.PP, 6.NP a výtahových šachet

Příloha č. 3 ROZPOČET: Oprava výměr omítek.

Příloha č. 4 ROZPOČET: Poskytnutá sleva

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx
ředitel a místopředseda představenstva

Poznámka:

-385 917,00 Kč

Celkem 499 800,51 Kč

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

2 11 188 948,85 Kč

3 -636 903,09 Kč

5 -1 520 372,70 Kč

4 21 234,95 Kč

1 -8 167 190,50 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

1) Dle zadávací projektové dokumentace byla navržena příčka POROTHERM 11,5 P+D, kde vážená laboratorní 

neprůzvučnost této příčky při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek tl. 15 mm 158 kg/m2 je Rw = 44 dB (index 

labolatorní zvukové neprůzvučnosti). 

Dle ČSN 73 0532 Tabulky 1 je požadavek na zvukovou izolaci vnitřních dělících konstrukcí budov E. NEMOCNICE, 

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ - LŮŽKOVÉ POKOJE, ORDINACE, POKOJE LÉKAŘŮ, OPERAČNÍ SÁLY apod.  je 

R´w = 47 dB. Což Příčky POROTHERM 11,5 P+D nesplňuje. Z tohoto důvodu byla provedena změna z příček 

POROTHERM 11,5 P+D na sádrokartonové konstrukce tl. 150 2x12,5. V části 1.PP však dle požadavku objednatele 

byla konstrukce z POROTHERM 11,5 P+D ponechána.

2) Provedena optimalizace finálních povrchů a to změna z omítek stropů 1.PP, 6NP a výtahových šachet. 

Požadavek související se změnou zdiva na SDK KONSTRUKCE.

3) Oprava chyby ve výkazu výměr.

Ve smluvním ROZPOČTU: Díl: 61 položka 139 (č. položky 612473182R00) byla zanesena chyba ve výměrách.

4) Poskytnutá sleva zhotovitelem na SDK konstrukce 

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:
Změna projektové dokumnetace z 02/2018

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Po zjištění, že materiál v PD původně navržených příček POROTHERM 11,5 P+D neumožní dodržet aktuální 

požadavky na akustický útlum mezi sousedícími místnostmi v reálném provozu, byly tyto zaměněny za 

sádrokartonové konstrukce, které požadavky splní. Příčky POROTHERM byly ponechány jen v 1.PP. Zároveň byly 

provedeny změny v rozsahu omítek, zárubní, osazení nutných výztuž do SDK příček, apod. Pro snížení finančního 

dopadu byla provedena redukce finálních povrchů a to změna z omítek stropů 1.PP, 6NP a výtahových šachet. 

Omítky zaměněny pouze na nátěr. Pro snížení byla také vypuštěna část výměr omítek, které byly chybně uvedeny 

ve VV. Aby nebylo finanční navýšení pro objednatele tak velké, zhotovitel nabídl slevu z aktuálních cen příček SDK. 

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 14

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna materiálu příček a změny v omítkách (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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14 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 14

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Záměna materiálu příček a změny v omítkách (SO 12.1)
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UHN - Centrální objekty II.etapa

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -7 734 937,69
1 317168121R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1000 mm kus -1,00000 220,58 -220,58

2 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1250 mm kus -247,00000 290,05 -71 642,35

3 317168123R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm kus -133,00000 330,41 -43 944,53

4 317168124R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x1750 mm kus 1,00000 377,79 377,79

5 317168125R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2000 mm kus 0,00000 422,99 0,00

6 317168126R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2250 mm kus 0,00000 496,15 0,00

7 317168127R00 Překlad POROTHERM plochý 145x71x2500 mm kus -4,00000 550,62 -2 202,48

8 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t -0,44000 6 660,98 -2 930,83

9 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 -444,06950 407,15 -180 802,90

10 342248112R00 Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 -7 509,98590 498,27 -3 742 000,67

11 346481121R00 Zaplentování rýh pod stropy rabicovým pletivem m2 -56,25000 296,81 -16 695,56

12 612441240R00 Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká m2 -1 501,21200 225,00 -337 772,70

13 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 -371,65750 195,00 -72 473,21

14 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 -13 664,28930 210,00 -2 869 500,75

15 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus -381,00000 190,92 -72 740,52

16 763340265R00 SDK přestěna za zařizovacími předměty ZTI m2 -98,00000 450,00 -44 100,00

17 13231054R Úhelník rovnoramenný L jakost S235  40x40x4 mm t -0,39000 95 000,00 -37 050,00

18 13335590R Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 90x60x6 mm, 

11375

t -0,40000 95 000,00 -38 000,00

19 55330317R Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 L, ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus -17,00000 554,20 -9 421,40

20 55330318R Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 P, ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus -20,00000 554,20 -11 084,00

21 55330319R Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L, ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus -75,00000 565,25 -42 393,75

22 55330320R Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 P, ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus -83,00000 565,25 -46 915,75

23 55330321R Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 L, ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus -13,00000 573,75 -7 458,75

24 55330322R Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 P, ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus -5,00000 573,75 -2 868,75

25 55330323R Zárubeň ocelová H 110  1100x1970x110 L, ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus -78,00000 639,20 -49 857,60

26 55330324R Zárubeň ocelová H 110  1100x1970x110 P, ZAKO pro 

klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy

kus -52,00000 639,20 -33 238,40

Díl: 34 Stěny a příčky 11 188 571,06
27 311238113R00 Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 39,25500 826,85 32 458,00

28 342013121R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm m2 444,06950 1 021,00 453 394,96

29 342013123R00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 0,00000 1 174,00 0,00

30 342013321RT1 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm, 

izolace tloušťky 80 mm, EI 60

m2 7 157,65990 1 093,00 7 823 322,27

31 342091031R00 Osazení systémových zárubní kus 381,00000 384,00 146 304,00

32 342091051R00 Příplatek za vytvoření kluzného napojení do 55 mm m 0,00000 226,00 0,00

33 347091082R00 Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 5 m2 m2 333,70000 77,40 25 828,38

34 411388531R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech m3 3,84000 13 530,00 51 955,20

35 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 0,00000 117,00 0,00

Stavba :

Objekt :

Záměna vyzdívek POROTHERM 11,5 P+D na SDK (SO 12.1)

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT
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36 763761201R00 Montáž otvorových výplní - dvířek, poklopů do SDK kus 48,00000 420,50 20 184,00

37 342010301 Výztuhy konstrukce - Pro lehké technologie, doplňky, 

vybavení nábytkem apod.

m     1 659,35000 199,00 330 210,65

38 342010302 Výztuhy konstrukce - Pro lehké technologie, doplňky, 

vybavení nábytkem apod. Výztuha deskou OSB 

m     905,00000 199,00 180 095,00

39 342010303 Výztuhy konstrukce - Pro lehké technologie, doplňky, 

vybavení nábytkem apod. Výztuha deskou OSB 25

m     50,00000 250,00 12 500,00

40 342010304 Výztuhy konstrukce - Zpevnění  profil UA (technologie, 

doplňky, vybavení )

m     1 725,30000 249,50 430 462,35

41 342090305 Výztuhy - doplnění u zárubní tl. 100 m     268,60000 164,00 44 050,40

42 342090306 Výztuhy - doplnění u zárubní tl. 150 m     2 845,40000 249,50 709 927,30

43 342091035 Příčky - Příplatek za desky RBI m2 1 822,40000 76,50 139 413,60

44 347051722R00 Stěna šachty tl.125 mm,2xCW tl.100,2xopl. 

jednostranně,deska RB 12,5 mm

m2 333,70000 1 065,00 355 390,50

45 767300001 Vyztužení příček zámečnickou konstrukcí kg   185,31000 95,00 17 604,45

46 28349016R Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm kus 48,00000 685,00 32 880,00

47 553308310R Zárubeň ocelová S 150 DV 700x1970x150 L, ZAKO pro 

sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 17,00000 1 070,00 18 190,00

48 553308311R Zárubeň ocelová S 150 DV 700x1970x150 P, ZAKO pro 

sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 20,00000 1 070,00 21 400,00

49 553308320R Zárubeň ocelová S 150 DV 800x1970x150 L, ZAKO pro 

sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 75,00000 1 090,00 81 750,00

50 553308321R Zárubeň ocelová S 150 DV 800x1970x150 P, ZAKO pro 

sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 83,00000 1 090,00 90 470,00

51 553308330R Zárubeň ocelová S 150 DV 900x1970x150 L, ZAKO pro 

sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 13,00000 1 110,00 14 430,00

52 553308331R Zárubeň ocelová S 150 DV 900x1970x150 P, ZAKO pro 

sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 5,00000 1 110,00 5 550,00

53 553308340R Zárubeň ocelová S 150 DV 1100x1970x150 L, ZAKO pro 

sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 78,00000 1 160,00 90 480,00

54 553308341R Zárubeň ocelová S 150 DV 1100x1970x150 P, ZAKO pro 

sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy

kus 52,00000 1 160,00 60 320,00

55 553600082R UA profil Knauf C5M 100/40, s ochranou proti korozi - třída 

C5M

m 0,00000 249,50 0,00

56 55360010R CD profil  Knauf C5M 60/27/4000 mm, s ochranou proti 

korozi - třída C5M

m 0,00000 50,90 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí -315 816,95
57 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m -22,50000 1 950,00 -43 875,00

58 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m -15,00000 2 500,00 -37 500,00

59 970031200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m -7,50000 2 800,00 -21 000,00

60 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm m -50,00000 250,00 -12 500,00

61 M21 166 Silno Vyvrtání otvoru do D150 ve stěně cihelné do 150mm ks -625,00000 47,03 -29 393,75

62 M21 169 Silno Vysekání kapes ve zdivu cihelném do plochy 25 dm2 ks -270,00000 65,84 -17 776,80

63 M21 170 Silno Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice ks -470,00000 37,62 -17 681,40

64 M21 171 Silno Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 30 mm, šíře 30 

mm

m -760,00000 28,22 -21 447,20

65 M21 172 Silno Vysekání rýh ve zdivu cihelném hloubka 50 mm, šíře 70 

mm

m -325,00000 47,03 -15 284,75

66 M22 122 EPS Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační 

práce

Hod -12,00000 227,00 -2 724,00

67 M22 141 EPS Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks -160,00000 63,00 -10 080,00

68 M22 143 EPS Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -9,00000 230,00 -2 070,00

69 M22 224 DR Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks -160,00000 63,00 -10 080,00

70 M22 225 DR Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -15,00000 227,95 -3 419,25

71 M22 3080 SK Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -15,00000 230,00 -3 450,00
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72 M22 3102 SK Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks -175,00000 63,00 -11 025,00

73 M22 3103 SK Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -18,00000 230,00 -4 140,00

74 M22 416 STA Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -15,00000 230,00 -3 450,00

75 M22 428 STA Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks -90,00000 63,00 -5 670,00

76 M22 429 STA Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -12,00000 230,00 -2 760,00

77 M22 516 PTV Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks -35,00000 63,00 -2 205,00

78 M22 518 PTV Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -6,00000 230,00 -1 380,00

79 M22 618 EZS Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks -30,00000 63,00 -1 890,00

80 M22 621 EZS Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -6,00000 230,00 -1 380,00

81 M22 722 KV Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks -35,00000 63,00 -2 205,00

82 M22 724 KV Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -9,00000 230,00 -2 070,00

83 M22 835 LDZ Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks -100,00000 63,00 -6 300,00

84 M22 837 LDZ Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací 

práce, koordinační práce

Hod -9,00000 230,00 -2 070,00

85 M36 163 Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva ks -3 229,20000 6,50 -20 989,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -115 990,88
86 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t -1 008,61632 115,00 -115 990,88

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -67,19
87 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -0,11930 320,00 -38,18

88 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -1,67020 11,30 -18,87

89 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -0,11930 85,00 -10,14

3 021 758,35

Odpočty -8 167 190,50

Přípočty 11 188 948,85

3 021 758,35
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UHN - Centrální objekty II.etapa

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -605 902,95
1 611401991R00 Příplatek za přísadu pro zvýšení přilnavosti - penetrace m2 243,52000 5,80 1 412,42

2 611471622R00 Vyspravení prefa stropů stěrk. pastou, 40 % plochy m2 243,52000 81,40 19 822,53

3 611473112R00 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně m2 1 765,91000 -220,00 -388 500,20

4 611901111R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů m2 0,00000 198,50 0,00

5 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 1 136,37000 -210,00 -238 637,70

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -9 765,19
6 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 84,91472 -115,00 -9 765,19

-615 668,14

Odpočty -636 903,09

Přípočty 21 234,95

-615 668,14

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Změna povrchových úprav stropů 1.PP, 6.NP a výtahových šachet

Stavba :

Objekt :
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UHN - Centrální objekty II.etapa

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -1 520 372,70
1 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 -7 239,87000 210,00 -1 520 372,70

Dilatace B : 

Dle výkazu: : 

m.č. 5.09 : (((3,65+6,65)*2*355+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*(-1)

-7307,955

Skutečnost: : 

m.č. 5.09 : ((3,65+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

68,085

-1 520 372,70

Odpočty -1 520 372,70

včetně postřiku a jádrové omítky.

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Oprava výměr omítek.

Stavba :

Objekt :
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Poskytnutá sleva

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Sleva
Poskytnutá sleva na SDK konstrukcích m 1,00 -385 917,00 -385 917,00

Celkem za Sleva -385 917,00

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Stavba :

Objekt : SO 12.1
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Objednatel č. 1: Zhotovi tel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

15 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Výztuže a smykových lišt (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12., SO 12.13)

PŘÍPOČTY: : Výztuže a stykových lišt (SO 12.1, SO 12.11)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Optimalizace ŽB konstrukcí - výztuž (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12., SO 12.13)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel

ředitel a místopředseda představenstva

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx

Celkem -4 144 266,00 Kč

2 145 998,86 Kč

1 -4 290 264,86 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které 

vyvolali potřebu Víceprací 

a Méněprací: 

Dle platné legislativy zhotovitel zpracoval a předložil v rámci dodavatelské dokumentace podrobné výpisy výztuže. 

Na základě přepočtu došlo v rámci optimalizace k úspoře.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:

SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT, SO 

12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO 

SPOJOVACÍHO KORIDORU, SO 

12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR, 

SO 12.13 ROZŠÍŘENÍ A 

ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBOVACÍ 

RAMPY

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Výrobní dokumentace ŽB konstrukcí včetně 

statického výpočtu od firmy PPP s.r.o.

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Optimalizace výztuže železobetonových konstrukcí (SO 12.1) na základě zkušeností a provedených úprav statika 

zpracovávající dílenskou dokumentaci pro realizaci těchto konstrukcí 

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12., SO 12.13

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 15

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Optimalizace ŽB konstrukcí - výztuž (SO 12.1, 12.11, 12.12., 12.13)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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15 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 15

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Optimalizace ŽB konstrukcí - výztuž (SO 12.1, 12.11, 12.12., 12.13)
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Optimalizace ŽB konstrukcí - výztuž (SO 12.1, SO 12.11, SO 12.12., SO 12.13)

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
17 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t -22,59 20 500,00 -462 999,80

23 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 20 500,00

27 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 20 500,00

31 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t -31,28 20 500,00 -641 235,90

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání -1 104 235,70

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
73 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t -4,74 20 500,00 -97 234,06

79 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t -3,23 20 500,00 -66 163,75

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -163 397,81

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
99 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t -49,65 20 500,00 -1 017 886,09

107 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t -28,20 20 500,00 -578 042,60

110 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t -2,07 20 500,00 -42 350,95

111 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari t 21 500,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce -1 638 279,64

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
175 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 150/150 

mm t -10,93 21 500,00 -235 003,71

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce -235 003,71

-3 140 916,86

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.11 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO SPOJOVACÍHO KORIDORU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 274361821R00 274 36 Výztuž základových pasů 274 36-1 z betonářské oceli 

10 505(R) t 1,01 20 500,00 20 682,45

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 20 682,45

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
32 411361821R00 411 36-1 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých i 

spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů, 411 36-11 z betonářské 

oceli411 36-11 z betonářské oceli 10 505(R)

t -0,20 20 500,00 -4 140,59

33 411361921RT9 411 36-1 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých i 

spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů, 411 36-12 ze 

svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm

t -0,35 21 500,00 -7 568,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce -11 708,59

8 973,86

SKUTEČNOST

PŘÍPOČTY, ODPOČTY SKUTEČNOST

VÝZTUŽ

Stavba :

Objekt :

Stavba :

Objekt :

VÝZTUŽ

Stránka 67 z 72



UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN  SO 12.12 NOVÝ SPOJOVACÍ KORIDOR

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
21 272361821R00 272 36 Výztuž základových kleneb rovných nebo s náběhy 

nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto 

žeber, 272 36-1 z betonářské oceli 10 505(R)

t 20 500,00

22 272361921RT3 272 36 Výztuž základových kleneb rovných nebo s náběhy 

nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto 

žeber, 272 36-2 ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, 

velikost oka 150/150 mm    

t 21 500,00

27 274361821R00 274 36 Výztuž základových pasů 274 36-1 z betonářské oceli 

10 505(R) t 20 500,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
31 331361821R00 331 36 Výztuž hranatých sloupů pilířů, rámových stojek, vzpěr, 

věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých 331 36-1 z 

betonářské oceli 10 505(R) t 20 500,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
36 411361821R00 411 36-1 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých i 

spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů, 411 36-11 z betonářské 

oceli 10 505(R)

t 20 500,00

37 411361921RT9 411 36-1 Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých i 

spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů, 411 36-12 ze 

svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm

t 21 500,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN   SO 12.13 ROZŠÍŘENÍ A ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPY

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t -0,34 20 500,00 -6 888,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání -6 888,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
21 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 20 500,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce

-6 888,00

SKUTEČNOST

SKUTEČNOST

VÝZTUŽ

Objekt :

VÝZTUŽ

Stavba :

Objekt :

Stavba :
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UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
119 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-16/215-2/450 - D+M ks -8,00 515,00 -4 120,00

120 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-16/215-2/300 - D+M ks -192,00 420,00 -80 640,00

121 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-14/215-2/300 - D+M ks -1 849,00 380,00 -702 620,00

122 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-14/215-2/450 - D+M ks -807,00 440,00 -355 080,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce -1 142 460,00

-1 142 460,00

UHN - Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHN SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT II. ETAPA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
Styková výztuž z lišt - vylamovací prvky pro stěny PLEXUS

m 203,00 675,00 137 025,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 137 025,00

137 025,00

REKAPITULACE

SO 12.1 VÝZTUŽ -152,68 -3 140 916,86

SO 12.11 VÝZTUŽ 0,45 8 973,86

SO 12.12 VÝZTUŽ

SO 12.13 VÝZTUŽ -0,34 -6 888,00

SO 12.1 SMYKOVÁ VÝZTUŽ Z LIŠT HDB -1 142 460,00

SO 12.1 STYKOVÁ VÝZTUŽ 137 025,00

CELKEM -152,56 -4 144 266,00

REKAPITULACE

Odpočty -4 290 264,86

Přípočty 145 998,86

CELKEM -4 144 266,00

SKUTEČNOST

SKUTEČNOST

Stavba :

Objekt :

STYKOVÁ VÝZTUŽ

Stavba :

SMYKOVÁ VÝZTUŽ Z LIŠT HDB

Objekt :
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Objednatel č. 1: Zhotovitel:

Uherskohradišťská nemocnice a.s Společnost UNH 2. etapa

Sídlo: J. E. Purkyně 365 Bankovní ústav : xxxxxxxxxx

Uherské Hradiště Číslo účtu : xxxxxxxxxx

PSČ 686 68 Vedoucí společníkem: 

IČO: 276 60 915 GEOSAN GROUP a. s. 

DIČ: CZ276 60 915 Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Bankovní ústav : Komerční banka, a.s. IČO, DIČ: 281 69 522; CZ 281 69 522

Číslo účtu : 115 – 3385540297/0100 Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxx

MUDr. Petr Sládek Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

ředitel a místopředseda xxxxxxxxxx

představenstva Společníkem: 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zlínstav a.s.

xxxxxxxxxx Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín,

projektový manažer pro výstavbu IČO, DIČ:  283 15 669;  CZ 283 15 669

Osoby oprávněné ve věcech ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxx

Číslo smlouvy Zhotovitele: Osoby oprávněné ve věcech technických a odpovědnosti za vady díla:

AV.17007.1.110 xxxxxxxxxx

16 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

ODPOČTY: Změna standartu svítidel závěsných zářivkových části EL SIL (SO 12.7)

Příloha č. 1 ROZPOČET: Změna standartu svítidel závěsných zářivkových části EL SIL (SO 12.7)

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Za Objednatele č. 2:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

xxxxxxxxxx
výrobní ředitel

ředitel a místopředseda představenstva

Článek IV.

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a 

jejich zdůvodnění :
Nejsou 

Článek V.

Ostatní

Přílohy protokolu:

Poznámka:

Návrh dalšího postupu administrace změnového listu dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

- na pokrytí navržených víceprací bude použita finanční rezerva zahrnutá v investičním záměru

-  vícepráce budou realizovány dle § 222 odst. 6 zákona

-  změna závazku ze smlouvy bude řešena uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. D/0456/2017/INV, podepsaný změnový list bude přílohou dodatku smlouvy.

Podpis vyjadřuje souhlas se změnovým listem a jeho provedením. Objednatel navrhuje tuto změnu k provedení. Na základě změnových listů bude 

vystaven dodatek k SOD ke změny ceny díla.

xxxxxxxxxx

Celkem -2 501 000,00 Kč

1 -2 501 000,00 Kč

Změna vyvolaná: Projektant Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Popis příčin, které vyvolali 

potřebu Víceprací a 

Méněprací: 

Projektová dokumentace navrhovala dle knihy standardů dodávku hliníkových svítidel s vestavným barevným svítícím 

pruhem. V rámci vzorkování byl proveden přepočet osvětlení na jiný typ svítidel. U těchto svítidel byly předloženy 

vzorky, které odpovídali technickému řešení aplikovanému již v I. etapě. I z těchto důvodů byla záměna odsouhlasena. 

Z důvodu jiného materiálového provedení svítidel došlo k finanční úspoře, přičemž základní parametry a požadavky na 

osvětlení byly splněny.

Článek III.

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu Název rozpočtu Celkem (Kč bez DPH)

Změna spadá pod 

stavební objekt:
SO 12.1 CENTRÁLNÍ OBJEKT

Odkaz na projektovou 

dokumentaci, č. výkresu:

Vzorkovací protokol zářivkových závěsných 

svítidel

Přesný popis Víceprací a 

Méněprací:

Navržená svítidla dle PD z materiálu hliník se svítícím pruhem, budou nahrazena materiálem lakovaný plech bez 

barevných pruhů, přičemž budou dodrženy všechny požadavky na osvětlení a svítivost dle PD. Tato záměna sníží 

finanční náklady této části stavby. 

Objednatel:
 Objednatel č. 1: Uherskohradišťská 

nemocnice a.s
Místo změny (patro atd.): SO 12.1

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 16

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

uzavřeli tento změnový list

Článek I.

Změny

na základě článku SOD ze dne 14. 3. 2017 článku 5.4, 5.5 a 5.6 Přílohy č. 1 - Obchodních podmínek pro zhotovení stavby, zhotovitel předkládá 

změnový list na:

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna typu závěsných zářivkových svítidel (SO 12.1)

Článek II.

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění
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16 NÁZEV ZMĚNOVÉ LISTU:

Za Objednatele č. 1:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za TDS:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za AD - GG Archico a.s.:

jméno:
funkce: datum: podpis:

Za Zhotovitele:

jméno:
funkce: datum: podpis:

jméno:
funkce: datum: podpis:

SM03/A GEOSAN GROUP a.s., sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III.

Do obchodního rejstříku zapsán dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459, IČ 281 69 522

zástupce hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx
TDS

xxxxxxxxxx
AD

xxxxxxxxxx
hlavní stavbyvedoucí

xxxxxxxxxx

projektový manažer pro výstavbu

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

                  ZMĚNOVÝ LIST číslo 16

Podpisový list

Č. ZMĚNOVÉHO LISTU: Změna typu závěsných zářivkových svítidel (SO 12.1)
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Položka 

č.
Pořadí Název Mj Počet

Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

Sleva
Poskytnutá sleva Změna standartu svítidel závěsných zářivkových části EL SIL (SO 12.7) kpl 1 -2 501 000,00 -2 501 000,00

Kabely, úložné konstrukce - celkem -2 501 000,00
SILNOPROUD CELKEM -2 501 000,00

UHN SO 12.7 ELEKTRO SIL - Elektromontáže

Změna standartu svítidel závěsných zářivkových části EL SIL (SO 12.7)
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