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Název akce:

„Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic“
Změnový list

číslo: 4
„změny 2.etapy – 3.část“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: I 9/2017/305
1. Oddíl stavby:  
Název Změny:		Objekt:			Provozní soubor:	
Změna č.26 		SO O1 Museum		MK_RBAE-1, MK_RBAE-2			
Změna č.27		SO O1 Museum		MK_RBAE-1, MK_RBAE-2			
Změna č.28		SO O1 Museum		MK_RBAE-1, MK_RBAE-2			
				
2. Zpracovatel změnového listu:
POZIMOS, a.s., K Pasekám 3663, 760 01 Zlín, IČO 00147389	

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	Změna č. 26 – Zápis zhotovitele ze dne 6.6.2018
		Změna č. 27 – Zápis zhotovitele ze dne 6.6.2018
		Změna č. 28 – Zápis zhotovitele ze dne 6.6.2018
		



3.2	kontrolní den:	Změna č. 26-28 – bod č.97 zápisu z kontrolního dne
		


3.3. jiné související dokumenty:	Oceněný výkaz výměr – nedílnou součástí změnového listu
__________________________________________________________________



4. Zdůvodnění a příčina změny:
Změna č.26 – Při obhlídce stávajících otopných těles bylo objednatelem určen rozsah výměny stávajících otopných těles za nové. Bylo shledáno, že množství stávajících otopných těles je ucházejícím stavu a není třeba jejich výměna, pouze oprava včetně ovládání. Byly doplněny vypouštěcí armatury na potrubí UT dle požadavku objednatele. Dle požadavku vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nutno doplnit WC pro imobilní požadovanými prvky.
Změna č.27 – Ve změnovém listu č.2, číslo změny 16 bylo rozhodnuto o nerealizaci nového osvětlení místností 3.08-3.10. Stávající osvětlení proto bude opraveno, upraveno. V místnosti 2.12 vznikl požadavek objednatele na teplou vodu u umyvadla – bude osazena zásuvka pro elektro ohřev vody. Úpravou PBŘ je požadováno provést nové nouzové osvětlení hlavního schodiště, při sondáži stávající kabeláže byl zjištěn havarijní stav stávající kabeláže ( zadávací dokumentace tuto část objektu neřeší), bylo rozhodnuto, že bude provedena kompletně nové vedení elektroinstalací v prostoru hlavního schodiště budovy. 
Změna č.28 – Z důvodu absence větracích mřížek na přivětrávacích otvorech podlahy  v zadávací dokumentaci bylo rozhodnuto objednatelem o realizaci mřížek dle návrhu architekta a následné zapravení znehodnocení vnějších omítek v okolí otvorů ( nebylo součástí zadávací dokumentace). Vzhledem k zabezpečení bezprašného provozu objednatel požaduje provedení nové PVC podlahy v místnostech, kde bude v etapě č.4 provedena PVC podlaha navazující na podlahu přístavby výtahu, Zároveň požaduje položení čistících zón v prostorech před výtahem, které nebyly součástí zadávací dokumentace.
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Změna č.26 – U otopných těles, která budou dle požadavku objednatele zachována bude provedena repase, zahrnující opravu, případně výměnu stávající růžic, vsuvek, propláchnutí, vyčistění těles a bude proveden nový nástřik. Stávající termostatické hlavice, které byly shledány jako bezvadné zůstanou ponechány. Nad rámec zadávací dokumentace budou místnosti WC doplněny o madlo na vnitřní straně vnitřních dveří a výklopné zrcadlo nad umyvadlem.
Změna č.27 – Stávající osvětlení na lankovém systému bude demontováno, prvky vyčistěny a repasovány, bude doplněna chybějící kabeláž a prvky nutné pro bezvadný chod.   Pro ohřev vody v místnosti 2.12 bude k umyvadlu dovedena nová kabeláž a osazen rámeček se zásuvkou pro budoucí osazení el. ohřívače teplé vody.   U hlavního schodiště bude provedena kompletní výměna stávajících elektrických rozvodů, které jsou v havarijním stavu včetně ovládacích prvků. Svítidla budou ponechána stávající. Dle návrhu projektanta bude provedený nový rozvod kabeláže pro nouzové osvětlení schodiště včetně svítidel a zapojení do rozvaděčů.
Změna č.28 – Na přivětrávací otvory odvětrání podlah 1NP na fasádě budou osazeny měděné lamelové mřížky se síťkou proti hmyzu.   V místnostech 2.03,3.03 bude provedena montáž PVC podlahy v rozsahu přeložené přílohy. V místnostech 2.13, 2.13 bude doplněna čistící zóna v rozsahu požadovaným objednatelem.   Bude provedena oprava vlhkostí poškozených vnějších omítek na nádvoří v okolí převětrávacích otvorů dle určeného rozsahu.



6. Finanční náklady změny., 
Práce byly oceněny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Cenová úroveň položek obsažených v rozpočtu SOD. Položky neobsažené v rozpočtu SOD byly naceněny dle RTS snížené indexem 0,9. 

	POLOŽKA
	Kč (bez DPH)
	Kč (s DPH)

	Změna č. 26
	-             86 847,04    
	-            105 084,92    

	Změna č. 27
	              58 602,90    
	              70 909,51    

	Změna č. 28
	              28 193,60    
	              34 114,26    

	Celkové náklady uvedených změn
	-                    50,54    
	-                    61,15    

	Celkové nádlady dle SOD
	        29 697 316,55    
	        35 933 753,02    

	Celkové náklady po úpravě
	        29 697 266,01    
	        35 933 691,87    








V Kroměříži dne 14.6.2018	………………………………….
                                                                                                        Ing. Martin Vývoda v. r.
                                                                                                            POZIMOS, a.s.











7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené doda-
tečné dodávky a práce nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele
stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět díla. A to z důvodu, že při realiza-
ci byl zjištěn havarijní stav uvedených instalací nebo se jedná o dodatečný požada-
vek investora, který vyplynul z prováděných prací. Následně byly posouzeny i práce
a dodávky, které nebudou realizovány se zjištěním, že tyto práce nejsou potřebné
nebo že existuje méně nákladné řešení a že tyto změny negativně neovlivní kvalitu
prováděného díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány 
s objednatelem, uživatelem, projektantem a zhotovitelem na jednáních v rámci kont-
rolních dnů přímo na stavbě.

TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přilože-
ných rozpočtů Změnového listu č. 4 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu se
Smlouvou o dílo (použito položkových cen rozpočtu, který je přílohou ke Smlouvě o
dílo a nové ceníkové položky, které nejsou součástí SOD, ale jsou odpovídající plat-
né cenové soustavě RTS Brno a.s. v čase předložení).

Cena těmito změnami nebude výrazně změněna (bude snížena 61,15 Kč).

TDS doporučuje ZL č. 4 schválit.













8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Změny, jež jsou předmětem tohoto změnového listu, představují vesměs dodatečné požadavky objednatele na úpravu technického řešení, které v konečném důsledku nemají žádný zásadní vliv na kvalitu užitných vlastností díla ani na výši investičních nákladů, nebo se jedná o nutnou úpravu stávajícího technického řešení, případně doplnění částí díla opomenutých v zadávací dokumentaci. 
Změna č. 26 - úprava otopných těles - jedná se o ponechání části stávajících otopných těles původně určených na výměnu za nové (dodatečný požadavek objednatele)
	 - doplnění madel na WC - ZTP - změny vyvolané z důvodu požadavku aktuálního znění vyhlášky č.398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - objektivní nutnost
Změna č. 27 - úprava osvětlení ve 3.NP - jedná se o ponechání části stávajícího osvětlení původně určeného na výměnu a jeho úpravu (dodatečný požadavek objednatele)
  - příprava teplé vody v m. č. 2.12 - jedná se o dodatečný požadavek objednatele
  - doplnění nouzového osvětlení hlavního schodiště - objektivní nutnost, plynoucí z aktualizace PBŘ po odevzdání zadávací dokumentace (viz bod č. 20 zápisu z KD č. 3, ze dne 24. 10. 2017)
  - výměna stávajících silových rozvodů na hlavním schodišti - jedná se o objektivní nutnost úpravy stávajících rozvodů, které byly dle původního zadání funkční, a proto je PD neřešila (po odkrytí se ukázaly být ve značně opotřebovaném stavu)
Změna č. 28 - krycí mřížky větracích otvorů na fasádě - jedná se o doplnění krycích mřížek, které v důsledku opomenutí projektanta chyběly v zadávací dokumentaci. Druh a vzhled mřížek upřesnil hlavní architekt projektu
  - provizorní PVC krytina a čisticí zóny u výtahu - jedná se o dodatečný požadavek objednatele, pro zajištění provozu (projekčně je řešeno v další etapě stavebních úprav)
Provedení výše uvedených změn je z hlediska budoucího bezproblémového a bezpečného provozu objektu přípustné, respektive nutné.
GP (AD) doporučuje ZL. č. 4 schválit.

V Uherském Hradišti dne 19. 6. 2018



	………………………………….
	Ing. Jan Rýpal v. r.
	GG Archico a.s. 
 


9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

        Zástupce objednatele souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 4.
	
      






V Kroměříži dne 19. 6. 2018	………………………………….
[bookmark: _GoBack]	Ing. Jiří Stránský – ředitel  v. r.









10. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkový rozpočet 

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.
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