
Harmonogram prací: Kanalizace na ul.Jabloňová, Orlová-Poruba

Předání staveniště, zahájení stavby 9.7.2018

Vytýčení inženýrských sít 28.týden 2018

Demontážní práce (oplocené, zeleň) 29.týden 2018

Zemní práce 30.týden 2018

Osazování kanalizačních šachet, kladení kanalizačního potrubí 31.-32.týden 2018

Demontáž betonového žlabu, osazení kanalizační vpust 32.týden 2018

Zpětné zásypy kanalizačního potrubí, HTU 33.týden 2018

Terenní úpravy, zpětné osazení demontovaných prvků 34.-35.týden 2018

Předání stavby 31.8.2018
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