Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu činnosti autorského dozoru projektanta
číslo 2015/013V032003601/MO – PD a AD
uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany

Objednatel
Název:


Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem Dobrovského 1278/25
170 00  Praha 7
Jednající:

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR
Zastoupená:
v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem

Doručovací adresa:
Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem



Dvořákova 1609/18



400 21  Ústí nad Labem
ID datové schránky:
6sbzpx5

Bankovní spojení: 
ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu:


37822411/0710

IČ:


724 96 991

DIČ:


není plátce DPH

Telefon/Fax:


950 171 411/950 171 496

E-mail:


podatelna@ul.mpsv.cz 
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních:

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky, tel. 950 171 411 
technických:

Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic, tel. 950 171 476
technických:

Mgr. Pavla Zůzová, ředitelka Úřadu práce ČR – kontaktní pracoviště krajské pobočky 

v Ústí nad Labem – Most, tel. 950 137 300 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel
Název:


Ing. arch. Jiří Jarkovský – Projektový ateliér
Sídlo:


Odboje 2269, Litoměřice, PSČ 412 01
Zastoupený: 

Ing. arch. Jiřím Jarkovským
Doručovací adresa:
Velká Dominikánská 10, Litoměřice, PSČ 412 01
ID datové schránky:


Bankovní spojení: 
KB Litoměřice
Číslo účtu:

19-5907580237/0100
IČ:


40205321
DIČ:


CZ 59022201602
Telefon/Fax:

602 426 053
E-mail:


jiri@arch-jarkovsky.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech: 
smluvních:

Ing. arch. Jiří Jarkovský
technických: 

Ing. arch. Jiří Jarkovský
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č, 1 ke Smlouvě o dílo (dále i SoD).
I. 
Uzavření dodatku č. 2 SoD si vyžádalo složité jednání s Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem územní pracoviště Most, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most (dále i KHS), které mělo za následek provedení dispozičních změn projektové dokumentace již připravené spolu se žádostí o vydání příslušného povolení ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k podání na Magistrát města Mostu, odbor Stavebního úřadu, Radniční ½ 434 01 Most.
Požadavky KHS a s tím související změny, které bylo nutné provést v projektové dokumentaci, mají také dopad do požárního bezpečnostního řešení, které je potřeba opakovaně předložit k vyjádření dotčenému orgánu na úseku požární ochrany. S ohledem na uvedené skutečnosti a předpokládanou délku stavebního řízení pro vydání příslušného povolení dle výše uvedeného zákona se v dohodě smluvních stran tímto dodatkem mění: 
článek III., odst. 3.1. Smlouvy o dílo ze dne 20.ledna 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.července 2016 se mění takto:

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v čl. I. bodu 1.2.1 a 1.2.2. SoD nejpozději do 30.11.2016 od účinnosti tohoto dodatku č. 2 SoD.
Ostatní ustanovení SoD a dodatku č. 1 SoD zůstávají beze změny. 

Dodatek č. 2 SoD je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
Dodatek č. 2 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
V Litoměřicích dne 7. října 2016




V Ústí nad Labem dne 6.října 2016
Zhotovitel:






Objednatel:

………………..………………………..…….



………………………….……………….……..…….

Ing. arch. Jiří Jarkovský 





Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel








Úřad práce České republiky  - krajská









pobočka v Ústí nad Labem
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