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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018/02/043/Du, uzavřené dne 16.04.2018

Smluvní Strany:

1. oBJEDNATEL: Mèstø TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
-ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovska' starostka města
-ve věcech technick'

- ve věcech reklamac

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
Dıč: 0200297313
Bankovní Spojení: Komerční banka F 'dek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: i

2. ZHOTOVITEL: T-DEX, s. r. o.

Zapsána: OR, KS v Ostravě, oddíl C, vložka 17569
Zastoupena: Miroslavem Masarikem, jednatel Společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Miroslav Masarik
reklamací: Miroslav Masarik
Se sídlem: Oldřichovice 175, 739 61 Třinec
ıč: 253 88 748
Dıč: 0225388746
telefon:
e-mail:
Bankovní spojeni:
č. účtu:



M ě s t o Tři n e c 2018/02/043/Du/D1
Ěřš Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

I.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na Stavbě vícepráce. Rovněž s Ohledem na
Skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na Stavbě méněpráce.
Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových
cen, Za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.
Vícepráce i méněpráce Si v součtu vyžádaly navýšení ceny dila o 12.34953 Kč bez DPH.
V Souvislosti s tímto Se smluvní Strany dohodly na následujících Změnách smlouvy o dílo
č. 2018/02/043/Du na stavbu „Rekonstrukce chodníku vč. V0 - ul. Lidická čp. 661 a čp.
662, Třinec“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.04.2018.

1. Článek V. odst. 1 Smlouvy Se nahrazuje tímto Zněním:
Smluvní Strany se dohodly, že cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném včl. ll této
Smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 1.031.470,93 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
Předmět plnění této Smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné Správy. Pokud jsou poskytnuté stavební
a montážní práce Zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim
přenesení daňové povinnosti dle § 928 zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a Zůstávaji v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a

Zhotovitel Obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4440 ze dne

18.06.2018.
19. BB. ZUiB 19. 86. ZüíB

V Třinci dne ................ V Třinci dne ............

Za objednatele: Za Zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská Miroslav Ma arik
starostka města ` jednatel ý lečnosti

Příloha č. 1:
Změnový list Č. 1



ZMĚNOVÝ LIST č/'S/øx 1
Zhotovitel: T-DEX, S.r.0.
Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Datum: 31. 5. 2018

Třinec
Název akce: „Rekonstrukce chodníku vč. VO - ul. Lidická Č.p. 661, Třinec“
Předmět Změny:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce nad rámec SOD:
- oprava části stávajícího chodníku
- demontaže rámů na klepání koberců
- vedení nového kabelu VO pod stav. chodníkem vč. Zemních prací

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč 12.349,53 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově Sjednaná lhůta dokončení díla:
12.34953 Kč nemění Se

l \

Stanovisko technického dozoru Stavby:
Technický dozor investora S navrženými Změnami Souhlas

Stanovisko Objednatele:
Objednatel s navrženými Změnami souhlasí.

Stanovisko zhotovitele:
Zhotovitel S navrženými Změnami souhlasí.



Zakázka Č. 570/2018 SOD ČA 2018/02/043/Du Ze dne 16.4.2018

Položkový rozpočet
Zakázka: Rekonstrukce chodníku vč. VO. Lidická čp. 661- Vícepráce
Objednatel: Město Třinec IČ:

Město Třinec, Jablunkovská 160 DIČ:
73961 Třinec

Zhotovitel: T-DEx, S.r.0. IČ: 25388746
Oldřichovice175 DIČ: C225388746

73961 Třinec
Vypracoval:

Rozpis ceny
Celkem

HSV 12 349,53
PSV

0,00
MON

0,00
vedlejšl náklady 0,00
Ostatní náklady

0,00
Celkem 12 349,53

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
Snížená DPH 15 °/0 0,00 CZK
Základ pro Základní DPH 21 % 12 349,53 CZK
Základní DPH 21 % 2 593,40 CZK
Zaokrouhlenl 0,07 CZK
Cena celkem s DPH 14 943,00 CZK

v dne I \

Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.S. Stránka 1 Z 3



Rekapitulace dílů

ćisıø Název Typ dnu celkem

01 Likvidace klepáće, celkem 2 ks. HSV 7 234.00

02 Dopojeni veřejného Osvětlení HSV 5 115,53

Cena celkem 12 349.53

Stránka 2 Z 3Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
Rekonstrukce chodníku vč. VO. Lidická Čp. 661- Vícepráce

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
01 Likvidace klępáče. celkem 2 ks. 7 234.00

1 767900090RAB Demontáž atypických ocelových konstrukcí. 50 - 100 kg 119.04800 25,20 3 000.01
kg/kus
59.524'2 119.04800

2 9760443R Vybourání betonových obrubníkú m 17,00000 120.00 2 040.00
8.5'2 17.00000

3 96508111R Bourání dlažby původní m2 18.00000 36.48 656,64
9*2 18.00000

4 979082213 Vodorovná doprava suti po Suchu do 1 km t 1.70000 47.04 79.97
0.85*2 1.70000

5 979082219 Příplatek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti po. suchu do t 23.80000 11.52 274,1815 km
11.9*2 23.80000

6 979098191 Poplatek za skládku netřídëné Suti t 1.70000 696,00 1 183.20
0.85'2 1.70000

L' \ 02ĂII=FĹ`ŤI '- Dopojenl veřejného osvětlení 5 115.537 139601101R00 Ruční výkopjam. rýh a šachet v horníně tř. 1 - 2. (hledání m3 1.50000 561,00 841.50kabelu V.O.)
Hledání kabelu V.O.

8 96508111R Bourání dlažby pùvodnl m2 1.60000 50.00 80.00
9 139601101R00 Ruční výkopjam. rýh a šachet v horninë tř. 1 - 2. (pod m3 1.23000 561.00 690.03chodníkem)
0 3457114705R Trubka kabelová chráníčka KOPOFLEX KF 09110 m 8.00000 119.00 952.00

34111080R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2 m 8.00000 178.00 1 424.00
2 899721112R00 Fólie výstražné z PVC. Šířka 30 cm m 8.00000 21,00 168.00
3 460420022RT3 Zřízení kabelového lože v rýze Š. do 65 cm Z písku. lože m 8.00000 120.00 960,00tloušťky 20 cm

*.L-'Jťfťè.~`- -_


