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Dodatek č. 4 

ke smlouvě o dílo č. 1496-2016-523204 ze dne 27.10.2016 

na Vypracování projektové dokumentace pro mokřad a prvky ÚSES 

v k.ú. Veselí – Předměstí  
 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: 

 Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

 Pobočka Hodonín  

 zastoupený: XXXXX 

 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, vedoucí pobočky  

 v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, rada pobočky 

 Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 

 Tel.: XXX 

 E-mail: XXXXX 

 ID DS: z49per3 

 Bankovní spojení: XXXXX  

 Číslo účtu: XXX 

 IČ: / DIČ: 01312774 / není plátcem DPH 

 

(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel:   VH atelier, spol. s r.o.  

 

 Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno 

 Zastoupen ve věcech smluvních: XXXXX, jednatel společnosti 

 Zastoupen ve věcech technických:  XXXXX 

 Bankovní spojení: XXXXX 

 Číslo účtu: XXX 

 IČ / DIČ: 49437267, CZ49437267 

 Tel / Fax: XXX 

 E-mail: XXX 

 ID DS: 2nhacx6 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 

12070 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. 

V průběhu zajišťování vyjádření ke stavebnímu řízení a k vydání stavebního povolení došlo 

k potřebě změny termínů plnění, s ohledem na administrativní postupy Města Kunovice v případě 

podpisu Smlouvy provést stavbu nesvéprávným vlastníkem pozemku na LV 8664 a v případě 

zajištění podpisů vlastníků pozemků dotčených uložením těžené zeminy, jejichž připomínky 

zhotovitel zapracoval do projektové dokumentace před podáním žádosti o stavební povolení. 

Tímto dodatkem odst. 3.1 čl. III smlouvy nově zní: 

 

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

Vyhotovení PD pro stavební řízení: 25.11.2016  

Zajištění vyjádření ke stavebnímu řízení a vydání stavebního povolení: 30.06.2018  

Vyhotovení prováděcí PD: 30.09.2018  

Termín předání plnění je stanoven na: 30.09.2018  

 

 

III. 

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro 

objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

3. Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Hodoníně dne  31.01.2018  V Brně dne  31.01.2018  
  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 objednatel   zhotovitel  

 


