
DaDATEK Č. 7 KE sMtouvĚ o oíto zE DNE 2. 7. 2078

uzavřená dle zákona č'' 89l2ol2 Sb., občanský zákoník v platném znění
na provedení akce:

,,Sportovní hala Chomtltov, Mőnesova 4980 -
Rekonstrukce vzduchotechnÍky d výměníkové stanice"

uzavřený mezi účastn íky :

1'. sutuvuÍ sTRANY

Objednatel KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Adresa objednatele : Boženy Němcové 552132, psČ ąso 01 Chomutov

Jednající : Bc. Věra Fryčová, jednatel

lČo :47308095
olČ : CZ47308095
zaspaná v oR u Krajského soudu v Ústínad Labem  oddíl C, vložka 3466
Bankovní spojení : 

&

Zhotovitel : lntermont, opatrný, s.r.o. (Představitel sdružení se sídlem viz

doložená smlouva o uzavřeném Sdružení )

Adresa zhotovitele : Vrskmaň č'.p.74,431' 15 Vrskmaň
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústínad Labem, oddíl C, vložka 5877

Jednající : lng. Marek opatrný, jednatel, Danĺel opatrný, jednatel

lČo : 49900854
Dlč : CZ499OO854

Bankovníspojení : Komerčníbanka a's. Jirkov, č.ú.:

Účastník sdružení

Zhotovitel : MALTOP-EKO, s.r.o.

Adresa zhotovitele : Místo 75, Chomutov
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25918

Jednající : Bc. Lukáš Lípa

lčo : 282584L0
Dlč : CZ282584L
Bankovní spojení : 



7. pŘromĚĺ ooDATKlJ

]-.]_. Smluvnístrany uzavřely dne 2. 1. 2018 smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"|, jejímž předmětem
byla: Rekonstrukce vzduchotechnického zaŕízení Sportovní haly Chomutov, Mánesova 4980 a

Rekonstrukce strojního vybavení výměníkové stanice Sportovní haly Chomutov, Mánesova
4980.

1-.2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívajícív provedení stavebních pracínad
rámec předmětu díla (dále jen ,,vícepráce") a neprovedení některých prací a dodávek, které
byly součástí díla (dále jen ,,méněpráce"). Jedná se o položkové změny oproti rozpočtu dle
nabídky z výběrového řízeni, dále dodání komponent pro připojeníVZT, jiné umístění
klimatizačních jednotek a oprava omítky ve strojovně. V souvĺslostĺ s těmĺto vícepracemi se
mění cena za provedené dílo.

1-.3' Výše uvedené skutečnostijsou blíže specifikovány ve Změnových listech č. 1-9, které jsou
přílohou tohoto dodatku.

2. ZMĚNA DíLA

2.L' Dílo definované v čl. 2 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a
méněpráce dle Příloh tohoto dodatku.

3. ZMĚNAqENY DíLA

3.].. Původní cena za dílo:

Cąllo dÍb celłem bcz DPŮt

ĐPH 27yó

eeną díłq eelkemvě. Đpłł

3.2. Nová cena za dílo

Cena üílo celłełn bez DPH

ĐPŁł 21%

Cena díła eełkemvě. ĐFłł

ł &6&).!W}Kč
: 1.E24.&6 Kě

: 7a.5n4"E76 Kě

:8"942.54uł Kě

: 7"E7v.%t'2^47 Kě

: xCI.E?&"525,ja Kč

Ą zÁvĺaeČNÁUsrafuIovsnĺ

4.L. Nedílnou součástí tohoto díla tvoří Přílohy č. 1 - 9.

4.2. ostatní ujednání Smlouvy, nejsou-li V rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

4.3' Tato smlouva je vyhotovena Ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém, znichź každý má
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrŽí po dvou stejnopisech.

4.4. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, Že s jeho obsahem jakoŽ i právními
důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy'



Přílohy

V Chomutově dne 

Příloha č. L - Změnový list č. 1
Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

Příloha č. 3 - Změnový list č. 3

Příloha č. 4 - Změnouý list č. a
Příloha č. 5 - Změnový list č. 5

Příloha č. 6 - Změnový list č. 6

Příloha č. 7 - Změnoý list č. 7

Příloha č. 8 - Změnový list č. 8

Příloha č. 9 - Změnový list č.9

V dne

Zaújednolele:
BąVěro Frýoújednotel

KULruR 
^ 

A spo0T cHoMaĺoV s.r"o.

Zazhatovitelą:
lng. Mołek opalľný, lednotel

l nte rmant, opotł ný, ĺn o.

Danlel@qtłný,kdnotel
l ntQłmpint, awtmý, s. t "o.

Be. LukffilÍpo,Fdnatel
MALTOP EKO,sr-o.



ZM N LIST číslo ZL' 001

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: montáž oběhového čerpadta

Popis a zdůvodněnĺ změny: nesoulad s PD

list
s.r.o. Vrskmaň 74 431 '|5 VrskmaňZhotovitel

Datum
Zm

20.4.2018

lntermo

připojených listů specifikacíPočet Počet připojených výkresů :

Cena méněprací bez DPH

0'_ Kč

Cena víceprací bez DPH

2 887,32,- Kć,

8 692 867,32,-Kć,

ré práce budou splňovat podmí
co do jakosti materiálů, proved

uvy o dílo a budou provedeny ve stejné
. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá

Beze změny

Nově sjednaná lhůta dokončení dílaVýsledná cena změny bez DPH

Veške n losmky
rovnu en I apod

mDoku zaentace cero léd ílo.
is zmocněn e objednatele

Datum:

Podp Podpis zmocněnce zhotovitele

t.Datum

_13

2



ZMENOVY LIST císlo ZL: o02
Zhotovitel lntermont, opatrný s.r.o., Vrskmaň 74,431 15 Vrskmaň
Změnový list vvstavil
Datum 20.4.2018

Podepsanízmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: dodávka oběhového čerpadla

Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 1

Cena méněprací bez DPH

0,_ Kč

Cena víceprací bez DPH

í3 959'_ Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázkv pro celé dílo.

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončenídíla

8 706 826,32,- Kć Beze změny

Podpis zmocněnce objed

Datum

le Pod pis zmocněnce zhotovitele

,

Datum: ?n.í aĺ>

2



ZMENOVY LIST číslo ZL: 003
Zhotovitel: lntermont, opatrný S.r.o., Vrskmaň 74,431 15 Vrskmaň
Změnový list vvstavil
Datum 20.4.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dĺlo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: nedodání montáže 5 ks oběhových čerpade!

Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 1

Cena méněpracĺ bez DPH :

4 746'60'_ Kč

Cena víceprací bez DPH

0'_ Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá

Nově sjednaná lh dokončení dílaledná cena změny bez DPH :

8 702 079,72,- Ké, Beze změny

Dokumentace za celé dílo
Podpis zmocněnce objed

Datum

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

2



ZMENOVY LIST číslo ZL:004
Zhotovitel lntermont, opatrný s'r.o., Vrskmaň 74,431 15 Vrskmaň
ZměnovÝ list vystavil
Datum

Podepsaní zmocněnci potvrzujĺ v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: nedodání 3 ks oběhových čerpadel

Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD

Počet připojených listů specifikací Počet připojených výkresů :

Cena méněpracĺ bez DPH :

59 894'64'_ Kč

Cena víceprací bez DPH

0'_ Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dĺlo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

8 642 í85,08,_ Kě Beze změny

Podpis zmocněnce objed natele

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

t
4a

Datum:

2



-1ĺ
zMĚNoVÝ LlsT číslo ZL'' 005
Zhotovitel lntermo o s.r.o , Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
Změnový list vvstavil
Datum 20.4.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: nedodánĺ 2 ks oběhových čerpadel

Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD

Počet připojených lĺstů specifikací Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH

23 572,08,- Kč,

Cena víceprací bez DPH

0,_ Kě

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH

8 618 6í3,_ Kč Beze změny

Podpis zmocněnce objed

Datum:

le Podpis zmocněnce zhotovitele

Datum: Zls. ą. ęÖŕ)

2



ZMENOVY LIST cĺslo ZL: 006
Zhotovitel: lntermont, opatrný s'r.o., Vrskmaň 74,431 15 Vrskmaň
Změnový list vystavil
Datum 20.6.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: dodání 1 ks ventil zpětný přírubový

Popis a zdůvodnění změny: chybně zpracovaný výkaz výměr ,nezpracována PD

Počet připojených výkresůPočet připojených listů specifikací

Cena méněprací bez DPH :

0,_ Kě

Cena víceprací bez DPH :

1 936'_ Kč

práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod' tak, jak poŽaduje nebo předpokládá

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

8 623 899'_ Kč Beze změny

ro celé dílo.Dokumentace
Podpis zmocněnce

Datum 7o.ł. zoĺł

Pod pis zmocněnce objed natele

Datum

2



ZMENOVY LIST číslo zL'' oo7
Zhotovitel lntermont, opatrný s'r.o., Vrskmaň 74,431 15 Vrskmaň
Změnouŕ list vvstavi!
Datum: 20.4.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: dodání komponent pro připojení VZT

Popis a zdůvodnění změny: nezpracována PD, bez dodaných komponent nelze

zajistit funkčnost systému

Počet připojených listů specifikací Počet připojených výkresů

Cena méněprací bez DPH

0'_ Kč

Cena víceprací bez DPH :

48 520'_ Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá

ná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení díla

8 672 4í9'_ Kč Beze změny

Dokumentace za ro celé dílo

lľ'l-ĺ-ÉĺłfułCtNT,
Ĺ4laĺ::ľj,", r:r.r.c'

'{'E1 1ii 'i.]i: 'łl'';il í j\4Ä$J ;ľ.i

Datum: Z-o"q.eołl

Podpis zmocněncePodpis zmocněnce objednatele

Datum



4-'A0Z

Po. Typ K d Popis MJ v méÍabez r. ztÍalné V měra Jedn.cena céna Jedn.hmotn. Hmotnoat Jedn.suť Suť

7131

734: Ústední 33 977

767: Konstrukcé zámečnické 7 000

S: Sportovni hala_Cholnutov napojeni VZT

So_01: vicepráce

48 520

48 520

0.2

0,2

4

3

2

1

SP

H

H

SP

99871320í

63154608

63154605

7134. 3211

P esun hmot orocentní Dro żolace tepelné v obiektech v do 6 m

pouzdro żolační potrubní s jednostrannou Ą f liĺ max' 250/í00 "c 89i50 mm

pouzdro żolaěnĺ potÍubní s jednostrannou Ą folií mil' 250/í00 'c 60/50 mm

MontáŽ izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al f lií staŽen mi Al
páskou 1x D do 50 mm

o/"

m

m

m

't 77

20,0

ĺ0'0

30,0

5,0

5,0

1.77

21,O

10,5

30,0

74.11

í96'00

15í '00

56,98

'ĺ 3í

4 116

1 586

1 709

0'00ĺ5í

o,oo121

0,00019

0,0

0,0

0,0

12.
11

í0

9
I
7

6
5

SP
H

SP

SP
SP
SP
SP
SP

9,9,873/.20'l

Rí
7il209',t13

7341.2493/.

7U291123
73/.163/,28
73/163r'.26
7U192317

P esun hmot procentní pro armatury V obiektech v do 6 m
teÍmomanometr DN í5
MontáŽ armaturv závitové s dvěma ávlt\r G 'll2

P ípojka závitová tlakoměru DN 20 s trubkov m ávitem Vnějším a metrick m
záVitem Vnitním

Kohout plnící a Wpouštěcí G í/2 PN ĺ0 do 90'C závitov
Filtr DN 80 PN í6 do 300'c s wpouštěcí pírubou
Filtr DN 50 PN ĺ6 do 300'c s Vwouštěcí pírubou
Klaoka o írubová zoětná DN 80 PN ĺ6 do 100"c samočinná

o/o

kus
kus

kus
kus

soubor
soubor

soubot

0.27
30
3,0

3,0
6.0
2.O

10
2.0

o.27
3.0
3.O

3,0
6,0
2.O

ĺ.0
2,O

382,58
450.00
68.50

76,91

213,77
5 861.ĺ0
3 802.54
7 6/,0,28

ĺ03
í 350

206

231
I 243

1',t 722
3 803

15 2al

0.00008

0,00010
o.ooo22
0.02974
0.016E0
o.o2121

0.0

0,0
o.o
0,1

0.0
o.o

R2 ,|
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zuĚNoyÝ llsľ číslo ZL: 0o8
Zhotovitel lntermont, opatrný s.r.o., Vrskmaň 74,431 15 Vrskmaň
Změnový list vvstavil
Datum: 23.4.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: Základni deska a ochranná klec

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o poŽadavek provozovate|e, který reaguje na

nežádoucí osoby, které se vposlední době vokolí spoľtovní haly pohybují. V projektu bylo

počítáno s umístěním na dlážděnou plochu, ale aby se zabrĺínilo kontaktu a případnému

poničení klimatizačních jednotek (2+2 kusů), je vhodnější zvolit jinou vaľiantu umístění.

Vytipovłĺním několika míst byla jako nejvhodnější vaľiantazvolenaplocha' které je pod stálým

kamerovým dohledem. Bylo třeba vyhloubit zeminu a vývořit betonový základ. Po instalaci

bude namontována demontovatelná klec (pľo pravidelnou údrŽbu)' která je ošetřena žárovým

zinkováním, takže není nutná kaŽdoľoční povrchová úprava.

Pocet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH

0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

í84 236.36,_ Kč

keré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
rovnru doco kosti riámate lů n ta e bone áládp provede k,apod jak poŽaduj před pok

ntaceDokume d ílocele

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení díla

8 856 655.36'_ Kč Beze změny

Podpis zmocněnce objed natele:

Datum

|'\'
,ullf

.dS1 1ii

Podpis zmocněnce

Datum: 2s. 1. te łľ

2



REKAPITULACE RozPočTU

Stavba: Základ pod klimatizační jednotky _ hala Chomutov

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Ż3. 4.2018

Objednatet:
Zhotovitel: Ĺĺ:ąh"'ľí

Í'g1 1ći !:lřl'ä
E. r.c.

l(,\4".nŃ."J 7'1
Kód - Popis /i-\ Cena cetkem [CZK]

ĺ)Nákladyzrozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zaktádání

6 - Úpravy povrchů, podtahy a osazování rnýptní

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady
VRNí - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vtivy

VRN7 - Provozní vlivy

184 236,36

34 551,91

4 788,48

10 782,02

ó43'58

5 052,32

5 201,42

8 084,09

117 684,45

117 694,45

32 000,00
15 000,00

10 000,00

7 000,00

2) ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1| + 2| 184 236,36

RozPoČET

Stavba: Základ pod klimatizační jednotky _ hala Chomutov

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Ż3. 4. 2018

Objednatet:
Zhotovitel:

Pč ryp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 184 236,36

HsV - Práce a dodávky HSV 34 551,91

4 788;48

1 K 131?03102
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v
nesoudżných horninách tř. 3

m3 3,840 709,00 Ż72Ż,56

2 K 1 3ĺ 2031 09
Pňplatek za lepivost u hloubení jam ručním
nebo pneum nářadim v hornině tř. 3

m3 3,840 126,00 483,84

í - Zemní race
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

3 K 167101101 Naktádání ýkopku z hornin tř. 1 až 4 do 1 00 m3 m3 3,840 1 ó0'00 614,40

4 K 171201Ż11
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
sktádce (sktádkovné) t 6,912 140,00 967,68

5 K 213311141
Potštáře zhutněné pod záktady ze štěrkopísku
tříděného m3 2,304 81 ó,00 ĺ 880'0ó

6 K 27332Ż511
Záktadové desky ze Ža se zýšenými nároky na
prostředi tř. c 25130 m3 'ĺ ,53ó 2 830,00 4 346,88

7 K Ż73351215 Zřízení bednění stěn záktadoých desek m2 3,520 217,00 763,84

I K 273351216 odstraněni bednění stěn záktadov1ich desek mz 3,520 54,30 191,14

9 K 273362021
Vyżtuž záktadovyich desek svařovanými sítěmi
Kari t 0,1 39 25 900,00 3 ó00,ĺ0

2 - Zaktádání 10 782,0Ż

6 lahy a osazování 643 58

9 - ostatní konstrukce a , bourání 5 052 32

997 - Přesun sutě 5 201

998 - Přesun hmot 8 084,09
ĺ8 x ]rlaoĺaooĺ Přesun hmot ruční pro budovy v do ó m t 8,91 3 907,00 8 084,09

PSV - Práce a dodávky PsV
767 - Konstrukce zámečnické

117 684,45
117 684,45

19 K 767391112 |łĺontáž krytiny z tvarovaných ptechů
šroubováním mz ĺ 0' 500 2ĺ 0'00 2Ż05,00

20 lvl 154841310
profit trapézoý VlKAli atuzinkTR 55t250 tI

0,88 mm m2 11,025 321 ,@ 3 539,03

Ż1 K 767995117 ] 

montáž atypických zámečnicĘch konstrukcí

lhmotnosti do 500 kg kg 1 0Ż9,Ż65 24,60 25 319,9Ż

zŻ K 767M
Iniroba 

ocnranné klece (úprava žároý zinek) kg 1 0't2,981 80,00 81 038,48

Ż3 K 767M0Ż
Iortutnĺ, 

spojovaci a přidružený materiát
soub
or

ĺ,000 3 500,00 3 500,00

24 K 998767101 IPřesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce

lv objektech v do 6 m
t 2,142 972,00 Ż 082,02

VRN - Vedtejší rozpočtové náktady 32 000,00
1 5 000,00

10 K ó31 3ĺ 90ĺ 3
Příptatek k mazanině tl do 240 mm za
přehlazení povrchu m3 1, 536 ĺ 89,00 290,30

11 K 631319171
Příptatek k mazanině tt do 80 mm za stržení
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuźe

m3 1 
'53ó

230,00 353,28

12 K IGeotext'itĺe 
pro ochranu, separaci a fittraci

Inetkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
919726122 m2 11,200 46,10 516,32

í3 K
nátěr betonu dvojnásobný

985324211 m2 11 ,200 405,00 4 53ó,00

14 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a Vybouraných
hmot pro budovy v do ó m s omezením
mechanizace

t 6,912 423,00 2 9Ż3,78

ĺ5 K 997013219
Příptatek k vnitrostaveništní dopravě suti a
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti
ZKD 10 m

t 13,8Ż4 55,20 763,08

16 K 99701 350ĺ
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do ĺ km se složením t 6,912 21 0,00 1 451,52

17 K 9970ĺ 3509
Příptatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
sktádku ZKD ĺ km přes 1 km

t 6,912 9,12 63,04

25 K 013244000 Dokumentace pro prováděni stavby soub
nr ĺ,000 ĺ 5 000'00 'ĺ 5 000,00

VRN1 - Průzkumné ké a projektové
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nČ ĺyp Kód Popis MJ Množstvĺ J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

VRNó - Územní vt 10 000 00

VRN7 - Provozní vlivy 7 000 00
27 x 

|ozoooĺooo
Provozní vlivy sou0

ôr
ĺ 
'000

7 000,00 7 000,00

i}'.i' ĺ_F: ľ łiui C_,i'l" 

Ĺ'łrcłM;ľý, s.r.o.
'$s1 1Ĺ!'ýĺ'i:3l{M'Ą(lJ 7'ĺ

1ą

26 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiátů soub
ôr í 

'000
ĺ0 000'00 ĺ0 000'00
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2

ZMENOVY LIST číslo ZL' o09
Zhotovitel: lntermont, opatrný s'r.o', Vrskmaň 74,431 15 Vrskmaň
Změnový list vystavil: lng. Karel Fric
Datum 23.4.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: Velká strojovna - oprava povrchů stropu

Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o požadavek pľovozovatele, kdy střecha a část zdĺ,

která jsou nad velkou stľojovnou v dezolátnim stavu, a padající omítka by mohla způsobit

zranění obsluze, které se zde pohybuje. Jedná se o částečné vyplnění spadlé omítku stľopů.

Jedná se původní zďizýstavby sportovníha|y,tj. zahranou své životnosti.

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH

0,_ Kč

Cena víceprací bez DPH :

91 213.53'_ Kč

práce budou splňovat podmínky smlouvy o dĺlo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedenĺ apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení díla

8 942 582'89'_ Kč Beze změny

ro celé dílo.Dokumentace
Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ügsaiľ'ł'tý"' ft'r.Ę:

Datum:

ľ"!lY'Í'

Podpis zmocněnce objed natele

Datum



Stavba:

Objekt:

Místo:

REKAPITULACE RozPočTU

vícepráce hala Chomutov

03 _ velká strojovna - oPrava povrchu stropů

Datum: 5. ó. 2018

Objednatet
Zhotovitel:

ONT,
s.r.,3

Projektant:
Zpracovatel:

4SÍ16 Vř1i,.ťjl(Ł4.Ąďj z'ä
Kód - Popis Cena celkem [CZK]

í) Náklady z rozpočtu

HsV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podtahy a osazování ýplní
9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PsV

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce' matby a tapety

91 213,53

52973,52
7 523,87

35 429,66

10 019,99

38 Ż40,01

Ż5 37o,41

1Ż 869,60

2) ostatní náktady 0,00

Celkové náklady za stavbu ĺ ) + 2) 91 213,53

Stavba:

Objekt:

Místo:

ROZPOCET

vícepráce hala Chomutov

03 - velká strojovna - oprava povrchu stropů

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

5. ó. 2018

Objednatet:
Zhotovitel:

eČ Typ Kód Popis MJ Množství J'cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 91 213,53

5Ż 973,5zHsV - Práce a dodávky HSV

6- ravy povrchů a osazovanl 7 523 87

9 - ostatní konstrukce a ráce, bourání 35 429,66

1 K 619991011
obateni konstrukcí a prvků fól'ií pńlepenou

tepĺcí páskou
mz '164,636 45,70 7 523,87

z K 94910111Ż

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 1 50

kglmŻ
m2 164,636 55,1 0 9 071,44

3 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské {stavby přĺ

nýšce podtaží do 4 m
m2 't64,636 77,90 1Ż 8Ż
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ĺ 3 533'088Ż,20m2 164,636
omítek vnitřních stěn o

9780Ż11614 K

eČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena cetkem [CZK]

997 - Přesun sutě 10 019,99

PSV - Práce a dodávky PSV 38 Ż40,01

Ż5 370,41783 - Dokončovací

784 - Dokončovací a 12 869,60

t]. r.o.
lďĺ i'ś l (t'''í'E#i

,n

5 K 997013211
Vnitrostaveništnĺ doprava suti a vybouraných
hmot pro budovy v do ó m ručně

t 4,116 514,00 2115,62

6 K 99701 3501
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

meziskLádku do 1 km se složením
t 4,116 2í 0'00 864'3ó

7 K 9970ĺ 3509
Příptatek k odvozu suti a Vybouraných hmot na

sktádku ZKD ĺ km přes ĺ km
t 82,3Ż0 9,1Ż 750,76

I K 99701 383ĺ
Poptatek za uložení stavebního směsného

odpadu na sktádce (sktádkovné)
t 4,116 ĺ í40'00 4 69Ż,Ż4

9 K 997Ż11612
Naktádání vybouraných hmot na dopravní
prostředky pro vodorovnou dopravu

t 4,116 388,00 1 597,01

11 573,9',1m2 164,636 70,30odstranění nátěrů z omítek oškrábánim10 K 78380ó8ĺ í

83,80 13 796,50m2 164,636
Penetrační syntetický nátěr hrubých betonov)ich

povrchů a hrubých, ýhovaných a škrábaných

omĺtek
11 K 7838ĺ 3ĺ 5ĺ

1Ż K 7841 1 ĺ 003
oprášení (ometení ) podktadu V místnostech

Wšky do 5'00 m
m2 164,636 4,Ż7 703,00

13 K 7841811Ż3
Htoubková jednonásobná penetrace podkladu v

místnostech ýšky do 5,00 m
m2 164,636 20,50 3 375,04

14 K 784321 033
Dvojnásobné sitikátové bíté matby V místnosti

Wšky do 5'00 m
mŻ 164,636 53,40 8791,56
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