
DODATEK Č. 2
č.j.: KRPL-92684-24/ČJ-2017-1800VZ

KE SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: KRPL-92684-16/ČJ-2017-1800VZ

dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, (dále jen ,,NOZ")

l. Smluvní strany'
Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
zastoupené: Ing. David pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojeni: Česká národní banka
číslo účtu:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný - vedoucí odboru správy majetku
Tel.:
Ve věcech technických je oprávněn jednat: - odděleni správy nemovitého
majetku
Tel.:
E-mail:

dále jen "objednatel"

a

PULSKLIMA, spol. S r.o.
zastoupený:
se sídlem:
lČ,
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
Zapsaný:

jednatel
Andělská cesta 609/11, 460 01, Liberec
63144409
CZ63144409
Česká spořitelna

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
9054

dále jen "zhotovitel"
,,KŘP Lbk - DAR - Liberec, pastýřská č. p. 589, klimatizace a vzduchotechnika"

Il. Předmět dodatku
Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetřeni změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv
na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na
uvedenou akci, kterým dochází k prodlouženI termínu administrativní dokončeni díla a terminu
ukončeni plnění.
Prodlouženi terminu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasenI změn,
resp. jejich oceněni a financováni na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a
finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financováni akce.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje
text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Termín plněni:

Zahájení plněni: po podpisu smlouvy o dílo
DÍ[ČÍ termíny plněni:

- Termin dokončeni stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušeni, regulace, předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků

díla:15.12.2017

l



- Termin administrativního dokončeni díla: 31.05.2018 (tj. doba na snMuvni uzavření všech
změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a vIcepraci)

Termín ukončení realizace plněni: 31.05.2018

textem
Termin plněni:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo
Dňči termíny plněni:

- Termin dokončeni stavebních prací: 30.11.2017
- Zprovoznění, odzkoušení, regulace, předání a převzetí díla, odstraněni vad a nedodělků

díla: 15.12.2017

- Termín administrativního dokončeni díla: 31.08.2018 (tj. doba na smluvní uzavřeni všech
změn stavby oproti smlouvě o dílo - méně a víceprací)

Termin ukončeni realizace plněni: 31.08.2018
lV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanoveni smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a
zůstávají v platnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
exempláře.
Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním
v Registru smluv.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s nim souhlasí, což potvrzují
svými podpisy.

V Liberci dne: 31.05.2018
objednatel:

.1Ág. David Pokorný l'
' vedoucí odboru správy majetku

Liberci dne: 31.05.2018
·hq'o'v"%

PULSKLIMA, SPoL S r.o.
VZDUCHOTECHN|KA · CHLAZENĹ -

¢tSTE PROSTORY "
ká cesta 608/11, mo 01 ljberec i:·
./fax
O: 63144409, MČ:

jednatel

2


