AKCE: Oprava trat'ové koleje a vyhybek v useku Slany - Zlonice(véetné)

TECHNOLOGICKY POSTUP A HARMONOGRAM

EDIKT:

POPIS PRACI OBJEM PRACI NASAZENI 2.7| 3.7| 4.7| 5.7| 6.7| 7.7| 8.7| 9.7| 10.7| 11.7| 12.7| 13.7| 14.7| 15.7| 16.7| 17.7| 18.7| 19.7| 20.7| 21.7| 22.7| 23.7| 24.7| 25.7| 26.7| 27.7| 28.7| 29.7| 30.7| 31.7| 1.8| 2.8| 3.8| 4.8| 5.8| 6.8| 7.8 8.8] 9.8 10.8| 11.8| 12.8( 13.8| 14.8| 15.8| 16.8| 17.8| 18.8| 19.8| 20.8| 21.8| 22.8| 23.8| 24.8| 25.8| 26.8| 27.8| 28.8| 29.8| 30.8
Pripravné prace - dle potfeby

Oprava Zel. svrsku

Vyména prazct a dr. kolejiva 4965ks SUM, loko+vozy
Vyména a posun kolejnic 6054m MHS

Cisténi KL 3,027km SC+souprava, ASP, SSP
Uprava GPK a doplnéni KL 9,04km+2175m3 |ASP, SSP, loko+vozy
Svarovani a zfizeni BK 364ks+6054m -

Brouseni kolejnic 6054m brousici viz
Oprava vyhybek Zlonice

Vyjmuti/Demontaz vyhybek a KR 4ks MHS

OdtéZeni KL 256m3 MHS, loko+vozy
Vyména praZcu, kolejnic a dr. kolejiv|232ks MHS

Predstérkovani 100m3 MHS, loko+vozy
Montaz/vloZeni vyhybek a KR 4ks MHS

Uprava GPK a doplnéni KL 600m+156m3 ASPv, loko+vozy
Svareni a sefizeni vyhybek 128ks+526m -

Uprava stezek 566m2 loko+vozy, MHS
Dokoncovaci prace - dle potfeby
Zahajeni praci: 02.07.2018

Ukonceni praci: 15.09.2018

Odevzdani DSPS: 30.09.2018

Ukonceni dila: 30.10.2018




Ovérovaci doloZka transformace komponenty

Ovétuji pod poradovym ¢islem 79865, Ze tato komponenta je konverzi piivodni komponenty do PDF/A.
UUID ptvodni komponenty: 1dd897fe-90a3-4791-b5b6-ae63e114b9be

Ovétujici osoba: Systém

Vystavil: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
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“ H mm ‘UUUMMk M_UE‘MMWEM}J‘EUU_‘MUM l‘ﬂ‘ﬂﬂﬂ”‘“ H ‘ “



