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 DODATEK č. 1 
číslo smlouvy objednatele: 317 030/04/2017 – 317 040/02/2017   

číslo smlouvy zhotovitele: 2210/2017 

uzavřená podle  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČ:   48172898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Stavoka Kosice, a.s. 
   sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1689 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva 
 
IČ:  252 75 119 
DIČ:  CZ25275119 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  769602/0800 
telefon:   495 499 461   
fax:     
e-mail:  info@stavokakosice.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Lukáš Horálek, Ing. Petr Izakovič 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Lukáš Horálek, Ing. Petr Izakovič 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k  
zakázce „Vodovod a kanalizace Chlumec nad Cidlinou, ulice Palackého“. Výše uvedené 
změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude 
sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u 
změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a 
ani na profilu objednatele. 
 
3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD 12.260.301,- Kč 
 
Změna ceny celkem dle ZL č. 1 -801.211.,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem 11.459.090,- Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod a kanalizace Chlumec nad 
Cidlinou ul. Palackého“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Kosicích dne   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Ing. Lukáš Horálek  
předseda představenstva  předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

Stavoka Kosice, a.s.  

   
   
 



Příloha č. 1 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 4.6.2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „Vodovod a kanalizace Chlumec nad Cidlinou, ul. Palackého“ 
 
Změna č. 1 – Vícepráce a mén ěpráce na vodovodu  

- Navrhujeme nerealizovat výměnu vodovodu v úseku mezi vodovodními šachtami AŠ1-
M5 a AŠ2-M7 v křižovatce s ul. Rooseveltova, část vedlejšího propojovacího řadu „V2“ 
do ulice Husova.  

Z důvodu plánované kanalizace a komunikace v křižovatce ulic Rooseveltova a Husova, která 
má proběhnout v roce 2019, bylo v této křižovatce upuštěno od rekonstrukce části vodovodu. 
Rekonstrukce v této části vodovodu od šachty AŠ1-M5 po šachtu AŠ2-M7 a vodovodního řadu 
„V2“, proběhne současně s plánovanou rekonstrukcí kanalizace v roce 2019. K tomuto 
rozhodnutí došlo v průběhu stavby. 

- Navrhujeme úpravu celkového počtu jam potřebných pro provedení bezvýkopové 
technologie dle skutečnosti. 

Z důvodu existence shybky na vodovodu není možné realizovat metodu bezvýkopové výměny 
vodovodu v úseku od šachty AŠ1-M5 po šachtu AŠ2-M7. Vzhledem k této skutečnosti a 
vzhledem k výskytu tvarovek, o kterých neexistují žádné záznamy, je nutné navýšit počet 
pracovních jam. Uvedené skutečnosti nebyly projektantovi při tvorbě PD známy. 

- Navrhujeme oproti PD nahradit úpravu povrchů asfaltovým betonem za recyklát. 
Na základě koordinace stavby se zhotovitelem komunikace, bylo dohodnuto, že v úseku, ve 
kterém dojde k rekonstrukci komunikace bude stačit upravit povrchy, nad výkopy pro vodovod 
i kanalizaci, recyklátem. 

- Navrhujeme odpočet hydrogeologického průzkumu. 
Objednatel zadal, v předstihu, na své náklady, zpracování hydrogeologického průzkumu 
v rámci urychlení přípravy stavby. Tento hydrogeologický průzkum byl předán zhotoviteli. 

- Navrhujeme odpočet stočného. 
V průběhu stavby nebylo nutné čerpat podzemní vody. 
 
Změna č. 2 – Shybky na vodovodu 

- Navrhujeme realizovat shybku na vodovodním řadu „V3“ do ulice Starobranská 
V průběhu stavby bylo zjištěno, že na vodovodním řadu „V3“ je  stávající shybka, kterou je 
nutné zachovat. Tato shybka nebyla vyznačena v záznamech GIS. Proto s ní nebylo počítáno 
v PD. 

- Navrhujeme realizovat shybku na vodovodním řadu a to na křížení vodovodu 
s kanalizačním řadem v křižovatce s ulicí Žíželická. 

Na kanalizačním řadu DN 400, který má být rekonstruován, byla objevena shybka pod 
vodovodním řadem. Nový kanalizační řad je navržen v jednotném spádu tak, že by došlo ke 
kolizi s vodovodním řadem. V PD  nebylo se shybkou počítáno, protože nebyla vyznačena 
v záznamech GIS. 
 
Změna č. 3 – Vícepráce a mén ěpráce na kanaliza čním řadu DN 800 

- Navrhujeme osazení nové šachty CH 379 na stávajícím kanalizačním řadu o 7,4 m blíž 



k šachtě CH 378. 
V průběhu realizace došlo k rozhodnutí, že v příští etapě, která bude realizována v roce 2019 
dojde k úpravě kanalizace v křižovatce ulic Rooseveltova, Husova Palackého. Na základě 
koordinace s novou PD je třeba, jako přípravu, tuto šachtu posunout. 

- Navrhujeme zkrácení vystýlky kanalizačního řadu o 7,4 m. 
V důsledku navrženého posunu kanalizační šachty CH 379 není třeba aplikovat vložku na 
zbylý úsek kanalizace v délce 7,4 m, který bude v další etapě odstraněn. 

- Navrhujeme oproti PD nahradit úpravu povrchů asfaltovým betonem za recyklát. 
Na základě koordinace stavby se zhotovitelem komunikace, bylo dohodnuto, že v úseku, ve 
kterém dojde k rekonstrukci komunikace bude stačit upravit povrchy, nad výkopy pro vodovod i 
kanalizaci, recyklátem. 

- Navrhujeme odpočet hydrogeologického průzkumu. 
Objednatel zadal, v předstihu, na své náklady, zpracování hydrogeologického průzkumu 
v rámci urychlení přípravy stavby. Tento hydrogeologický průzkum byl předán zhotoviteli. 

- Navrhujeme odpočet stočného. 
V průběhu stavby nebylo nutné čerpat podzemní vody. 
 
Změna č. 4 – Vícepráce a mén ěpráce na kanaliza čním řadu DN 400 

- Navrhujeme oproti PD nahradit úpravu povrchů asfaltovým betonem za recyklát. 
Na základě koordinace stavby se zhotovitelem komunikace, bylo dohodnuto, že v úseku, ve 
kterém dojde k rekonstrukci komunikace bude stačit upravit povrchy, nad výkopy pro vodovod i 
kanalizaci, recyklátem. 

- Navrhujeme odpočet hydrogeologického průzkumu. 
Objednatel zadal, v předstihu, na své náklady, zpracování hydrogeologického průzkumu 
v rámci urychlení přípravy stavby.  
 
Změna č. 5 – Vícepráce a mén ěpráce na kanaliza čním řadu DN 300 

- Navrhujeme oproti PD nahradit úpravu povrchů asfaltovým betonem za recyklát. 
Na základě koordinace stavby se zhotovitelem komunikace, bylo dohodnuto, že v úseku, ve 
kterém dojde k rekonstrukci komunikace bude stačit upravit povrchy, nad výkopy pro vodovod i 
kanalizaci, recyklátem. 

- Navrhujeme odpočet hydrogeologického průzkumu. 
Objednatel zadal, v předstihu, na své náklady, zpracování hydrogeologického průzkumu 
v rámci urychlení přípravy stavby. Tento hydrogeologický průzkum byl předán zhotoviteli. 

- Navrhujeme odpočet stočného. 
V průběhu stavby nebylo nutné čerpat podzemní vody. 
 
 
 
Počet připojených listů specifikací:                              Počet připojených výkresů:               
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Ing. Jiří Nosek 
 
Stanovisko objednatele:   

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovate le:  

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, 
pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 4.6.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace více a mén ěprací: „Vodovod a kanalizace Chlumec nad 
Cidlinou, ul. Palackého“ 
 

číslo 

změny 
popis změny cena           

(Kč bez DPH) 

1 

Vícepráce a méněpráce na vodovodu -403 963 

vícepráce 102 875 

méněpráce -506 838 

2 

Shybky na vodovodu 71 772 

vícepráce 71 772 

3 

Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řadu DN 800 -95 747 

vícepráce 157 833 

méněpráce -253 580 

4 

Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řadu DN 400 -26 480 

vícepráce 5 636 

méněpráce -32 116 

5 

Vícepráce a méněpráce na kanalizačním řadu DN 300 -346 793 

vícepráce 100 085 

méněpráce -446 878 

  Vícepráce celkem 438 201 

 

méněpráce celkem -1 239 412 

 

změna ceny dle dodatku č. 1 celkem -801 211 
 

 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-801.211,- Kč bez DPH 
(mínus osmsetjednatisícdvěstějedenáct korun českých) 
Zpracoval:   Převzal: 

Ing. Jiří Nosek 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
 
Datum: 4.6.2018 

 
 
 
Datum:  4.6.2018 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Navrhovatel:  Stavoka Kosice, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 5.6.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-801.211,- Kč bez DPH 
(mínus osmsetjednatisícdvěstějedenáct korun českých) 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
                                               

Ing. Jiří Nosek 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 5.6.2018 

 
 
 
 
 

Datum:  5.6.2018 


