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Stavební úpravy včetně zbudováni montážní a pochozílávky v Opravně tramvaji Hostivař

Číslo smlouvy : 0005470017

Změna : D - dokumentace
P - příprava

X R - realizace

Číslo
. Kategorie zmeny: Popis zmeny: Cenový dopad:zmeny:

Podchycení základového pasu stávajÍcÍ stěny budovy po provedení sondy a zjištěni skutečného stavu - Místo nižší,
změna původně navržené zděné podezdívky z cementových cihel prováděné střídavě po úsecích bylo statikem navrženo vyšší
Č.1 podchycení z monolitického betonu prováděné po jednotlivých záběrech postupně po délce i po výšce podél obvodové

stěny, vedle niž dojde k budování montážního kanálu.

Po provedení detailního průzkumu stávajÍcÍ části montážního kanálu se ukázalo, Že technický stav stávajíci části 50 let
staré Železobetonové jámy je ve špatném technickém stavu (betonový základ neobsahoval dostatečné armování a 2 677 205,02 Kc
vykazoval množství staticky významných trhlin) a na sklonku své životnosti. Tento stav se ukázal až po odhalení krycích

změna vrstev (dlaždic) konstrukce stávajÍcÍ části montážni jámy po předání staveniště. Zadání a projekt uvažoval pouze s repasí
Č.2 stávajÍcÍ montážni jámy a její prodlouženÍ na potřebnou délku. Stavebně technickým průzkumem a následným statickým

posouzením byl zjištěn natolik závažný špatný technický stav konstrukce, že ani finančně náročná sanace stávajÍcÍ
konstrukce montážní jámy s obnovou nosných sloupků a nových trámů pod kolejnicemi by nezajistila staticky bezpečné
provedení s potenciálem dalšího vývoje požadavků spojeného s rozvojem vozového parku DP
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cenový dopad:
Původnicena díla: 19 936 117,03 KČ
Nová cena díla: 22 613 322,05 KČ
Změna ceny: 2 677 205,02 KČ

Podrobné vyČÍsĹenÍ je uvedeno v příloze.

ZÁVĚREČNÉ STANOVISKO: Změna se schvaluje.
V Praze dne: 28.5.2018
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