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Dodatek č. 3

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/147/2017

"Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:             107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a 

SaM silnice a mosty a. s.

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa  

IČO: 25018094

DIČ: CZ25018094

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, předseda představenstva a ředitel

                                                                podniku

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Česká Lípa

číslo účtu:             254242421/0100

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

dále jen „zhotovitel“

takto:
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Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/147/2017, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést 

stavbu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. 

humanizace)“, a dále uzavřely dne 5. 12. 2017 dodatek č. 1 a dne 12. 6. 2018 dodatek č. 2

(dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 43.388,91 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 25.161.763,73 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH

       46 655,58 Kč

Cena méněprací bez DPH        10 796,98 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH

25.197.622,33 Kč

DPH   5.291.500,69 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH

30.489.123,02 Kč
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4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.   

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1. - Změna závazku ze smlouvy dle 

§ 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 2. - Rozdílový soupis 

prací, dodávek a služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1310/18/mRK ze dne 25. 6. 2018.

V Liberci dne 29. 6. 2018 V České Lípě dne 28. 6. 2018

……………………………… …………………………

XXXX XXXX     XXXX XXXX

náměstek hejtmana předseda představenstva
                                                                                                      a ředitel podniku
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská 
(vč. humanizace)“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. 
humanizace)“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle 
§ 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 104 – Plochy pro pěší

Odůvodnění víceprací:

Změna materiálu povrchu chodníku na objektu humanizace ulice Bořkovské byla vyvolána požadavkem 
Objednatele na realizaci těchto prací. Položka změna materiálu chodníku (stejný materiál) na obou stranách 
ul. Bořkovká, přechod úseku B a C se nachází směrem z okružní křižovatky Bořkovská do ul. Bořkovská po 
obou stranách (levá strana vedle Úřadu práce (ÚP) až k vjezdu do objektu, pravá strana vedle banky až 
k odbočce komunikace do pravé strany). Změna vznikla požadavkem logického sjednocujícího postupu 
použití materiálu při přechodu dvou stavebních úseků (humanizace Bořkovské ulice a OK Bořkovská –
Nádražní). V úseku B je použitá žulová mozaika jako povrch chodníku, kdežto v úseku C byla navržena 
betonová zámková dlažba. Dle požadavku Objednatele v uvedených úsecích byl povrch sjednocen na 
žulovou mozaiku.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a nepředstavuji podstatnou změnu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Okružní křižovatky II/292 a II/298 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

SO 104 - Plochy pro pěší

Vícepráce (odst. 4 § 222)

Kód položky Název položky m. j.
jednotková 

cena

Změny kladné

počet 
m.j.

Kč

591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z 
kameniva , ( 8,0x1,6 ) =15,2 m2  + (3,45x2,3)-(2,2x0,6)=6,615m2 = 
21,815 m2

M
2

389,46 21,815 8 496,07

583800100
Mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá , 8,0x1,6=15,2 m2 x0,0255= 0,3876 t  
+ 6,615m2 x0,0255= 0,5563 t

T 2 672,94 0,556 1 486,96

917424
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM , 
8,0+11,5=19,5 m

M 1 803,83 19,500 35 174,69

583800170-2
Hladké dlaždice určené především pro lemování signál., varov. a 
hmatových pásů pro zrakově postižené v š 250 mm , 6,0 x 0,25 = 1,5 m2

M
2

311,27 1,500 466,91

583800170-1
Dlaždice se spec.hmat.úpravou pro zrakově postižené určené pro 
signál.,varov. a hmat. pásy v exter 200x200x60mm , 6,0 x 0,2 = 1,2 m2

M
2

360,76 1,200 432,91

596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 
m2 ,  1,5 m2 + 1,2 m2 =2,7 m2

M
2

221,50 2,700 598,05

C e l k e m 46 655,58



                                                                               ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

„Okružní křižovatky II/292 a II/298  Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
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Méněpráce (odst. 4 § 222)

Kód
položky

Název položky m. j.
jednotková 

cena

Změny záporné

počet 
m.j.

Kč

582611
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM , ( 8,0x1,6 ) =15,2 m2  + (3,45x2,3)-(2,2x0,6)=6,615m2 = 21,815 m2 

M
2

355,84 21,815 -7 762,65

917223
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM , dl. 6,0 m

M 344,36 6,000 -2 066,16

582617
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM ( 6x0,3 = 1,8 m2 )

M
2

537,87 1,800 -968,17

C e l k e m -10 796,98

Okružní křižovatky II/292 a II/298  Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Okružní křižovatky II/292 a II/298 
Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : SaM silnice a mosty a.s. XXXX XXXX
…………………………………………….

Dne: 27. 6. 2018

Projektant/
AD

:
Nýdrle-projektová 
kancelář spol. s r.o. 

XXXX XXXX
…………………………………………….

Dne: 28. 6. 2018

TDI : Fram consult  s.r.o. XXXX XXXX
…………………………………………….

Dne: 27. 6. 2018

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, p. o.

XXXX XXXX
…………………………………………….

Dne: 27. 6. 2018

Cena víceprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH 46 655,58 Kč

Cena méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH 10 796,98 Kč

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH 57 452,56 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona bez DPH 35 858,60 Kč

CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH 43 388,91 Kč

DPH 21% 7 530,31 Kč



„Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“

smlouva 24 475 142,81 Kč bez DPH
Dodatek č.1 160 826,55 Kč bez DPH
Dodatek č.2 525 794,37 Kč bez DPH
Dodatek č.3 35 858,60 Kč bez DPH

DPH 21 % (Kč) vč. DPH (Kč)

celkem 25 197 622,33 Kč bez DPH 5 291 500,69 30 489 123,02

max. 14,99% 3 777 123,59 max.5+6 abs.50% 12 598 811,17 + a - max 30% 7 559 286,70

méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce

Dod. 1 101.2 40 592,80

103-1 12 805,48

301 107 428,27

Dod. 2 102-2 13 242,46 4 327,97 6 282,47 46 429,43

103-3 22 458,66

103-3 25 074,38

320-3 12 297,69

320-3 51 551,61 102 229,24

102-1 4 186,83 49 422,87

102-2 23 679,23

103-1 77 287,74 38 546,33

102-1 86 453,12 46 661,34

106-2 12 134,84 3 401,36 53 448,00

320-3 10 000,00

320-1 4 762,10 267 050,74

107 50 000,00

006 21 192,58

Dod. 3 104 10 796,98 46 655,58

celkem 230 276,28 455 800,90 9 090,07 323 333,21 24 593,94 207 305,70

max. hodnoty skutečnost
12 237 571,41 Kč 564 322,92 Kč

7 342 542,84 Kč 496 954,90 Kč
3 668 823,91 Kč 686 077,18 Kč

Dodatek 1+2+3 celkem vícepráce 986 439,81 Kč
celkem méněpráce 263 960,29 Kč
Celkem 722 479,52 Kč

§ 222 odst.6

max.5+6 abs.50%
5 + 6 max 30% (+ a -)
4 max 14,99%

§ 222 odst.4 § 222 odst.5


