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D O D A T E K  Č . 2  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  Z E  D N E  

1 1 . 9 . 2 0 1 7  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami: 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel:  Město Dačice 

Se sídlem:  Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města 

IČO:  00246476 

DIČ:  CZ00246476 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec  

Číslo účtu:  0603143369/0800 
 

Ve smluvních věcech jedná za objednatele:  Ing. Karel Macků, starosta města 

V technických věcech jedná za objednatele:  Bc. Tereza Marešová, DiS. tel. 384 401 288 

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,objednatel“)    

 
 
2. Zhotovitel: STATUS stavební a.s. 

  Se sídlem: Nádražní 998, Humpolec 396 24 

Zápis v OR: Krajským soudem v Č. Budějovicích, Oddíl B, vložka 487 

IČO: 46679120 

DIČ: CZ46679120  

Peněžní ústav: ČSOB 

Číslo účtu: 213950130/0300 
 
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: Ing. Karel Hájek – člen představenstva, tel.: 777 755 217 

  František Kubů – předseda představenstva, tel.: 777 755 203  

Ve věcech provádění stavby: Ing. Karel Hájek – člen představenstva, tel.: 777 755 217 

Stavbyvedoucí:  Josef Tůma, tel. 775 755 156 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)    

   

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 11. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1  ze 
dne 30. 4. 2018 o provedení kompletního a proveditelného díla - stavby: „B.02.01 Rekonstrukce a 
rozšíření MěKS Dačice – Divadelní klub pro mluvené slovo“, která byla uzavřena mezi objednatelem 
městem Dačice a zhotovitelem STATUS stavební a.s. (dále jen „smlouva“). 
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2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla v části elektroinstalace a ovládání VZT 
do 31. 7. 2018.  

Článek 3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ, odst. 3.1 smlouvy se mění tak, že odstavec 3.1 nově zní: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 4. 2018. Část elektroinstalace a ovládání VZT v místnosti 
0.05 se zhotovitel zavazuje provést do 31. 7. 2018. Součástí provedení díla je jeho předání a 
převzetí dle článku 7 této smlouvy.“ 

 

III.  
 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2018 nedotčená tímto 

dodatkem se nemění.  

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dvě vyhotovení. 

Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma 

stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude 

uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou. 

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její …………. schůzi konané 

dne 27. 6. 2018 pod č. usnesení ..... /…../RM/2018 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany 

města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2, včetně původního znění smlouvy o dílo ze dne  

11. 9. 2017, jakož i další změny a dodatky smlouvy, podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění 

zajistí objednatel.  

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném 

projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho dodatek podepisují. 

 
 
V Dačicích dne …………………….   
 
Za objednatele: 
 
 
 …………………………………………….. 
 za město Dačice 
 Ing. Karel Macků 
 starosta 
 
V …………………… dne ……………………. 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 

 …………………………………….. 
 Za STATUS stavební a.s. 
 František Kubů 
 předseda představenstva 

 

 
  …………………………………….. 
  Za STATUS stavební a.s. 
  Ing. Karel Hájek 
 člen představenstva 


