
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 2782D1/2018/OI

IVZ: P17V00000154

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2782/2017/0IIVZKÚ

Smluvní strany
 

  

  

Statutární město Ostrava JANKOSTAV s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Stěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena jednatelem:

zapsána V OR: KOS Ostrava, oddíl C, vložka č.

22270

IČQ: 00845451 IČQ: 25855581

DIC: (;Z00845451 (plátce DPH) DIC: CZ25855581 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Číslo účtu: Číslo účtu:

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

1. Smluvní strany se vsouladu sčl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 2782/2017/OI/VZKÚ ze dne

21.09.2017 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Veřejný

prostor mezi KB a býv. bankou UNION, ul. Nádražní“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací

během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

2. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat meněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4

této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. l.“

3. Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1, která je součástí tohoto dodatku.

4. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 — změnový list č. 01

5. C1. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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„ „ „ , Cena bez DPH „ Cena vč. DPH v
Predmet plnem v Kč DPH v Kc Kč

Realizace stavby (dílo) 5 263 683,00. 1 105 373,43 6 369 056,43

Následná tříletá rozvoj ová péče o

vysazené dřeviny dle čl. II. odst. 14 (SO 78 260,00 16 434,60 94 694,60

801 oddíl položkového rozpočtu)

CENA CELKEM 5 341 943,00 1 121 808,03 6 463 751,03    
 

6. Čl. VII. Platební podmínky, odst. 7. se mění a nově zní:

„Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny (kromě ceny za následnou tříletou

rozvojovou péči) a rovněž 10 % pozastavku z této smluvní ceny bude vystavena do 15 kalendářních

dnů ode dne předání celého díla. Doba splatnosti doplatku do 90% z této smluvní ceny je 30

kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Část pozastávky z této smluvní ceny, kromě 10 %

pozastávky zceny objektu S0 801 — sadové upravy, bude splatná do 30 kalendářních dnů po

odstranění všech vad uvedených V zápise o převzetí dokončeného díla s výjimkou vad a nedodělků

z objektu S0 801 - sadové upravy. Část pozastávky ve výši 10 % z ceny objektu S0 801 - sadové

upravy, bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad uvedených v zápise o převzetí

dokončeného díla. Doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných

plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.).“

čl. ll.

Závěrečná ujednání

1.

.
N

>
1

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 09560/RM1418/131 ze dne

19.6.2018.

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2782/2017/OI/VZKÚ ze dne 21.09.2017 zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž obj ednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 — změnový list č. 01
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Za objednatele Za zhotovitele

  

Datum: 21.6.2018

Místo: Ostrava

Datum: 21.6.2018

Misto: Ostrava

  

náměstek prlmátora

na základě plné moci

jednatel společnosti
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evxdenéni číslo sluvuy Cla-lo Lruény stavby

Crtrlo sorvs/

(číslo změny SC)/PS

Nazev stavebního obtnkttl/pmvulníhu souhrnu (SO/PS) ; ,t r

::rr rnrprríínr l 1

Vramíný „tn '.íur tru.: i lili Iv Ir)\.’.ir.;n§;nu IIIEIUiLHIJ‘I‘lxn' ní

rm nn„r „tím,—| ',:1tí»llr|\l.„„1n m; ur ...

 

  
 

Srnluvni strany smlouvy o dílo na nmlrzucr vyšo uvudunó :.tztvhy, u/zlvlunó (lnu 21 0 2017, číslo smlouvy objednatele 2782/2017IOINZKÚ

Objednavatel: Statutární město Ostrava Prokešovo námósti lUO3/H_ 7%) ‘30 OSlmva, IČO 00845451

 

 

thotuvltcl: Jankostov spol.s r.o., 5e sídlem Stěpanákova 714/31.719 00 Oslrava-KuuéxceJCO 25855581

Gnnproiuktaut (autorský unwed): se sídlem Tyršova not/14102 00 Moravská OstravalČO' 73060755

Technický dozor stavebníka (TBS): INKOS Ostrava as, . sn sídlom Havlíčkovo nahruzr 22_7Dt 52,0slruvu AIČO 48394637

l'r'ítohy Počet paré Píííeníca

1) Stavební denik 3 )( Olííotínulol

2) Fotodokumentace 1 x TDS

3) chncvy rozpočet pro posornení víceprací - rozpocet 1 x Zhotovuol

1 x Projektant (autnrsky dozor)

  
 

Popis a zdůvodnění Změny.

  

1.1 Zemní práce:

V původní P[) měly být odstraněny všechny vrstvy plochyc poríkladních a následně se pledpokíádalo provedení sanací podloží

Z důvodu vetsr tloušlky poukludnícn botonu a rcírch dostatečné únosnosti „na cca polovrné prováděných ploch nndoštn mímnnrr I ckonnnuckych duvodu k

jejích celkové demolicí (vlz tlst MP 1.1), ale pouze k nrltrézováni íeírch polfůllnú tloušlky (víz llst VCP 1.1). Sanace se ueprovádély

1.2 Základy a zvláštní zakladánl :

S ohledem na částečném provádění ndstranání vrstev lrézováním nebylo nutné odstraňovat 7l)ylt's podkladní vrstvy/„včetně souvrscíících prací

l(odkapypmnaáa,chranrčkypínsuny hrnot a poplatky za uložení odpadů. atd.. (viz Ilst MP 1.2)

A proto došlo k trnuncním úsporám.ktoré celkovou stavbu zlnvni

1.3 Komunlkace:

V původní PD méty byl odstraněny všechny vrstvy plochyč podkladnícn V místechykde nedošlo k úplnému odstranění podkladních vsím/došlo k úspoře

lrnačnícn prostředků z duvodu neprovádéní nových vrstov (víz Itst MP 1.3).

V místě neprovedenoho nového inhumane» (akce KH Ostrava),do:tlo k navýšení zpevněných ploch a 17 m2. (viz Ilst VCP 1.3)

1.4 lzolnco proli vodě;

Původní PD r'nšrld styk kornunrkaccr se stranou KB Ostravu pomocí nopové (alle. (le lls! MP 1.4)

Pr'r provádění stavebních prací bylo zjíštěno, že původní varianta s nonnvou íolrí není vhodnia proto byla v místo styku konstrukčních vrstev

komunrkace se stěnou KD, provedena líná uprava povrchu hydrormlaoe a provedeno jrné luchnické íošunllvlz llst VCP 1.4). Neprovádělo se řezání

1.5 Etektomontáže:

V původní PD měla být osazení-t chrénrčka kabelbyé provedení mrnních prací (víz Ila! MP 1.5),

ale tyto práce nebyly prováděny, jelikož trasa kabalu vedla pod plochamiíde se neprovádůly výkopové práce Tirnto došlo k Irrtuční úspoře-v

1.8 Trubní vndonl:

V původní PD není řešeno Poklop v rekonstruované ploše bude vyměněn :| doplněn o Zulovou kostku kolení nehoívlz list VCP 1,Z,)Rovnéž došlo k

rozbití a odvozu betonové patky nalezené pr'r výkopových pracech, puvodniho lrakCníno sloupu.

1.7 Vořojnťs osvětlení:

V původní PU měl být umístěn pod schodrštém rozvaděč VO

Z duvodu neprováděnl schodíště za strany Křlxlnšln ke mršení umístění rozvadéco VOQ nude poulrto puvodní uuslo starého rozvaděče V ramcr

méněpfací nebudu provádóntvčotné čáslr piívodnrho kabelu (víz llst MP 1,6).

Odůvodnění změny: V rámci použítí jrného postupu provádění stavebních prací došlo k vyraznym usparám írnaríůntch proslledků v rámcr méně a

víceprací

  
časový vlrv napínání SoD' NEMÁ VLIV

[male v Kč bez onu;

 

 

Procentuální podil

víceprací ZL k celkové

Procentuální podíl
Mánéprací 7.L k celkové Cana nawlmvanynh VrccpracrCena navrhovaných Mérrěprací Cena Ménópracl a Vicepraci

      
 

  
 

 

 

řešeného ZL mno stavby řešeného 2L ceně stavby ínšcnénu zL

-883 885,00 14,79% 250 581,00 4,19% -633 304,00

Vyjádření- souhlas se změnou:

:;zťgím (autorsky 2:23:26; lrnéno . A datum , I- podprs

TDS 522223321; ínréno datum 0de; 4

Zhotnvrtel' 22:25:12.1“ mléno ’ datum podprs

Ooledríatel souhlasim! trnrívno ' * duturn )OleS
nesouhlasím.

Tento Evrdencní lrsl změny stavby rn podkladem pro rnnvíenr dodatku ke smlouvu o dílo Nedílnou součástí Evídenčního listu změny stavby je “Přehled

dokladů" ve kterem [sou uvedeny všechny písemností u pllluhy, ktera zdůvodňuír oprávněnost změnového trstu_ vCelné "Rozprs ocnnúni 7m'on položnk"

Změna stavby (ZBV) , krycí lrst Číslo paré
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