Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: XXXXXX/XXXX
	                                 XX-XXXXXXX/XXXX
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	ALPINE Bau CZ a.s. 
		IČO: 026 04 795, DIČ: CZ02604795
		se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
	zastoupena ………………………….………… a ………………………………..
	bankovní účet číslo: XXXXXX-XXXXXXXXXXXX/XXXX
	číslo smlouvy zhotovitele : 224 200739
	- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.8.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla „Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov“, která byla měněna dodatkem č. 1 ze dne 17.4.2018 (dále jen „Smlouva“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.8.2017, dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 17.4.2018.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 445 027,07 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně  -517 005,11 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku II. Smlouvy se za bod 2.2a. doplňuje nový bod 2.2b., který zní takto:
„2.2b. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 2 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:
„4.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 17 152 632,42 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.6.2018.
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Ve Svitavách dne 3.7.2018	V Ostravě dne 19.6.2018

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………………………………	………………………………	………………………………
	Mgr. David Šimek	 
	starosta města Svitavy	 
		ALPINE Bau CZ a.s.	ALPINE Bau CZ a.s.
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