
„Rekonstrukce oplocení44
ZSNa Slovance, Bedřichovská 1, čp. 1960, Praha 8, k.ú. Kobylisy 

ZŠ Na Šutce28, čp. 440, Praha 8, k.ú. Trója 
MSKorycanská 12, čp. 394, Praha 8, k.ú. Cimice 
MS Korycanská 14, čp. 395, Praha 8, k.ú. Cimice

Dodatek č.l
ke Smlouvě o dílo č. VR 97/2017

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku 

(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

v

Cl. I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doruěovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, 
příspěvková organizace 
U Svnasíosv 2. Praha 8. PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ
DIČ :
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
E-mail :

lnu. Stanislav Hladiš. ředitel Servisního střediska

00639524
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel AVK STAV s.r.o.

Sídlo
Doručovací adresa :
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

IČ :
DIČ :
Bankovní ústav 
Číslo účtu ;
E-mail :

Sokolovská 366/84, Praha 8, 186 00

(dále jen „zhotovitel44),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 
Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento

dodatek č.l ke smlouvě o dílo:(dále jen „smlouva44)
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ČI. II.

Změna doby dokončení díla
Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a z důvodu neomezení provozu školních 
zařízení a souběhu různých stavebních akcí v areálech, které znemožňují dokončení finálních 
částí díla v termínu daném smlouvou, ukončí zhotovitel dílo nejpozději do 29.6.2018.

ČI. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou 
identických vyhotoveních.
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