Příloha č.1 Dodatku č.1 ke SoD

Z M Ě N O V Ý    L I S T


Smlouva o dílo č.:	02 004/2018

Akce:	Rekonstrukce parkového parteru

Změnový list číslo:	1 

Název změnového listu:	Vícepráce spojené s chybou  ve výkazu výměr

Datum vydání ZL:		4.6.2018



Rekonstrukce parkového parteru

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO či PS): 

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká chyby v projektové dokumentaci s dopadem na smluvní cenu.  
	Popis změny, technického řešení: 
Vícepráce spojené s chybně zadanou plochou řešeného prostoru ve výkazu výměr

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:
V projektové dokumentaci byla chybně zadaná plocha řešeného prostoru.  Díky chybnému součtu trávníkových ploch v projektové dokumentaci bylo rozpočtováno o 119m2 méně přípravy prostoru, travního koberce, písku a ostatních  prací a materiálu potřebných k založení travního koberce.

	Nové řešení:
Beze změn.  

	Zdůvodnění změny:  
Jedná se o chybu projektu. Ke škodě nedošlo, neboť při správném výpočtu travních ploch byl rozpočet i nabídka o tuto částku vyšší. 

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:                   NE


	Předpokládaný vliv na termín,  kvalitu, resp. cenu díla:
Realizací změny není dotčena kvalita díla, nemění se smluvní termín dokončení díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

	
Položkový rozpočet viz. příloha.


	Rozdíl ceny –  navýšení  ve výši – 36 359,98 Kč bez DPH



Změnový list vyhotovil:   Ing. Libor Maneth

Datum:		4.6.2018
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	1. Založení parkového trávníku travním kobercem
	
	
	
	30 613,70

	
	
	ODŮVODNĚNÍ: dík chybnému součtu trávníkových ploch v projektové dokumentaci bylo při zahájení prací objednáno a rozpočtováno o 119m2 travního koberce a prací s tím souvisejících méně. 

	1
	184802111
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, 2x 
	m2
	119
	0,00
	0,00

	2
	181151311
	Plošná úprava terénu přes 500m2 při nerovnostech terénu v rovině nebo svahu do 1:5
	m2
	119
	6,24
	742,56

	3
	183403114
	Obdělání půdy kultivátorováním - promýchání, v rovině a svahu do 1:5
	m2
	119
	14,40
	1 713,60

	4
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	119
	3,86
	459,34

	5
	181301101
	Rozprostření substrátu tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	119
	0,00
	0,00

	6
	specifikace
	Dodávka trávníkového substrátu, vrstva 5 cm
	m3
	5,95
	0,00
	0,00

	7
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	119
	3,86
	459,34

	8
	181301103
	Rozprostření písku tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	119
	0,00
	0,00

	9
	specifikace
	[bookmark: _GoBack]Dodávka písku, vrstva 2 cm včetně dopravy
	m3
	2,38
	0,00
	0,00

	10
	183403153
	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	119
	3,86
	459,34

	11
	181411151
	Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve svahu 1:5
	m2
	119
	71,76
	8 539,44

	12
	Specifikace
	Dodávka trávníkového koberce +10% prořez
	m2
	119,00
	150,00
	17 850,00

	13
	185803211
	Uválcování plochy trávníku v rovině a svahu do 1:5
	m2
	119
	0,71
	84,49

	14
	185804312
	Zalití trávníku vodou plocha přes 20 m2 (20l/m2)
	m3
	2,38
	128,40
	305,59



 
