
DODATEK Č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVY O DÍLO)
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,145 05 Praha 4
zastoupeným: .......​...........​................​........., generálním ředitelem 
ve věci této zakázky: .......​................​..........., ředitel Správy Ostrava 
bankovní spojení: .........​.........................

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

a
zhotovitelem: „RS PP -  Morava"
s vedoucím účastníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupeným .......​................​..........., předsedou představenstva, 
bankovní spojení: ................​...........​.......​... ​.........​............................. 
IČ:42767377 
DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
vedoucí konsorcia -  společnosti „RS PP -  Morava" 
a
se společníkem MOTT MACDONALD LIMITED
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited 
Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED- 
org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,
zastoupenou: .......​................​........... na základě plné moci 
bankovní spojení: ...........​..........​..........​....​...........​........................... 
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957 
člen konsorcia - společnosti „RS PP — Morava"
a

se společníkem Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000 
zastoupeným: .......​................​..........., na základě plné moci 
bankovní spojení: ...........​..........​..........​....​...........​........................... 
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"
a

se společníkem PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným: .......​................​..........., na základě plné moci
bankovní spojení: ..........................​...............​..........​.......​... ​.......​...........................
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava" 

a
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se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558 
člen konsorcia - společnosti „RS PP -  Morava"

na přepracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti 
pro stavbu 1/45 Bruntál -  východní obchvat, I. etapa -  změna DÚR/IČ 

(č. smlouvy objednatele: 16PT-000524/16, č. smlouvy zhotovitele: 170008)

Článek I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění z důvodu nečinnosti stavebního úřadu, kterou zhotovitel ani 

objednatel nemohou ovlivnit. Zhotovitel splnil smluvní termíny pro zpracování projektové dokumentace i termín 
IČ pro podání žádosti o územní rozhodnutí. Přestože žádost byla podána 5.12.2017, oznámení o zahájení územního 
řízení bylo provedeno až 3.5.2018. Z tohoto důvodu zhotovitel nemůže garantovat splnění termínu daného 
Prováděcí smlouvou pro odevzdání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby -  do 18 měsíců od podpisu 
smlouvy a dle současné situace navrhuje prodloužení této doby o 3 měsíce. Smluvní strany se dohodly na tomto 
Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 1 článku III. (Doba a místo plnění) tak, že se text

„výkon IČ a odevzdání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby -  do 18 měsíců od podpisu smlouvy" 
nahrazuje tímto zněním:

„výkon IČ a odevzdání pravomocného Rozhodnutí o umístění stavby -  do 21 měsíců od podpisu smlouvy."

Ostatní části: beze změny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající.

3. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 
rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v platnosti originálu, z nichž po jeho podpisu obdrží objednatel 
a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne 2 7, 06. 2018
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Ostravě dne <° -  &

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
vedoucí konsorcia „RS PP -  Morava'

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Sprás^y Ostrava

Podpis:
Jméno:
Funkce: předseda představenstva
oprávněn k podpisu za členy konsorcia -  společnosti
na základě plné moci
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