
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. HS 793
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL: Městská část Praha-Satalice
se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL: KONSIT, a.s.
se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
vedené u MS v Praze, oddíl B, vložka 752
zastoupená: Ing. Jaromír Podborský
IČ: 18630197, DIČ: CZ 18630197
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že 12.6.2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen
„smlouva“). V souladu s ujednání článku I odst. 1.6. smlouvy smluvní strany sjednávají tento
dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla.
V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. odst.
2.2. smlouvy.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají změnu díla dle článku II. odst. 2.5 smlouvy a ujednání o ceně díla dle
článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací, které provede
Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací bylo provedeno
na základě odsouhlasení ve stavebním deníku a je shrnuto ve změnových listech č. 12-22.
změnový list č. 12 „Odpočet interiérové prvky a úpravy dveří“ je přílohou č. 1,
změnový list č. 13 „Změna PO řešení sloupy a pásky“ je přílohou č. 2,
změnový list č. 14 „3. NP podlahy“ je přílohou č. 3,
změnový list č. 15 „SDK změna dispozice 1. a 2. NP“ je přílohou č. 4,
změnový list č. 16 „Fasáda“ je přílohou č. 5,
změnový list č. 17 „Obklady a dlažby sociální zařízení 2. a 3. NP je přílohou č. 6,
změnový list č. 18 „ZTI změna dispozice 1. a 2. NP, zadlážďovací poklop“,
změnový list č. 19 „Elektro skutečné provedení“ je přílohou č. 8,
změnový list č. 20 „SDK 3. NP boky vikýřů, předstěna podlah, 2. NP ukončení SDK konstrukce
u stropu“ je přílohou č. 9,
změnový list č. 21 „Hlavní římsa objektu“ je přílohou č. 10,
změnový list č. 22 „ZTI invalidní sprchy, zrušení výlevky je přílohou č. 11,
rekapitulace méněprací a víceprací „Bilance změnových listů 12-22“ je přílohou č. 12.



2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla o hodnotu 168.474,- Kč bez
DPH.

III.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních

stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé

a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne _____________2018

Městská část Praha-Satalice KONSIT, a.s.
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