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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2/2018-504202 (dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla 

vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesty C2 v k. Meclov a C8 v k.ú. Mašovice u Meclova“ (dále 

jen stavba), uzavřené mezi: 

 

I.  
                                                     Smluvní strany 

Objednatel:                                                   
Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
 
      zastoupený:                                        Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky 
                                                                          KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice 
      ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice         
      v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 
      Adresa: Haltravská 438, 344 01 Domažlice 
      Tel.: xxx    
      E-mail: xxx  
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: xxx   
      Číslo účtu: xxx 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel:                                                       Silnice Horšovský Týn a.s.  

    sídlo:                                                             Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 
    zastoupený:                                                  Ing. Pavlem Hudlerem, na základě plné moci 
    tel./fax:                                                          xxx  
    e-mail:                                                           xxx 
    ID DS:     95qsgdr 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx        
    tel./fax:                                                          xxx 
    e-mail:     xxx 
    bankovní spojení:     xxx   
    číslo účtu:     xxx    
    IČO:     453 59 164   
    DIČ:     CZ45359164 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B,  vložka 201. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. III. „Cena  díla“ SoD č. 2/2018-504202 ze dne 

20.2.2018, vyvolaná zvýšením (vícepráce) a snížením (méněpráce) rozsahu činností dle 
skutečného provedení prací u  SO 101.1 – Polní cesta C2 v k.ú. Meclov a v souladu s projektovou 
dokumentací stavby „Polní cesty C 2 v k.ú. Meclov a C8 v k.ú. Mašovice u Meclova “. 

2. Rozsah a specifikace víceprací: 
U SO 101.1  činí skutečný rozsah víceprací 345.621,10 Kč bez DPH. Vícepráce spočívají v potřebě 
sanace podloží lomovým kamenem a kamenivem drceným v úseku 90 m ve staničení  km 0,755 – 
0,845, oproti zlepšování pláně vápenným pojivem v témže úseku, která byla navržena v projektové 
dokumentaci. Vzhledem k výskytu  vodou silně nasáklé vrstvy zeminy byla v  předmětném úseku 

proto navržena sanace zemní pláně ve dvou technologiích. První část sanace v místě extrémního 
zamokření v km 0,810-0,845 bude provedena záhozem z lomového kamene v tl. 800 mm a vrstvou 
z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 200 mm, druhá část sanace v místě částečného 
zamokření v km 0,755-0,810 vrstvou z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 300 mm a 
vrstvou z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 200 mm.  
 
Konkrétně se jedná o položky, které byly součástí původního  soupisu prací, ale i o položky nové: 
Pol. č. 17  - Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000m3 v hornině tř. 4 je 
navýšena v rozsahu 330 m3 (MJ), což představuje finanční hodnotu   16.500,00 Kč, u pol.  č. 18 – 
Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost je navýšena v rozsahu 330 m3 (MJ), 
což představuje finanční hodnotu 1.650,00 Kč, u pol. č. 33 – Vodorovné přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 je navýšena v rozsahu 330 m3 (MJ), což představuje finanční 
hodnotu  29.700,00 Kč, u pol. č. 39 – Uložení sypaniny na skládky je navýšena v rozsahu 330 m3 

(MJ), což představuje finanční hodnotu 4.950,00 Kč a  pol. č. 93 – Přesun hmot je navýšena 
v rozsahu 374,22 t (MJ), což představuje finanční hodnotu  1.871,10 Kč. 
Nové položky soupisu prací představuje pol. s kódem  462511111 – Zához prostoru lomového 
kamene, jejíž rozsah prací 154 m3 (MJ), představuje finanční hodnotu 150.150,00 Kč, pol.  s kódem 
564661111 – Podklad z kameniva drceného vel. 63 -125 tl. 200 mm, jejíž  rozsah prací 467,50 m2 
(MJ) představuje finanční hodnotu 74.800,00 Kč a  pol. s kódem 564681111 – Podklad s kameniva 
hrubého drceného vel 63 - 125 mm tl 300 mm, jejíž rozsah prací  275  m2 představuje finanční 
hodnotu 66.000,00 Kč. 

                     Tento rozsah víceprací činí 345.621,10 Kč bez DPH a 418.201,53 Kč s DPH, což představuje 
změnu hodnoty závazku  5,87 %. 

3. Rozsah a specifikace méněprací: 
Rozsah méněprací týkající se zlepšování pláně vápenným pojivem souvisí s rozsahem výše 
uvedených víceprací. Tedy v úseku km 0,755 – 0,845 nebylo provedeno zlepšování pláně 
vápenným pojivem v tl 400 mm. Rozsah těchto méněprací činí 5.979,32 Kč bez DPH a 7.234,98 
Kč s DPH. Konkrétně se jedná o nerealizaci pol. č. 13 – Úprava zemin vápnem tl. vrstvy 400 mm 
v rozsahu 450 m2 (MJ), což představuje finanční hodnotu 4.500,00 Kč, pol. č. 14 – vápnoCL 90-Q 
nehašené bal. 32 kg v rozsahu 9,544 t (MJ),což představuje  finanční hodnotu 1.431,60 Kč a pol. 
č. 93 - Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným v rozsahu 9,544 t (MJ), což představuje finanční hodnotu 47,72 Kč. 
 
Na základě vytyčení pozemku stavby bylo dohodnuto, že hospodářské sjezdy navržené v km 
0,09674 a km 0,12911 nelze zřídit tak, jak byly navrženy v PD, z důvodu velkého podélného sklonu, 
aniž by nebyl částečně dotčen i sousední (připojovaný) pozemek. Z těchto důvodů bylo dohodnuto 
na KD o nerealizaci těchto sjezdů. Rozsah těchto  méněprací činí 50.520,00 Kč bez DPH a 
61.129,20 Kč s DPH. 
 
Konkrétně se jedná o nerealizaci položky č. 16 – Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m v rozsahu 15 m3 (MJ), což představuje finanční hodnotu 900,00 Kč, pol. č. 17 - Odkopávky a 
prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000m3 v hornině tř.4 v rozsahu 12 m3 (MJ), což 
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představuje finanční hodnotu   600,00 Kč, pol. č. 18 - Příplatek k odkopávkám pro silnice v hornině 
tř.4 za lepivost v rozsahu 12 m3 (MJ), což představuje finanční hodnotu   60,00 Kč, pol. č. 33 - 
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  v rozsahu 27 m3 (MJ), což 
představuje finanční hodnotu  2.430,00 Kč, pol. č. 39 - Uložení sypaniny na skládky v rozsahu 27 
m3 (MJ), což představuje finanční hodnotu   405,00 Kč, pol. č. 48 - Úprava pláně v hornině tř. 1 až 
4 se zhutněním v rozsahu 75 m2, což představuje finanční hodnotu   375,00 Kč, pol. č. 64 – Podklad 
ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm v rozsahu 150 m2, což představuje finanční hodnotu 11.250,00 Kč, pol. 
č. 65 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 70 mm š přes 3 m 
v rozsahu 75 m2 (MJ), což představuje finanční honotu 21.000,00 Kč a pol.č.  68 – Asfaltový beton 
vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř.II tl. 40 š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu  v rozsahu 75 m2 

(MJ), což přestavuje finanční hodnotu 13.500, 00 Kč.   

 
Celkový rozsah méněprací činí 56.499,32 Kč bez DPH a 68.364,18 Kč  s DPH, což představuje 
změnu hodoty závazku ve výši 0,95 %. 
Celková změna hodnoty závazku činí 402.120,42 Kč, což přestavuje 6,82% z celkové hodnoty 
závazku. Potřeba uplatnění víceprací a méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty 
závazku.  

4. Čl. III. odst. 4 předmětné smlouvy o dílo se mění a nahrazuje takto: 
 

Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                           6.177.122 Kč. 
DPH 21 % činí                                                    1.297.195 Kč.                         
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         7.474.317 Kč. 

Polní cesta C2 v k.ú. Meclov a C8 v k.ú. Mašovice u Meclova 
Objekt Název objektu Cena v Kč bez DPH 
101.1 Polní cesta C2 v k.ú. Meclov 3.956.145,67 

 Vícepráce 345.621,10 
 Méněpráce  - 56.499,32 

101.2 Polní cesta C2 v k.ú. Meclov - intravilán 242.894,40 

102.1 Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova  1.328.937,85 

102.2 Polní cesta C 8 v k.ú. Mašovice u Meclova – 
pozemek č. 1078 25.364,61 

801 Výsadba doprovodné zeleně C2 151.327,90 

802 Výsadba doprovodné zeleně C8 129.683,30 

901 VRN – C2 31.146,27 

902 VRN – C8 22.500,00 
Cena celkem za dílo bez DPH 6.177.122 
DPH sazba 21% 1.297.195 
Cena celkem za dílo s DPH 7.474.317 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti  stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel. 
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se 
tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

4. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

5. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt 
osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se 
zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální 
platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V Domažlicích dne 27. 06. 2018             V Horšovském Týně dne 02. 07. 2018  

Elektronicky podepsáno    Elektronicky podepsáno 
  

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

 

 

 

……………………………………….   ………………………………………. 
Ing. Jan Kaiser     Ing. Pavel Hudler 
vedoucí Pobočky Domažlice     na základě plné moci 
Státní pozemkový úřad    Silnice Horšovský Týn a.s.  

 
Otisk úředního razítka    Otisk razítka společnosti 

 

 

 



Kód:

Stavba:
KSO: CC-CZ:

Místo: Meclov, Mašovice Datum: 25.6.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016_24

Stavba:

Místo: Meclov, Mašovice Datum:

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Náklady stavby celkem

902 VRN - C8 22 500,00 27 225,00

802 Výsadba doprovodné zeleně C8 129 683,30 156 916,79

901 VRN - C2 31 146,27 37 686,99

102.2 Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova - pozemek č. 1078 25 364,61 30 691,18

801 Výsadba doprovodné zeleně C2 151 327,90 183 106,76

101.2 Polní cesta C2 v k.ú. Meclov - intravilán 242 894,40 293 902,22

102.1 Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova 1 328 937,85 1 608 014,80

6 177 121,78 7 474 317,35

101.1 Polní cesta C2 v k.ú. Meclov 4 245 267,45 5 136 773,61

25.06.2018

Ing. Jaroslav Rojt

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

CZK 7 474 317,35

2016_24

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

Silnice Horšovský Týn a. s.

6 177 121,78

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 6 177 121,78 1 297 195,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 76 CC-CZ:

Místo: Meclov Datum: 25.06.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 245 267,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 245 267,45 21,00% 891 506,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 136 773,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Meclov Datum: 25.06.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 245 267,45

HSV -  Práce a dodávky HSV 4 238 367,45

    1 -  Zemní práce 628 597,10

    2 -  Zakládání 157 815,27

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 2 000,00

    4 -  Vodorovné konstrukce 160 196,36

    5 -  Komunikace pozemní 3 133 556,25

    62 -  Úprava povrchů vnějších 1 600,00

    8 -  Trubní vedení 9 000,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 058,61

    997 -  Přesun sutě 47 224,00

    998 -  Přesun hmot 4 319,86

PSV -  Práce a dodávky PSV 6 900,00

    711 -  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 900,00

101.1 - Polní cesta C2 v k.ú. Meclov

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

101.1 - Polní cesta C2 v k.ú. Meclov

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Meclov Datum: 25.06.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 245 267,45

D HSV  Práce a dodávky HSV 4 238 367,45

D 1  Zemní práce 628 597,10

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2
m2 755,000 25,00 18 875,00

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 755,000 10,00 7 550,00

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,000 750,00 1 500,00

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 3,000 1 000,00 3 000,00

5 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 2,000 1 500,00 3 000,00

6 K 112101105 Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm kus 2,000 2 000,00 4 000,00

7 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000 300,00 600,00

8 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 3,000 500,00 1 500,00

9 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 700,00 1 400,00

10 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 2,000 900,00 1 800,00

11 K 113107226 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 729,000 30,00 21 870,00

12 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 729,000 20,00 14 580,00

13 K 119001203 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm m2 3 071,250 10,00 30 712,50

3521,25-450
14 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 65,141 150,00 9 771,15

74,685-9,544

15 K 120901121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách ručně
m3 7,641 1 500,00 11 461,50

16 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 918,000 60,00 55 080,00

933-15

17 K 122302202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině 

tř. 4
m3 823,000 50,00 41 150,00

505-12+330

18 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 823,000 5,00 4 115,00

19 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 133,380 100,00 13 338,00

20 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 133,380 10,00 1 333,80

21 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 58,525 100,00 5 852,50

22 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 58,525 10,00 585,25

23 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 192,000 10,00 1 920,00

24 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 212,000 40,00 48 480,00

25 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 2,000 150,00 300,00

26 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 3,000 250,00 750,00

27 K 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 2,000 350,00 700,00

28 K 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm kus 2,000 450,00 900,00

29 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 150,00 300,00

30 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 3,000 250,00 750,00

31 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 2,000 350,00 700,00

32 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 2,000 450,00 900,00

33 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 327,000 90,00 119 430,00

1024-27+330

34 K 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 m3 8,000 300,00 2 400,00

35 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 

1000 m přes 10000 m
m3 40,000 20,00 800,00

36 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 606,000 30,00 18 180,00

37 K 171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS m3 62,000 60,00 3 720,00

38 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 575,000 10,00 5 750,00

39 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 933,000 15,00 28 995,00

1630-27+330

40 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,938 250,00 1 484,50
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41 K 175111109 Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m m3 5,938 100,00 593,80

42 K 181006123 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 500,000 35,00 17 500,00

43 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu 

do 1:5
m2 1 590,000 25,00 39 750,00

44 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 590,000 10,00 15 900,00

45 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 49,290 90,00 4 436,10

46 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 575,000 10,00 5 750,00

47 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 17,825 90,00 1 604,25

48 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 530,750 5,00 27 653,75

5605,75-75

49 K 182201101 Svahování násypů m2 575,000 20,00 11 500,00

50 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 575,000 25,00 14 375,00

D 2  Zakládání 157 815,27

51 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 

65 až 125 mm
m3 45,000 400,00 18 000,00

52 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 

8 až 32 mm
m3 99,360 400,00 39 744,00

53 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š 

přes 2,5 m
m2 289,440 10,00 2 894,40

54 M 693111320 geotextilie netkaná 250 g/m2 do š 400 cm m2 295,229 30,00 8 856,87

55 K 212752213
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože 

otevřený výkop
m 1 104,000 30,00 33 120,00

56 M 286112250 trubka drenážní flexibilní D 160 mm m 1 104,000 50,00 55 200,00

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 2 000,00

57 K 317361116 Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505 t 0,100 20 000,00 2 000,00

D 4  Vodorovné konstrukce 160 196,36

58 K 451315114 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm m2 7,900 200,00 1 580,00

59 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého 

tl do 100 mm
m2 9,000 200,00 1 800,00

60 K 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 6,000 150,00 900,00
61 M 592237300 podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 80-80/15/17   80 x 17 x 15 cm kus 6,000 145,00 870,00

62 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 1,188 2 345,00 2 785,86

63 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek m3 0,900 2 345,00 2 110,50

N K 462511111 Zához z prostoru z lomového kamene m3 154,000 975,00 150 150,00

D 5  Komunikace pozemní 3 133 556,25

N K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 200 mm m2 467,500 160,00 74 800,00

N K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 300 mm m2 275,000 240,00 66 000,00

64 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 10 509,750 75,00 788 231,25

10659,75-150

65 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š 

přes 3 m
m2 4 703,125 280,00 1 316 875,00

4778,125-75

66 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 551,750 50,00 27 587,50

67 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 220,700 225,00 49 657,50

68 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 4 427,250 180,00 796 905,00

4502,25-75

69 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu m2 9,000 1 250,00 11 250,00

70 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením m2 9,000 250,00 2 250,00

D 62  Úprava povrchů vnějších 1 600,00

71 K 620413121 Pačokování konstrukcí cem. mlékem dvojnásobné m2 16,000 100,00 1 600,00

D 8  Trubní vedení 9 000,00

72 K 895611111.X Drenážní výúsť z betonových trub VT vč. odláždění lom. kamenem kus 2,000 4 500,00 9 000,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 94 058,61

73 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 150,00 600,00

74 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den 

použití
kus 240,000 5,00 1 200,00

75 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 2,000 150,00 300,00

76 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 120,000 5,00 600,00

77 K 919411121 Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 kus 2,000 16 000,00 32 000,00

78 K 919521160 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800 m 6,000 2 500,00 15 000,00

79 M 592224120
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 

cm
kus 3,000 6 665,00 19 995,00

80 K 919521160.X Řezání ŽB trub DN 800 kus 2,000 4 950,00 9 900,00

81 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 2,138 2 345,00 5 013,61
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82 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo 

živičného
m2 450,000 1,00 450,00

83 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 m 9,000 1 000,00 9 000,00

D 997  Přesun sutě 47 224,00

84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 408,000 50,00 20 400,00

85 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 712,000 1,00 5 712,00

86 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 132,000 50,00 6 600,00

87 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1 848,000 1,00 1 848,00

88 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 18,500 50,00 925,00

89 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 259,000 1,00 259,00

90 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 34,000 20,00 680,00

91 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 132,000 20,00 2 640,00

92 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 408,000 20,00 8 160,00

D 998  Přesun hmot 4 319,86

93 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 863,971 5,00 4 319,86

499,295-9,544+374,22

D PSV  Práce a dodávky PSV 6 900,00

D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 900,00

94 K 711112001.X Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena m2 14,000 120,00 1 680,00

95 M 111631510 lak asfaltový ALP/9 (kg) bal 9 kg kg 5,600 600,00 3 360,00

96 K 711112002.X Izolace proti vlhkosti svis. asf. lak, za studena m2 14,000 120,00 1 680,00

97 M 111631520 lak asfaltový izolační, ochranný t 0,003 60 000,00 180,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 76 CC-CZ:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 242 894,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 242 894,40 21,00% 51 007,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 293 902,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 242 894,40

HSV -  Práce a dodávky HSV 242 894,40

    1 -  Zemní práce 22 914,50

    2 -  Zakládání 2 436,00

    5 -  Komunikace pozemní 201 200,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 850,00

    997 -  Přesun sutě 13 440,00

    998 -  Přesun hmot 53,90

101.2 - Polní cesta C2 v k.ú. Meclov - intravilán

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

101.2 - Polní cesta C2 v k.ú. Meclov - intravilán

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
242 894,40

D HSV  Práce a dodávky HSV 242 894,40

D 1  Zemní práce 22 914,50

1 K 113107226 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm m2 216,000 30,00 6 480,00

2 K 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 216,000 20,00 4 320,00

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 14,000 60,00 840,00

4 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 15,000 50,00 750,00

5 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 15,000 5,00 75,00

6 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 2,520 100,00 252,00

7 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 2,520 10,00 25,20

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2,500 10,00 25,00

9 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 48,000 40,00 1 920,00

10 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,500 90,00 675,00

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 24,000 30,00 720,00

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 31,500 15,00 472,50

13 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 120,000 25,00 3 000,00

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 120,000 10,00 1 200,00

15 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 3,720 90,00 334,80

16 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 365,000 5,00 1 825,00

D 2  Zakládání 2 436,00

17 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm m3 1,890 400,00 756,00

18 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 21,000 30,00 630,00

19 M 286112250 trubka drenážní flexibilní D 160 mm m 21,000 50,00 1 050,00

D 5  Komunikace pozemní 201 200,00

20 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 700,000 75,00 52 500,00

21 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 320,000 280,00 89 600,00

22 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 30,000 50,00 1 500,00

23 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 12,000 225,00 2 700,00

24 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 305,000 180,00 54 900,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 850,00

25 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 150,00 600,00

26 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 80,000 5,00 400,00

27 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 2,000 150,00 300,00

28 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 40,000 5,00 200,00

29 K 919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 3,000 75,00 225,00

30 K 919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 3,000 75,00 225,00

31 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 3,000 75,00 225,00

32 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 3,000 75,00 225,00

33 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného m2 450,000 1,00 450,00

D 997  Přesun sutě 13 440,00

34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 121,000 50,00 6 050,00

35 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 694,000 1,00 1 694,00

36 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 39,000 50,00 1 950,00

37 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 546,000 1,00 546,00

38 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 39,000 20,00 780,00

39 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 121,000 20,00 2 420,00

D 998  Přesun hmot 53,90

40 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 10,779 5,00 53,90

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

101.2 - Polní cesta C2 v k.ú. Meclov - intravilán
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 76 CC-CZ:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 328 937,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 328 937,85 21,00% 279 076,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 608 014,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 328 937,85

HSV -  Práce a dodávky HSV 1 328 937,85

    1 -  Zemní práce 181 337,00

    2 -  Zakládání 96 046,80

    5 -  Komunikace pozemní 1 047 339,38

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 150,00

    998 -  Přesun hmot 1 064,67

102.1 - Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

102.1 - Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
1 328 937,85

D HSV  Práce a dodávky HSV 1 328 937,85

D 1  Zemní práce 181 337,00

1 K 119001203 Úprava zemin vápnem tl vrstvy 400 mm m2 321,750 10,00 3 217,50

2 M 585301590 vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg t 6,825 150,00 1 023,75

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 422,200 60,00 25 332,00

4 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 205,000 50,00 10 250,00

5 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 205,000 5,00 1 025,00

6 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 87,840 100,00 8 784,00

7 K 132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 m3 87,840 10,00 878,40

8 K 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 16,875 100,00 1 687,50

9 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 16,875 10,00 168,75

10 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 105,000 10,00 1 050,00

11 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 350,000 40,00 14 000,00

12 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 557,000 90,00 50 130,00

13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 175,000 30,00 5 250,00

14 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 55,000 10,00 550,00

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 746,000 15,00 11 190,00

16 K 181006123 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 250,000 35,00 8 750,00

17 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 570,000 25,00 14 250,00

18 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 570,000 10,00 5 700,00

19 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 17,670 90,00 1 590,30

20 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 120,000 10,00 1 200,00

21 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 3,720 90,00 334,80

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 915,000 5,00 9 575,00

23 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 65,000 20,00 1 300,00

24 K 182201101 Svahování násypů m2 55,000 20,00 1 100,00

25 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 120,000 25,00 3 000,00

D 2  Zakládání 96 046,80

26 K 211521111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm m3 16,875 400,00 6 750,00

27 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm m3 65,880 400,00 26 352,00

28 K 211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 108,000 10,00 1 080,00

29 M 693111320 geotextilie netkaná 250 g/m2 do š 400 cm m2 110,160 30,00 3 304,80

30 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 732,000 30,00 21 960,00

31 M 286112250 trubka drenážní flexibilní D 160 mm m 732,000 50,00 36 600,00

D 5  Komunikace pozemní 1 047 339,38

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 713,000 75,00 278 475,00

33 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 1 662,000 280,00 465 360,00

34 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 184,875 50,00 9 243,75

35 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 55,825 225,00 12 560,63

36 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 565,000 180,00 281 700,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 150,00

37 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 150,00 600,00

38 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 180,000 5,00 900,00

39 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 2,000 150,00 300,00

40 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 90,000 5,00 450,00

41 K 938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového m2 900,000 1,00 900,00

D 998  Přesun hmot 1 064,67

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

102.1 - Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 212,933 5,00 1 064,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 76 CC-CZ:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 364,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 25 364,61 21,00% 5 326,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 691,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 364,61

HSV -  Práce a dodávky HSV 25 364,61

    1 -  Zemní práce 2 872,90

    5 -  Komunikace pozemní 20 538,75

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 950,00

    998 -  Přesun hmot 2,96

102.2 - Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova - pozemek č. 1078

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

102.2 - Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova - pozemek č. 1078

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
25 364,61

D HSV  Práce a dodávky HSV 25 364,61

D 1  Zemní práce 2 872,90

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,000 60,00 540,00

2 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 m3 5,000 50,00 250,00

3 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 5,000 5,00 25,00

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4,000 40,00 160,00

5 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,000 90,00 1 080,00

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,000 30,00 60,00

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,000 15,00 210,00

8 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 10,000 25,00 250,00

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 10,000 10,00 100,00

10 M 005724800 osivo směs jetelotravní kg 0,310 90,00 27,90

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 34,000 5,00 170,00

D 5  Komunikace pozemní 20 538,75

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 69,000 75,00 5 175,00

13 K 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 33,000 280,00 9 240,00

14 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 3,000 50,00 150,00

15 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 0,950 225,00 213,75

16 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 32,000 180,00 5 760,00

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 950,00

17 K 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní kus 4,000 150,00 600,00

18 K 913121211 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití kus 20,000 5,00 100,00

19 K 913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m kus 2,000 150,00 300,00

20 K 913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití kus 10,000 5,00 50,00

21 K 938909111 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového m2 900,000 1,00 900,00

D 998  Přesun hmot 2,96

22 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným
t 0,591 5,00 2,96

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

102.2 - Polní cesta C8 v k.ú. Mašovice u Meclova - pozemek č. 1078
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 81 CC-CZ:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 327,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 151 327,90 21,00% 31 778,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 106,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 151 327,90

HSV -  Práce a dodávky HSV 151 327,90

    1 -  Zemní práce 146 303,90

    998 -  Přesun hmot 5 024,00

801 - Výsadba doprovodné zeleně C2

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

801 - Výsadba doprovodné zeleně C2

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
151 327,90

D HSV  Práce a dodávky HSV 151 327,90

D 1  Zemní práce 146 303,90

1 K 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 127,500 35,00 4 462,50

2 K 183101222 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 34,000 300,00 10 200,00

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 25,500 500,00 12 750,00

4 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 34,000 450,00 15 300,00

5 M 026504090 Javor klen /Acer pseudoplatanus/ obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 7,000 1 920,00 13 440,00

6 M 026504620 Dub letní (Quercus robur), obvod kmene 12 - 14 cm, s balem kus 1,000 2 980,00 2 980,00

7 M 026504870 Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), obvod kmene 12 - 14 cm, s balem kus 6,000 1 920,00 11 520,00

8 M 026505150 Lípa srdčitá (Tilia cordata), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 1,000 1 920,00 1 920,00

9 M 026520240 Jabloň (Malus sp.), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 6,000 2 540,00 15 240,00

10 M 026520250 Třešeň ptačí (Prunus avium), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 13,000 2 140,00 27 820,00

11 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 34,000 150,00 5 100,00

12 M 605912560 kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm kus 102,000 110,00 11 220,00

13 M 605912610
dřevěná frézovaná příčka I. jakost půlkulatina oba konce kolmo zaříznuté průměr 50 mm, délka 

500 - 800 mm
kus 102,000 10,00 1 020,00

14 K 184215331 Ukotvení dřeviny popruhy a ocelovými lanky ke kůlu, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m kus 34,000 60,00 2 040,00

15 M 693110540 jutová tkanina 211 g/m2, šíře 15 cm, nábal 25 m, barva přírodní m 170,000 13,00 2 210,00

16 M 691999999.X úvazek ke stromům kus 102,000 10,00 1 020,00

17 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 34,000 20,00 680,00

18 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 34,000 20,00 680,00

19 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 34,000 50,00 1 700,00

20 M 313247750 pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    výška 200 cm m 34,000 50,00 1 700,00

21 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 34,000 20,00 680,00

22 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 3,502 700,00 2 451,40

23 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,700 50,00 85,00

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,700 50,00 85,00

D 998  Přesun hmot 5 024,00

25 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 10,048 500,00 5 024,00

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

801 - Výsadba doprovodné zeleně C2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 81 CC-CZ:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129 683,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129 683,30 21,00% 27 233,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156 916,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129 683,30

HSV -  Práce a dodávky HSV 129 683,30

    1 -  Zemní práce 125 545,80

    998 -  Přesun hmot 4 137,50

802 - Výsadba doprovodné zeleně C8

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

802 - Výsadba doprovodné zeleně C8

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
129 683,30

D HSV  Práce a dodávky HSV 129 683,30

D 1  Zemní práce 125 545,80

1 K 181006113 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 105,000 35,00 3 675,00

2 K 183101222 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 28,000 300,00 8 400,00

3 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 21,000 500,00 10 500,00

4 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 28,000 450,00 12 600,00

5 M 026505150 Lípa srdčitá (Tilia cordata), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 1,000 1 920,00 1 920,00

6 M 026520240 Jabloň (Malus sp.), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 15,000 2 540,00 38 100,00

7 M 026520250 Třešeň ptačí (Prunus avium), obvod kmene 12-14 cm, s balem kus 12,000 2 140,00 25 680,00

8 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 28,000 150,00 4 200,00

9 M 605912560 kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm kus 84,000 110,00 9 240,00

10 M 605912610
dřevěná frézovaná příčka I. jakost půlkulatina oba konce kolmo zaříznuté průměr 50 mm, délka 

500 - 800 mm
kus 84,000 10,00 840,00

11 K 184215331 Ukotvení dřeviny popruhy a ocelovými lanky ke kůlu, obvodu kmene do 200 mm, výšky do 5 m kus 28,000 60,00 1 680,00

12 M 693110540 jutová tkanina 211 g/m2, šíře 15 cm, nábal 25 m, barva přírodní m 140,000 13,00 1 820,00

13 M 691999999.X úvazek ke stromům kus 84,000 3,00 252,00

14 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 28,000 20,00 560,00

15 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 28,000 20,00 560,00

16 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 28,000 50,00 1 400,00

17 M 313247750 pletivo čtyřhranné pozinkované pletené 55 x 55 / 2,15    výška 200 cm m 28,000 50,00 1 400,00

18 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 28,000 20,00 560,00

19 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 2,884 700,00 2 018,80

20 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,400 50,00 70,00

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,400 50,00 70,00

D 998  Přesun hmot 4 137,50

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 8,275 500,00 4 137,50

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

802 - Výsadba doprovodné zeleně C8
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 146,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 146,27 21,00% 6 540,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 686,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 146,27

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 31 146,27

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 500,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 2 000,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 2 646,27

901 - VRN - C2

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

901 - VRN - C2

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Meclov Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
31 146,27

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 31 146,27

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 500,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kus 1,000 2 500,00 2 500,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 2,000 5 000,00 10 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 4,000 1 000,00 4 000,00

D VRN3  Zařízení staveniště 2 000,00

5 K 032103000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 034503000 Publicita dle pravidel PRV kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4  Inženýrská činnost 2 646,27

7 K 043194000 Ostatní zkoušky soubor 1,000 2 646,27 2 646,27

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

901 - VRN - C2
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: IČ: 01312774

SPÚ, Pobočka Domažlice DIČ:

Uchazeč: IČ: 453 59 164

Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ: CZ45359164

Projektant: IČ: 12285447

Ing. Jaroslav Rojt DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 500,00 21,00% 4 725,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 225,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 22 500,00

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 2 000,00

    VRN4 -  Inženýrská činnost 1 500,00

902 - VRN - C8

Ing. Jaroslav Rojt

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

902 - VRN - C8

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mašovice Datum: 12.01.2018

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Domažlice Projektant: Ing. Jaroslav Rojt

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
22 500,00

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 22 500,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 19 000,00

1 K 011314000 Archeologický dohled kus 1,000 2 500,00 2 500,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 2,000 2 500,00 5 000,00

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 4,000 1 000,00 4 000,00

D VRN3  Zařízení staveniště 2 000,00

5 K 032103000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 034503000 Publicita dle pravidel PRV kus 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRN4  Inženýrská činnost 1 500,00

7 K 043194000 Ostatní zkoušky soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

POLNÍ CESTY C2 V K.Ú. MECLOV A C8 V K.Ú. MAŠOVICE U MECLOVA

902 - VRN - C8
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