
M è s t 0 Ť ř i h èš 2017/02/172/Du/D1
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2017/02/172/Du, uzavřené dne 29.01.2018

Smluvní strany:

Mèstø TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
-ve věcech smluvních:
-ve věcech technických:

v v

-ve věcech reklamací:
telefon:
fax:
e-mail:
IČ:
DIČ: 0200297313
Bankovní Spojení:

(dále jen objednatel)

POLANSKÝ S. r. 0.
Zapsána v OR vedeném Krajským úřadem v Ostravě, Oddíl C, vložka 55633
Zastoupena: Bohuslavem Raszkou, jednatelem
k podpisu Oprávněn na Z' ˇ ' ' ˇ'
jednání ve věcech:

se sídlem: Orlovska 726/155, Heřmanice, 713 OO Ostrava
IČ: 269 49 890
DIČ: CZ26949890
Telefon:
e-mail:
bankovní spojení:

(dále jako „Společník 1 nebo „Zhotovitel“)

a

Strojirny a stavby Třinec a. s.
Zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637
Zastoupena:

Milanem Kováříkem, předsedou představenstva (Zápis do OR Ze dne 06.11.2012)
Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva (zápis do OR Ze dne 30.03.2016)
lng. Romanem Lyskem, členem představenstva (Zápis do OR Ze dne 15.11.2016)
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M ě sto T ř i n e c 2017/02/172/Du/D1
ĂÄQÉŠĚ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
wvı

jednání ve věcech:

se Sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinecl
ıč: 476 74 539
DIČ; 0247674539
telefon
fax

Bankovní Spojení:
č. účtu:

e maıl

(dále jako „Společník 2ı nebo „zhotovitel“)

Společně jako

POLANSKÝ + SAS - Parkování Slezská
Zastoupena: Společnikem 1: POLANSKÝ S. r. o.

Bohuslavem Raszkou, k podpisu oprávněn na základě plně moci Ze dne
02.10.2017
jednání ve věcech'
technických-stavbyvedo
reklamací:
Se Sídlem: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
telefon: +420 725 000 308
bankovní Spojení: Komerční banka a. S.

(dále jen Zhotovitel)_

|.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž S Ohledem na skutečnost, že
některé práce dle Smlouvy nebyly realizovány, vznikly na Stavbě měněpráce. Soupis víceprací i
měněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, Za které tyto práce byly
(nebo měly být) realizovány. Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly Snížení ceny díla o 186.826 Kč
bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na prodloužení terminu dokončení dila o 15 kalendářních dnů a
nově tímto dodatkem bude dílo rozděleno na samostatně části, které budou Samostatně Zhotovitelem
předávány vždy samostatným protokolem a následně každá část Samostatně vyfakturována, přičemž
cena Za stavební práce bude fakturována dle článku Vl odst. 3 smlouvy.
VSouvislosti stímto se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy O dílo
č. 2017/02/172/Du na stavbu „Parkovací místa ulice Slezská“ (dále jen „smlouva“) Ze dne 29.01.2018.



nfięn M ě sto T ř i n e c 2017/02/172/Du/D1
asi Jabıunkøvská 160, 739 61 Třinec

1. Článek IV. odst. 3 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo (Stavební práce a výsadbu) v termínu do 105 kalendářních dnů od
protokolárního předání staveniště. PO ukončení výsadeb Začne běžet dvouletá lhůta pro následnou péči.
Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude
vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto Zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena Za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. Il této smlouvy je
stanovena v souladu se Zákonem o cenách a činí:

Cena Za stavební práce: 10.491.992 Kč bez DPH
Cena Za výsadbu 267.010 Kč bez DPH
Cena následné péče 1. rok 22.086 Kč bez DPH
Cena následné péče 2. rok 22.086 Kč bez DPH
Cena díla celkem: 10.803.174 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, Objednatel jej
pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené
pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e
Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

3. Článek VI odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

Stavební práce budou hrazeny na Základě měsíčních dílčích daňových dokladů,
výsadba na Základě 1 dílčího daňového dokladu,
následná péče 1. rok na základě 1 dílčího daňového dokladu,
a následná péče 2. rok na základě 1 dílčího dokladu.

4. Článek VI odst. 3 se nahrazuje tímto Zněním:

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný
soupis provedených stavebních prací. Objednatel je povinen Se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit
fakturu na dílčí plnění stavebních prací, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního
měsíce, v němž objednatel Odsouhlasil soupis provedených stavebních prací. Dále fakturace ostatnich
dílčích částí bude provedena po jejich dokončení, vždy samostatně po každou dílčí část. Fakturu je
povinen Zhotovitel doručit Objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího Zdanitelného plnění se
považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí Zdanitelné plnění na
díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek S uvedením data a podpisů
oprávněných Zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné dílčí Zdanitelná
plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.



V j „1 Mèsìø Třinee i 2017/02/172/Du/D1
Ěď JabıunKøvSKá 160, 739 61 Třinec

5. Článek X OdSt. 1 se nahrazuje tímto Zněním:

Dílo bude odevzdáno po dílčích částech:

- Stavební práce
- Provedení výsadby
- Následná péče 1. rok
- Následná peče 2. rok

lI.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel

obdrží 2 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4442 Ze dne 18.06.2018.

J Zl] .116. Zlľlfl
V Třinci dne ` V Ostravě dne ............

Za objednatele: Za Zhotovitele:

RNDrVeraPalkovska ------ Bohuslav Raszka
Starostka města na Základě plné moci

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

M . ,Éìühíìl
.. ( fgý



lZMĚNovÝ LIST č/x/øz 1 l
Zhotovitel: POIHHSRÝ, Sro.
Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Datum: 31. 5. 2018

Třinec
Název akce: „Parkovací místa ulice Slezská v Třinci"
Předmět změny:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce nad rámec SOD:

- navýšení O 168 bm nových žulových obrub
- navýšení o 101 bm dvojřádku Z žulových kostek
- přemístění Stávajícího Stožáru VO

V průběhu realizace se neprováděly tyto práce:

- Skutečné množství nové živice je menší než v PD
- Skutečné množství původní vyfrézované Živice je menší než v PD
- menší rozměr žulových obrub

Výsadba Stromú a keřů bude provedena v terminu do 30.11.2018.

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
- 1.150.906,- Kč 964.080,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově Sjednaná lhůta dokončení díla:
- 186.826,- Kč 105 dní od předání staveniště

Stanovisko technického dozoru stavby:
Technický dozor investora s navrženými Změnami Souhlasí.

Stanovisko objednatele:
Objednatel s navrženými Změnami souhlasíA

Stanovisko zhotovitele:
Zhotovitel s navrženými Změnami souhlasí.
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