
COLAS CZ, a.s.

POLOŽKY ROZPO TU

IPOSWin 1.0 Client - Server Firma: Strana:       1 / 1

Stavba: 171213154 -  Plošná rekonstrukce komunikací v Praze - Kunraticích

Objekt: 999 - ZBV 2018 (Vícepráce a mén práce)

Etapa: 06 - Zm na vozovky v ul. Plou nická

Podetapa: 01 - Mén práce

Po . . Položka Text Po et J. cena CelkemMJ

001 1131513R2 Odstran ní živi ného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s p ekážkami v trase -351,000000m2 52,00 -18 252,00

002 577134122 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t . I tl 50 mm š p es 3 m z nemodifikovanéh -281,000000m2 227,00 -63 787,00

004 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál  do 1 km -38,610000t 21,00 -810,81

005 997221559 P íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál -347,490000t 6,00 -2 084,94

006 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrch  na skládce (skládkovné) -38,610000t 292,00 -11 274,12

008 573111114 Post ik živi ný infiltra ní s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 -351,000000m2 15,00 -5 265,00

-101 473,87Podetapa: 01 - Mén práce

Podetapa: 02 - Vícepráce

Po . . Položka Text Po et J. cena CelkemMJ

001 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) t . I tl 40 mm š p es 3 m z nemodifikovanéh 351,000000m2 189,00 66 339,00

002 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š p es 3 m z nemodifikovaného asfalt 351,000000m2 279,00 97 929,00

004 460030172 Odstran ní podkladu nebo krytu komunikace ze živice tlouš ky do 10 cm 351,000000m2 152,00 53 352,00

005 573231111 Post ik živi ný spojovací ze silni ní emulze v množství do 0,7 kg/m2 351,000000m2 10,00 3 510,00

006 573111114 Post ik živi ný infiltra ní s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 351,000000m2 15,00 5 265,00

007 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál  do 1 km 77,220000t 21,00 1 621,62

008 997221559 P íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiál 694,980000t 6,00 4 169,88

009 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrch  na skládce (skládkovné) 77,220000t 292,00 22 548,24

254 734,74Podetapa: 02 - Vícepráce

153 260,87Celkem za Etapa: 06 - Zm na vozovky v ul. Plou nická


