
ID Kód Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2 „Bratislavská 210/26, 28
– rekonstrukce domu“

348 dny 1.5. 18 13.4. 19

3

4 Milníky výstavby 348 dny 1.5. 18 13.4. 19

5 Zahájení provádění díla 0 dny 1.5. 18 1.5. 18
6 Provedení výstupní kontroly 

díla Zhotovitelem a připravení 
díla k provedení funkčních 
zkoušek 

0 dny 22.3. 19 22.3. 19

7 Řádné ukončení a předání díla 
(Zhotovitelem Objednateli bez 
vad a nedodělků bránících v 
užívání)

0 dny 13.4. 19 13.4. 19

8 Odstranění veškerých vad a 
nedodělků

0 dny 27.4. 19 27.4. 19

9

10 Vedlejší a ostatní náklady 348 dny 1.5. 18 13.4. 19

11 Zařízení staveniště - vybudování, provoz, 
likvidace

348 dny 1.5. 18 13.4. 19

12 Vytýčení stáv.stavu IS a geodetické práce 58 dny 3.5. 18 15.10. 18
13 Zkoušky, atesty, certifikáty, revize, 

manipulační a provozní řády, návody k 
obsluze 

187 dny 9.10. 18 13.4. 19

14 Geodetické zaměření skutečného 
provedení

12 dny 7.3. 19 19.3. 19

15 Dokladová část 45 dny 28.2. 19 13.4. 19
16 Individuální a komplexní vyzkoušení prvků

a zařízení
37 dny 8.3. 19 13.4. 19

17 Dokumentace skutečného provedení 
stavby

26 dny 19.3. 19 13.4. 19

18 Výrobní dokumentace )po etapách 77 dny 1.5. 18 21.2. 19
19 Fotodokumentace provádění díla 348 dny 1.5. 18 13.4. 19
20
21 18006V01 Stavební a montážní práce 341 dny 3.5. 18 8.4. 19

22 SO01  Bytový dům 341 dny 3.5. 18 8.4. 19
23 D.1.1-3  Architektonicko-stavební řešení 341 dny 3.5. 18 8.4. 19
24 1  Zemní práce 86 dny 14.5. 18 7.8. 18
25 2  Základy a zvláštní zakládání 48 dny 28.5. 18 14.7. 18
26 21  Úprava podloží a základ.spáry 22 dny 4.6. 18 25.6. 18
27 3  Svislé a kompletní konstrukce 94 dny 16.7. 18 17.10. 18
28 399  Sádrokartonové kce 79 dny 24.12. 18 12.3. 19
29 4  Vodorovné konstrukce 72 dny 30.7. 18 9.10. 18
30 5  Komunikace 48 dny 4.2. 19 23.3. 19
31 60_S  Sanační opatření 77 dny 18.6. 18 2.9. 18
32 61  Upravy povrchů vnitřní 77 dny 13.8. 18 6.4. 19
33 62  Úpravy povrchů vnější 83 dny 10.12. 18 2.3. 19
34 63  Podlahy a podlahové konstrukce 79 dny 17.9. 18 4.12. 18
35 8  Trubní vedení 14 dny 3.9. 18 16.9. 18
36 91  Doplňující práce na komunikaci 22 dny 20.8. 18 6.1. 19
37 94  Lešení a stavební výtahy 116 dny 12.11. 18 7.3. 19
38 95  Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách
49 dny 9.8. 18 8.4. 19

39 96  Bourání konstrukcí 77 dny 3.5. 18 18.7. 18
40 99  Staveništní přesun hmot 341 dny 3.5. 18 8.4. 19
41 994  Požární ochrana 68 dny 21.1. 19 29.3. 19
42 711  Izolace proti vodě 89 dny 11.6. 18 16.12. 18
43 712  Povlakové krytiny 12 dny 10.9. 18 21.9. 18
44 713  Izolace tepelné 79 dny 20.8. 18 14.12. 18
45 751  Ocelové konstrukce 73 dny 25.6. 18 28.10. 18
46 762  Konstrukce tesařské 29 dny 30.7. 18 27.8. 18
47 764  Konstrukce klempířské 72 dny 17.9. 18 27.11. 18
48 765  Krytiny tvrdé 20 dny 10.9. 18 29.9. 18
49 766  Konstrukce truhlářské 79 dny 15.10. 18 24.3. 19
50 767  Konstrukce zámečnické 84 dny 3.9. 18 25.11. 18
51 767_PO  Požární výrobky ( vč. přesunu hmot ) 29 dny 31.12. 18 28.1. 19
52 771  Podlahy z dlaždic a obklady 43 dny 25.2. 19 8.4. 19
53 772  Kamenné dlažby 11 dny 21.1. 19 31.1. 19
54 773  Podlahy teracové 28 dny 4.2. 19 3.3. 19
55 776  Podlahy povlakové 44 dny 18.2. 19 2.4. 19
56 777  Podlahy ze syntetických hmot 32 dny 11.2. 19 14.3. 19
57 781  Obklady keramické 52 dny 14.1. 19 6.3. 19
58 784  Malby 29 dny 11.2. 19 11.3. 19
59 789_01  Opláštění 12 dny 25.3. 19 5.4. 19
60 799  Ostatní 22 dny 25.6. 18 8.4. 19
61 M33  Montáže dopravních zařízení a 

vah-výtahy
22 dny 7.1. 19 28.1. 19

62 D96  Přesuny suti a vybouraných hmot 80 dny 3.5. 18 21.7. 18
63 D.1.4.1  ZTI 56 dny 11.6. 18 3.4. 19
64 D.1.4.2  Vzduchotechnika 48 dny 18.2. 19 6.4. 19
65 D.1.4.3  Vytápění 69 dny 29.1. 19 7.4. 19
66 D.1.4.6  Silnoproud 62 dny 4.6. 18 8.4. 19
67 D.1.4.7  Slaboproud 73 dny 26.1. 19 8.4. 19
68 D.1.1-3K  Sanace - zapravení trhlin 65 dny 29.10. 18 1.1. 19
69 SO02  Přípojka vody a kanalizace 38 dny 3.9. 18 10.10. 18
70 SO05  Sadové úpravy 52 dny 11.2. 19 3.4. 19
71 PS01  Výměníková stanice 43 dny 24.12. 18 4.2. 19
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Příloha č. IIa návrhu smlouvy o dílo
HARMONOGRAM PLNĚNÍ - ČASOVÝ

V Brně  27.04.2018
Ing. Robert Suchánek
předseda  představenstva
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