
Příloha č . 1 dodatku SoD 

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTU č. 1 

ŽÁDOST O AKTUALIZACI ROZPOČTU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ 
REALIZOVANYCH ZMEN PROJEKTU 

Název projektu: Regenerace bytového domu Bartákova 13, Rýmařov 

Identifikační číslo: 117D03H000657 

Identifikační číslo EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006185 

Účastník: Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1 , Rýmařov, 795 01 

IČ: 00296317 

DIČ: CZ00296317 

Oprávněný zástupce: Ing. Petr Klouda, starosta města 

Plátce DPH: ANO/Né 

Změnový list obsahuje následující vícepráce/méněpráce/změny technologie (materiálu): 

- Změna tloušťky zateplení podlahy půdy 
- Změna skladby zateplení podlahy půdy 
- Změna omítky na stropě sklepů ze silikonových za omítku štukovou 
- Změna demontáže, úpravy a montáže vývodu plynového topidla za zazdění otvoru 
- Změna stahovacích půdních schodů za ocelový poklop 

Žadatel prohlašuje, že nárokované vícepráce/změny technologie (materiálů) byly fyzicky 
realizovány po oznámení poskytovateli: 

ANO/Né 

Smlouva o dílo (dále jen „SoD") s dodavatelem stavebních prací: 

Číslo SoD, datum podpisu: SML 000548SD, ze dne 27.02.2018 

Název dodavatele: LVM-stavební spol. sr.o., Rýmařovská 205, 793 51 Břidličná 

IČ: 25389181 

DIČ: CZ25389181 

Oprávněný zástupce: Roman Vychodil 
Cena díla bez DPH: 1 196 916,00 Kč 

Cena díla včetně DPH: 1 381 767,00 Kč 
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Príloha č. 1 dodatku SoD 

KAPITOLA A - popis jednotlivých změn: 

1. Změna tloušťky minerální vaty položené na podlahu půdy z původně navržené ti. 220 (100 
+120) mm na ti. 240 (2 x 120) mm 

2. Změna sklady zateplení podlahy půdy z původně navržené skladby: 
- Sádrovláknitá deska 2 x 12,5 mm 
- Minerální vata ti. 220 mm s dřevěným roštem v osové vzdálenosti 950 mm 
- stávající stropní konstrukce s podlahou 
na novou skladbu (pochůzí plocha o výměře 61 ,70 m2): 
- Cementovláknitá deska Cetris 20 mm určená na rošt bez perodrážky (natupo) natřená 

proti sprášení 
- Minerální vata ti. 220 mm s dřevěným roštem v osové vzdálenosti 950 mm 
- Stávající stropní konstrukce s podlahou 

na novou skladbu (nepochůzí plocha o výměře 76,30 m2
) : 

- Folie podstřešní paropropustná 
- Minerální vata ti. 240 mm volně ložená 
- Stávající stropní konstrukce s podlahou 

3. Změna omítek na stropě sklepů u původně navržené krycí silikonové probarvené omítky 
se základním nátěrem na štukovou omítku s penetrací 

4. Změna demontáže, úpravy a montáže vývodu plynového topidla za zazdění otvoru: 
- Nebude prováděna demontáž krytu vývodu od plynového topidla, dodávka a montáž 

prodloužení výduchu topidla, vč. nové krycí mřížky a spoj. materiálu, 
- Otvor po vývodu bude zazděn . 

5. Změna stahovacích půdních schodů za ocelový poklop 
- Nebudou osazeny stahovací půdní schody, 
- Bude dodán a osazen poklop stropu ocelový. 

KAPITOLA B - Zdůvodnění změn a jejich způsobilost: 

1. Změna skladby zateplení podlahy půdy 
Požadavek energetického specialisty byla tloušťka minerální vaty 220 mm, koef. lambda 
0,035 W/m.K. GD požádal z důvodu nedostatku odpovídajícího materiálu na trhu o možnost 
použít minerální vatu s koef. lambda 0,038 W/m.K s tím, že tloušťka minerální vaty pak 
bude 240 mm. Investor tuto změnu povolil vzhledem k tomu, že nedojde ke zhoršení 
energetické úspory budovy, za podmínky zachování původní ceny díla. Dodavatel s tímto 
souhlasil. Změny úspory energie, ke kterým dojde použitím materiálů s jinými technickými 
vlastnostmi, budou po skončení projektu vykázány v závěrečné zprávě technického dozoru 
a následně bude energetickým specialistou zpracováno EH a PENB skutečného stavu po 
realizaci projektu. 
Způsobilost výdajů - zateplení podlahy půdy je způsobilým výdajem projektu. 

2. Změna sklady zateplení podlahy půdy 
Požadavek objednatel při zpracování PO byl , aby byla podlaha půdy i po zateplení pochůzí. 
Bohužel v průběhu stavby se ukázalo, že navržená konstrukce skladby nově zateplené 
podlahy tento požadavek nesplňuje . Důvodem byla změna technických požadavků 
dodavatele na způsob uložení a podepření sádrovláknitých panelů , které měly tvořit finální 
pochůzí vrstvu nové podlahy. V rozporu s původními informacemi, které obdržel projektant 
v době vypracování PO, nebyl výrobce nyní schopen a ochoten garantovat dostatečnou 
tuhost a pevnost při uložení na navrhovaný podpěrný rošt. 
Z těchto důvodů byl nucen GP po dohodě s GD a zástupci investora navrhnout změnu 
skladby nové zateplené podlahy půdy. Na půdu se vstupuje výlezem , a plocha, u které je 
požadována pochůznost z důvodu nutné údržby, je požadována pouze v rozsahu přístupu 
k výlezům na střechu a ke komínovým dvířkům . 
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Príloha č. 1 dodatku SoD 

Proto je nová skladba navržena takto: 
- V části , kde investor požaduje zachování pochůznosti - navrhovaná změna v této části 

zaručuje dostatečnou pevnost pro standardní účely využití těchto prostor, tepelně 
izolační vlastnosti a také splnění požadovaných protipožárních kritérií. 

- V části , kde investor nepožaduje zachování pochůznosti - navrhovaná změna v této části 
zaručuje požadované tepelně izolační vlastnosti při splnění požadavků protipožární 
ochrany 

Způsobilost výdajů - zateplení podlahy půdy je způsobilým výdajem projektu. 

3. Změna omítek na stropě sklepů : 
Zhotovitel navrhuje změnu omítek na stropě sklepů , jak je uvedeno v kapitole A, bod 3. 
Nově navržené omítky stropu sklepu jsou plnohodnotnou náhradou původního řešení, a to 
jak po stránce splnění požadavků energetických úspor, tak i po stránce provozně 
uživatelské. 
Způsobilost výdajů - omítky stropů jsou způsobilým výdajem projektu. 

4. Zrušení vývodu plynového topidla a zazdění otvoru 
Z důvodů budoucího možného špinění fasády kondenzátem z vývodu od plynového topidla 
rozhodl objednatel o změně vytápění příslušného bytu z původních topidel na plynový kotel 
(realizováno mimo tento projekt). Otvor po vývodu bude zazděn. 
Způsobilost výdajů - jedná se o nezpůsobilý výdaj 

5. Změna stahovacích půdních schodů za ocelový poklop 
Z důvodů malých prostorových možností na podestě 2.NP, kam měly být navržené půdní 
schůdky stahovány, rozhodl investor o jejich nahrazení ocelovým poklopem. Stávající žebřík 
na půdu bude zachován. Bude dodán a osazen poklop stropu ocelový s patřičným tepelným 
zaizolováním. 
Způsobilost výdajů - jedná se o způsobilý výdaj 

Nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ, 
potřeba změny vznikla v důsledku okolností , které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a povaha veřejné zakázky se nezměnila(§ 222, odst. 6, ZZVZ). 

KAPITOLA C - Vyčíslení jednotlivých prací: 
Rekapitulace předkládaných méněprací / změn technologie (materiálu) projektu je obsažen v 
Příloze č. 1 dodatku SoD - Položkový rozpočet změny 
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Príloha č. 1 dodatku SoD 

KAPITOLA O - Finanční rekapitulace změnového listu: 

Výše bez DPH: 

Původni cena dila (stavební prace): 1 196 916,00 

Vícepráce: 82 399,08 

Méněpráce: 161 857,30 

Aktuálni cena dila (stavebni prace): 1117 457,79 

Navýieni (%): 

I Navýšeni původní ceny dila o vícepráce/změnu 
technologie (materiálu) : 0% 

·Nepodstatná změna Je navýšeni ceny díla do 10 % původní ceny zadávacího fizenl 
Podstatné změny musí být zohledněny v dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

KAPITOLA E - Závěr: 

Výše včetně DPH: 

1 381 767,00 

94 758,94 

186 165,90 

1.290 360,18 

Typ změny:* 

NEPODSTATNA 

Vyjádři l i se v rámci změnového listu zúčastněné osoby (autorský, techn ický dozor): ANO 
Jsou v doloženém položkovém rozpočtu (dodatku SoD) přehledně vyznačeny změny 
v jednotlivých položkách: ANO 

Datum předložení: 

Statutární orgán objednatele {
,(rf. G. 2..o lď Ing. Petr Klouda - starosta 

Datum převzetí Podpis 
změnového listu: 

Technický dozor investora -

t(I, <;_ (lo,(cf 

Datum převzetí 
Podpis 

změnového listu: 

Hlavní projektant, Autorský 

//I, G. w f 1 

Datum převzetí / 
Po~pis /} změnového listu: 

Zhotovitel - 1f (i'_fuJ> 
Roman Vychodil 

I 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - ZMĚNOVÝ 

Stavba: 037/17 Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov 

Zadavatel Město Rýmařov 

náměstí Míru 230/1 

79501 Rýmařov 

Zhotovitel: 

I 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

LVM-stavební spol. sr.o. 

Rýmařovská 205 

793 51 Bfidličná 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

v 

Za zhotovitele 

IČO : 00296317 

DIČ : CZ00296317 

! IČO: 25389181 
I 

DIČ: CZ25389181 

.! 

Celkem 

-1 932,59 

-77 025,63 

0,00 

-500,00 

0,00 

-79 458,22 

15 % -78 958,21 CZK 

15 % -11 843, 73 CZK 

21 % -500,00 CZK 

21 % -105,00 CZK 

0,00 CZK 

-91 406,94 CZK 

dne 

Za objednatele 



Rekapitulace dílčích částí 

Císlo Název Základ pro Základ pro základnl 
DPH celkem Cena celkem o/o snlženou DPH DPH 

01 Bytový dům -78 958 -500 -11 949 -91 407 100 

01 Stavební úpravy -78 958 o -11 844 -90 802 99 

02 Elektroinstalace o o o o o 

03 Vedlejší a ostatní náklady o -500 -105 -605 1 

Celkem za stavbu -78 958 -500 -11 949 -91 407 100 

Rekapitulace dílů 

l:íslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 43,86 o 

60 úprav povrchů , omítky HSV 9 384,79 -12 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV -18 466,24 23 

95 Dokončovací kce na pozemních stavbách HSV 7 105,00 -9 

71 3 Izolace tepelné PSV 5 408,66 -7 

723 Vnitřní plynovod PSV -2 864,05 4 

762 Konstrukce tesařské PSV -66 690,24 84 

766 Konstrukce truhlářské PSV -1 2 726,90 16 

783 Nátěry PSV -153,10 o 

VN Vedlejší náklady VN -500,00 1 

Cena celkem -79 458,22 100 



Položkový soupis prací a dodávek- ZMĚNOVÝ 
S: 037/17 Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov 

O: 01 Bytový dům 

R: 01 Stavební úpravy 

Cen. 
soustava / Cenová 

P .č. Crslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem platnost úrover"I 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 43,86 
1 311231114ROO Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5, zazdění otvoru po plyn.topidlu m3 0,01200 3 655,00 43,86 RTS 17/ I RTS 17/ I 

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky 9 384,79 
601016191ROO Penetrační nátěr stropů m2 58,90000 44,10 2 597,49 RTS 17/1 RTS 17/1 

601011141ROO štuk na stropech ručně m2 59,80000 113,50 6 787,30 RTS 17/1 RTS 17/1 

Dil: 61 Úpravy povrchů vnitřní -18 466,24 
18 6010111 88RT6 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 mm, m2 -59,80000 261 ,00 -15 607,80 RTS 17/ I RTS 17/1 

probarvená po jednotlivých vrstvách 

19 601011193ROO Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Dopll\kové práce pro omítky stropů z hotových směsí m2 -59,80000 47,80 -2 858,44 RTS 17/ I RTS 17/1 
Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý, můstek spojovací pro interier i exterier; báze minerální, 
umělopryskyřičná disperze; ruční; barva bílá 

Díl: 95 Dokončovací kce na pozemních stavbách 7105,00 
70a 953171000ROO D+MTZ poklop stropu ocelový atyp , s vlož .T . l :.+nátěr na kov soubor 1,00000 6 750,00 6 750,00 Vlastní lndiv 

70b 9531711 OOROO Provedení nastavení ocelového žebříku půdy soubor 1,00000 355,00 355,00 Vlastní lndiv 

Díl: 713 Izolace tepelné 5 408,66 
100 63140545R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; ti. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 m2 -144,90000 85,41 -12 375,91 RTS 17/1 RTS 17/ I 

W/mK; R= 2,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno 

101 63140546R deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; ti. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 m2 -144,90000 99,80 -1 4461 ,02 RTS17/I RTS 17/1 
W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno 

102 998713102ROO Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t -1,15000 750,00 -862,50 RTS 17/1 RTS 17/1 

102a 63140546R.A Deska izolační univerzální minerální tl.120 mm, souš.tep.vod.0,041 WmK,rovná hrana-2xvrstva m2 289,80000 92,61 26 838,38 RTS 17/1 RTS 17/ I 

102b 765901122ROO Fólie podstřešní paropropustná standard m2 76,30000 51 ,70 3 944,71 RTS 17/ I RTS17/I 

102c 28355332R.A Páska těsnicí paropropustná 250 mm x 15 m, samolepicí m 45,00000 31 ,50 1 417,50 RTS 17/ I RTS17/I 

102d 998713102ROO Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,21000 750,00 907,50 RTS 17/1 RTS17/I 

Díl: 723 Vnitřní plynovod -2 864,05 
106 723Rp110001 Dmtz krytu vývodu od plynových topidel ks -1,00000 250,09 -250,09 Vlastní lndiv 

107 723Rp110002 Z02/ D+M_Prodloužení výduchu topidla 0160 mm o 20 cm, vč. nové krycí mřížky a spoj. materiálu, ks -1,00000 2 580,00 -2 580,00 Vlastní lndiv 
nerezové provedení 

108 998723202ROO Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m % -28,30000 1,20 -33,96 RTS 17/1 RTS 17/ I 

vodorovně do 50 m 



Díl: 762 Konstrukce tesařské -66 690,24 
109 762512125ROO Položení podlah pod PVC montáž_xOOOD_ desek cementotrískových ve dvou vrstvách šroubovaním m2 -76,30000 155,30 -11 849,39 RTS 17/ I RTS 17/ I 

110 762526130ROO Položení podlah montáž_xoooo_ polštárů pod podlahy rozteče do 100 cm m2 -76,30000 60,00 -4 578,00 RTS 17/ I RTS 17/ I 

111 762595000ROO Spojovací a ochranné prostredky hrebíky, vruty, impregnace m3 -5,29000 185,00 -978,65 RTS 17/ I RTS 17/ I 

112 762911121ROO Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a drevokaznému hmyzu m3 -3,38000 455,00 -1 537,90 RTS 17/ I RTS 17/ I 

113 59597047R deska sádrovláknitá protipožární; I= 1 500 mm; š = 1 000 mm; ti. 12,5 mm m2 -298,10000 181 ,00 -53 956, 10 RTS 17/ I RTS 17/ I 

114 60596002R fošna m3 -3,64000 5 155,00 -18 764,20 RTS 17/ I RTS 17/ I 

115 998762202ROO Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % -675,36000 6,50 -4 389,84 RTS 17/ I RTS 17/ I 

115a 59590749.AR Desky cetris tl.20mm m2 66,63000 440,70 29 363,84 RTS 17/ I RTS 17/ I 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -12 726,90 
122 766231111 ROO Montáž schodů stahovacích půdních schodů kus -1 ,00000 1 395,00 -1 395,00 RTS 17/ I RTS 17/ I 

123 553pc9901 Z1_Stahovací půdní schody zateplené (U=1 ,8 W/m2K), protipožární (EW15 DP3), mont. otvor 11 Ox 60 ks -1 ,00000 11 150,00 -11150,00 Vlastní lndiv 
cm, podrobnosti viz. tabulky výrobků 

124 998766202ROO Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % -125,45000 1,45 -181 ,90 RTS 17/ I RTS 17/ I 

Díl: 783 Nátěry -153,10 
130 783Rp8251 Nátěr sádrovláknitých desek_ukončující pochozí nátěr (penetrace), dle TZ, skladby zateplení S06 m2 -138,00000 25,70 -3 546,60 Vlastní RTS 17/ I 

130a 78300-010 Nátěr cemotrotřískových desek m2 61 ,70000 55,00 3 393,50 Vlastní lndiv 

Celkem -78 958,22 



Položk dodávek - ZMĚNOVÝ - . 
S: 037/17 Regenerace bytového domu_BARTÁKOVA 844, Rýmařov 

O: 01 Bytový dům 

R: 03 Vedlejši a ostatní náklady 

l.;en. 
soustava I Cenová 

P.č. Clslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem platnost úroveň 

Díl: ON Ostatní náklady -500,00 
4j005Rp2810 jPropagace • plakát vel formátu A3 na fólii jSoubor I -1 .000001 soo.001 -500,00jVlastnl Jlndiv 

Celkem -500,00] 


