
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY]
příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
nnd číslem
JVA hcoia 11\uvnnn	.
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce
2016, II. etapa“
Část V. - III/4026, III/4027 Předín průtah
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-4-2016-V Číslo smlouvy zhotovitele: 120 / GDHS / 2016
1
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxx, ředitelem organizace
Koordinátor BOZP a technický dozor:
xxxxxxxxxxxxxx Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: stavbu provede: adresa závodu: zastoupený:
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STRABAG a.s. odštěpný závod Bmo
Bmo, Tovární 3, PSČ 620 00
xxxxxxxxxxxxxx-prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen Zhotovitel)
xxxxxx-ředitel oblasti JIH, xxxxxxxxxxxx-ekonom oblasti JIH
xxxxxxxxxxxxx-vedoucí PJ Jihlava
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
xxxxxxxxxxxx608 38 744
CZ60838744
xxxxxxxxxxxxxx
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STATNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 5. odst. 5.6, Smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.
2.
2.1. Při realizaci díla „III/4026, III/4027 Předín průtah“ vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méněprací v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku č. 1.
2.2. Předmětem dodatečných prací je rozšíření původních položek a nové položky představující dodatečné stavební práce, které nemohou být technicky odděleny od stávajících prací, a jejich doplnění bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % původní ceny díla.
2.3. Zadání dodatečných stavebních prací si vynutilo méněpráce nebo změny plnění, které jsou podrobně popsány výše a v příloze tohoto dodatku.
2.4. Smluvní strany se tímto dohodly na následujících změnách.
3.
3.1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje soupisem prací s uvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
3.2. Konečná cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH
Vícepráce dle dodatku č. 2
Méněpráce dle dodatku č. 2
Nově sjednaná cena včetně více a méně prací bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
5 626	600,00 Kč
6 131	463,03 Kč
+	242	964,64	Kč
-	128	565,61	Kč
6 245	862,06 Kč
1 311	631,03 Kč
7 557	493,09 Kč
4.
Ostatní nedotčené články a odstavce stávající smlouvy o dílo se
nemění a zůstávají v platnosti.
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STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
5.
Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Nedílnou součástí dodatku č. 1 je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně změn položek.
Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Dodatek prověřila: Ingxxxxxxxxxxxx, OTU JÍll
V Brně dne: ] 1 -ír 2816 Zhotovitel:
V Jihlavě dne:	* i
} 1 "¿r
Objednatel:

ekonom oblasti JIH
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