	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 02

	Zhotovitel:
	1.VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín                                                       IČ: 41084900

	Investor:
	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace
Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno
	Datum: 15.06.2018

	Název akce: 
Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova


	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou
	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem
	osobně

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	Zápis z kontrolního dne

	na výkresy:
	

	na rozpočtové podklady:
	Příloha faktury


	na jinou část smlouvy:
	

	Předmět změny: 
Rozšíření rozsahu prací požadovaných objednatelem a vzniklých zjištěnými skutečnostmi při provádění prací.
Popis a zdůvodnění změny:

· Po zaměření skutečných hloubek výkopů bylo zjištěno navýšení výměry způsobené jinou hloubkou základových konstrukcí.
· Při výkopech se narazilo na bloky betonu a nálitky u základových pasů, které bylo nutno vybourat.

· Anglické dvorky byly založeny hlouběji, než předpokládala PD. Tím došlo k navýšení výměry stěrek – skladba S2 a S3.
· Dle požadavku TSB došlo k výměně jejich kabelů v celé délce.

· Objednatel a MMB OPP požadovali obnovení zazděných okének v místnosti 115 a 123.

· V místnostech 1.PP bylo nutno při sanačních pracích provést demontáž a montáž stávajících otopných těles.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele 
	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele
	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti

	Oznámení vydává: 
1.VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
.....................................................                     ……………………………………….. 
Ing. Pavel Šrámek – stavbyvedoucí                  Ing. Vojtěch Indruch – jednatel společnosti


	Stanovisko technického dozoru stavby:
.......................................................

Stanovisko AD a projektanta stavby: 

Autorský dozor souhlasí s realizací změny a doporučuje odsouhlasit

.......................................................


	Přílohy : 




	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 02

	Zhotovitel:
	1.VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín                                        IČ: 41084900

	Změnový list vystavil:
	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Zahradníkova 2/8, 611 41 Brno

	Datum: 
	15.06.2018

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 
Rozšíření rozsahu prací požadovaných objednatelem a vzniklých zjištěnými skutečnostmi při provádění prací.

Popis a zdůvodnění změny:

· Po zaměření skutečných hloubek výkopů bylo zjištěno navýšení výměry způsobené jinou hloubkou základových konstrukcí.

· Při výkopech se narazilo na bloky betonu a nálitky u základových pasů, které bylo nutno vybourat.

· Anglické dvorky byly založeny hlouběji než předpokládala PD, tím došlo k navýšení výměry stěrek – skladba S2 a S3.

· Dle požadavku TSB došlo k výměně jejich kabelů v celé délce.

· Objednatel a MMB OPP požadovali obnovení zazděných okének v místnosti 115 a 123.

· V místnostech 1.PP bylo nutno při sanačních pracích provést demontáž a montáž stávajících otopných těles.

 

	Počet připojených listů specifikací: 
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH:

· 0,00 Kč
	Cena víceprací bez DPH:

429 813,44 Kč

	  Výsledná cena změny bez DPH: 
	  Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	                         429 813,44 Kč
	Bez změny

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	MUDr. Kamila Krausová, ředitelka
Odpovědný zástupce objednatele za věci technické


	  Ing. Vojtěch Indruch 
Jednatel společnosti                                              



	Datum: 
	Datum: 
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