
Stavba: 034/2017

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

75501

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

90 261,00

-0,44

520 074,00

Za zhotovitele

429 813,44

0,00

0,00

429 813,44

0,00

0,00

48 185,00

0,00

Vsetín

Celkem

381 628,44

Položkový rozpočet VCP pro ZL č.2

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

1.VASTO spol. s r.o.

Na Dolansku 295/9
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 0 115 927 24 345 140 271 27

SO 01 0 115 927 24 345 140 271 27

SO 02 0 313 887 65 916 379 803 73

SO 02 0 313 887 65 916 379 803 73

0 429 813 90 261 520 074 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 174 443,79 41

2 HSV 0

21 HSV 51 348,89 12

3 HSV 0

4 HSV 0

5 HSV 15 021,44 3

6 HSV 115 926,80 27

61 HSV 0

61 HSV 1 296,00 0

62 HSV 0

63 HSV 0

94 HSV 0

96 HSV 763,20 0

97 HSV 13 841,60 3

721.D PSV 10 000,00 2

764 PSV 2 145,00 0

766 PSV 0

767 PSV 36 040,00 8

787 PSV 0

D96 PSU 8 986,72 2

VN VN 0

ON ON 0

Cena celkem 429 813,44 100

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Prorážení otvorů

Dešťová kanalizace 

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Zasklívání

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Základy a zvláštní zakládání

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Sanace

Sanace

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Celkem za stavbu

Zemní práce
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 174 443,79
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby, pro zpětné použití - 

postupné rozebírání po 10m úsecích

m2 16,80000 40,00 672,00

28*0,6 16,8

4 130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., 

pneumatickým kladivem

m3 8,00000 4 500,00 36 000,00

betony ve výkopu

3+5 8

5 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 64,10865 1 300,00 83 341,25

dle SOD

95,2*1,5*1,3 -185,64

175*1,5*1,3 -341,25

skutečnost Nerudova

111,76775*1,5*1,3 217,9471125

skutečnost Zahradníkova

172,70925*1,5*1,3 336,7830375

13,43*1,5*1,3 26,1885

přeložka VO; 28*0,6*06 10,08

6 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m - 

POZOR, bude realizováno po úsecích

m2 35,97910 320,00 11 513,31

dle SOD

95,2*1,3 -123,8

175*1,3 -227,5

skutečnost Nerudova

111,76775*1,3 145,298075

skutečnost Zahradníkova

172,70925*1,3 224,522025

13,43*1,3 17,459

7 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m - POZOR, 

bude realizováno po úsecích

m2 35,97910 120,00 4 317,49

8 167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 54,02865 120,00 6 483,44

12 1 - 03 Svislá doprava výkopku na výšku nad 3 m m3 64,10865 150,00 9 616,30

13 1 - 04 Kontejner 5 tun, odvoz zeminy - uložení na dočasné 

skládce 

ks 18,00000 1 250,00 22 500,00

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 51 348,89
15 174101102R00.12 Zásyp ruční se zhutněním, ruční přesun m3 64,10865 450,00 28 848,89

17 21 - 02 Doprava zeminy z dočasné skládky zpět na stavbu pro 

zásyp - kontejnery 5 tun

ks 18,00000 1 250,00 22 500,00

Díl: 5 Komunikace 15 021,44
23 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 16,80000 106,00 1 780,80

28*0,6 16,8

24 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 16,80000 250,00 4 200,00

111*2,2

25 564 - 01 Vyspárování pěší komunikace - zapískování m2 16,80000 20,00 336,00

111*2,2

26 564 - 02 Zhutnění podkladu pěší komunikace na 45 MPa m2 16,80000 20,00 336,00

111*2,2

VO Přeložka VO viz. FA sb 1,12000 7 472,00 8 368,64

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 296,00

Položkový rozpočet VCP pro ZL č.2

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady
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S: 034/2017

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet VCP pro ZL č.2

Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

Přidružené stavební a zednické práce, vedlejší náklady

29 61 - 03 Zednické zapravení oken po montáži m 10,80000 120,00 1 296,00

dvorek 22A: 0,8*3 2,4

dvorek 30: : (1,2+1,5*2) 4,2

dvorek 31: :1,2+1,5*2 4,2

Díl: 96 Bourání konstrukcí 763,20
34 130901101R00 Bourání konstrukcí cihelných na MV ve vykopávkách m3 0,63600 1 200,00 763,20

bourání zazdívek anglických dvorků

(1,2*1,5*2+0,8*0,8)*0,15 0,636

Díl: 97 Prorážení otvorů 13 841,60
997013001 Vyklízení ulehlé suti m3 3,28000 4 220,00 13 841,60

vyklizení zásypu anglických dvorků

(1,2*1,8*2+0,8*0,8)*0,5 2,48

zasypané funkční dvorky 0,8

Díl: 721.D Dešťová kanalizace 10 000,00
Topná tělěsa Demontáž a montáž topných tělěs na obvodové stěně sb 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 2 145,00
41 764 - 01 D+ M nový parapet vnější kovových oken m 3,30000 650,00 2 145,00

dvorek 22A: : 0,8 0,8

dvorek 30: : 1,250 1,25

dvorek 31; 1,25 1,25

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 36 040,00
44 767 - 04 D+ M ocelových oken sklepních, profil např. JANSEN 

JANISOL, ARTE, skutečné provedení bude upraveno až 

dle požadavků Odboru památkové péče Brno

m2 4,24000 8 500,00 36 040,00

dvorek 22A: : 0,8*0,8 0,64

dvorek 30: : 1,2*1,5 1,8

dvorek 31: : 1,2*1,50 1,8

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 986,72
46 D96 - 01 Kontejner - suť, v rámci Brna, 5tun, vč. poplatku za 

uložení 

kontejnerů 2,00000 2 600,00 5 200,00

47 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 8,23200 60,00 493,92

48 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 8,23200 250,00 2 058,00

49 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 8,23200 150,00 1 234,80

Celkem 313 886,64
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S: 034/2017

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 115 926,80
4 R 60002000 Hydroizolační systém anglických dvorků m2    47,75000 1 075,00 51 331,25

skutečná výměra po přeměřrní provedených prací 106,18

S3 ang. dvorky 35-30 : 

1,9*(1,2+0,3*2)+0,15*1,2*2+0,15*0,8*2+1,2*0,3+1,75*(1,2

+0,3*2)+0,15*1,2*2+0,15*0,8*2+1,2*0,3+1,65*(1+0,23*2)+

0,37*1*2+0,37*0,9*2+0,23*1+2,1*(1,2+0,4*2)+0,87*1,2*2+

0,87*1,25*2+0,4*1,2+(0,5*1,2+0,5*0,4*2+0,4*1,2)*2

-24,44

S3 ang. dvorky 29-24 : 

0,5*(1,75+0,6*6+2,1*2)+0,6*1,75+0,6*1,2*2+0,15*1,5*4+0

,15*2,1*4+1,45*(1+0,23*2)+1,2*0,15*2+0,15*0,8*2+0,23*1

+1,2*(1,1+0,35*2)+0,35*1,1+0,24*1,1*2+1,24*0,8*2+0,95*

(1+0,23*2)+0,23*1+0,2*1*2+0,2*0,8*2+0,45*(1,1+0,54*2)+

1,1*0,54

-1,34

S3 ang. dvorky 21-17 : 

1,265*(1,1+0,4*2)+1,1*0,14+0,17*1,1*2+0,17*1*2+1,07*(0

,8+0,3*2)*2+0,3*0,8*2+0,17*0,8*4*2+1,07*(1,1+0,4*2)+0,4

65*1,2*2+0,465*0,65*2

-11,59

S3 ang. dvorky 16-9 : 

0,3*(1+0,245*2)+1*0,245+0,38*(1+0,5*2)+1*0,5+0,44*(1+

0,5*2)+1*0,5+0,5*(1+0,5*2)+1*0,5+1,25*(1+0,23*2)+1*0,2

3+1*0,12*2+0,57*0,12*2+1,31*(1+0,2*2)+1*0,2+0,12*1*2+

0,12*0,8*2

-9,73

S3 ang. dvorky 8-1 : 

0,12*12+0,12*1+0,25*(1+0,47*2)+0,35*(1+0,47*2)+0,5*(1

+0,47*2)+1,5*(1+0,28*2)+0,28*1+0,12*1*2+0,12*0,75*2+0

,9*(1+0,35*2)*2+0,35*1*2+0,12*1*4+0,12*0,75*4

-11,33

10 R 60008000 Vnější svislý hydroizolační systém zdiva pod úrovní terénu m2    43,15000 1 497,00 64 595,55

skutečná výměra po přeměřrní provedených prací 385,21

S2 ul. Zahradníkova : 

(0,4+0,362*2+1,9)*4+(2,4+0,85+0,362*2)*3,7+(2,347+0,8

5+0,362*2)*3,55+(0,33*2+2,054)*4+(0,35*4+0,8*2+2,3)*3,

5+(2,514+0,35*2+0,8)*3,1+(2,7+0,8+0,415*2)*2,95+2,1*3*

4,55+0,35*4,55+(0,5+2,1+1,15)*3+(0,8*2+0,424*3+2,67)*

2,45+(2,1+0,8+0,424*2)*2,2

158,67

(2,1+0,8+0,424*2)*2,25+(2,1+0,8+0,41*2)*2,07+(2,1+0,8+

0,41*2)*1,9+(1,822+0,8*2+0,079+0,262+0,41*4+2,05+1,9)

*1,9

40,97

-

(1,2*0,8*2+1*0,9+1,2*0,9+1,2*1,25+1,4*2,1*2+1*0,8+1,1*

0,8+1*0,8+1,1*0,4)

-14,2

Mezisoučet -185,45

3-vrstvý drenážní prvek s kluznou vrstvou

Kotvení folie pomocí systémové kotvící lišty pod úrovní chodníku

Mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2

Vyrovnání podkladu difuzní těsnící sulfátostálou maltou 2 kg/m2

2x dvousložková pružná izolační stěrka neobsahující rozpouštědla a zušlěchtěná plasty 4 kg/m2

Mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2

1x minerální a difuzní sulfátostálá stěrka 1,6 kg/m2

Vyrovnání podkladu těsnící sulfátostálou maltou, provedení fabionů na dně 5 kg/m2

Dvousložková pružná izolační stěrka neobsahující rozpouštědla a zušlechtěná plasty 4 kg/m2

Položkový rozpočet VCP pro ZL č.2
Sanace zdiva obvodových stěn polikliniky Zahradníkova, Brno

Sanace

Sanace



S2 ul. Nerudova : 

(1,9+1,3+0,18+0,154+0,5+0,4*4+0,1+0,8*2+2,35)*1,35+(0

,4*4+0,8*2+2,1)*1,43+(0,8+0,4*2+1,2)*1,49+(0,8+0,4*2+1,

971)*1,55+(0,4*2+0,8+2,15)*1,8+(0,4*2+0,8+2,533)*2,1+(

0,7+2,014+0,2)*2,31

52,52

(2,014*2+0,2*4)*1,95+(2,013+0,2+1,02)*2,02+(0,8*2+2,95

7+0,4*3)*2,05+(2,2+0,4*2+0,8)*2,15+(2,196+0,8+0,4*2)*2,

3+(2,1+0,8+0,4*2)*2,7+(2,304+0,8+0,4*2)*2,7+(2,5+0,8*2

+0,4*4+0,15*4)*2,7

82,19

-

(1*0,235+1*0,33+1*0,39+1*0,45+1*0,57+1*0,8+1+0,2+1*0

,3+1*0,45+1*0,75*3)

-6,97

Mezisoučet -127,73

injektáž oddělující žb sloupy : (4,4*8+2,6*6)*0,2 -10,16

injektáž oddělující ang. dvorky - ul. Zahradníkova : 

(1,4*5+1,2*5)*0,2+(1,9*2+1,75*2+1,65*2+2,1*2+1,9*2+1,7

5*2+1,45*2+1,2*2+0,95*2+0,45*2)*0,2

-8,64

injektáž oddělující ang. dvorky - ul. Nerudova : 

1,2*12*0,2+(0,3*2+0,38*2+0,44*2+0,5*2+1,25*2+1,31*2+

0,25*2+0,35*2+0,5*2+1,5*2+0,9*4)*0,2

-6,31

sloupy Nerudova : 3,14*0,8*0,5*3 -3,77

Celkem 115 926,80


