
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: 420/00066001/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 25/07/2016

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: 			Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ :				00066001
DIČ:    				CZ00066001
Jednající: 			Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:		Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

a

Ing. Pavel Kabát
se sídlem:			Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky 
IČ: 				11295317
DIČ:				CZ5909221582
zápis v OR:			Městský soud v v Kolíně
Jednající:			Ing. Pavel Kabát
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:		Ing. Pavel Kabát

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)


I. [bookmark: _Toc223707859][bookmark: _Toc223708113][bookmark: _Toc252806979]PREAMBULE
1. Smluvní strany uzavřely dne 26.7.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy silnice III/33345, Suchdol - Ratboř“ (dále jen „Dílo“). 
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení výměr u některých položek (dále jen „Méněpráce“) a zvýšení výměr u jiných položek (dále jen „Vícepráce“).
3. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu. Současně cena Víceprací činí celkem 147 575,90 Kč bez DPH, 178 566,84 Kč s DPH a nepřekračuje tak 30 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se v souladu s článkem 6.6 Smlouvy o dílo Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce. 
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Článek 8.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:
Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:
	Cena stavby bez DPH
	DPH 21 %
	Celková nabídková cena stavby

	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	3 408 026,59 Kč
	715 685,58 Kč
	4 123 712,17 Kč


2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 
III. [bookmark: _Toc223707887][bookmark: _Toc223708141][bookmark: _Toc252807006]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
Příloha č. 1 – Evidenční list změny stavby

V Říčanech dne 30.9.2016	V Zásmukách dne 
Objednatel:	Zhotovitel:
	


_____________________________________
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
	


________________________________________                                         
Ing. Pavel Kabát
Pavel Kabát




