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o? 'Harmonogram stavby: DEA17051 Křenová 57

Zhotovitel : FRAMA, spol. s r.o.
Žižkova 995/1 7a

60200 Brno

číSl0 Název
Začátek
Činnosti

Konec
Činnosti

DEA17051 Křenová 57 09.07.2018 24.05.2018

SO 02 Dvomí přístavba 09.07.2018 24.05.2018

10203 Vzduchotechnika 17.08.2018 24.05.20i8

0204 Zdravotechnika 09.07.2018 24.05.2018

0201 Dvorm přístavba 09.07.2018 24.05.2018

JÓ2-02 Elektroinstalace 09.07.2018 24.05.2018

50 04 Křenová 55 12.lO.2Cll8 18.01.2019

01 Zateplení štítové stěny i2.10.20i8 18.Cll.20l9

5003 Komunikaceazpevněnéplochy 30.11.2018 13.03.2C)19
03 Komunikaceazpevněnéplochy,ú 30.aH.20l8 13.03.2019

ÍŤ Vedlejšíaostatnínáklady 09.07.2C)18 24.05.2018
000 Vedlejšíaostatnínáklady 09.07.20í8 24.05.2018
SO OI Dům uliční část 09.07.2018 24.05.2018

J 09.07.2Cll8 24.05.2018

Ol 05 Vytápění 09.07.2018 24.05.2018

Ol 08 Plynovod 09.07.2018 24.05.2018

Q 09.07.2018 25.Cll.20l9

01 02 Sanaceylhkosti 09.07.2018 lO.08.2Cll8

01 Clla-Fl Stavebníčást 09.07.2C)18 24.05.2018

J 07.09.2018 25.01.2019

Ol 03 Elektroinstalace 09.07.2018 24.05.2018
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Celková doba výstavby 320 dnů
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Zpracováno programem BUlLDpower, @ RTS, a.s. 1


