DODATEK č. 2 

KE SmlouvĚ o dílo

I.
Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 
El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087 

(dále jen „objednatel“)

2. „SDRUŽENÍ NIP a DIOP HOCHTIEF-MORYS“

Vedoucí společník:

MORYS s. r. o.
se sídlem:
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena:
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel


na základě plné moci ze dne 23.3.2017

IČO:
42864771
DIČ:
CZ42864771
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
107-3674100247/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 1504
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel, tel. 604 978 219
Společník:

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem:
Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupena:
David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava

na základě plné moci ze dne 23.12.2016

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava
na základě plné moci ze dne 23.12.2016

IČO:
46678468

DIČ:
CZ46678468

bankovní spojení:
Citibank Europe plc. organizační složka

číslo účtu:
2047610104/2600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229
(dále jen „zhotovitel“)
II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkové navýšení ceny za dílo uvedené v čl.V. Smlouvy o dílo ze dne 2.2.2018. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 3 936,68 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 826,70 Kč, tj. celkem o 4 763,38 Kč. Cena za provedené dílo činí 37 508 227,59 Kč bez DPH, 21% DPH tj. 7 876 727,79 Kč, tj. celkem 45 384 955,38 Kč vč. DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnový list č.11)
2. Tyto okolnosti nemají vliv na změnu termínu dokončení díla.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Příloha č. 1 :  Změnový list č.11 – „Vybudování NIP a DIOP“ .  

	Ve Frýdku-Místku dne :
	
	V Ostravě dne  :

	
	
	

	za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal

ředitel

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

	
	za zhotovitele MORYS s. r. o.
Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel 
na základě plné moci 
  _______________________________________
            za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.

David Horák 

ředitel divize Pozemní stavby Morava

______________________________________
  za zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Martin Stančík

obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava
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