
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Blovice-Požárni zbrojnice Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: BlS,as. Zpracoval:

Nová střecha stávající garáže 215 881,97 0,00 45335,30 261 217,27 O,00~ 215 88197 0,00 o,ooí
Méněpráce -163 491,68 0,00 -34 333,20 -197 824,88 0,00 -163 491,68 0,00 0,00

9-4 Stávající garáže 48 580,97 0,00 10 202,10 58 783,07 0,00 48 580,97 0,00 0,00

Novostavba Pož.zbrojnice-dispoziční změna 70 537,91 0,00 14813,00 85 350,91 0,001 70 537,91 0,00 0,00

Venkovní úpravy 137 035,69 0,00 28 777,50 165 813,19 0,001 137 035,69 0,00 0,00 0,001

Náhrada omítky vnější štukové ž.varlanta-omltka I
9-7 minerální probarvená 199 283,89 0,00 41 849,70 241 133,59 0,00 199 283,89 0,00 0,00 0001

Oprava stávajících garáží-omítka minerální
probarvená 88 366,89 0,00 18 557,10 106 923,99 0,00 88 366,89 0,00 0,00 o~~J

9-10 Úprava stávající asfaltové plochy 136 930,21 0,00 28755,40 165 685,61 0,00 136 930,21 0,00 0,00 o.opj
Vicepráce.stávajicí garáže -dílna u garáže Č.4 2 159,51 0,00 453,50 2613,01 0,00 2 159,51 0,00 0,00

19-12 Demolice zbytku staré haslčárny 48 243,61 0,00 10 131,20 58374,81 0,00 48 243,61 0,00 0,00
9-13 Hydrant 30 837,81 0,00 6476,00 37 313,81 0,00 30837,81 0,00 0,00~ 0,001

[~14 Doplňující práce na venkovních plochách 170 269,80 0,00 35 756,70 206 026,50 o,ool 170 269,80 0,00 0.001

Méně a vícepráce -dokonČení 74773,31 0,00 15 702,40 90 475,71 0,00~ 74773,31 0,00 0,001

Celkem 1 059 409,89 ~QQ 222 476,70 1 281 886,59 Q~9 1 059 409,89
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