	ZMĚNOVÝ LIST
	Číslo: 2

	Zhotovitel:
	Strojírny a stavby Třinec, a.s.

	Investor:
	Sociální služby města Třince, příspěvková
organizace
	Datum:
	12.6.2018

	Název akce:
	Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část II



Předmět změny:
· průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:
Kvůli napojení nové rampy bylo nutno provést odfrézování stávající komunikace a osazení nových obrubníků včetně
přídlažby.
Dle skutečnosti byly dopočítány chybějící výměry venkovních omítek.
Kvůli nesouladu rozměrů mezi kazetovým stropem a výústky vzduchotekniky došlo ke změně rozměru výústek
vzduchotechniky na 600mmx600mm
· [bookmark: _GoBack]průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:
Byla provedena změna materiálu dekoračního kameniva.
Z důvodu zlepšení obsluhy imobilních občanů byla provedena záměna materiálů čistící zóny.
Došlo k záměně materiálu pro provádění maleb, na základě skutečného zaměření došlo k narovnání výměr.
Potvrzená změna rozsahu díla:
	Cena méněprací bez DPH:
-85 874,34 Kč
	Cena víceprací bez DPH:
25 486,77 Kč

	Výsledná změna ceny bez DPH:
-60 387,57 Kč
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	Cena dle SOD+ Dod. č. 1 a 2 bez DPH:
2 249 968,73 Kč
	Nová cena bez DPH:
2 189 581,16 Kč

	

	
	podpis:	

	

	schválil (Objednatel):	Mgr. Pavel Pezda
	

	

	
schválil (TDI):              Ing. Pavel Madeja

	

		:		.	

	schválil (Projektant):	Ing. Arch. Anna Czajka	
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[bookmark: bookmark0]Změnový list č.02
Stavba: Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště - část li
Objekt:
Část: Rekapitulace nákladů na stavbu
Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zhotovitel: Strojírny a stavby Třinec, as.
	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ
	

	
	
	Zemní práce
	2 321,00 Kč

	
	
	Opravy povrchů vnější
	10 962,96 Kč

	
	
	Trubní vedení
	3 990,00 Kč

	
	
	Doplňující práce na komunikaci
	4 014,00 Kč

	
	
	Vzduchotechnika
	1 720,00 Kč

	
	
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	2 478,81 Kč

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH
	25 486,77 Kč


	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ
	

	
	
	Komunikace
	-	7 658,20 Kč

	
	
	Konstrukce montované
	-	1 076,40 Kč

	
	
	Konstrukce zámečnické
	-	62 031,50 Kč

	
	
	Malby
	-	15 108,24 Kč

	ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH
	-	85 874,34 Kč
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60 387,57 Kč
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