[image: ]SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
 Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná

Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2017 na akci: 
Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště – část II
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 2017/01/038
Číslo smlouvy zhotovitele: 5310 79653
I. SMLUVNÍ STRANY
1.	Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
	adresa:			Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná
	zastoupena		Mgr. Pavlem Pezdou, ředitelem organizace
	jednání ve věcech:
1. smluvních:                    Mgr. Pavel Pezda
1. technických:	                 Ing. Lukáš Pydych
	telefon:			558 993 711						
	e-mail:			ssmt@ssmt.cz
	IČ:			00600954		
	DIČ:			neplátce		
	bankovní spojení:	xxx		
	číslo účtu:		xxx	
	(dále jen objednatel) 
 
		a

2.	Strojírny a stavby Třinec, a.s.  			
		
		zastoupena:	Ing. Miroslavem Kováříkem, předsedou představenstva
			a Ing. Michalem Ruszem, místopředsedou představenstva
		jednání ve věcech:
	technických: 	Ing. Petr Váňa
	se sídlem:	Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec		
	IČ: 	47674539
	DIČ: 	CZ47674539			
	telefon:			      558 532 050	
	bankovní spojení:	      xxx			
	č. účtu:   			      xxx
(dále jen zhotovitel)





I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce, které si vyžádaly navýšení ceny díla o 25.486,77 Kč bez DPH:
· z důvodu napojení nové rampy bylo provedeno odfrézování stávající komunikace a osazení nových obrubníků vč. přídlažby
· dle skutečnosti byly dopočítány chybějící výměry venkovních omítek
· z důvodu nesouladu rozměrů mezi kazetovým stropem a výústky vzduchotechniky došlo ke změně rozměru výústek vzduchotechniky
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce ve výši 85.874,34 Kč:
· byla provedena změna dekoračního kameniva
· z důvodu zlepšení obsluhy imobilních občanů byla provedena záměna materiálů čistící zóny
· došlo k záměně materiálu pro provádění maleb, na základě skutečného zaměření došlo k narovnání výměr

Soupis všech víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/01/038 na stavbu „Renovace vestibulu včetně rampy a schodiště – část II“ (dále jen „smlouva“) ze dne 18.12.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH			2.189.581,16 Kč 

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.
II. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. Ustanovení smlouvy o dílo, nedotčené v tomto dodatku, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými podpisy.
4. S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada města Třince dne 18.06.2018 usnesením č.  2018/4466
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