
Datum: Datum: 

 

Číslo a název stavby: 

Číslo a název varianty: 

Číslo a název objektu: 

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. 1.01 

Za zhotovitele: 

 

 
 

11/437 - Silnice 11/437: Ratiboř, průjezdní úsek SWIETELSKY - Realizační rozpočet SO 101.2 - Silnice 

11/437 - intravilán - betonové obruby SO 101.2 - Silnice 11/437 - intravilán - betonové obruby 

 

Za objednavatele:  

poř. 

č. 

pol. 

kód položky název položky m.j. 

množství ve smlouvě množství ve změně 
množství 
rozdílu 

cena za m.j. v Kč 

cena celkem ve 

smlouvě v Kč 

cena celkem ve 

změně v Kč 

rozdíl 

v 

Kč 

rozdíl 

v 

% 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
57 916111122. 

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných koste 

M 0,000 518,000 518,000 133,02 0,00 68 904,36 68 904,36 100,00 

58 916111123. 
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných koste 

M 0,000 518,000 518,000 145,29 0,00 75 260,22 75 260,22 100,00 

59 583801200. kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm T 0,000 20,720 20,720 2 453,99 0,00 50 846,67 50 846,67 100,00 
60 916131213. 

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého tř. 

M 0,000 4 904,500 4 904,500 277,28 0,00 1 359 919,76 1 359 919,76 100,00 

61 592174740. obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm KUS 0,000 3 794,000 3 794,000 104,29 0,00 395 676,26 395 676,26 100,00 

62 592174750. obrubník betonový silniční 100x15x15 cm KUS 0,000 751,000 751,000 92,02 0,00 69 107,02 69 107,02 100,00 
63 592174760. 

obrubník betonový silniční přechodový levý 100x15x15-25 cm 

KUS 
0,000 

159,000 159,000 263,80 
0,00 

41 944,20 41 944,20 
100,00 

64 592174770. 
obrubník betonový silniční přechodový pravý 100x15x15-25 cm 

KUS 0,000 161,000 161,000 263,80 0,00 42 471,80 42 471,80 100,00 

65 592174930. 
obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný přírodní šedá zkosený 

100x10x25 cm 

KUS 0,000 15,000 15,000 122,70 0,00 1 840,50 1 840,50 100,00 

66 592175400. 

obrubník bezbariérový betonový přímý 40x33x100 cm šedý 

KUS 0,000 90,000 90,000 1 963,19 0,00 176 687,10 176 687,10 100,00 

67 592175410. 

obrubník bezbariérový betonový náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý 

KUS 0,000 6,000 6,000 1 963,19 0,00 11 779,14 11 779,14 100,00 

68 592175420. 

obrubník bezbariérový betonový náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý 

KUS 0,000 6,000 6,000 1 963,19 0,00 11 779,14 11 779,14 100,00 

69 592175390. 
obrubník bezbariérový betonový přechodový levý 40xH25-31xl00 cm 

šedý 

KUS 0,000 6,000 6,000 1 963,19 0,00 11 779,14 11 779,14 100,00 

70 592175380. 
obrubník bezbariérový betonový přechodový pravý 40x31-H25x100 cm 

šedý 

KUS 0,000 6,000 6,000 1 963,19 0,00 11 779,14 11 779,14 100,00 

 

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje 

3.6.3.2 

Změna soupisu množství 



Datum: Datum: 

 

Číslo a název stavby: 

Číslo a název varianty: 

Číslo a název objektu: 

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. 1.01 

Za zhotovitele: 

Firma: Ředitelství silnic Zlínského kraje 3.6.3.2 Změna soupisu množství 

11/437 - Silnice 11/437: Ratiboř, průjezdní úsek SWIETELSKY - Realizační rozpočet SO 101.2 - Silnice 

11/437 - intravilán - betonové obruby SO 101.2 - Silnice 11/437 - intravilán - betonové obruby 

 

Za objednavatele: 

poř. 

č. 

pol. 

kód položky název položky m.j. 

množství ve smlouvě množství ve změně 
množství 
rozdílu 

cena za m.j. v Kč 

cena celkem ve 

smlouvě v Kč 

cena celkem ve 

změně v Kč 

rozdíl 

v 

Kč 

rozdíl 

v 

% 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
71 916991121. 

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého tř. C 30/37 XF3 

M3 
0,000 

3,990 3,990 2 596,93 
0,00 

10 361,75 10 361,75 
100,00 

72 919732211. 

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrát 

M 0,000 184,200 184,200 73,62 0,00 13 560,80 13 560,80 100,00 

73 919735111. 
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm M 0,000 160,000 160,000 36,81 0,00 5 889,60 5 889,60 100,00 

74 919735112. 
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm 

M 0,000 184,200 184,200 61,35 0,00 11 300,67 11 300,67 100,00 

75 935113212. 
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 

200 mm 

M 0,000 18,000 18,000 742,52 0,00 13 365,36 13 365,36 100,00 

76 592284340. žlab štěrbinový betonový s roštem 40x50x200 cm M 0,000 18,000 18,000 3 803,68 0,00 68 466,24 68 466,24 100,00 
77 938909311. 

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojn 

M2 0,000 1 174,500 1 174,500 3,68 0,00 4 322,16 4 322,16 100,00 

  

Celkem 
     

0,00 2 457 041,03 2 457 041,03 
 

 


