
Ř editelství silnic a dálnic ČR - D2 Oprava AB vozovky D2 km 60,55 - 56 ,2  v levo
Stavební práce v otevřeném řízení

DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6 

HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ
PRACÍ

Společnost: M -  SILNICE a.s., OZ MORAVA 
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D2 Oprava AB 
vozovky D2 km 60,55 - 56,2 vlevo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 638823 (dále jen 
,,uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / 
betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je 
přílohou tohoto dokumentu,

Na staveništi budou umístěny mobilní buňky, chemické WC.
Vybouraný materiál ( vy frézovaná živice ) bude průběžně odvážen na řízené skládky. 
Na staveništi bude zřízena dočasná skládka potřebného množství vyfréz. materiálu pro 
nové zpevnění krajnic.
Živice budou dodávány z: Jihomoravské obalovna s.r.o., Hlavní 474, Rajhradice 
Laboratorní práce zajišťuje: M.I.S. a.s., Resslova, Hradec Králové

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem 
dokončení stavby v následujících krocích:

Zahájení stavebních prací: 5. září 2016
Dokončení stavebních prací: 3. listopad 2016
Doba realizace stavby: 9 týdnů

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož 
součástí je  rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram 
technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován 
prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky 
stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

4. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní
kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě
uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo
osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní 
vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo 
osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou 
osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje 
jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:



provedeme minimálně pokládku AB krytu vlastními kapacitami

Ředitelství siln ic a dálnic ČR - D2 Oprava AB vozovky D2 km 60,55 - 56,2 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

Obchodní jméno a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny díla

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

* Dopravní značení
DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 

73, 572 110

4,26% Silnice 111/337 41 Běstvina 
-  Třemošnice ; SDZ a 

VDZ na stavbách 
prováděných firmou NÁ

SILNICE a.s.

* Frézování
*Freko a.s. Teplárenská 602/9  

,108 00 Praha
3,11% D 11 Hradec Králové

^Geodetické práce Geodézie Východní Čechy 
s.r.o. J. Purkyně 1174 HK

1,30% 1/37 Hrobice -Pardubice ;
geodetické práce na 

stavbách M-S1LNICE a.s.

* Laboratorní činnost
M . I . S .  a.s., Resslova 

956/13 ,500  02 Hradec 
Králové

0,75% D l 1 Osičky -  Chýšť

Dl stavba 0134.2 Kojetín - 
Kroměříž západ

* Projekční činnost M  -  PROJEKCE s.r.o., 
Resslova 956/13, 500 02 

Hradec Králové

0,98% Dl 1 Osičky -  Chýšť

Dl stavba 0134.2 Kojetín - 
Kroměříž západ

CELKEM  % 10,40%

* viz certifikát strana 14, 15.

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 
rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je  oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Rajhradicích, dne 18. 7. 2016

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování,
betonáže, apod.), schéma staveniště a harmonogram předání RDS.



DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.7 

SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS
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Společnost: M -  SILNICE a .s, OZ MORAVA 
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČ: 42196868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D2 Oprava AB 
vozovky D2 km 60,55 - 56,2 vlevo, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 638823 (dále jen 
,,uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou 
výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem 
zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), 
uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet 
následující osoba:

Název / jméno IC / datum narození Sídlo/bydliště
M -  PROJEKCE s.r.o. 5061415 Resslova 956/13, 500 02 

Hradec Králové

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby 
(RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Rajhradicích, dne 18. 7. 2016



ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY A RDS
STAVBA: D2 Oprava AB vozovky km 60,55 - 56,2 vlevo

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zahájení stavebních prací: 5.9.2016
Dokončení stavebních prací: 3.11.2016
Doba realizace stavby v týdnech: 9

Rok 2016
Měsíc Září Říjen L.
Týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Etapa 0. 1. 2.
SO101
Frézování asfaltových krytu
Odstranění krytu vozovek z CB
Zemní práce
Sanace trhlin
Konstrukční vrstva z SC 8/10
Asfaltový beton ACP 22+, 16+
Asfaltový vrstva SAL
Asfaltový beton ACL 22+
Asfaltový koberec SMA 11+
Rozšíření SDP
Zemní a nezpevněná krajnice
Řezání a výplň spar
SO 180
Dopravní opatření během výstavby
SO 190.1
Vodorovné značení
Svislé značení
SO 201
Frézování asfaltových krytu
Asfaltový beton ACL 22+, ACL 16+
Asfaltový koberec SMA 11+
Sanační práce
Nátěry ocelových konstrukcí
Opravy svodidel
Řezání a výplň spar
SO 202
Frézováni asfaltových krytu
Asfaltový beton ACL 22+, ACL 16+
Asfaltový koberec SMA 11+

- r - -Sanační práce
Nátěry ocelových konstrukci

-Opravy svodidel
Řezání a výplň spar
SO 203.1 ČR
Frézování asfaltových krytu
Asfaltový beton ACL 22+, ACL 16+
Asfaltový koberec SMA 11+
Sanační práce
Nátěry ocelových konstrukcí
Opravy svodidel
Řezání a výplň spar
SO 203.2 SR
Frézování asfaltových krytu
Asfaltový beton ACL 22+, ACL 16+
Asfaltový koberec SMA 11+
Sanační práce
Nátěry ocelových konstrukcí
Opravy svodidel
Řezání a výplň spar
SO 451
Elektro
SO 951

HARMONOGRAM PŘEDÁNÍ RDS
PŘEDÁNÍ KOMPLETNÍ RDS |nejpozději do 5. 8. 2016

V Rajhradicích, dne 18. 7. 2016
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