
 
 
316 440 - Vodovod Chlumec n. C. ul. Kozelkova   Strana 1/  

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele: 316 440/01/2018 
číslo smlouvy zhotovitele: 2018021 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka 
                         
2/  Zhotovitel: Ing. Miloslav PIŠTA 
   P R O J E K T I S 
   sídlo:    Brněnská 2077/45, 500 06 Hradec Králové 6 
   provozovna:  Víta Nejedlého 893/6 
      500 03 Hradec Králové 3 
   OSVČ je zapsána v živnostenském rejstříku MMHK 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Miloslav Pišta 
 
IČO:  11578076 
DIČ:  CZ5905040746 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  4296922319 / 0800 
telefon:   604 931 492   
e-mail:  miloslav.pista@projektishk.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Miloslav Pišta 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat: Ing. Miloslav Pišta 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce: „Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. 
Kozelkova“, je změna termínů plnění. Důvodem je nutnost úpravy trasy vodovodního řadu 
vyvolaná nezískáním souhlasů vlastníků pozemků, do kterých byla navržena trasa původní. 
 
Dokumentace včetně požadovaných termínů dle dodatku č. 1 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení v části ulice 

Kozelkova od ul. Smetanovy po železniční přejezd 
30.6.2018 

 2.3.  Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a 
stavební povolení v části ulice Kozelkova od železničního přejezdu 
po konec úseku za hrází Chlumeckého rybníka 

30.6.2018 

 2.10. Projektová dokumentace pro provádění stavby 30.9.2018 
 
Dokumentace včetně požadovaných termínů dle dodatku č. 2 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení v části ulice 

Kozelkova od ul. Smetanovy po železniční přejezd 
31.8.2018 

 2.3.  Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a 
stavební povolení v části ulice Kozelkova od železničního přejezdu 
po konec úseku za hrází Chlumeckého rybníka 

31.8.2018 

 2.10. Projektová dokumentace pro provádění stavby 31.10.2018 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a 
zhotovitel jeden výtisk . Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
 
V Hradci Králové dne 26.6.2018 V Hradci Králové dne 26.6.2018 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Ing Miloslav Pišta 
předseda představenstva a ředitel Projektis 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  
  
 


