
DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-158/1073/600/20/2016 (dále jen „Smlouva“) 

na zhotovení díla „Obnova a rekonstrukce mostů v majetku 
Pardubického kraje -

část 6 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

spojenk^^^^^B

E-mail: info@suspk.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec

organu

ředitel
ováný zástupce statutárního orgánu 
jmenovaný zástupce statutárního

(dále jen „Objednatel“)

a

II. MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o

Zastoupená: Robertem Křenkem - jednatelem
Se sídlem: Čepí 104, 533 32 Čepí
IČO: 291 48 871
DIČ: CZ29148871
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová zn. C 
31974 _________________

(dále jen „Zhotovitel")

(Dále společně také „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě:

I.
Dne 6. 10. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev v Pardubickém kraji.

mailto:info%40suspk.cz


II.
1. Smluvní strany se z důvodu dodatečných prací s vlivem na navýšení rozpočtu stavby o 

položky uvedené v rozpočtu stavby ZBV1 a ZBV2 v objemu:

ZBV1 917.233,65 Kč
ZBV2 681.714,66 Kč
Celkem 1 598.948,31 Kč bez DPH

1 934.727,46 Kč vč. DPH

dohodli, že Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené 
Dílo, sjednaná na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a 
odsouhlasených víceprací ZBV1 a ZBV2, činí:

9 964.136,88 Kč (Slovy: devět milionů devět set šedesát čtyři tisíce jedno sto třicet šest 
korun a osmdesát osm haléřů českých) bez DPH (dále jen „Smluvní cena").

DPH činí 2.092.468,75 Kč (Slovy: dva miliony devadesát dva tisíce čtyři sta šedesát 
osm korun a sedmdesát pět haléřů českých).
Sazba DPH je 21 %.

Cena za Dílo včetně DPH činí 12.056.605,63 Kč (Slovy: dvanáct miliónů padesát šest 
tisíc šest set pět korun a šedesát tři haléřů českých).

Položky soupisu prací ZBV1 a ZBV2 jsou přílohou tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 7 a 8 
Smlouvy.

III.
Smluvní strany se dohodly, že se znění odst. III.8., článku III. Cena díla a platební 
podmínky, ruší a nahrazuje se textem:

III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní 
den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový 
doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v 
rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a 
dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou 
vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč 
bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích 
daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí 
Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

Smluvní strany si sjednávají, že Objednatel je oprávněn z konečného daňového 
dokladu/faktury za provedení díla vystaveného Zhotovitelem pozastavit platbu ve výši 
5 % z fakturované částky celkové ceny za Dílo včetně DPH (dále jen „Zádržné“). 
Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné (jistota), jako prostředek zajištění 
nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění 
případných vad či nedodělků díla či záručních vad. Zádržné z této faktury bude 
Objednatelem uvolněno a uhrazeno na základě písemné výzvy Zhotovitele do 14 dní,



uplynutí lhůty 14 dní od uplynutí záruční doby za jakost díla. Nebyla-li k poslednímu dni 
záruční doby odstraněna některá vada či nedodělek (uznaná/ý i neuznaná/ý) uplatněná 
(reklamovaná) Objednatelem, je Objednatel povinen zádržné uhradit až po odstranění 
veškerých takových vad či nedodělků. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst 
proti Zádržnému jakýchkoli neuspokojených závazků Zhotovitele vůči objednateli, 
nákladů k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených 
plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou nebo jakýmkoliv částkám, které podle 
vyčíslení Objednatele odpovídají náhradě vadného plnění Zhotovitele, jakoukoli jinou 
pohledávku Objednatele vůči Zhotoviteli (splatnou i nesplatnou) nebo smluvní pokutu 
vyplývající z této smlouvy bez dalšího.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu dodatečných prací s vlivem na lhůtu provedení díla 
o dodatečné práce uvedené v rozpočtu stavby ZBV1 a ZBV2 prodlužuje lhůta provedení Díla 
o 60 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 270 kalendářních dnů 
od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat 
Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež 
tvoří přílohu tohoto dodatku.

IV.
Smluvní strany se dohodly, že se znění odst. XIII. 3., článku XIII. Závěrečná ustanovení 
doplňuje odrážkou s textem:

• Příloha č. 7 - Položky soupisu prací ZBV1.
• Příloha č. 8 - Položky soupisu prací ZBV2.

V.
Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že je projevem jejich 
svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek.

Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, o registru smluv a je účinný dnem zveřejnění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
dvou.

.. no mo .
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Silnice a údržba silnic Pardubického kraje
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Čepí 104 
533 32 Čepí
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Korouhev66

SO 201 - Most ev.č. 35322-1
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3.6.18.3

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 35322-1

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ:00085031

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104, 533 32 Čepí
IČ: 291 48 871

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.1 0,00 917 233,65 917 233,65

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.3 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.4 0,00 0,00 0,00

l Idaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.6 0,00 0,00 0,00

Hdaje v Kč bez DPH

Suma ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1 0,00 917 233,65 917 233,65

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo pare:
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3.6.18.7
. Aspe

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 35322-1

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001

Číslo ZBV:

1.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Zhotovitel: MPS Mostní a Dozcmní stavbv eneineerinii s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Pare Příjemce
Správce stavby (v elektronické

* verzi Intranet RSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Úpravy vodního toku a podskružení mostovky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 917 233,65 917 233,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)
Schvalování změn zaměstnance Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje určeného 
v rámci organizační struktury k vyjádření k 
ZBV

jméno

jméno

Supervize jméno datum podpis

daturrí| 06. 2018 podpisSprávce stavby jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, kter\ jc součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsojppodrnbně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny Smluvní strany shodné prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu 
nejsou zlepšením dle či. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají právu a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčený. Na důkaz toho připojují příslušné 
osoby oprávněné jednal jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel
jméno Ing. Miroslav Němec datum

Zhotovitel jméno Robert Křenek datum

1106v
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3.6.18.8

ZAPIŠ
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 1

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS
Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=l+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 6 229 296,06 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 917 233,65 917 233,65 14,72

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Cena všech Změn záporných 
na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných)
Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 7 146 529,71 917 233,65 14,72

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno: Souhlas:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Robert Křenek

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby: xxx

Zaměstnanec Správa a údržby silnic 
Pardubického kraje odpovědny za 
cenové projednání Změny:

1 i. 06. 2010

Datum:

11 06. 2018



Příloha č. 9

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1
Evidenční číslo a název stavby: 1280-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev ZMĚNA 5OUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: SO 201 Most ev.č. 35322-1
Číslo a název rozpočtu: 1280-16-3 Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 Korouhev

č . 1

Por,
Množství rozdílu Změny kladné v Kč Rozdíl cen celkem v %č.

pol
Kód položky Název položky m,j

Smlouvě Změně Kč Smlouvě v Kč Kč Změně v Kč Kč

3 4 5 6 7 6 9 10 11 n 13 14

1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1 - odvodnění za operou 0,4*0,6’(4,5+3,2) M3 32,611 34,459 1,848 246,00 Kč 8 022,31 Kč 0,00 Kč 454,61 Kč 8 476,91 Kč 454,61 Kč 5,67%

2 17411 ZASYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM - odvodnění za opěrou 0,4*0,6*(4,5+3,2) M3 481,000 482,848 1,848 105,00 Kč 50 505,00 Kč 0,00 Kč 194,04 Kč 50 699,04 Kč 194,04 Kč 0,38%

a 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM - odvodnění z vývařižť 7,2+7,4 M 21,500 36,100 14,600 385,00 Kč 8 277,50 KČ 0,00 Kč 5 621,00 Kč 13 898,50 Kč 5 621,00 Kč 67,91%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč .0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0.00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -100,00%

Nové položky

101 11346 ■ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 0 30 30 394 0,00 Kč 0 11820,00 Kč 11820 11 820,00 Kč 100,00%

103 18210 B ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ - Teréní úpravy v korytě - vyčištění dna koryta od naplavenin M3 0 4,8 4,8 20 0,00 Kč 0 96,00 Kč 96 96,00 Kč 100,00%

104 18210 A
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ -Tenení úpravy mimo koryto - vyrovnání podkladu pod 

roznášecí panely pro stavbu skruže
M3 0 9,6 9,6 20 0,00 Kč 0 192,00 Kč 192 192,00 Kč 100,00%

105 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ 1
ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICNlCH DlLCÚ, ODVOZ DO 20KM - Práce uvedené v

M2 0 300 300 13 0,00 Kč 0 3 900,00 Kč 3900 3 900,00 Kč 100,00%

107 113168

položce navíc oproti OTSKP:
položka dále obsahuje: manipulace se silničními panely pod novou mostní konstrukcí - přesunutí na 
volné prostranství v korytě řeky
práce jeřábem na svislý přesun silničních panelů z koryta řeky na dopravní prostředek
Dříolatek za Dřesun silničních oanelú na úložiště 80 km

PCS 0 64 64 2860 0,00 Kč 0 183 040,00 KČ 183040 183 040,00 Kč 100,00%

108 138439 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 0 210 210 20 0,00 Kč 0 4 200,00 Kč 4200 4 200,00 Kč 100,00%

106 27152 B POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO - Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 v korytě potoka

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO - Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 u líců

M3 0 2,4 2,4 760 0,00 Kč 0 1 824,00 Kč 1824 1 824,00 Kč 100,00%

109 27152 A oper M3 0 11,2 11,2 760 0,00 Kč 0 8 512,00 Kč 8512 8 512,00 Kč 100,00%

102 58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM - Roznášecí panely pro stavbu skruže M2 0 96 96 3290 0,00 Kč 0 315 840,00 Kč 315840 315 840,00 Kč 100,00%

110 94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ T 0 19,1 19,1 15800 0,00 Kč 0 301780,00 KČ 301780 301 780,00 KČ 100,00%

111 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘfZENí A ODSTRANĚNI M30P 0 144 144 415 0,00 Kč 0 59 760,00 Kč 59760 59 760,00 Kč 100,00%

112 2940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - dopňková inženýrská činnost spojená s 

umístěním podpěrných skružíve vodoteči
KPL 0 1 1 20000 0,00 Kč 0 20 000,00 Kč 20000 20 000,00 Kč 100,00%

0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 0 0,00 Kč 100,00%

Celkem 66 804,81 Kč 0 00 Kč 917 233.65 Kč 984 038,45 Kč 917 233,65 Kč 1373,01%



<5,»Aspé
Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Soupis objektů s DPH
Stavba: 55-374 - Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev
Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 917 233,65
OC+DPH: 1 109 852,72

Objekt Popis - £i.j- v. ■ oc 3í DPH OC+DPH
|00 |Úpravy vodního toku a podskružení mostovky r 917 233,65| 192 619.071 1 109 852.72[

í.



® Aspé"

Stavba:
Rozpočet:

55-374
00

Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev
Úpravy vodního toku a podskružení mostovky

00 917 233,65

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena
Jednotková ‘^Célltém

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 20 000.00

12 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL 1,000 20 000.00 20 000.00 1
dopňková inženýrská činnost spojená s umístěním podpěrných skruží ve vodoteči

1 Zemni práce 203 896,65
1 11346 ODSTRANĚNI KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ fPANELŮ) VÚET M3 30.000 394,00 11 820.00 |

3 1821OÍB ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 4,800 20,00 96,00 i
Terén i úpravy v korytě - vyčištění dna koryta od naplavenin
2*2,0*8,0*0.15=4,8000 [A}

I 4 18210ÍA ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 9.600 20.00 192,00 l
Terén! úpravy mimo koryto - vyrovnáni podkladu pod roznášecí panely pro stavbu
OPI: 2,0'8.0*0.3=4,8000 [A]
OP2: 2,0*8,0*0,3=4,8000 [B]
Celkem A+B=9 6000 [Cl

I 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 300,000 13.00 | 3 900,00 1

f----------------- 7 1131 salv ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ. ODVOZ DO PCS 64.000 2 860.00 | 183 040,00 |

položka dále obsahuje: manipulace s 32 ks silničními panely pod novou mostní 
konstrukci - přesunutí na volné prostranství v korytě řeky
práce jeřábem na svislý přesun silničních panelů z koryta řeky na dopravní prostředek 
příplatek za přesun silničních panelů na úložiště 80 km

~8l 1364391 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 210,000 20,00 I 4 200,00

1 13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽlÁU M3 1,848 246,00 454,61
odvodnění žá operou
0,4*0,674,5+3,2J=1,8480 W

I 14 | 17411 E ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 | 1,848 i 105.00 l 194.04 |

odvodněni za operou
0.4-0,674.5+3,2/=1,8480 pV

i 2 Základy 10 336,00
I 6 27152IB POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 2.400 l 760.00 1 824,00

Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 v korytě potoka



2'1,0'8,0*0,15=2,4000 [A]
9[ 27152|A POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 u líců opěr
OP: 1,0*8,0*0,7=5,6000 [A]
OP: 1,0*8,0*0,7=5,6000 [B]
Celkem: A+B=11,2000 [C]

5 Komunikace
2l 583011 KRYT ZE SINIČNiCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM

Roznášecí panely pro stavbu skruže

8 Potrubí
Í5| 874341 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

odvodnění z vývařišf
7,2+7,4=14.6000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
10] 94894| PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ

1 Til 94890| PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
Skruže pod římsy pro nosnou konstrukci a křídla



M3 11,200 760,00 8 512,00

315 840,00
M2 96,000 3 290,00 315 840 00

5 621,00
M 14,600 385,00 5 621,00

361 540,00
T I 19,100 15 800,00 301 780,00

M3OP 144,000 415,00 59 760.00



^jAspé
Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Soupis objektů s DPH
Stavba: 55-374 - Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev
Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 7 146 529,71
OC+DPH: 8 647 300,95

■MnrciMBK
SO 201 Most ev.č. 35322-1 6 229 296,06 1 308 152.17 7 537 448,23
ZBV1 Úpravy vodního toku a podskružení mostovky 917 233,65 192 619,07 1 109 852,72



Aspe
Stavba:

Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o

55-374

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev SO 201 6 229 296,06

Rozpočet: SO 201 Most ev.Č. 35322-1

Pof. číslo Kčd položky Varianta MJ Množství Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 5 í 6 9 ÍS 10 M
0 Všeobecné konstrukce a práce 542 699,64

I  11 0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 I 1 727.750 90.00 155497,50 1

poplatky za uloženi zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
celkem položka - 12110 - 206,1 m3=206,1000 [A]
celkem položka - 11332 - 208,0 m3=208,0000 [B]
celkem položka - 12673 - 543,84 m3=543,8400 [C]
celkem položka - 13173 - 925,04 m3=925,0400 [D]
celkem položka - 13273 - 32,61 m3=32,6100 [E]
celkem odpočet - 18222 - (-1)*0,15*381,2=-57,1800 [F]
celkem odpočet - 18223 - (-1)*0,2*99,1 =-19,8200 [G]
celkem odpočet - 18230 - (-1)*80,4=-80,4000 [H]
celkem odpočet - 18233 - (-1)*0,2*152,2=-30,4400 [1]

I 2] 014122] POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T I 828.740 200,00 165 748.00

poplatky za uložení stavebních suti (kamen.beton, železobeton asfaltobetoni - skladka 
dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidenci, 
celkem položka 11313 - 2,2*40,6=89,3200 [A]
celkem položka 96613 - 2,4*64,8=155,5200 [B]
celkem položka 96615 - 2,5*122,2=305,5000 [C]
celkem položka 96616 - 2,5*97,0=242,5000 [D]
celkem položka 97816 - 2,5*14,36=35,9000 [E]

I 3| 014132i" POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T I 65.367 ! 420.00 | 27 454.14 I

poplatky za uloženi materiálů typu nebezpečný odpad skládka dle zadávacích 
podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidenci.
celkem položka - (sediment z koryta toku) - 12960 - 1,8*34,96 m3=62,9280 [A] 
celkem položka - (izolace na nosné konstrukci) - 97817 - 2,2*0,01*110,88=2,4394 [B]

í 4] 02940] OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ í 1,000 —| 15 000.00 15 000,00 I

dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, pare a CD v el. podobě dle SOD)
objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD
cena za vypracování - DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) včetně

i 5l 029412] OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI MOSTNÍHO LISTU KUS | 1.000 6 000,00 6 000,00



Mostní list na objekt mostu ev.č. 35322-1 včetně zadání do BMS nebo zadané 
evidence mostů objednatele dle SOD (vše dle ČSN 73 6220. 736221 a 736222)

i 6| 02943i OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1.000 I 150 000.00 150 000.00

dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SGDj
objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD
cena za vypracovaní - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně planu

1 7| 02950| OSTATNÍ POŽADAVKY-POSUDKY. KONTROLY REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 10 000.00 10 000.00

Práce geotečbríiká na stavbě při zakládáni mostního objektu. Vyhodnoceni souladu s 
DSP, PDPS a RDS
Geotechnický průzkum na stavbě pň zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní

1 8| 02950|a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY kc r 1,000 | 5 000,00 5 000.00

Práce související s rozborem sedimentu v korytě toku a jeho zatříděni do případné 
škály odpadů.
Jeden vzorek s rozborem vrámci stavby.

1 9| 02953| OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS | 1,000 8 000,00 8 000,00

1. HMP včetně zadání do BMS nebo zadané evidence mostů objednatele dle SOD 
(vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222) projednáni a odsouhlaseni

1 Zemni práce 731 718,21
í 101 110101 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 610,000 30,00 18 300,00

komplet odstraněni všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu 
SO 201
komplet včetně značen mimo dopravních značek s uvedením do původního stavu.

1 11| 11120| ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 r 176.000 | 10.00 1 760,00

komplet odstraněni včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a 
spáleno nebo štěpkováni s likvidaci v režii dodavatele

í 12i 112011 KACENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUŠ r 4,000 | 1 200,00 4 800.00

komplet odstraněni včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určeni dodavatele a
spáleno nebo štěpkováni
zahrnuje i odstranění pařezů komplet.
celkem vpravo -1+1 ks=2,0000 [A]
celkem vlevo -1+1 ks=2,0000 [B]

I 13] 11313| ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVÉM M3 f 40.600 | 420,00 17 052,00

Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uloženi v samostatné položce 
celkem předpokládaný rozsah vozovky 0,1 *406,0=40,6000 [A]

[ 14| 11332! ODSTRANĚNÍ podkladů vozovek a chodníků z kameniva M3 207,964 130.00 | 27 035.32



Uloženi je zahrnuto v položce, poplatek za uloženi v samostatné položce
celkem předpokládaný rozsah rozebrání komunikace 0,39*(189,0+186,0)=146,2500 [A] 
celkem odstranění krajnic a konstrukce vozovky na okrajích 
(0,1+0,1+0,39)*(21,5+18,6+26,8+37,7)=61,7140 [B]

1 15| 11372| FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 40,600 620.00 25 172,00

Kompletni včetně přemístění, manipulace a uloženi na skládku bez poplatku. 
Uloženifrézovaného materiálu dle SOD na předepsanou skládku objednatele, 
celkem 0,10*406,0=40,6000 ÍA1

I Í6l 12110| SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 | 206.140 20.00 4 122.80 I

Položka zahrnuje pouze sejmuti s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle
PD a ZOP akce
Uloženi na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120
Uložení a nakládání s ornicí v ZPF bude dle přílohy Biologické rekultivace
dle plánu rekultivace 80,4 m3=80,4000 [A]
celkem dle odpočtu ze situace v rovině 0,2*(46,8+44,9)=18,3400 [B]
celkem dle odečtu ze situace ve svahu 0,2*1,2*(112,0+84,5+82,0+169,0)=107,4000 [C]

I iŤT” 12573| VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I M3 668,840 80.00 53 507.20 ]

Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě 1 dle CSN 73 6133 a TKP 4- 2005
celkem položka 17411 - 481,0 m3=481,0000 [A]
celkem, položka 18222 - 0,15*381,2=57,1800 [B]
čelkem položka 18223 - 0,2*99,1 = 19,8200 [C]
celkem položka 18233 - 0,2*152,2=30,4400 [D]
celkem položka 18230 - 80,4 m3=80,4000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=66B.84OO fF]
I 18| 12673] ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 ! 543,840 80,00 43 507,20 Í

Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě 1. dle CSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120 
celkem pro násyp komunikace před mostem 2,2*2,00*(30,5+31,5)=272,8000 [A] 
celkem pro násyp komunikace za mostem 2,2*2,00*(29,6+32,0)=271,0400 [B]

Celkem: A+B=543,8400 fC]
I išT“ 12960| ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 ! 34,960 1 220,00 ! 42 651,20 ]

Uloženi na trvalou nebo dočasnou skládku je zahrnuto v položce 17120, poplatek za 
uložení v samostatné položce
celkem vyčištěni v prostoru pod mostem pro dlažbu - 0,4*(6,1+1,1+2,9)*6,5=26,2600 
[A]
celkem vyčištěni břehů na vtoku a výtoku v návaznosti na opevnění dna toku

20| Í3173| HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 925,038 120,00 111 004.56 I



Tato třída těžitelnosti odpovídá Iridě 1 dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120
celkem výkop pro trubni propustek - 0,5'(1,5+5,0)*0,5*(13,1+6,8)=32,3375 [A]
celkem výkop opěry 01 dle výkopového schéma -
21,1*6,5+0,5*(21,1+10,1)*(1,5+1,5)+10,1*0,5*(1,5+1,5)=199,1000 [B]
výkop plošiny opěry 01 - 26,6*8,0+0,5*(26,6+0)*(2,0+2,0)=266,0000 [C]
celkem výkop opěry 02 dle výkopového schéma -
19,7*6,5+0,5*(19,7+7,0)*(1,5+1,5)+7,0*0,5*(1,5+1,5)=178,6000 [DJ
celkem svážnice ve výkopu opěry 02 - 8,5*3,0+0,5*(8,5+0)*(1,0+1,0)=34,0000 [E]
výkop plošiny opěry 02 - 21.5-8.0+0.5*121.5+0) 72,0+2.0) =2150000 [F]

i 211 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 [ 32.611 i 140.00 i 4 565.54

Třida těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě
1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Uloženi na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120
celkem opevněni pod mostem - 0,6*0,6*(13,4+13,4)=9,6480 [A]
celkem jimky před mostem - 2*(2,25*2,25)*1,0=10,1250 [B]
celkem rýhy pro odvodněni - 0,4*0,6*(7,2+7,4)=3,5040 [C]
celkem zajišťujici prahy -
0.4*0,6*18,3+8,3+7.3+7,9)+0.4*0.6*f2.5+1,3)*1,2+0,4*0,4*(1.8+2.01=9.3344 [Dl

I 22| 17120| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 | 1 742,500 l 8,00 | 13 940,00 i

celkem položka - 12110- 206,1 m3=206,1000 [A] 
celkem položka - 12673 - 543,8 m3=543,8000 [B] 
celkem položka - 12960 - 35,0 m3=35,0000 [C] 
celkem položka - 13173 - 925,0 m3=925,0000 [D] 
celkem položka - 13273 - 32,6 m3=32,6000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 742,5000 [Fj
i 23| 17180| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 I 518.560 [ 420,00 ] 217 795,20 |

celkem ziskání zeminy v režii dodavatele
celkem nový násyp komunikace před mostem 2,8*1,00*(30,5+31,5)=173,6000 [A] 
celkem nový násyp komunikace za mostem 2,8*2,00*(29,6+32,0)=344,9600 [B]

Celkem: A+B=518,5600 jCj
1 24| 17411 [ ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 i 481.000 | 80.00 " | 38 480,00

celkem použitá vhodná stávající zemina v místě vybouráni stávajícího mostu 
zřízení pilotážní plošiny opěry 01 -26,6*8,0+0,5*(26,6+0) *(2,0+2,0)=266,0000 [A] 
zřízení pilotážní plošiny opěry 02 - 21,5*8,0+0,5*(21,5+0)*(2,0+2,0)=215,0000 [B]

Celkem: A+B=481.0000 [C]
P 25| 1748lj ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 i 174.579 | 450.00 l 78 560.55 I



celkem použitá vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu
celkem zásyp před opěrou 01 a křídly -
0,45*7,7*1,5+0,5*(16,3+5,4)*(3,1+3,1)=72,4675 [A]
celkem zásyp před opěrou 02 a křídly -
0,45*7,7*1,5+0,5*(13,5+7,0)*(4,1 +2,2)=69,7725 [B]
celkem zásyp trubního propustku - 0.5‘(1.5+5.0)‘(0.5*113.1+6.811=32.3375 [C]

2G| 18110| ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 710.450 8,00 5 747,60

celkem základová spára 8,6*7,5+8,6*5,2=109,2200 [A]
celkem pilotážní plošina 2*5,5*8,0=88,0000 [B]
celkem pod rampovými napojeními 1,25*2,75*4=13,7500 [C]
celkem pláň násypu komunikace v mísě nového násypu
2,8*(30,5+31,5+29,6+32,0) =346,0800 [D]
opevnění pod mostem z kamenné rovnaniny - 19,5+25,5+1,2*(10,1+9,8)=68,8800 [E] 
opevnění z dlažby - 1,2*(9,2+15,6+3,5+11,7+3,5+23,4)=80,2800 [F] 
celkem opevnění z dlažby propustku - 1,2*2*(1,2*1,75)=5,0400 [G] 
celkem pod dlažbu rampového napojení - 4*0,75*2,4=7,2000 [H]

i 27j 18130| ÚPRAVA PLANĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 l 632.560 r 2,00 1 265.12 |

celkem ohumusováni násypu komunikace před mostem 1,2*(87,0+49,9)=164,2800 [A] 
celkem ohumusováni násypů komunikace za mostem 1,2*(63,0+117,8)=216,9600 [B] 
celkem ohumusováni dotčených ploch 1,2*(82,6)=99,1200 [C]
celkem ohumusováni dotčených ploch 1,0*(58,8+42,3+51,1)=152,2000 [D]

Celkem: A+B+C+D=632,5600 [El
1 28| 18222| ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VTL DO 0.15M M2 | 381,240 T 15,00 1 5 716,60 |

celkem ohumusováni násypů komunikace před mostem 1,2‘(87.0+49.91=164,2800 [A] 
celkem ohumusováni násypů komunikace za mostem 1,2*(63,0+117,8)=216,9600 [B]

Celkem: A+B=381 2400 [C]
1 291 18223| ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VTL DO 0.20M M2 l 99.120 T 20,00 1 1 982,40 |

celkem ohumusováni dotčených ploch 1,2'(82,6)=99,1200 [A]
1 301 182301 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 I 80.400 | 80 00 1 6 432,00 |

Uloženi a nakládání s ornicí v ZPF bude dle přílohy Biologické rekultivace 
dle plánu rekultivace 80,4 m3=80,4000 [Aj

i 31 i 18233| ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ VTL DO 0.2DM M2 152.200 T 15,00 1 2 283,00 |

celkem ohumusováni dotčených ploch 1.0*158.8+42.3+51.11=152,2000 (Aj
l 32| 182411 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 632,560 6.00 3 795 36



celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(87,0+49,9)=164,2800 [A] 
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(63,0+117,8)=216,9600 [B] 
celkem ohumusování dotčených ploch 1,2*(82,6)=99,1200 [C]
celkem ohumusování dotčených ploch 1,0*(58,8+42,3+51,1)=152,2000 [D]

Celkem: A+B+C+D=632.5600 ÍEJ
331 18247| OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 | 632,560 [ 1,00 632,56 1

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem 1,2*(87,0+49,9)=164,2800 [A] 
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem 1,2*(63,0+117,8)=216,9600 [B] 
celkem ohumusování dotčených ploch 1,2*(82,6)=99,1200 [C]
celkem ohumusování dotčených ploch 1,0*(58,8+42,3+51,1)=152,2000 [D]

Celkem: A+B+C+D=632.5600 [El
34l 18510| BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 402.000 4,00 1 608,00 1

Uložení a nakládání s ornici v ZPF bude dle přílohy Biologické rekultivace 
dle plánu rekultivace 80,4/0.2 m2=402,0000 [A]

2 Základy 471 553,59
35' 21263! TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M ! 41,000 201,00 8 241.00

odvodněni vývařišť- 8,0+8,0=16,0000 [A] 
odvodněni za opěrou 01 - 13,0=13,0000 [B] 
odvodněni za opěrou 02 - 12,0=12,0000 [C]

Celkem: A+B+C=41,0000 [D]
361 21341| DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTYI M3 | 0,278 | 75 000,00 20 850,00

celkem odvodňovaci proužek podél říms
371 ”224325| PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 | 21,123 i 3 230,00 68 227,29 |

Beton pilot C30/37-XA1
celkem založení pilot 3,1475-0,5*0,82*0.5-0,8275+5)74,01=21,1234 [AI

381 2243651 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T I 3,307 | 22 000,00 85 954.00 |

předpoklad 0,185 kg/m3
celkem předpoklad 0.185*21.12=3.9072 [A]

39[ 234181 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA) M3 2,500 9 400,00 | 23 500,00 |

celkem komplet dřevěná část zajištěni výkopů fsloupky, vzpěry, stěny), komplet 
dodávka a montáž po dobu realizace
celkem zajištěni toku při realizaci opevnění pod mostem - sloupky
(0,1 *0,1 *2,0) *(20+15)=0,7000 [A]
celkem zajištěni toku při realizaci opevněni pod mostem - výdřeva

40[ 23668| TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 86,250 450,00 38 812,50 1



hradící stěny po dobu realizace opevněni pod mostem - komplet zřízeni, odstranění a 
odvoz s uložením a případným poplatkem za uloženi
podélné jímky pro realizaci založeni 1,00*(0,5*(1,5+0,75)) *(16,5+13,5)=33,7500 [A] 
celkem zajištěni toku při realizaci opevnění pod mostem
1,0*(0,5*(1,0+2,0))*(17,5+17,5)=52,5000 /B?

1 411 237181 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (KUBATURA) M3 2,500 5 000,00 12 500,00 |

celkem komplet dřevěná část zajištěni výkopů (sloupky, vzpěry, stěny), komplet 
dodávka a montáž po dobu realizace
celkem zajištěni toku při realizaci opevněni pod mostem - sloupky
(0,1 *0,1 *2,0) *(20+15)=0,7000 [A]
celkem zaiištěnl toku oři realizaci opevněni pod mostem - výdřeva

I 42] 264341| VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M i 60.000 2 120,00 127 200.00 |

celkem piloty (5+5)*(3,0+3,0)=60,0000 [A]
celkem vrtání pro pilotové založeni s třidou vrtatelnosti dle IG průzkumu a dle PD.

I 43) ■2644411 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M | 10.000 4 120.00 41 200.00 |

celkem piloty (5+5)*1,0=10,0000 [A]
celkem vrtáni pro pilotové založeni s třídou vrtatelnosti dle IG průzkumu a dle PD.

I 44| 28997, OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 | 548,440 70.00 38 390,80 |

kompletni protierozni svahů georohoži s jejím nakotvením dle TP a TeP dodavatele 
(včetně kotvení)
celkem ohumusováni násypů komunikace před mostem 1,2*(87,0+49,9)=164,2800 [A] 
celkem ohumusováni násypů komunikace za mostem 1,2*(63,0+117,8)=216,9600 [B] 
v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244
přechodová oblast celkem 2*(5,5*7,6)*2=167,2000 [C]

r 4?t“ 23999) OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) ZFÓLÍĚ M2 | 83,600 80,00 6 688,00 ]

celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie 
přechodová oblast celkem 2*(5,5*7,6)=83,6000 [AI

3 Svislé konstrukce 860 012,40
[ 46| 317171 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG | 299,200 125,00 37 400.00 ,

celkem dle souboru detailu dokumentace PDPS 6.8*1, l*(2'10+2*10)=299.2000 [A]
I 47) 317325, římsy ze Železobetonu do C30/37 (B37) M3 | 10,168 | 8 100 00 | 82 360.80 |

Beton říms C30/37-XF4.XD3
celkem římsa na pravé straně mostu (19,15)*(0,25*0,6+0,21*0,55)=5,0843 [A] 
celkem římsa na levé straně mostu (19,15)*(0,25*0,6+0,21*0,55)=5,0843 [BJ

Celkem: A+B=10,1686 [C]
I 48, "3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 I 1 1.373 22 000,00 30 206,00 i



předpoklad 135 kg/m3
celkem 0,135*10,17 m3=1.3730 [A]

49 i 32832! OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVĚ SÍTÉ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - M2 381,240 600,00 228 744,00

celkem výztužná geomřiž dle PDPS dokumentace s
Ve výztužné geomřižijsou případně zahrnutý i vzpěry, táhla a výztuže pro docíleni 
předepsaného sklonu násypu komunikace
v PDPS je navržena HDPE geomřiž s min dlouhodobou tahovou pevností Rt=21,5

' 50| 3333251 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B371 M3 53,476 4 600.00 1 245 989,60

beton opěra křidel C30/37-XF2.XD1
celkem opěra 01 - 1,0*2,41*7,7=18,5570 [A]
celkem opěra 02- 1,0*2,41*7,7=18,5570 [B]
celkem křídla opěry 01 - (0,55*0,5*(0,95+3,3)*3,5)*2=8,1813 [C] 
celkem křídla opěry 02 - (0,55*0,5*(0,95+3,3)*3,5)*2=8,1813 [D]

Celkem: A+B+C+D=53,4766 [El
5Í!- 3333651 VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T l 10,696 22 000.00 1 235 312.00

předpoklad 200 kg/m3
celkem výztuž opěra křidel 0,200*53,48=10,6960[A]

4 Vodorovné konstrukce 1 551 134,00
52| 420314| PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 | 3.630 2 600.00 9 438.00

betonový práh z betonu C25/30-XF1
celkem 2 prahy za opěrami - (0,50*0,5*(0,35+0,75})*2*6,6=3,6300 [A]

53i 421325| MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 | 72,072 | 8 100,00 583 783 20

Beton nosné konstrukce C30/37-XF2.XD1
celkem nosná konstrukce 4,61*3,4+2*6,52*3,325=59,0320 [E] 
celkem nosná konstrukce 1,0*6,52=6,5200 [F] 
celkem nosná konstrukce 1,0*6,52=6,5200 [G]

Celkem: E+F+G=72,0720 [H]
54| 4213651 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T ! 15.855 l 22 000.00 348 810.00

předpoklad 220 kg/m3
celkem výztuž nosné konstrukce 0,220*72,07=15,8554 [A]

55 i 431125| SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 1.620 5 000.00 1 8 100,00

schodišťové stupně C30/37-XF4.XD3 
celkem 0,3*0,3*0,75*(13+11)=1.6200 fA]

561 4513111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 12,107 2 100,00 | 25 424,70
1*



beton podkladní konstrukční C 8/10
celkem pod stupně schodiště 1,25*0,25*1,2*(3,8+3,3)=2,6625 [A] 
celkem pod opěry nosné konstrukce 0,2*1,5*8,15*2=4,8900 [B] 
celkem pod rubovou drenáž 0,3*1,15*2*6,60=4,5540 [C]

Celkem: A+B+C=12,1065 [D]
! 57l 45152! PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 i 47.000 i 620.00 ! 29 140.00 !

celkem sanace pláně násypu komunikace
celkem pod propustek 1,5*0,25*12,0=4,5000 [A]
zásyp vybouraných základů opěry 01 - 1,0*2,5*8,5=21,2500 [B] 
zásyp vybouraných základů opěry 02 - 1,0*2,5*8,5=21,2500 [C]

Celkem: A+B+C=47.0000 [DJ
I 58| 45160| PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITĚHO BETONU M3 | 38,026 | 1 700,00 | 64 644.20 |

přechodové kliny z mezerovitého betonu MCB-8 dle TKP 18 
klín za opěrou 01 - 0,45*6,5*6,5=19,0125 [A] 
kliň za opěrou 02 - 0,45*6,5*6,5=19,0125 [B]

Celkem: A+B=38,0250 [C]
! 59l 45747 [ VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 ! 0,239 í 75 000.00 1 17 925.00 l

celkem okraj n k. pod okrajem izolace 0.05*0.125*119.15+19,151=0.2394 [AJ
| 601 45852| VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 l 256,340 l 700.00 | 179 438.00 l

Zásyp základu za opěrami dle CSN 73 6244 na dané ID dle materiálu 
celkem zásyp opěry 01 a křidel - 11,9*6,5+8,9*2*0,55+13,75*2*1,5=128,3900 [AJ 
celkem zásyp opěry 02 a křidel- 11,8*6,5+8,9+2*0,55+13,75*2*1,5=127,9500 [B]

Celkem: A+B=256,3400 [C]
| 61, 458523| VÝPLŇ ZA OPĚRAMI’Á ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNI ID DO M3 | 28.080 [ 700.00 | 19 656.00 |

ochranný obsyp a zásyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85
celkem ochranný obsyp opěry 01 a křidel - 0,65*1,6*6,5+0,65*1,6*3,5*2=14,0400 [A] 
celkem ochranný obsyp opěry 02 a křidel - 0,65*1,6*6,5+0,65*1,6*3,5*2=14,0400 [B]

Celkem: A+B=28.0800 fCJ
I 62| 461314| PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 i 9,350 l 2 400,00 | 22 440,00 |

celkem zajišťující prahy z betonu C25/30nXF3 a C16/20nXF1 
zajišťující prahy podél opevněni z dlažby - 
0,4*0,6*(8,3+8,3+7,3+7,9)+0,4*0,6*(2,5+1,3)*1,2=8,7264 [A] 
celkem prahy v místě propustku - 0,4*0,4*(1,8+2,1)=0,6240 [B]

| 63| 46321) ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 í 63.006 | 1 250.00 T 78 757.50 i



celkem prahy v patě břehu koryta toku - 0,6*0,6*(13,4+13,4)=9,6480 [A] 
opevněni pod mostem z kamenné rovnanmy - 
19,5+25,5+1,2*(10,1 +9,8) *(0,35)=53,3580 [B]

64| 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 38.947 4 200.00 163 577.40

celkem dlažby opevnění a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem
0,1-0,15m z betonu C16/20nXF1 s vyspárováním z malty M25 XF4 a nebo M25 XF3 
celkem opevněni pod mostem z kamenné dlažby do bet. lože s vyspárovánim (lože 
C16/20nXF1 a C25/30nXF3 se spárami M25XF4)
celkem pod rampovými napojeními (0,25+0,15)*(0,75*2,4*4)=2,8800 [A]
celkem opevnění z dlažby propustku - 1,2*2*(2,06*2,0)*(0,25+0,15)=3,9552 [BJ 
celkem dlažba podél křidel (0.25+0.15) *(1.2*(9.2+15.6+3.5+11.7+3.5+23.4)) =32.1120

5 Komunikace 703 313,41
65| 56330| VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 424.700 | 580,00 246 326,00 [

celkem konstrukce vozovky před mostem 0,2*268.0+0.2*297,0=113.0000 [Aj 
celkem konstrukce vozovky za mostem 0,2*226,0+264,0=309,2000 [B] 
celkem konstrukce pod rampová napojení vlevo - 0,2*2*2,5*1,25=1,2500 [C] 
celkem konstrukce pod rampová napolení vpravo - 0,2*2*2,5*1,25=1,2500 [D]

Celkem. A+B+C+D-424,7000 [E]
' ŠŠT“ 56930) ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ĚTĚRKODRTI M3 48,600 | 450,00 21 870,00 |

násyp krajnic 0,4*(27,2+28.5+32.2+33.61=48.6000 [A]
67J 56933| ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 156,200 80.00 12 496,00 I

násyp kra/nic (37.2+34,7+41.3+43,0)=156,2000 [A]
6Š1 572121) INFILTRAČN! POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 431,372 | 12,00 ) 5 176,46 |

celkem spojovací postřik pod podkladní vrstvu i1.05'(490.0-6.5'12,1811=431.3715 [Aj
šil- 572211) SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0.5KG/M2 M2 1 273,574 | 8.00 10 188,59 |

celkem spojovací postřik na imiltračnim postřiku - (1.05‘(490,0-6.5*12,18)1=431,3715 
[A]
celkem spojovací postřik na podkladní vrstvě (1,03*(490,0-6,5*12,18))=423,1549 [B] 
celkem spojovací postřik na ložné vrstva (1,02*(490,0-6,5*12,18))=419,0466 [C]

70| 574B34| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚVRSTVY MODIFIKACO 11+, 11STL. 40MM M2 494,900 200,00 1 98 980 00 1

celkem ACO 11+
celkem obrusná vrstva (1.01*490,0)=494,9000 [A]

71| 574D55Í ASFALTOVÝ EETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 419.047 280,00 ] 117333.16 I

celkem ACL 16+
celkem ložná vrstva (1.02*(490,0-6,5*12,18)1=419,0466 [Aj

I 72J 574E07) ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S M3 38,084 4 100,00 1 156 144,40 j



celkem ACP 22+
celkem podkladní vrstva 0.09’(103'(490 0-6,5*12,18)1=38,0839 [A]

73| 575C03, LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 2.889 11 200,00 32 356,80

ochrana izolace z MA 11IV na mostě pod konstrukci vozovky 
celkem (0^04*6.5*12,1.8k

74] 58212| DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 | 2,220 1 100,00 2 442,00

celkem nátok do skluzu (0.6*0.4+0.5*10.6+1.2í*0.351*4=2.2200 [A]
7 Přidružená stavební výroba 100 188.41

i 75|  711112, 'IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEWIN, VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 | 64,052 160.00 10 248.32

celkem opéra 01 a její křídla -
(2,1+0,3)*(6,59)+2*(6,0+0,3*2,1)+0,5*(0,95+1,7+0,3) *2=32,0260 [A] 
celkem opěra 02 a jeji křídla -
(2.1+0,3)*(6.59)+2‘(6,0+0.3‘2.1)+0.5*(0,95+1.7+0.3)*2=32.0260 [B]

1 76| 711442, IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 , 109.240 450,00 49 158,00

celkem nosná konstrukce a na křídlech 7,6*12,2+0,55*(3,5+3,5+3,5+3,5)=100,4200 [A] 
na svislé části 0,3*2*6,6+0,3*4*3,5+0,3*4*0,55=8,8200 [B]

Celkem A+B=l09.2400 fC]
1 77J 7115D2] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 | 28,395 150,00 4 259,25

celkem ochrana celoplošné izolace na mostovce
celkem nosná konstrukce 0,65*(19,15+19,15)=24,8950 [A] 
svislé přetaženi na křidlech 0,25*(3,5+3,5+3,5+3,5)=3,5000 [B]

Celkem. A+B=28.3950 [C]
l. 73| ” ”711509] OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 I 133 858 80,00 10 708.64

celkem opěra 01 - (2.1+0.3)*(6.59)+2*(6,0+0,3*2.1)+0,5'(0.95+1,7+0.3)*2=32.0260[A] 
celkem opěra 02 - (2,1+0,3)*(6,59)+2*(6,0+0,3*2,1)+0,5*(0,95+1,7+0,3)*2=32,0260 [B] 
opěra 01 a křidla - (1,25+0,25)*6,59+2*(2,25+0,55*2,50)+2*5,80+0,8*7,71=34,9030 [C] 
opěra 02 a křidla - (1,25+0,25)*6,59+2*(2,25+0,55*2,5Q)+2*5,80+0,8*7,71=34,9030 [D]

Celkem: A+B+C+D=133,8580 [EJ
! 79. 78382, NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 15,320 260,00 3 983.20

celkem nátěr boku nosné konstrukce (0.40*(19.15+19,15))=15,3200 [A]
80, 78383] NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 [ 57,450 310,00 17 809,50

celkem římsy (0.25+0.60+0,65)*(19,15+19,15)=57,4500 [A]
1 ŠTT“ 78384] NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 11,490 350,00 4 021,50

celkem římsy (0.15+0.15)‘(19,15+19.15)=11,4900 [A]



8 Potrubí 43 512,00
S=l 374341 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 21,500 320.00 6 880.00

svodné potrubí odvodněni komunikace 10.5+11.0=21,5000 [AI
631 B7S27] CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 88,600 120,00 10 632,00

celkem v římsách 2*/í. 5+19.15+1.5+1.5+19.15+1.5)=BB,6000 [A]
84l 895361 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 4.000 3 500.00 14 0D0.00

celkem 1+1+1+1=4.0000 [AI
85| 897121 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2.000 6 000,00 12 000,00 |

celkem uliční sputi prefabrikováni s rámem a mžiži komplet - 2=2,0000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 1 225 154,40

8Š1 9112A3| ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 32,000 50.0D 1 600,00

včetně odvozu a uloženi na skládku dle SOD do dodavatelem určeně vzdálenosti
odkoupeni zhotovitelem dle SOD za cenu šrotu
celkem komplet odstranění stávajícího zábradli na mostě v dl=16.0+16,0=32,0000 [A]

871 911381| SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 86 400 1 180,00 101 952,00

celkem komplet jedostranné svodidlo dle výkresové dokumentace
8S| 9117C1| SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 44.000 6 100,00 268 400.00

celkem zábradelní svodidlo na mostě se svislou výplni a PKO dle TP 19B
celkem délka 11*2,0+11'2.0=44.0000 [A]

89T 9122S| SMĚROVĚ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS | 8,000 250,00 2 000,00 1

celkem odstraněni stávajících sloupků včetně odvozu a liknidace v režii dodavatele dle
SOD

ššol| 91235[ SMĚR SLOUPKY KOVOVĚ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS l 16,000 | 100.00 "1 1 600,00 l

Ocelová odrazka vrámci svodnic
celkem 8+8=16 0000 [A]

911 91355| EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS l 2,000 5.00,00 1 000.00

celkem dle PD a ČSN 2*1 evidenční číslo mostu dle detailu v souboru detailú=2,0000
921 914113| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 14,000 49,00 686,00

I*



svislá DZ-P7 a P8 - 2 ks=2,0000 [A]
svislá DZ - B20a - 2 ks=2,0000 [BJ
svislá DZ - B20b - 2 ks=2,0000 [C]
svislá DZ-E5-2 ks=2,0000 [D]
svislá DZ-B13-2 ks=2,0000 [E]
svislá DZ-B14-2 ks=2,0000 [F]
celkem evidenční čísla mostu - 2 ks=2,0000 [G]
celkem svislé dopravni značky včetně sloupků a základových patek a přislušenstvi

Celkem A+B+C+D+E+F+G=14,0000 [H1
93! 9163331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS | 4.000 I 20,00 | 80,00 l

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) 
svislé DZ - dočasné - uloženi na skládku SUS dle SOD

94| 917212| ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M | 47.840 ] 210,00 | 10 046,40 |

celkem betonové obrubníky z betonu C3Q/37-XF4.XD3 do betonového lože
C16/20nXF1
celkem obrubníky v rampovém napojení 4*(2,6+0,2+0,85+0,45+0,45)=18,2000 [A] 
celkem obruby podél dlažeb 1,2*(1,7+2*1,7+2,0+2*2,0+2*3,0+2*3,8)=29,6400 [B]

93"[ 917224[ SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M | 10.00D ( 250.00 | 2 500.00 1

celkem betonové obrubníky z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového lože
C16/20nXF1

' 961 918358| PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M r 12,000 ! 2 680.00 1 32 160,00 |

celkem propustek z trouby HDPE průměru 600 mm se seříznutím na vtoku a výtoku 
12=12,0000 [A]

971 919112] ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m r 92,000 ! 80,00 7 360.00

celkem proříznuti vozovky
1 9ŠT“ 931327] těsněn! dilatač spár asf zálivkou modifik prúř přes soomm2 m r 57,800 110,00 6 358.00 |

celkem zálivky vozovky 4 75+4.75+2'(19.15+2.5+2.5!=57 8000 [A]
99| 93160( MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 I 0,518 L 198 000,00 102 564,00

celkem dil. závěry (0,1*0.09)*(6.6+6.6)+(0,15*0,19*(3.5+3.5+3.5+3.5))=0.5178 [Aj
i w 93639| ZAÚSTĚNÍ SKLUZU (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) kuš r 2,000 J 6 000 00 12 000.00 |

celkem dle dokumentace - 2 ks=2.0000 [A]
| 1011 9365411| MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI kuš r 6.000 I 750,00 4 500.00 I

kompletní řešeni odvodňovačú celoplošné izolace dle souboru detailů 
odvodňován celoplošné izolace komplet - celkem 2+2+2=6.0000 [Aj

102[ 93656| NIVELACn! ZNAČKA NA KONSTRUKCÍ KUS 6,000 I 500,00 3 000 00 |



kompletní řešení nivelačních značek pro sledování sedáni nosné konstrukce dle PD -
103| 96613| BOURÁNI KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 64.818 1 180.00 76 485.24 l

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti 
vybouráni čel propustku 0,75*2*3,4*1,75=8,9250 [A]
opěra 01 - základy opěry a křidel - 2,35*0,75*7,4+2*2,35*0,75*1,65=18,8588 [B] 
opěra 02 - základy opěry a křídel - 2,35*0,75*7,4+2*2,35*0,75*1,65=18,8588 [C] 
celkem opevnění pod mostem - 0,25*1,2*(8,9+6,7+10,2+6,9+5,8)+0,25*26,5=18,1750 
[D]

I 104| 9661ŠJ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 | 122,187 2 120,00 | 259 036.44 |

včetně odvozu a uloženi na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti 
vybouráni čel propustku 0,75*2*3,4*1,75=8,9250 [A]
celkem základ opěry 01 a křidel - 2,35*1,0*7,4+2*2,35*1,0*1,65=25,1450 [B] 
celkem základ opěry 02 a křidel - 2,35*1,0*7,4+2*2,35*1,0*1,65=25,1450 [C] 
celkem demolice opěry 01 a křidel - 1,3*2,0*6,5+2*1,3*3,4*1,65=31,4860 [D] 
celkem demolice opěry 02 a křídel - 1,3*2,0*6,5+2*1,3*3,4*1,65=31,4860 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=122,1870 fF]
105| 96616| BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 T 96.964 2 680.00 259 863.52 |

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti
vybourání čel propustku 0,5*2*3,4*0,5=1,7000 [A]
vybourání propustku 8,2*(2*3,1415*0,3)*0,3=4,6369 [B]
celkem sloupky zábradlí 0,2*0,2*1,1 *2*9=0,7920 [C]
celkem římsy na mostě 0,3*0,5*(16,0) *2=4,8000 [D]
celkem nosná konstrukce
6,3*0,3*11,4+0,32*1,1*11,4*4+0,3*0,3*2*11,4+0,85*0,3*6,5*5+0,15*6,3*11,4=58,7097 
[E]
celkem úložné prahy opěr 0,45*1,3*6,5*2+0,60*1,3*6,5*2=17,7450 [F]
celkem nadbetonávky křidel - 1,3*1,0*2*1.65*2=8.5800 [Gi

I 106| 96718| VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCHI T l 1.200 2 500,00 i 3 000,00 |

včetně odvozu a uloženi na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti
odkoupeni zhotovitelem dle SOD za cenu šrotu
celkem skryté části ocelové n.k. předpoklad 0,15*2*4=1,2000 [A]

i 107| 96785| VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRU M | 13,200 1 580,00 ] 20 856,00 |

včetně odvozu a uloženi na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti
celkem nutno zahrnout poplatek za skládku
celkem vybouráni stávajících dilatačních závěrů - 2*6,6=13,2000 [A]

| 108| 978161 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 | 14,364 | 2 500.00 1 35 910,00 |

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti 
celkem podkladní vrstva izolace a ochrani izolace 2*0,1*6,3*11,4=14,3640 [AJ



[ 109| 978171 ODSTRANĚNI mostní IZOLACE M2 110,880 110.00 12 196.80

včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti 
celkem odstraněni izolace na nosné konstrukci

*



Aspe
Stavba:
Rozpočet:

55-374
ZBV1

Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev
Úpravy vodního toku a podskružení mostovky

ZBV1 917 233,65

Pof. čfelo Kód položky Varianta Název položky MJ Cena
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 20 000.00

12 02940) OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1.000 20 000.00 20 000Í00 1
dopňková inženýrská činnost spoiená s umístěním podpěrných skruží ve vodoteči

1 Zemní práce 203 896,65
1 11346 ODSTRANĚN i~KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VtET M3 30,000 394,00 11 820.00

3 18210)5 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM LIZEM) M3 4,800 20,00 96,00 ~)
Teréní úpravy v korytě - vyčištěni dna koryta od naplavenin
2'2.0'8.0*0,15=4.8000 [A]

4 1821 Ol A ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 9,600 20,00 192,00 )
Teréní úpravy mimo koryto - vyrovnáni podkladu pod roznášecí panely pro slavbu
OP1: 2,0*8,0*0,3=4,8000 [A]
OP2: 2,0*8,0*0,3=4,8000 [B]
Celkem: A+B=9.6000 [C]

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 300.000 13,00 3 900.00 |

7 113158(v ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO PCS 64,000 2 860,00 183 040,00 I) avcuvcuciit v Upkbu v* i oi\r
položka dále obsahuje: manipulace s 32 ks silničními panely pod novou mostní 
konstrukci - přesunuti na volné prostranství v korytě řeky
práce jeřábem na svislý přesun silničních panelů z koryta řeky na dopravní prostředek 
příplatek za přesun silničních panelů na úložiště 80 km

Š)138439) PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 210,000 20,00 4 200,00 )

13| 13273 HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,848 246,00 454,61 ]
odvodněni za opěrou
0,4*0.6*(4.5+3,2)=1.8480 [A]

14| 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 | 1,848 ! 105,00 | 194,04
odvodnění za opěrou
0,4*0,6’(4.5+3,2)=1,8480 [A]

2 Základy 10 336,00
6l 27152)E POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 2.400 | 760,00 | 1 824,00

Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 v korytě potoka



2*1.0‘8.0*0.15=2,4000 [A]
91 27Í52|Á POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO

Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 u líců opér
OP: 1,0*8,0*0,7=5,6000 [A]
OP: 1,0*8,0*0,7=5,6000 [B]
Celkem: A+B=11,2000 [C]

5 Komunikace
2j 58301! KRYT ZE SINIČNiCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM

Roznášecí panely pro stavbu skruže

8 Potrubí
151 87434| POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM

odvodněni z vývaříšť
7.2+7.4=14.6000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce
10| 94894| PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ

111 94890| PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI
Skruže pod římsy pře nosnou konstrukci a křidla

li



M3 | 11.200 | 760,00 | 8 512,00 |

315 840.00
M2 96,000 3 290.00 315 840.00

5 621.00
M 14.600 385.00 5 621,00

361 540,00
T I 19.100 15 800,00 301 780.00

M3OP 144.000 415,00 59 760,00
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Zdůvodnění ZBV1

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 35322-1

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
1Č: 00085031

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104,533 32 Čepí
IČ: 291 48 871

Při realizaci stavby byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádaly provedení stavebních úprav nad rámec projektové 
dokumentace. Úprava koryta řeky spojené s projednáním se správcem toku. Dále bylo nutno zajistit osazení panelů pod nosné 

skruže, bednění mostovky a říms.



PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev
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Objednatel:

Silnice a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zhotovitel:

MPS Mostní a pozemní stavby 
engineering s.r.o.
Čepí 104 
533 32 Čepí

ZBV č. 2

„1280-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 
Korouhev66

SO 182 - Dočasné dopravní opatření
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Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:
SO 182/001

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ:00085031

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104, 533 32 Čepí
IČ: 291 48 871

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6
Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.1 0,00 681 714,66 681 714,66

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.2 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.3 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.4 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.5 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1.6 0,00 0,00 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Suma ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných

1 0,00 681 714,66 681 714,66

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

sf

ZBV - krycí list Číslo paré:
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Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:
SO 182/001

Číslo ZBV:

2.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré

1

2

3

4

Příjemce
Správce stavby (v elektronické 
verzi Intranet RSD ČR)

Zhotovitel

Projektant

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 681 714,66 681 714,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)
Schvalování změn zaměstnance Správy a 
údržby silnic Pardubického kraje určeného 
v rámci organizační struktury k vyjádřeni k 
ZBV

jméno

jméno

datum

Supervize jméno

Správce stavby jméno

podpis

datu:"j t 06

datum

datum11. 06, 2Q18
Objednatel a Zliotovíte! se dohodli, že U výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsoiVpodrobné 
popsány. zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentací této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu 
nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek Tento Změnovv lisí představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tonejsou zlepšením dle čl, 13.2 Smluvních podmínek Tento Změnový lisí představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto 
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a pov iiuiosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné 
osoliv oprávněné jednal jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhomvitele své podpisy.

/
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ZAPIŠ
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 2

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných v předchozích 

Změnách na SO/PS
Cena SO/PS po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=l+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 999 892,51 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS

Cena navrhovaných Změn 
kladných na SO/PS

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných)

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 681 714,66 681 714,66 34,09

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001 Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn záporných 
na SO/PS (předchozích a 

navrhovaných)
Cena SO/PS po této 

Změně

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 2 681 607,17 681 714,66 34,09

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

ZhoLuvilel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Jméno:

Robert Klenek

Souhlas: Datum

1 k. 06. 2018

XXX

Zaměstnanec Správa a údržby silnic 
Pardubického kraje odpovědný za 
cenové projednání Změny:

1 1. 06. 2018
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Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2
Evidenční číslo a název stavby; Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev
Číslo a název SO/PS: SO 182 Dočasné dopravní opatření
Číslo a název rozpočtu: 1280-16-3 Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 Korouhev

ZMĚNA SOUPISU PŘACl iŠO/PŠ)
č. 1

Poř
č.

pol
Kód položky Název položky m.j.

Množství ve
Smlouvě

Množství ve
Změně

Množství rozdílu
Cena za m.j. v

Kč
Cena celkem ve

Smlouvě v Kč
Změny záporné v 

Kť Změny kladné v Kč
Cena celkem ve

Změně v Kc
Rozdíl cen celkem v

Kč
Rozdíl cen celkem v %

3 4 5 6 c. $ 10 li 12 13 id

001
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKŮM ENTACE - Projednání DIO včetně zajištění všech

KPL 1,000 2,000 1,000 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100,00%
02940 potřebných rozhodnutí

002 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - 2koušky zhutnění KPL 3,000 4,000 1,000 15 000,00 Kč 55 000,00 Kč 0,00 Kč 15 000,00 Kč 70 000,00 Kč 15 000,00 Kč 27,27%

003 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - Plošné frézování v průměrné tk 0,10 m M3 81,350 90,550 9,200 1 050,00 Kč 85 417,50 Kč 0,00 Kč 9 660,00 Kč 95 077,50 Kč 9 660,00 Kč 11,31%

004 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM - Řízení provozu semaforovou soupravou

M3 1742,500 1914,425 171,925 16,00 Kč 27 880,00 Kč 0,00 Kč 2 750,80 Kč 30 630,80 Kč 2 750,80 Kč 9,87%

005 916152 v období od 18:00 do 6:00 Jedná se o
jednu semaforovou soupravu složenou ze dvou kusů semaforu (třícestná)

KUS 1,000 2,000 1,000 3 660,00 Kč 3 660,00 Kč 0,00 Kč 3 660,00 Kč 7 320,00 Kč 3 660,00 Kč 100,00%

006 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 2,000 1,000 1 030,00 Kč 1 030,00 Kč 0,00 Kč 1 030,00 Kč 2 060,00 Kč 1 030,00 Kč 100,00%

007 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů KSDEN 183,000 184,000 1,000 490,00 Kč 89 670,00 Kč 0,00 Kč 490,00 Kč 90 160,00 Kč 490,00 Kč 0,55%

008 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3 12,107 12,901 0,794 2 340,00 Kč 28 330,38 Kč 0,00 Kč 1 857,96 KČ 30 188,34 Kč 1 857,96 Kč 6,56%

009 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 38,947 39,510 0,563 4 590,00 Kč 178 766,73 Kč 0,00 Kč 2 584,17 Kč 181 350,90 Kč 2 584,17 Kč 1,45%

010 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 63.006 64,131 1,125 1 480,00 Kč 93 248,88 Kč 0,00 KČ 1 665,00 Kč 94 913,88 Kč 1 665,00 KČ 1,79%

Nové položky

101 14111
POPLATKY ZASKlAGKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - podkladní vaze? v kove vrstvy - zahlinens kamenivo s 

JilovVrhi částmi měrná hmotnost - 2,2t/m3
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - Řízení dopravy dopravními 

tnatkarpt a pracovníky zhotovitele Po dobu pracovní

M3 0 138 138 600 0,00 Kč 0 82 800,00 Kč 82800 82 800,00 Kč

30 000,00 Kč

100,00%

102

02720

doby při realizaci stavby a pokud nastanou kritické dopravní situace i během 
technofagipSífr přestávky (včetně mimopracovních dní), bude doprava řÍ2ena po 
oolovinách. pracovníky stavbv.

KPL 0 1 1 30000 0,00 Kč 0 30 000,00 Kč 30000 100,00%

103 14131
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - vozovkové vrstvy z asfaltového betonu (kry) 

měrná jedn 2,48t/m3
M3 0 0,92 0,92 3125 0,00 Kč 0 2 875,00 Kč 2875 2 875,00 Kč 100,00%

104 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC O ŠÍŘCE 0,5 M OD NÁNOSU - tl. 0,1 m M3 0 28,750 28,75 390,00 0,00 Kč 0 11 212,50 Kč 11212,5 11 212,50 Kč 100,00%

105 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ, II, ODVOZ DO 20KM M3 0 119,600 119,6 733,00 0,00 Kč 0 87 666,80 Kč 87666,8 87 666,80 Kč 100,00%

106 123S3B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II - DOPRAVA M3KM 0 2 392,000 2392 20,00 0,00 Kč 0 47 840,00 Kč 47840 47 840,00 Kč 100,00%

107 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0 43,125 43,125 679,00 0,00 Kč 0 29 281,88 Kč 29281,875 29 281,88 Kč 100,00%

108 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0 46,000 46 641,00 0,00 Kč 0 29 486,00 Kč 29486 29 486,00 Kč 100,00%

109 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 - PSA 0,7 kg/m2 M2 0 92,000 92 12,00 0,00 Kč 0 1 104,00 Kč 1104 1 104,00 Kč 100,00%

110 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL S0MM M2 0 92,000 92 252,00 0,00 Kč 0 23 184,00 Kč 23184 23 184,00 Kč 100,00%

111 574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL 80MM M2 0 92,000 92 349,00 0,00 Kč 0 32 108,00 Kč 32108 32 108,00 Kč 100,00%

112 56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 0 64,400 64,4 1 004,00 0,00 Kč 0 64 657,60 Kč 64657,6 64 657,60 Kč 100,00%

113 56260 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJÍ V M3 0 46,000 46 1 890,00 0,00 Kč 0 86 940,00 Kč 86940 86 940,00 Kč 100,00%

114 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 0 28,750 28,75 117,00 0,00 Kč 0 3 363,75 Kč 3363,75 3 363,75 Kč 100,00%

115 93818
OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM - Strojní zametení 2x (před pokládkou obrusné vrstvy 
komunikace a před pokládkou ložné vrstvy komunikace)

M2 0 644,000 644 2,00 0,00 Kč 0 1 288,00 Kč

3 915,00 Kč

1288 1 288,00 Kč

3 915,00 Kč

100,00%

100,00%116 914122 □ OPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 0 15,000 15 261,00 0,00 Kč 0 3915

117 314123 OE^BÁVŇÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 0 15,000 15 153,00 0,00 Kč 0 2 295,00 Kč 2295 2 295,00 Kč 100,00%

118 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů KSDEN 0 15,000 15 7,00 0,00 Kč 0 105,00 Kč 105 105,00 Kč 100,00%

119 914221
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - IP 22 - (Pozor 

opravil silnice 111/317, Průjezd městem Choceň omezen)
KUS 0 4,000 4 2 780,00 0,00 Kč 0 11 120,00 Kč 11120 11 120,00 Kč 100,00%

120 914223
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ - IP 22 - (Pozor oprava

Silnice 11/317, Průjezd městem Choceň omezen)
KUS 0 4,000 4 153,00 0,00 Kč 0 612,00 Kč 612 612,00 Kč 100,00%

121 914229 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů KSDEN 0 4,000 4 11,00 0,00 Kč 0 44,00 Kč 44 44,00 Kč 100,00%

122 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY TI S FÓLU' TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 0 20,000 20 207,00 0,00 Kč 0 4 140,00 Kč 4140 4 140,00 Kč 100,00%

123 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 0 20,000 20 108,00 0,00 Kč 0 2 160,00 Kč 2160 2 160,00 Kč 100,00%

124 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů KSDEN 0 20,000 20 13,00 0,00 Kč 0 260,00 Kč 260 260,00 Kč 100,00%

125 916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 0 4,000 4 159,00 0,00 Kč 0 636,00 Kč 636 636,00 Kč 100,00%

126 916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 0 4,000 4 108,00 0,00 Kč 0 432,00 Kč 432 432,00 Kč 100,00%

127 916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ - Predpokádaná délka nájemného: 60 dnů KSDEN 0 4,000 4 12,00 0,00 Kč 0 48,00 Kč 48 48,00 Kč 100,00%
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128 916722 WvSDWJtel KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

129 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 2SKG - DEMONTÁŽ KUS

130 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů KSDEN

131 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS

132 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS
133 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů KSDEN

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM - řezání sta -ého asfaltového krytu a řezání

nového asfaltového krytu pro napojení s původním asfaltovým krytem
135 467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT - konstrukce vývařiště M3

136 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ 1, ODVOZ DO 20KM M3
137 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T

138 931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO.1D0MMZ M

, Celkegr

Za Zhotovitele: Robert Křen

40,000

40,000

40,000

15,000

15,000

15,000

121,400

4,364

11,700

0,036

60,7

40

40

15

15

15

121,4

4,364

11.7 

0,036

60.7

108,00

54,00

7,00

207,00 

108,00 

10,00 

174,00 

6 600,00 

453,00

22 000,00 

13

0,00 Kč 

0,00 KČ 

0,00 Kč

0,00 KČ 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč

0,00 KČ 

0,00 Kč 

0,00 KČ 

0,00 Kč

277 657,50 Kč 0,00 Kč

Za Objednatele^

4 320,00 Kč

2 160,00 Kč

280,00 Kč

3 105,00 Kč 

1 620,00 Kč

150,00 Kč

21 123,60 Kč

28 802,40 Kč

5 300,10 Kč

792,00 Kč 

789,10 Kč

681 714,66 Kč

4320

2160

280

3105

1620

150

21123,6

28802,4

5300,1

792

789.1

1 259 718,15 Kč

4 320,00 Kč

2 160,00 Kč

280,00 Kč

3 105,00 Kč 

1 620,00 Kč

150,00 Kč

21 123,60 Kč

28 802,40 Kč

5 300,10 Kč

792,00 Kč 
789,10 Kč

681 714,66 Kč

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

245,52%

Datum: 13 06.2018 Datum:



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
^l ASpe Soupis objektů s DPH

Stavba: 55-374 - Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev
Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 681 714,66
OC+DPH: 824 874,74

Objekt Popis OC * • DPH OC+DPH |
|ZBV2 | Komunikace 681 714.66| 143 160.08| 824 874.74)

&



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev ZBV2 681 714,66
Rozpočet: ZBV2 Komunikace

Kód položky Variania Název položky MJ Množství Cena
Jednotková 5ES Celkem

1 2 3É 3 4 5 6 9 . iES '1Ď"''.'7S'í
0 Všeobecné konstrukce a práce 145 675,00

I ii 02940| 'OSTATNÍ požadavky - vypracován dokumentace KPL | 1,000 15 000,00 I 15 000.00
Projednání DIO včetně zajištěni všech potřebných rozhodnuli

I 2| 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 r 138,000 ' | 600,00 í 82 800.00 '

57.5*1.6*1.5=138,0000 fA]
I 9| 02720! POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJ1ĚŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL j 1,000 30 000.00 | 30 000.00 |

Řízení dopravy dopravními značkami a pracovníky zhotovitele. Po dobu pracovní
doby při realizaci stavby a pokud nastanou kritické dopravní situace i během 
technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), bude doprava řízena po 
polovinách, pracovníky stavby.

45j 0141311 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 I 0,920 3 125,00 2 875,00

57,5*1,6*0.01=0.9200 [A]
481 02950| OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVtZNÍ ZPRÁVY kpl r 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

Zkoušky zhutnění

1 Zemni práce 193 712,08
r 3 11372| FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 r 9,200 | 1 050,00 | 9 660,00

Plošné frézováni v průměrné II. 0,10 m
57.5*1,6*0,1=9.2000 [A]

i 4| 12920| ČISTĚNÍ KRAJNIC O ŠÍŘCE 0,5 M OD NÁNOSU M3 r 28,750 390.00 11 212.50
tl. 0,1 m
57.5*0,5*1=28 7500 W

i-------------- 411 1238381 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II. ODVOZ DO 20KM M3 119.600 | 733 00 | 87 666,80 |

57.5*1,6*1.3=119,6000 [A]
i 42| 12383B] ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - DOPRAVA M3KM T 2 392,000 l "20.00 C 47 840,00 i

57,5*1,6*1.3*20=2 392,0000 [A]
f 43 17120| ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 T 171,925 l 16,00 2 750.80 I

57.5*2.3*1 3=171 9250 [A]
~44l 17380| ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 T 43,125 I 679.00 P 29 281.88 |

57,5*0,5*1 5=43,1250 fA]



531 1327301 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1, ODVOZ DO 20KM M3 11,700 453,00 5 300 10

3*3*1,3=11.7000 ÍA]
2 Základy 30 278.00

471 21452| 'SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 46.000 641,00 29 486.00

57.5*1,6*0,5=46.0000 [A]
541 2723661 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ ť r 0,036 22 000,00 792.00

0,0079*1,5*1,5*2=0,0356 ÍA1
4 Vodorovné konstrukce 34 909,53

49| 467385| STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30Z37 (B37) VČET VÝZT M3 r 4,364 6 600,00 28 802,40
Konstrukce vývařiště •
1,95*2,1*0,3=1,2285 [A]
(1,95*1,1*0,3)*2=1,2870 [B]
2,1*1,1*0,3=0,6930 [C]
2,1*1,1*0,5=1,1550 [D]
Celkem: A+B+e+D=4,3635[E]

50T~ 45131 iT PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12.5 M3 0.794 2 340,00 1 857,96

2.3*2,3*0,150=0,7935 [A]
51Í 465512[ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0.563 4 590.00 2 584.17

1,5*1,5‘0.25=0,§625 fAI
521 463211 ROVNANÍ NA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,125 1 480.00 1 665,00

1,5*1,5*0,5=1,1250 [A]
5 Komunikace 211 357,35

5| 572214| SPÓJOWČTPOSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 "T 92,000 12.00 1 104,00
PSAQ,7kq/m2
57 5*1.6=92,0000 [A]

6l 574A44I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO11+, 11S M2 | 92,000 252,00 | 23 184,00
ACO 11 +
57.5*1.6=92.0000 fA]

7| 574C78I ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M2 r 92.000 349,00 | 32 108.00
ACL 22+, 22S
57.5*1,6=92,0000 [A]

391 563201 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU ” M3 64,400 1 004,00 [ 64 657.60

57,5*1,6*0,7=64.4000 [A]
40| 562601 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSI HYDR POJIV M3 46,000 1 890,00 86 940.00

57.5*1,5*0.5=46,0000 fA]
461 569631 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 28.750 117.00 3 363.75

57.5-0.5=28.7500 fA]
9 Ostatní konstrukce a práce 65 782,70



í 8.1 93818| OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 644,000 2.00 1 288,00
Strojní zametení 2x (před pokládkou obrusné vrstvy komunikace a před pokládkou
5 7.5 "5.6 '2=644.0000 [A]

1 13! 9141221 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS I 15,000 261,00 3 915.00

!14j 9141231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15.000 153,00 2 295,00.

1 151 914129) DOPRAV ZNÁČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNE KSDEN 15,000 7,00 105.00
Předpokládaná délka nájemného' 60 dnú

í 16| 9142211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS 4,000 ■ , 2 780,00 11 120.00
IP 22 - (Pozor oprava silnice III/317 Průjezd méstem Choceň omezen)

17| 9142231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS l 4,000 153,00 612.0.0
IP 22 - (Pozor oprava silnice 11/317, Průjezd městem Choceň omezen)

________________914229| DOPRAV ZNAČKY ZVĚTS VÉL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 4,000 | 11 00 44,00
Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů

25| 916322] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20,000 207.00 4 1.40,00

26| 916323| DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 108,00 2 160,00

27| 9163291 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 20,000 13.00 260,00
Předpokládaná délka nájemného 60 dnů

1 281 9163421 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4.000 i "59,00 636.00

1 291 916343| SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS I 4,000 108,00 432.00

! 30P 916349| SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 4,000 I 12,00 I 48.00
Předpokládaná délka nájemného 60 dnú

l 31 9167221 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 40,000 108,00 4 320.00

32| 916723| UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS I 40,000 54,00 2 160,00
li

331 916729| UPEVŇOVACÍ KONSTR ■ PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 40.000 7.00 280.00
Předpokládaná délka nájemného' 60 dnú



1 34| 9167321 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 I 207,00 3 105,00

[ 3Š1 9167331 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS | 15.000 I 108.00 1 620.00 |

1 361“ 9167391 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ KSDEN | 15,000 I 10,00 150.00I ||
Předpokládaná délka nájemného: 60 dnú

i 38| 9191131 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M I 121,400 I 174.00 21 123.60I ||
řezáni starého asfaltového krytu a řezání nového asfaltového krytu pro napojeni s
57,5*2=115,0000 [AJ
1,6*2*2=6,4000 [B]
Celkem: A+B=121.4000 [CJ

1 5ŠT- 9313211 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚŘ DO 100MM2 M | 60.700 I 13,00 789.10 l

57.5+1,6+1.6=60,7000 [A]
1 56| 9161521 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS | 1,000 ! 3 660,00 3 660.00I ||

Řízení provozu semaforovou soupravou v období od 18:00 do 6:00 Jedná se o 
jednu semaforovou soupravu složenou ze dvou kusů semaforu (třícestná)

1 57| 916153| SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ kuš r 1.C00 I 1 030,00 1 030,00I |l

1 58| 916159| SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ KSDEN r 1.C00 I 490,00 490,00 l
Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Soupis objektů s DPH
Stavba: 55-374 - Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev
Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 2 681 607,17
OC+DPH: 3 244 744,68

Objekt Popis OC DPH OC+DPH 39
SO 182 Dočasné dopravní opatření 1 999 892,51 419 977,43 2 419 869,94
ZBV2 Komunikace 681 714,66 143 160,08 824 874,74



•a* Aspe
Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: 55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev [ SO182 [ 1 999 892,51
Rozpočet:____________________SO 182 Dočasné dopravni opatřeni______________________________________________________________________________________________________________

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Cena '
IE Jednotková Celkem

3S!SSBHDlHHR£g5! 6 IhAi&shbh
0 Všeobecné konstrukce a práce 204 228,20

11 0141011 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 843.840 90,00 75 954.60 ,

poplatky za uloženi zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle 
zadávacich podminek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele, 
celkem položka 11332 - 87,30 m3=87,3000 [A]
celkem položka 11372 - 0 m3- odkup zhotovitelem na stavbě nebo uloženi na skládku
SUS PK dle SOD=0,0000 [B]
celkem položka 12110 - 162,92 m3=162,9200 [C]
celkem položka 12273 - 622,04 m3=622,0400 [D]
celkem položka 13173 - 263,80 m3=263,8000 [E]
celkem odpočet položky pro zpětné použití - 17411 - (-1)*129,20=- 129,2000 [F] 
celkem odpočet položky pro zpětné ohumusováni - 18223 - (-1)*0,2*243,60=-48,7200 
ÍG1

I 2[ 014122, POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T I 22,080 I 420,00 ‘ 9 273,60 |

poplatky za uloženi suti s asfaltovým pojivém - evidovaná skládka s poplatkem dle 
zadávacich podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.

I 3| 02730, POMOC PRÁCE ZŘiZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTÍ kč r 1,000 1 000.00 1 000,00 |

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření 
vlastníkem dotčené inženýrské sítě a připadné další související práce na obnažených 
nebo jiným způsobem dotčených inženýrských šiti.
Opětovné prověření existence inženýrských síti
Případné zajištěni stávajících inženýrských síti stávající, el VN a NN vedeni. Sdělovací

[ 4| 027411| PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 r 1,000 I 45 000.00 45 000,00 |

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem pouze montáž mostního provizoria po dobu realizace akce. Pronájem zdarma 
dle ZOP a SOD. Montáž s dopravou, přepravou a vyskladněním.
Mostní provizorium s výhradní zatížitelností dle TP mostního provizoria min 48tun. 
Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolaci mostovky.

I 5| 0274121 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNĚ MĚS 6.000 2 500.00 15 000,00 l

6.



Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem pouze nájem provizoria na danou délku výstavby dle projektové dokumentace 
Bude účtováno dle doby výstavby s tím, že celková doba výstavby je navržena jako 
maximální doba trvání akce.

6| 027413] PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 1,000 40 000.00 40 000.00

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Celkem pouze montáž mostního provizoria po dobu realizace akce. Pronájem zdarma 
dle ZOP a SOD. Montáž s dopravou, přepravou a vyskladněním
Mostni provizorium s výhradní zatížitelnosti dle TP mostního provizoria min. 48tun.
Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hýdroizolaci mostovky.
celkem soubor mostního proviz. Se skladebnou délkou min. J5,0m s volnou šířkou

71 02943| OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ [ 1.000 ' 1 10 000.00 ' 10 000.00 ]

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
"Aktualizace projektu DIO, povoleni zvláštní uživ. kom., Stanoveni DIO atp. komplet 
soubor činnosti k povolení DIO na této akci a jeho provozování.
Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven 
zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby 
odsouhlasena příslušným dopravním inspektorátem PČR.

8! 02953| OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUŠ r 1.000 1 8 000.00 I8 000,00 |

Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.
Kompletni Hlavní mostni prohlídka před uvedením MP do provozu dle TP mostního 
provizoria a průběžné a mimořádné prohlídky dle daného TP a dokumentace 
DSP+PDPS a RDS

1 Zemni práce 474 472,48
9| 112O1| KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ íšjš r 6.000 | 800,00 4 800.00 I

komplet odstraněni včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a
spáleno nebo štěpkováni
zahrnuje i odstranění pařezů komplet.
celkem vpravo za mostem - 3+1 ks=4,0000 [A]
celkem vpravo za mostem - 2 ks=2,0000 [B]

10| 11332 |l ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA M3 r 87.300 i 120.00 | 10 476,00 |

položka zahrnuje kompletni manipulaci s uložením v této položce
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti 
celkem odstranění provizorní vozovky dle položky 56360 -87,3 m3-87.3000 jAj

11] 11372| FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 | 40 750 T 620,00 25 265,00 !

celkem odkup zkotovitelem na místě stavby nebo uložení na skládku objednatele 
cestmistrovství SUS PK dle ZOP a SOD
celkem ložná vrstva ACP 22+ 0,1 *(130,0+120,0)*1,03=25,7500 [A]
celkem obrusná vrstva ACO 16+ 0,06'(130,0+120,0)=15,0000 [B]



1 121 12110| SEJMUTÍ ornice nebo lesní půdy M3 162,920 25,00 4 073,00

včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti
položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na dočasnou nebo 
trvalou skládku
celkem sejmutí ornice ve svahu vrámci SO 182 - 0,2*(1,2*114,0+1,2*89,0)=48,7200 [A] 
celkem sejmutí ornice vrámci SO 182 - 0,2*(297,0+274,0)=114,2000 [B]

I Í3T 12273| ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TŘ. I M3 | 622,035 | 80,00 I 49 762,80 l

Třida těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třida těžitelnosti odpovidá třídě
1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti
Celkem včetně přemístění. Uloženi na skládku dočasnou nebo trvalou je uvedeno v 
položce 17120
celkem odstraněni krajnice provizorní komunikace -
0,75*0,46*(36,0+17,0+33,0+17,0)=35,5350 [A]
celkem odstraněni násypu provizorní komunikace předpolí opery 01 -

I 141 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I M3 292.120 I 80,00 1 23 369,60 i

Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třida těžitelnosti odpovídá třidě
1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
komplet včetně výběru vhodné zeminy pro dané konstrukce. Do položky nutno
zahrnout i cenu za získání materiálu.
celkem pro položku 17411 - 129,20=129,2000 [A]
celkem pro položku 18223 - 0,2*243,6=48,7200 [B]
celkem pro položku 18233 - 0.2*571.00=114.2000 {Cj

í 15: 13173| HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 263,300 T 120,00 1 31 656.00 ]

Tato třida těžitelnosti odpovidá třidě 1. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005
včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti 
celkem hloubeni pro opěry mostniho provizoria - opěra 01 - 
3.35*11,0+3,35*4,0+3,35*4,0=63,6500 [A]
celkem hloubeni pro opěry mostního provizoria - opěra 02 -
3,45*11,0+3,45*4,0+3,45*4,0=65,5500 [B]
celkem odstranění zásypu opěr dle položky 45850 - 95,0 m3=95,0000 [C] 
celkem pod základy ŠD fr 0/63 - opěra 01 - podkladní vrstva - 
0,3*30* 10.0+0.3*3,0*6,0*2=19.8000 [D]

I 161 17120| ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 048.760 | 8,00 1 8 390,08

celkem uložení na skládky a dočasné skládky 
celkem položka 12110-celkem 162,92 m3=162,9200 [A] 
celkem položka 12273 - celkem 622,04 m3=622,0400 [B] 
celkem položka 13173 - celkem 263,80 m3=263,8000 [C]

Celkem: A+B+C=1 048,7600 [DJ
1 lil 17180) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 586,500 T 480,00 “I 281 520,00



komolet včetně získání vhodného materiálu pro budování násypu provizorní 
komunikace
celkem násyp provizorní komunikace předpolí opěry 01 - 189,0*1,5=283,5000 [A] 
celkem násyp provizorní komunikace předpolí opěry 02 - 202,0*1,5=303,0000 [B]

18| 17411| ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 129 200 80,00 10 336.00 ]

celkem zásyp jam po opěrách mostního provizoria do původního stavu 
celkem zásyp v místě opěry mostního provizoria - opěra 01 - 
3,35*11,0+3,35*4,0+3,35*4,0=63,6500 [A]
celkem zásyp v místě opěry mostního provizoria - opěra 02 - 
3.45-11.0+3.45*4,0+3.45*4,0=65.5500 [BJ' ÍŠ] 18110| ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 | 710 600 8.00 | 5 684,80 1

celkem pod násyp provizorní komunikace - 
(180,0+1,2*104,0+179,0+1,2*79,0)=578,6000 [A] 
celkem pod opěry mostního provizoria - 
(3,0'W.0+3,0-6,0-2+3,0-10,0+3.0-6.0-2)=132.0000 (Bj

2BI 182231 'ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VTL DO 0.20MI M2 243 600 20,00 4 872,00

rozprostřeni ornice ve svahu vrámci SO 182 - (1,2*114,0+1.2*89.01=243.6000 fA}
21 í 18233| ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.20M M2 i 571 000 15,00 8 565.00 |

rozprostřeni ornice v rovině vrámci SO 182 - (297.0+274,01=571.0000 [A]
' 2ŠT~ 18241| ZALOŽEN] TRÁVNÍKU RUČNtM VÝSEVEM M2 ( 814 600 6,00 4 887,60 |

rozprostření ornice ve svahu vrámci SO 182 - (1,2*114,0+1,2*89,0)=243,6000 [AJ 
rozprostření ornice v rovině vrámci SO 182 - (297,0+274,0)=571,0000 [B]

Celkem: A+B=814,6000 [C]
23Í- 16247| OŠETŘOVÁN] TRÁVNÍKU M2 ] 814 600 1,00 | 814,60 |

rozprostření ornice ve svahu vrámci SO 182 - (1.2*114,0+1.2*B9.01=243,6000 [A] 
rozprostření ornice v rovině vrámci SO 182 - (297,0+274,0)=571,0000 [B]

Celkenr A+B=814,6000 [CJ
2 Základy 122 704.00

241 27157] POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 39.600 550.00 21 780.00

celkem pod základy ŠD fr 0/63 - opěra 01 - podkladní vrstva - 
0,3*3,0*10,0+0,3*3,0*6,0*2=19,8000 [A] 
celkem pod základy ŠD fr 0/63 - opěra 02 - podkladní vrstva - 
0,3*3,0*10,0+0,3*3,0*6,0*2=19,8000 (BJ

25| 2723241 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 <B30> M3 17.280 3 200,00 55 296,00 ]



celkem beton základů C25/30-XF2.XD1
základ opěry 01 - 0,2*2,4*6,0+0,2*2,4*6,0*2=8,6400 [A] 
základ opěry 02 - 0,2*2,4*6,0+0,2*2,4*6,0*2=8,6400 [B]

Celkem: A+B=17,2800 (CJ
-~26l 272365| VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T | 2.074 ! 22 000.00 | 45 628,00 |

betonářská výztuž komplet do základů 
předpoklad 120 kg/m3 
základ opěry 01 - 0,120*8,64=1,0368 [A] 
základ opěry 02 - 0,120*8,64=1,0368 [B]

Celkem: A+B=2,0736 [C]
3 Svislé konstrukce 410 088,00

27Í 33312| a MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON IM3 | 68.400 ! 5 500,00 ' 376 200,00

Zřízení a odstraněni sil. pan. a dílců + opotřebení a pronájem (dodávka, montáž, 
demontáž, odvoz a uloženi na skládku dodavatele v jeho řežii) 
celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/2,571,0 - (3*2,0*1- 
2,5*1,5*1) *(1 *2+2*2+2*2)=22,5000 [A]
celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/1,571,0 - (3*1,5*1-2,5*1,0*1)*(0)=0,0000 [B] 
celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,15 - (3,0*1,0*0,15)*(5*2+2*2*4)=11,7000 [C] 
celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/2,5/1,0 - (3*2,0*1-
2,5*1,5*1)*(1*2+2*2+2*2)=22,5000[D]
celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/1.571.0 - (3*1.5*1-2,5*1,0*1)*(0)=0,0000 [E]

28) 333324| MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 [ 4.800 I 4 200,00 | 20 160.00 |

beton opěr a křídel C25/30-XF2.XD1 
celkem úložné prahy 01 - 0,2*2,0*6,0=2,4000 [A] 
celkem úložné prahy 02 - 0,2*2,0*6,0=2,4000 [BJ

Celkem: A+B=4.8000 [CJ
29l 333365| VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T | 0.624 | 22 000.00 | 13 728.00 |

předpoklad 130 kg/m3
celkem výztuž opěr a křídel 0,130*4,8=0,6240 (AJ

4 Vodorovné konstrukce 47 500,00
30) 458501 a VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 | 95.Ó0Ó i 500,00 ) 47 500,00



5

zemina vhodná pro budováni zásypu prefabrikovaných prvků
celkem výplň opěra 01 - rámové dilce 3,0/2,0/1,0 - (2,5*1,5*1)*(1*2+2*2+2*2)=37,5000 
[A]
celkem výplň opěra 01 - rámové dilce 3,0/1,5/1,0 - (2,5*1,0*1)*(0)=0,0000 [B] 
celkem výplň opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,25 - (3,0*1,0*0,25)*0=0,0000 [C] 
celkem výplň opěra 01 - rámové dilce 3,0/2,0/1,0 - (2,5*1,5*1)*(1*2+2*2+2*2)=37,5000 
[DJ
celkem výplň opěra 02 - rámové dilce 3,0/1,5/1,0 - (2,5*1,0*1)*(2*2+2*2)=20,0000 [E] 
celkem výplň opěra 02 -panely 3.0/1.0/0,25 - (3.0*1.0*0.25)*(0l=0.0000 [F]

233 898,70Komunikace
31 [ 56330I VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 87.300 520.00 | 45 396.00

Projektovaná frakce 0-63 mm
celkem vozovka komunikace (137,0+127,0)*0,15=39,6000 [A] 
celkem vozovka komunikace (164,0+154,0)*0,15=47,7000 [B]

Celkem: A+B=87,3000 [C]
32 569301 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 r 35,535 ) 420,00 14 924.70

celkem zřízení krajnice poděl provizorní komunikace -
33! 572123) INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 264 000 17.00 4 488,00 i

celkem provizorní vozovka (137,0+127,01-264.0000 [A]
341 5722211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1.0KG/M2 M2 l 507,500 I 12,00 T 6 090,00 |

celkem provizorní vozovka (130,0+120,0)‘1,03+(130.0+120,0)=507.5000 fAJ
3Š| 574A561 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 r 250,000 | 240,00 i 60 000.00 |

celkem obrusná vrstva ACO 16+ {nemodifikovaný) (130.0+120 0)=250,0000 [A]
I 36T“ 574E98) ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL 1D0MM M2 [ 257,500 | 400.00 1 103 000,00 )

celkem ložná vrstva ACP 22+ (130 0+120,01*1.03=257,5000 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 507 001,13

37| 914112| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S kuš r 55,000 120.00 6 600.00 l

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu 
celkem dle DIO - fáze 1. - 8+1+8+1=18,0000 [A] 
celkem dle DIO - fáze 2. - přesun 1+1=2,0000 [B] 
celkem dle DIO - fáze 3. - přesun 1+1=2,0000 [C] 
celkem dle DIO- objízdné trasy - 3+28+2=33,0000 [D]

38| t- 914113| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 53.000 20.00 1 060.00



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu, 
celkem dle DIO - fáze 1. - 0=0,0000 [A] 
celkem dle DIO - fáze 2. - přesun 1+1=2,0000 [B] 
celkem dle DIO - fáze 3. - přesun 1+1+8+8=18,0000 [C] 
celkem dle DIO - objízdné trasy - 3+28+2=33,0000 [D]

1 39| 914119| DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN | 5 274.000 | 2.50 13 1S5.00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem počet značek (8+1+8+1) ks po dobu realizace akce 6 měsiců
(30+31+30+31+31+30)= 183 dní
celkem dle DIO - objízdné trasy - (3+28+2)*60 dní

-

183*(8+1+8+1)=3 294,0000 [A]
60*(3+28+2)=1 980.0000 fB]

1 4ČT“ 914152| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S KUŠ r 6.300 r 120.00 | 720,00 |

Siatisfava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

1 4Ť| 914153[ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - KUŠ r 6,300 r 20,00 | 120,00 I

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patni desky (komplet za kus)
■Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

C 421 914159| | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN | 1 098,000 i 2,50 2 745.00 1

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patni desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem dopravni značky na předmostích B13.B14.E5 - celkem 2*3 - Pouze dojde-li k

i 43| 915111) VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 r 14,125 125,00 ! 1 765,63 |

celkem VDZdle DIO - 0.125‘(33,0+24.0+32,0+24,0)=14,1250 (Aj
i 44T" 915112| VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 r 14,125 r 60,00 047,50

celkem VDZ dle DIO - 0,125*(33,0+24.0+32.0+24.0)=14.1250 [A]
r íšT“ 9153211 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 3,000 T 800,00 2 400.00 |

celkem VDZ dle DIO ve fázi 1,2.3- 0,5’(3,0+3,0)=3,0000 [A]
1 46| 915322) VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 | 3,000 ! 120.00 350,00

celkem VDZ dle DIO ve fázi 1,2.3 - 0.5*(3,0+3.0)=3.0000 [A]



[ 4ŤT“ 916112| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 24.000 200.00 4 800.00

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
celkem dle DIO fáze 1. - 4+4 ks=8,0000 [A]
celkem dle DIO fáze 2 - 4+4 ks=8,0000 [B]
celkem dle DIO fáze 3. - 4+4 ks=8,0000 [C]

i 916113| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ ikuš r 24,000 i 100.00 ] 2 400.00 I

Celkem vrámci SO 182 - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
celkem dle DIO fáze 1. - 4+4 ks=8,0000 [A]
celkem dle DIO fáze 2. - 4+4 ks=8,0000 [B]
celkem dle DIO fáze 3. - 4+4 ks=8,0000 [C]

1 49| 916119|a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNE KSDEN l 1 464,000 T 15.00 1 21 960.00 l

Celkem vrámci SO 182 - pouze pronájem na danou stavbu.
Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
celkem počet značek 8 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)=

i 50| 916122| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM kuš r 6,000 r 420,00 1 2 520.00 j

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu, 
celkem dle DIO fáze 1.-2 ks=2,0000 [A] 
celkem dle DIO fáze 2.-2 ks=2,0000 [B] 
celkem dle DIO fáze 3.- 2 ks=2,0000 [C]

1 šil- 916123| DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS | 6.000 [ 150,00 | 900,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patni desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu, 
celkem dle DIO fáze 1.-2 ks=2,0000 [A] 
celkem dle DIO fáze 2.-2 ks=2,0000 [B] 
celkem dle DIO fáze 3.-2 ks=2,0000 [C]

1 52| 9161291 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN I 366,000 20.00 7 320,00



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patni desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31 +30)=
183 dní

53| 916152| SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS | 1,000 1 500.00 1 500,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patni desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

I 54| 9161531 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ IKUŠ r 1,000 500,00 500,00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.

•

1 55l 9161591 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNĚ KSDEN T 183.000 100.00 18 300.00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem počet 1 ks soupravy po dobu realizace akce 6 měsíců

1 56| 916312| dopravní zábrany Z2 s fólií tř 1 - montáž s přesunem kuš r 6.C00 80,00 480,00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu, 
celkem dle DIO fáze 1.-2 ks=2,0000 [A] 
celkem dle DIO fáze 2. - 2 ks=2,0000 [B] 
celkem dle DIO fáze 3.- 2 ks=2,0000 [C]

1 57T“ 916313| dopravní zábrany Z2 s fólií tř 1 - demontáž KUŠ r 6.000 20.00 | 120.00 |

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu, 
celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks=2,0000 [A] 
celkem dle DIO fáze 2.-2 ks=2,0000 [B] 
celkem dle DIO fáze 3 - 2 ks=2,0000 [C]

1 58] 916319] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN | 366.000 5.00 | 1 830,00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patni desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)= 
183 dni

59] 916332| SMĚROVACÍ DESKY 24 JEDNOSTR S FÓUÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ r 36.000 90.00 3 240.00



Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patni desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu, 
celkem dle DIO fáze 1. -12 ks=12,0000 [A] 
celkem dle DIO fáze 2. -12 ks=12,0000 [B] 
celkem dle DIO fáze 3-12 ks=12,0000 [C]

! 60| 916333| SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 36.300 25.00 900.00

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu, 
celkem dle DIO fáze 1. -12 ks=12,0000 [A] 
celkem dle DIO fáze 2. -12 ks=12,0000 [B] 
celkem dle DIO fáze 3.-12 ks=12,0000 [C]

•

i eir- 916339! SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNĚ KSDEN | 2 196.000 5.00 10 980.00 1

Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně 
sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)
Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.
celkem počet značek 12 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)= 
183 dní1 62| 9166C2| DOČASNÁ SVODIDLA. ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M r 104,000 620.00 ~T 64 480.00 |

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů 
jednotlivých dílců dle příslušného TP.

1 63| 9166C31 DOČASNÁ SVODIDLA. ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ M 104.000 | 320,00 “1 33 280,00 |

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů 
jednotlivých dílců dle příslušného TP1 64| 9166C9|a DOČASNÁ SVODIDLA. ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN r 19 032,000 | 10.00 || 190 320.00 |

Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů 
jednotlivých dilců dle příslušného TP.
celkem 104 m vodici stěny po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)=1 65| 93311|a ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1 POLE DO 300M2 kuš r 1,000 65 000,00 “I 65 DOO.OO ',

Položka čerpána pouze se souhlasem objednatele a souhlasem správce a 
pronajimatele mostního provizoria.
Zatěžovaci zkouška mostniho provizoria dle požadavku TP mostniho provizoria před 
uvedením do provozu

[ 66| 7 96616Í BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 22,080 2 100,00 46 368,00 l



včetně odvozu a uloženi na skládku dle SOD a ZOP do dodavatelem určené 
vzdálenosti
celkem vybouráni podkladních betonů pod opěry dle položky 272324 - 
270,2*2,4*6,0+0,2*2,4*6,0*2)=77,2800 M/



. - i. Firma: MPS Mostni a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Rozpočet:

55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev
ZBV2 Komunikace

ZBV2 681 714,66

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství ' ' CitatT'.’-
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 145 675,00

1 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI DOKUMENTACE KPL 1.000 15 000,00 15 000,00
Projednáni DiO včetně zaiištěnl všech potřebných rozhodnutí

2 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 138,000 ' 600.00 82 800.00 i

57.5*1.6*1.5=138.0000 [AI
9 I02720I POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 30 000,00 30 000,00 I

Řízení dopravy dopravními značkami a pracovníky zhotovitele. Po dobu pracovní 
doby při realizaci stavby a pokud nastanou kritické dopravní situace i během 
technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), bude doprava řízena po 
polovinách, pracovníky stavby

4Šl 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 0,920 3 125.00 2 875,00

57,5*1.6*0.01=0.9200 [A]
| 48 02950 r--------------- OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1.000 15 000,00 15 000,00 i

Zkoušky zhutnění

1 Zemni práce 193 712,08
[ 3 113721 FRÉZOVÁN! ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 9,200 1 050 00 9 660.00

Plošné frézování v průměrné tl. 0,10 m
57,5*1,6*0,1=9,2000 [A]

i 4 12920 Čistění krajnic o šířce o 5 m od nánosu M3 28 750 390,00 [ 11 212,50 |

tl. 0.1 m
57,5*0,5*1=28,7500 [A]

i 41 123838 i--------- ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ :l. ODVOZ DO 20KM M3 119 600 733,00 87 666,80 ]

57,5*1,6*1.3=119,6000 [A]
I 42 I 1238SE I ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II - DOPRAVA M3KM 2 392,000 20,00 | 47 840,00 |

57 5*1,6*1.3*20=2 392.0000 [A]
43i 17120! ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 171 925 16.00 l 2 750,80 |

57.5*2,3*1.3=171.9250 [A] T—-------------------------- 1
| 44 í ' 173.801 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 43.125 679,00 I 29 281.B8 |

57 5*0,5*1,5=43,1250 [A]



[ 53l 1327381 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20KM M3 11,700 , 453,00 5 300,10

3*3*1,3=11,7000 W7
2 Základy 30 278,00

L 47| 214521 SANAČNÍVRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 46,300 641,00 29 486,00

57,5*1,6*0.5=46,0000 [AJ
i 541 272366, VÝZTUŽ ZÁKLADU Z KARI SÍTÍ T 0,036 22 000.00 792.00

0.0079*1,5*1.5*2=0.0356/4/
4 Vodorovně konstrukce 34 909,53

i 49, 467385, STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30137 (B37) VČET VÝZT M3 | 4.364 | 6 600,00 28 802,40 |
Konstrukce vývařiště *
1,95*2,1*0,3=1,2285 [A]
(1,95*1,1*0,3)*2=1,2870 [B]
2,1*1,1*0,3=0,6930 [C]
2,1*1,1*0,5=1,1550 [D]
Celkem: A+B+C+D=4 3635 [E]

50| 451311, PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12.5 M3 0.794 | 2 340,00 1 857,96

2.3*2.3*0.150=0.7935/4/
ŠTT 465512, DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,563 4 590,00 2 584,17

1,5*1.5*0,25=0,5625 [A]
52, 46321| ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,*25 1 480,00 1 665,00

1,5’1,5*0,5=1,1250[A]
5 Komunikace 211 357,35

5| 572214, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 92,000 | 12,00 1 104,00
PSA 0,7kg/m2
57.5*1,6=92,0000/4/

6| 574A44| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+. 11S M2 | 92,000 , 252,00 i 23 184.00 |
ACO 11 +
57.5*1,6=92.0000 [A]

Ť] 574C78| ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 22+. 22S M2 I 92,000 |[ 349.00 32 108,00 |
ACL 22+, 22S
57.5*1,6=92,0000 [A]

39l 563201 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 64.400 1 004,00 64 657.60

57,5*1,6*0. 7=64.4000 [A]
401 56260, VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSI HYDR POJIV M3 46.000 1 890,00 86 540,00

57,5*1.6*0,5=46,0000 !A]
461 56963, ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 28,750 117.00 3 363.75

57,5*0,5=28.7500 ]A]
9 Ostatní konstrukce a práce 65 782,70



®I 938181 □ČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 644 000 2.00 1 288.00
Slrojni zametení 2x (před pokládkou obrusné vrstvy komunikace a před pokládkou
57.5'5,6’2=644.0000 [A]

13] 914122| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL ADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUŠ ] 15 000 261,00 3 915.00

Í4| 914123] DOFRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15.000 153 00 2 295,00

15; 9141291 □OPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VELOCEL FŮLIĚ TŘ 1 - NÁJEMNĚ KSDEN 15.000 7,00 105,00
Předpokládaná délka nájemného: 60 dnu

16] 514221| DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS | 4,000 . 2 780.00 I 11 120.00
IP 22 - (Pozor oprava silnice 111/317. Průjezd městem Choceň omezen)

V] 914223] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENĚ VELIKOSTI OCELOVĚ FOLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS | 4,000 153,00 612.00 I
IP 22 - (Pozor oprava silnice 11/317. Průjezd městem Choceň omezen)

18] 9.14229. |' DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÚLIE TR 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 4,000 11,00 44,00
Předpokládaná délka nájemného: 60 dnu

251 916322] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 20.000 207,00 4 140,00

26| 916323] DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS | 20.000 108,00 2 160,00

27] 916329] DOPRAVNÍ ZÁBRANY72 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 20.000 13,00 260 00 I
Předpokládané délka nájemného: 60 dnú

28] 916342] SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FŮLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 159,00 636,00

29] 916343| SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 108.00 432.00

30l 916349| SMĚROVACl DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNE KSDEN 4,000 12.00 48,00
Předpokládaná délka nájemného 60 dnů

sír 916722| UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 40,000 108,00 4 320.00

32] 9167231 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG ■ DEMONTÁŽ KUS 40,000 54,00 2 160,00

1 33] 9167291 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ KSDEN 40,000 J IM L 280,00
Předpokládaná délka nájemného: 60 dnú



1 341 9167321 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 15,000 207,00 3 105,00

i 3ŠT“ 916733] UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS | 15,000 108.00 1 620.00

1 36| 916739] UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN | 15,000 10,00 150,00
Předpokládaná délka nájemného 60 dnů

1 38| “'9191131 řezání asfaltového krytu vozovek tl do isomm M I 121,400 174.00 21 123.60
řezání starého asfaltového krytu a řezání nového asfaltového krylu pro napojeni s
57,5*2=115,0000 [A]
1,6*2*2=6,4000 [BJ
Celkem: A+B=121,4000 [C]

1 551 9313211 těsnění dilatač spař asf zálivkou modifik prúř do 100MM2 M | 60.700 13,00 789,10

57,5+1.6+1,6=60,7000 ÍA]
1 561 916152| SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS | 1,000 3 660.00 3 660,00

Řízení provozu semaforovou soupravou v období od 18:00 do 6:00 Jedná se o 
lednu semaforovou soupravu složenou ze dvou kusů semaforu (třícestná)

I 57| 916153| SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS | 1,000 1 030,00 1 030.00

I šaf- 916159| SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN | 1,000 490.00 490.00
Předpokládaná délka nájemného 60 dnů
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PŘEHLED ZAŘAZENI ZMĚN DO SKUPIN (úda]« v Kí bez DPH)

Název a evidentní čislo Stavby: 1280-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev
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Zdůvodnění ZBV2

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS:
SO 182/001

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ:00085031

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104, 533 32 Čepí
IČ: 291 48 871

Před dokončením stavby byly zjištěny objednatelem poruchy na komunikaci a na základě těchto zjištěných skutečností bylo 
nutno provést dodatečnou opravu komunikace. K těmto poruchám, plošným a výškovým deformacím došlo z důvodu 
najíždění těžkých nákladních vozidel z provizorní komunikace zpět na silnici a současně došlo ke zhoršení její únosnosti. 
Objednatelem je požadována oprava poškozené části komunikace.



Název akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 36322-1 Korouhev

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY
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Vieobecné a ostatní náklady

SO 201 Most ev.č. 32714-1
Frézováni vozovky
Převedeni vody
Zájdtěřii inženýrských šiti včetně
Oemolce mostu a výkopově práce
Plotové založeni
Podkladní beton
□péry a kfldla {Armováni, bedněn,, 
betonáži
•lesná konstrukce / armováni bedněni
betonáž)
Izolace a pečetící vrstva
Rimoy bedněn' armováni betonáři

Mostní pflskdenstv
Konstrukce vozovky
Úpravy pod mostem

líokončovacl prací, kompletace objektu
Výstavba propustku

SO 1B2 Dočasné dopravní opatřeni -
zřízeni a odstraněni DIO v« viech fázích stavby

Zřízeni oblízané nacy
Kolaudační řízem pro provizorní most
Převedeni obnzdně trasy • ■
Odstraněni provizorní komurskace
Oprava stávand komunikace ( ZBV 2 I

Termín zahájeni stavby: 26/04/2017
Termín dokončeni stavby: 5.8.2018
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