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SMLOUVA O DÍLO
Bytové domy Vojtova, Brno

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
______________________________________________________________________________________

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických: Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru

MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Vedoucí společník: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: panem prokuristou a panem

prokuristou
tel:
e-mail:
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 7634
ve věcech smluvních: prokurista a prokurista
ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí – určený společností STRABAG a.s.
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Společník I: SYNER, s.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV - Perštýn
zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem a Ing. Lubošem

Váňou, jednatelem
tel:
e-mail:
IČ: 48292516
DIČ: CZ48292516
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle C, vložka
5153
ve věcech smluvních: JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel a Ing. Luboš Váňa, jednatel
ve věcech technických: stavbyvedoucí - určený společností SYNER, s.r.o.

Společník II: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
tel:
e-mail:
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložka 2211
ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
ve věcech technických: stavbyvedoucí určený společností IMOS Brno, a.s.

(dále jen Zhotovitel)
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Předmět a účel smlouvy 
1.1. Zhotovitel provede dílo a Objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 
1.2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla: 

i. novostavby bytového domu (dále jen stavba), 
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS), 
iii. geodetického zaměření stavby, 
iv. geometrického plánu. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 
1.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí. Dílo je 

provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu 
použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a 
bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. 

1.5. Rozsah předmětu smlouvy 
1.5.1. Předmětem díla je výstavba bytových domů, které budou sloužit k trvalému 

bydlení, s parkováním pod objekty. V jednom objektu budou startovací byty, v 
objektu DPS bude mimo bytů pro seniory i doprovodná občanská vybavenost – 
Pečovatelská služba, pobočka Knihovny Jiřího Mahena, Kulturně vzdělávací 
středisko, kavárna a veřejné WC. Mezi bytovými objekty bude vybudován veřejný 
park.  

1.5.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou 
projektantem S-Projekt plus, a.s., Třída Tomáše Bati 508, 762 73 Zlín, z března 
2017. Objednatel poskytnul Zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást 
zadávacích podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje 
Zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu 
provádění díla.  

1.5.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a 
činnosti: 

1.5.3.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 
a dokončení díla, 

1.5.3.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla,  

1.5.3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů), 

1.5.3.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním 
uvedených závad, 

1.5.3.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

1.5.3.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, 

1.5.3.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
185/2001 Sb. - o odpadech, 

1.5.3.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 
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1.6. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 
1.6.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako 

součást dodávky stavby. 
1.6.2. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy aktuálně účinnou 

vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
1.6.3. DSPS bude předána Objednateli 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná 

vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor pozemní 
stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě 
autorský dozor. DSPS bude předána rovněž elektronicky vždy na dvou 
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS 
zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu.  

1.6.4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití 
DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je 
oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit 
licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že 
je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 
 

1.7.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ S TAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN 
1.7.1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené 

inženýrské sítě. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou 
oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 
200/1994 Sb. 

1.7.2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při 
dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat 
CD, či DVD. 

1.7.3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán stavby, který bude určen 
jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných 
břemen. 

1.7.4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení 
potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré 
nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude 
zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný 
geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen 
katastrálním úřadem. 

1.7.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně 
zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým 
plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel 
není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci 
v daném rozsahu udělit. 

 
2. Lhůty plnění 

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

2.1. Termín zahájení – dnem předání a převzetí staveniště. 
Předpokládaný termín předání a převzetí prostoru staveniště: 16. 7. 2018 
Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde 
k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich 



Bytové domy Vojtova, Brno – DPS 
č. smlouvy Zhotovitele: ………….         č. smlouvy Objednatele: 621 8052 676 

5 
 

pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne protokolárního předání 
Staveniště. 

 
2.2. Termín dokončení - Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu ve lhůtě 573 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště. Dokončením díla se rozumí předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného 
Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného 
provedení stavby včetně dokladů potřebných ke kolaudaci. 
 

2.2.1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle této 
smlouvy. 

2.2.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s harmonogramem výstavby, který je 
nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že lhůty 
v harmonogramu výstavby budou upraveny v závislosti na termínu předání 
a převzetí staveniště. 

2.2.3. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je 
dílo dle této smlouvy řádně dokončeno. Objednatel může převzít dílo i 
v případě, že vykazuje pouze drobné vady nebo nedodělky nebránící jeho 
užívání.  

2.2.4. Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla probíhá jako 
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště. 

2.2.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, 
alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a 
převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

2.2.6. Alespoň 5 pracovních dní předem předá Zhotovitel Objednateli veškeré pro 
dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých 
zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před 
dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před 
dokončením stavby, předá Zhotovitel Objednateli bezodkladně po té, co je 
obstará. 

2.2.7. O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla je 
Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo 
s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede 
jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Tím 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu 
s právními předpisy. 

 
3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

3.1. Výše sjednané ceny 
3.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve 

výši 
 
Základ pro DPH 15%      395 025 860,- Kč 
Základ pro DPH 21%          4 371 974,- Kč 
Cena celkem bez DPH        399 397 834,- Kč 
 
DPH 15%          59 253 879,- Kč 
DPH 21%              918 114,- Kč 
DPH celkem                    60 171 994,- Kč 
Cena celkem bez DPH        399 397 834,- Kč 
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DPH celkem                    60 171 994,- Kč 
Cena díla celkem včetně DPH          459 569 828,- Kč 

 
3.2. Obsah ceny 

3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením 
§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 

3.2.2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných 
položek soupisů prací (dále jen rozpočet) z nabídky zhotovitele. 

3.2.3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a 
dodávky. 

3.2.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k 
řádnému a včasnému provedení díla, vychází z jednotkových cen z nabídky 
Zhotovitele. 

3.2.5. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

3.2.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb 
nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

 
3.3. Podmínky pro změnu ceny 

3.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 
níže uvedených podmínek. 

3.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud Objednatel bude požadovat i 
provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové 
dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností a jsou nezbytné pro provedení díla (vícepráce) nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; 

 
3.4. Způsob sjednání změny ceny 

3.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, 
je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit 
jej Objednateli k odsouhlasení.   

3.4.2. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu Zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. 

3.4.3. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou 
Dodatku ke smlouvě. 

3.4.4. Veškeré drobné změny předmětu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění musí Zhotovitel před jejich provedením 
oznámit Objednateli a je oprávněn je provést teprve po písemném 
odsouhlasení Bytovým odborem MMB jako zástupcem Objednatele. 
Veškeré vícepráce a rozšíření předmětu díla proti schválené projektové 
dokumentaci včetně jejich ocenění budou obsahem Dodatku této smlouvy o 
dílo po jejich schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může 
Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu. 

3.4.5. Provede-li Zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či vícepráce proti 
schválené projektové dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele dle b. 4.4.4., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na 
základě požadavku Objednatele je povinen takové práce v Objednatelem 
určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit 
Objednateli škodu, která mu tím vznikla. 
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3.4.6. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, 
uhradí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené 
práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen 
z nabídky Zhotovitele. 

 
4. Platební podmínky 

4.1. Zálohy 
4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

4.2. Postup plateb 
4.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených Zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a 
služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu z nabídky 
Zhotovitele zpětně za každý kalendářní měsíc, a to do 10. dne následujícího 
měsíce. 

4.2.2. Faktury budou vystavovány Zhotovitelem dle skutečně provedených prací a 
to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie) včetně soupisu 
provedených prací, který bude předem písemně odsouhlasený technickým 
dozorem investora. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém 
technický dozor investora potvrdí podpisem správnost protokolu o 
provedených pracích. 

4.2.3. Objednatel zajistí prostřednictvím Technického dozoru investora kontrolu 
správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího 
protokolu do pěti dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému 
soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu 
protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly 
potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně 
k přepracování Zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů 
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol 
objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o 
odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací dodávek a 
služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období 
pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Schválený 
soupis provedených prací, podepsaný Technickým dozorem investora je 
součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

 
4.3. Náležitosti faktur 

4.3.1. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ,DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti 

faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit 
- označení díla 
- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 
- fakturovanou částku 
- razítko a podpis oprávněné osoby  
- fakturace musí splňovat náležitosti daňového dokladu v režimu 

přenesení daňové působnosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění 
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4.3.2. Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- výslovný název Konečná faktura 
- celkovou sjednanou cenu  
- soupis všech uhrazených faktur 
- částku zbývající k úhradě  
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

 
4.4. Lhůty splatnosti 

4.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 21 dnů ode 
dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Faktura bude 
doručena na adresu sídla  objednatele, na podatelnu objednatele nebo bude 
doručena datovou schránkou. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 
Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. 

 
4.5. Bankovní záruka za řádné provedení předmětu plnění 

4.5.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději ve lhůtě do tří 
pracovních dnů po uzavření této smlouvy doklad o poskytnutí bankovní 
záruky za řádné provedení předmětu plnění ve výši 10 % z ceny díla bez 
DPH na dobu provádění díla dle této smlouvy. Bankovní záruka musí mít 
platnost 6 měsíců po předpokládaném dokončení předmětu plnění veřejné 
zakázky. Po uplynutí této doby bude Objednatelem uvolněna do 15 
pracovních dní. 

4.5.2. Pro případ nesplnění tohoto závazku Zhotovitele a nepředložení 
Objednateli ve sjednané lhůtě bankovní záruky za řádné provedení 
předmětu plnění sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5 % 
z ceny díla bez DPH, splatnou do 5 dnů po marném uplynutí lhůty dle čl. 
4.5.1. 

4.5.3. Bankovní záruka za řádné provedení předmětu plnění bude Objednateli 
sloužit k čerpání finančních prostředků, pokud Zhotovitel nedodrží všechny 
smluvní podmínky, termíny plnění a sankční ustanovení. 

 
4.6. Bankovní záruka na zajištění plnění odpovědnosti po dobu záruční lhůty 

4.6.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději ve lhůtě do pěti 
pracovních dnů před uplynutím lhůty splatnosti konečné faktury doklad o 
poskytnutí bankovní záruky na zajištění plnění odpovědnosti za vady ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu záruky na zhotovené dílo. Bankovní 
záruka musí mít platnost 30 dnů po uplynutí záruční doby. Po uplynutí této 
doby bude Objednatelem uvolněna do 15 pracovních dní. 

4.6.2. Pro případ nesplnění tohoto závazku Zhotovitele a nepředložení 
Objednateli ve sjednané lhůtě bankovní záruky na zajištění plnění 
odpovědnosti po dobu záruční lhůty sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, splatnou do 5 dnů po marném 
uplynutí lhůty dle čl.4.6.1. 

4.6.3. Bankovní záruka na zajištění plnění odpovědnosti po dobu záruční lhůty 
bude Objednateli sloužit k čerpání finančních prostředků během záruční 
doby, pokud Zhotovitel nesplní povinnost vyplývající ze Smlouvy. 

  
5. Majetkové sankce 

5.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
5.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla 

(Termín dokončení stavebních prací) sjednanému podle smlouvy, je 
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

5.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy 
delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
5.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu dokončení díla k 
odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

5.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 

 
5.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu dle odst. 11.3. k 
odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na 
jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den 
prodlení. 

5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

5.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
5.4. Sankce za nevyklizení staveniště 

5.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději 
však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

 
5.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

5.5.1. Při prodlení s placením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.Toto neplatí 
v případě, bude-li prodlení způsobeno třetí osobou. 

 
5.6. Sankce za nepředání seznamu poddodavatelů 

5.6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním Seznamu poddodavatelů 
Objednateli proti lhůtě dle §105 zákona č.134/2016 Sb. je povinen zaplatit 
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti Zhotoviteli bude Objednateli 
vyměřena sankce či Objednateli vzniknou jiné náklady či škoda je 
Zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit Objednateli. 
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6. Staveniště 
6.1. Předání a převzetí Staveniště 

6.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo 
v termínu 16. 7. 2018 dle bodu 3.1. této smlouvy,  pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak (strany pořídí zápis). Splnění termínu předání Staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu 
dokončení stavebních prací. 

6.1.2. O předání a převzetí Staveniště (jeho části) vyhotoví Objednatel písemný 
protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje 
den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

6.1.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. 

6.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
6.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 

hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

6.1.6. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu 
plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování 
dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv 
pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

6.1.7. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 
 
6.2. Vyklizení staveniště 

6.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště 
nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla Objednatelem, pokud 
se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných 
pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání 
a převzetí díla). Za vyklizené se považuje Staveniště zbavené všech odpadů 
a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací. 

6.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím 
spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou 
smluvní pokutu tím není dotčen. 

 
7. Stavební deník 

7.1. Povinnost vést stavební deník 
7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 

které provádí, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. 

7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

7.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

7.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 
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- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a 
ochrany zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 
ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

7.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
7.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
7.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí Stavebního deníku. 

 
7.2. Kontrolní dny 

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 
jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání 
Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

7.2.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a 
konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před 
záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody 
v budovách, a to nejméně tři pracovní dny předem. 

7.2.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v 
tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
8. Provádění díla a bezpečnost práce  

8.1. Pokyny Objednatele 
8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností Zhotovitele. 

8.1.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele 
a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě 
kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. 

8.1.4. Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladně informovat o veškerých 
významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla. 

8.1.5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných 
mu Objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto 
zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se 
nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a 
soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné 
zakázky. 
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8.1.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; 
Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnou potřebnou součinnost. 

 
8.2. Technický dozor investora (dále také „TDI“) 

8.2.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI při operativních kontrolách 
stavby. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do 
dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy až do doby podpisu předávacího protokolu 
poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány 
prostřednictvím TDI. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta. 

8.2.2. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená. Pokud by takováto situace nastala, považují to obě strany za 
důvod pro odstoupení od smlouvy. 

 
8.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

8.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle 
této smlouvy o dílo bude poskytovat objednatelem určenému 
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost 
k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi 
veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, 
včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na 
staveništi. 

8.3.3. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat 
osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a 
materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná 
opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit 
veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. 
 

8.4. Provádění stavby 
8.4.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle 

této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného 
zástupce na staveništi. Oprávněnou osobou zhotovitele na pozici hlavního 
stavbyvedoucího je: Ing. Michael Dubský 

8.4.2. Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na 
níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem 
určeným v této smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu Objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. 
Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn 
provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 

 
8.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 



Bytové domy Vojtova, Brno – DPS 
č. smlouvy Zhotovitele: ………….         č. smlouvy Objednatele: 621 8052 676 

13 
 

8.5.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.5.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

8.5.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

8.5.4. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené 
v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za 
veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv 
osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které 
vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování 
jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, 
odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo 
v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých. 
 

9. Předání a převzetí díla 
9.1. Organizace předání díla 

9.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Podmínkou předání a převzetí 
díla Objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými 
drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. 

 
9.2. Protokol o předání a převzetí díla 

9.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis 
(protokol). 

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo 
Nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o 
jiném způsobu narovnání 
- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem 
odstranění Vad nebo Nedodělků 

9.2.3. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

9.2.5. Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 
funkci technického a autorského dozoru. 

9.2.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předat Objednateli: 
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- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních v listinné formě a jedno vyhotovení na CD-ROM 
v elektronické formě 
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek 
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- záruční listy a návody k obsluze dodaných výrobků 
- průkaz energetické náročnosti budov včetně výpočtů 
- zatavené energetické štítky (2 ks) pro každou budovu  
- doklady o individuálním vyzkoušení 
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními 
pracemi na díle v souladu s platnými právními předpisy 

Veškeré výše uvedené doklady budou předány Objednateli ve 3 vyhotoveních (2x 
originál a 1x kopie) 

 
10. Záruka za jakost díla 

10.1. Jakost díla 
10.1.1. Dílo provede Zhotovitel v souladu s touto smlouvou, podmínkami 

pravomocného stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů a 
organizací projektovou dokumentací zpracovanou v podrobnosti pro 
provedení stavby. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené 
projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN 
(závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a 
technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. 

 
10.2. Odpovědnost za vady díla 

10.2.1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku a odpovídá za 
vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
v záruční době.  

10.2.2. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců. 
10.2.3. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začíná běžet 

ode dne předání a převzetí díla Objednatelem a končí uplynutím stanovené 
záruční doby. 

10.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

10.2.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

 
10.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

10.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí 
být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

10.3.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je Objednatel oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou 
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právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

10.3.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
bezodkladně po obdržení reklamace (oznámení).  

 
11. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle  

11.1. Vlastnictví díla 
11.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 

11.2. Nebezpečí škody na díle 
11.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu ust. § 2624 a násl. občanského 

zákoníku, v platném znění, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
12. Pojištění díla 

12.1. Pojištění zhotovitele 
12.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 100 mil. Kč 
až do Termínu dokončení. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na 
požádání předložit Objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne 
výzvy Objednatele. Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje 
Objednatele k odstoupení od Smlouvy. 

12.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

13. Vyšší moc 
13.1. Definice vyšší moci 

13.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé 
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
13.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

13.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane 
nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
14. Změna závazku 

14.1. Objednatel si vyhrazuje změnu závazků u zemních prací a u mříže kolem 
objektů s označením 78/Z, 78a/Z pro objekt SO01 ; 82/Z, 82a/Z pro objekt 
SO02  a realizace a instalace FVE (objekt PS06). Tyto budou fakturovány 
podle skutečně provedených hodnot a změna hodnot oproti výkazu výměr se 
nepovažuje za vícepráce nebo méněpráce. 

 
15. Změna smlouvy 

15.1. Forma změny smlouvy 
15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat 
nebo osobami jimi zmocněnými. 
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15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
16. Další povinnosti Zhotovitele  

16.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. 
zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a orgánů 
státní správy a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

16.2. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se 
k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, 
minimálně však do 31. 12. 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit 
osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 

 
17. Odstoupení od smlouvy 

17.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným 
způsobem smlouvu, zejména: 

- zastaví-li či přeruší-li práce na zhotovovaném díle bez souhlasu Objednatele po dobu 
delší než 10 dnů   
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh 
- je-li v prodlení s plněním termínu dokončení stavebních prací sjednaného touto 
smlouvou po dobu delší než 60 kalendářních dnů. 
- proti Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení 
- Zhotovitel vstoupí do likvidace 
- Zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě a 
nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené Objednatelem 

 
17.2. Obdrží-li Zhotovitel odstoupení Objednatele od této Smlouvy, je povinen 

zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na 
vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání Objednateli Zhotovitel 
se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace Objednateli do 30 
dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním 
rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení 
s Termínem dokončení díla. 

17.3. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní 
strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve 
sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které Objednatel přebírá. Dále 
práce a dodávky, které mají vady, které Objednatel převezme až po odstranění 
vad ve lhůtě stanovené Objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. 
Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá Zhotovitel 
právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí 
rozestavěné stavby.   

17.4. Odstoupí-li Objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo 
prostřednictvím jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či 
materiály Zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se Objednatel se 
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Zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových 
cenách dle nabídky. 

 
18. Další ujednání 

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí 
zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se 
seznámit s místními podmínkami na staveništi, vyžádat si vyjasnění 
případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se povahy a 
proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné pro řádné 
provedení díla. 

18.2. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel 
oprávněn pouze v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své 
nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel 
oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Poddodavatele jen se 
souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů 
tak, jako by dílo prováděl sám. 

18.3. Změna Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě písemného 
souhlasu Objednatele. 

18.4. Zhotovitel předloží Objednateli seznam Poddodavatelů v souladu s §105 
zákona č. 134/2016 Sb. 

18.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši 
skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných 
dokumentů na profilu Objednatele, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

18.6. Statutární město Brno je při nakládání s  veřejnými prostředky povinno 
dodržovat ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele jsou obecně upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

18.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci 
smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 

 
Přílohy a nedílné součásti smlouvy: 

 Harmonogram stavby 

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho tři jsou určeny pro Objednatele, jeden 
pro Zhotovitele.  
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DOLOŽKA
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č R7/172, konané dne 5.6.2018.

V(e):…………………………. V Praze
Dne:…………………………. Dne: ……………

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Za správce společnosti:
STRABAG a.s.

……………………………… ………………………………
Ing. Aleš Doležel prokurista

vedoucí Bytového odboru MMB

………………………………
prokurista

Za druhého společníka
SYNER, s.r.o.

………………………………
JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel

………………………………
Ing. Luboš Váňa, jednatel

Za třetího společníka
IMOS Brno, a.s.

………………………………
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva


