
změny technického řešení ohřevu vody a etážového topení

položka cena
ohřev TUV pro sprchy 13 628,00 Kč

změny otopných těles 11 260,00 Kč

změny kotlů 11 180,00 Kč

celkem 36 068,00 Kč
rozsah realizovaných sádrokartonových konstrukcí a instalace revizních dvířek

položka cena
úprava množství a rozměrů revizních dvířek 29 100,00 Kč

provedení SDK podhledu 4.03.07 WC 1 247,00 Kč

odečty nerealizovaných položek -13 215,00 Kč

celkem 17 132,00 Kč

opravy stropů, finalizace omítek a závěrečná výmalba 

položka cena
omítky stropů 131 917,80 Kč

opravy na schodišti a chodbě ve 4. A 5. NP 5 104,00 Kč

úpravy v místnosti 4.05.01 -14 208,00 Kč

narovnání maleb v bytě 4.03 -3 126,00 Kč

celkem 119 688,00 Kč

změna instalace plynu v bytě 4.04

položka cena
plyn v bytě 4.04 30 930,00 Kč

celkem 30 930,00 Kč

změny zařízení a vybavení koupelen a WC

položka cena
změna 4.04.03 WC - Geberit místo přečerpávačky -3 955,00 Kč

změna zařizovacích předmětů 10 210,00 Kč

celkem 6 255,00 Kč

repase dveří

položka cena
předýhování sveří do kopelny v 5.NP 6 950,00 Kč

leptané sklo kuchyň a wc 4.03, a 5.03 25 488,00 Kč

celkem 32 438,00 Kč

závěrečné úpravy instalací 

položka cena
dopojení kuchyňské linky bytu 4.03 6 268,00 Kč

celkem 6 268,00 Kč

osazení kování, zámků a chráničů dvěří

položka cena
vložky a zámky 5 330,00 Kč

dodatečné doplnění kování 7 100,00 Kč

výroba a montáž plexiskla pod klíče 1 350,00 Kč

celkem 13 780,00 Kč

Rekonstrukce bytů Valentinská 91 / 1 , Praha 1 - Staré  Město                                         
vícepráce vyplývající ze změny technických řešení a z požadavků investora

Příloha Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/2017



závěrečný úklid

úklid cena
* schodů a podlah

* linkrust

* oken

* vstupních dveří do domu, do bytů, na dvůr a 

prosklených dvří v přízemí

* zábradlí

* prosklené výtahové šachty

* světel a lustrů

celkem 26 400,00 Kč

celkem 288 959,00 Kč

26 400,00 Kč


