
 

                                 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  -                             RÚ/0093/2018 

   Zateplení bytového domu čp. 46 a 47, obec Tehov  
 

1. Objednatel: 
Rehabilitační ústav Kladruby 
státní příspěvková organizace 
se sídlem: Kladruby 30, Kladruby, 257 62 
IČO:  00068705, DIČ: CZ00068705 
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel  
Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710  
(dále jen “objednatel”)  
 
a 
 

2.  Zhotovitel: 
STAVOS Benešov s.r.o.   
se sídlem: 257 23 Přestavlky u Čerčan 77  
zastoupený Martinem Jaszem a Pavlem Matouškem, funkce - jednatelé 
IČO: 26724154, DIČ:CZ26724154 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C vložka 89702 
Bankovní spojení: č.ú. 173007710/0300 
(dále jen „zhotovitel“)            
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ve 
smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, která v čl. 3.1 stanoví, že stavební práce budou zahájeny nejpozději do 1.6.2018. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že z důvodu odstoupení vítězného dodavatele ke dni 25.5.2018 byl 
téhož dne proveden nový výběr dodavatele, který se umístil jako druhý v pořadí.  
 
Tímto došlo k prodloužení zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souvislosti s oznámením novému 
dodavateli a zákonné povinnosti dodržení lhůt pro podání námitek. Proto nebylo možné smlouvu 
uzavřít v dřívějším termínu. 
 
Smluvní strany se dohodly na zahájení prací neprodleně po předání staveniště, tedy ke dni 15.6.2018. 
Termín ukončení stavebních prací se nemění. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 
 
Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v celém 
rozsahu v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 
30 dnů ode dne jejího podpisu ze strany objednatele.  

 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 
 
V Kladrubech dne ………………… 2018              V Přestavlkách dne   2018 
 
 
 
 
………………………………………       ……………………………………… 
Objednatel                  Zhotovitel 
Ing. Josef Hendrych, MBA                            Martin Jasz,jednatel 
ředitel RÚ Kladruby      za STAVOS Benešov 


