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Sportovní	a	Rekreační	Zařízení	města	Ostravy,	s.r.o.	
Vážený	pan	
Ing.	Jaroslav	Kovář	‐	jednatel	
Čkalova	6144/20	
708	00	Ostrava‐Poruba	
	
	
Potvrzení	příjmu	objednávky	–	upřesnění	dodacích	podmínek,	
	
děkujeme	za	zaslanou	objednávku	a	v	příloze	zasíláme	její	kopii	s	potvrzení	příjmu	objednávky.	V	postupu	plnění	
zahrnujícím	upgrade	SW	na	jednotlivých	pracovištích	musíme	zohlednit	termín	přijetí	objednávky	11.	11.	2016	
(nabídka	předložena	18.	09.	2016)	a	nutnost	přednostně	řešit	lokality,	u	nichž	musí	být	funkční	EET	k	1.	12.	2016.	
V	lokalitách	KBOP	a	VSS	proto	předpokládáme	přednostní	provedení	upgrade	SW	(od	21.	11.	2016)	a	následně	
implementaci	EET	v	termínu	28.	11.	2016	–	29.	11.	2016.	Od	1.	12.	2016	budou	tyto	provozy	pod	přednostním	Hot‐
line	po	dobu	7	dní	aby	se	dořešily	případné	provozní	problémy	vážnějšího	charakteru,	tak	indikace	nestandardních	
stavů	způsobených	neočekávaným	postupem	obsluh.	
	
Další	pracoviště	budou	následovat	podle	našich	kapacit	a	provozních	možností	z	vaší	strany.	Systém	dovoluje	
kombinovaný	provoz	starších	verzí	i	nových	verzí	vedle	sebe	bez	komplikací.	Tak	se	otvírá	prostor	Vašemu	provozu	
doplnit,	popř.	obnovit	vybraný	HW	a	na	něj	následně	instalovat	nové	verze	SW.	S	dalšími	upgrade	budeme	aplikovat	i	
EET	aby	bylo	na	jednotlivých	lokalitách	připraveno	k	provozu	a	nemuseli	jsme	se	k	němu	vracet.		
	
Pro	případné	dotazy	jsme	Vám	plně	k	dispozici	na	níže	uvedených	kontaktech.	
	
Se	srdečným	pozdravem,	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Antonín Škopec - vedoucí divize IVAR a.s. Poděbrady 
IVAR, a.s., Bílkova 127 
290 01 Poděbrady 
Tel: 325 610 181, 603 599 921 
E-mail: ASkopec@ivar.cz	
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