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DODATEK č. 1 VHZ_2018/94 

ke Smlouvě o dílo VHZ_2018/50 

 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva 

zapsána v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx  

 xxx 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 

EKODRILL, s.r.o. 

se sídlem: Sokolská 418, 760 01  Zlín 

IČ: 60739207 

DIČ: CZ60739207 

zastoupen Ing. Radoslav Šíbl – jednatel společnosti 

zapsán/a v obchodním rejstříku: zapsáno v obchodní rejstříku Krajského soudu Brno  

 oddíl C, vložka 18177 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

1. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Lesnice – jímací 

území, vodní zdroj pro skupinový vodovod Zábřeh“. 

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu prodloužení doby provádění díla. Prodloužení doby 

provádění díla je uzavřeno na základě doporučení technického dozoru investora akce společnosti ALTEC 

International s.r.o., které je přílohou tohoto dodatku. 
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Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. smlouvy o dílo, který nově zní takto: 

 

4.2.  Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a 

převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději  

do 31. 12. 2018.  Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla můžou být změněny pouze 

dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě. 

 

 

2. Závěrečná ustanovení 

 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží 

objednatel a dvě zhotovitel. 

Ostatní ujednání smlouvy o dílu zůstávají beze změny 

 

Přílohy: 

 Doporučení k prodloužení termínu realizace vrtu S1A Lesnice ze dne 12.6.2018 od autorského dozoru 

a  technického dozoru investora společnosti ALTEC International s.r.o. 

 

 

 

 

 

V Šumperku dne: 27. 6. 2018 V Šumperku dne: 28. 6. 2018 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Petr Suchomel 

 
Ing. Radoslav Šíbl 

 

Předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 

Jednatel společnosti 

EKODRILL, s.r.o. 

 


