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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝSTAVBĚ A POSKYTOVÁNI SLUŽEB

(„Dodatek44)

UZAVŘENÝ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI 
STRANAMI:

(1) Městská část Praha 8
veřejnoprávní korporace podle zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, sídlo: Praha 8 - Libeň, Zenklova 35, PSČ 180 48, IČO: 00063797

(„Objednatel44 nebo „Městská část44) 

a

(2) Metrostav Alfa s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, sídlo Koželužská 2450/4, 
Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 267 23 361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 89654
(„Poskytovatel44 nebo „Metrostav Alfa44)

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany44, a každý z nich samostatně „Strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Veškeré pojmy psané v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam, který jim 
byl přiřazen ve Smlouvě, jak je tato definována níže v písm. (B) preambule tohoto Dodatku, 
ncní-li jim význam přiřazován přímo v tomto Dodatku;

(B) Dne 15. 10. 2010 byla mezi Městskou částí a společností Metrostav Development a.s., sídlo: 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 284 40 412, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14524, („Metrostav Development44) 
uzavřena Smlouvy o výstavbě a poskytování služeb („Smlouva44);

(C) Na základě Smlouvy se společnost Metrostav Development zavázala v zásadě: (i) vypracovat 
Koncept Budovy, (ii) vypracovat všechny Části Projektové dokumentace, (iii) zajistit, resp. 
provést, Výstavbu a (iv) poskytovat Správu Budovy;

(D) Na základě Smlouvy o převodu práv a povinností uzavřené dne 18. 10. 2010 mezi společností 
Metrostav Development a společností Metrostav Alfa byla Smlouva postoupena na společnost 
Metrostav Alfa, která tak vstoupila do práv a povinností společnosti Metrostav Development ze 
Smlouvy;

(E) Na základě Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí závazků č. 2011/0732/MO.DOBCH 
uzavřené dne 25. 10. 2011 mezi Městskou částí a společností Centrum Palmovka, a.s., sídlo: 
Praha 8 - Libeň, Zenklova 1/35, PSČ 18000, IČO: 247 96 590, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16872, („Centrum Palmovka44) byla 
Smlouva postoupena na společnost Centrum Palmovka, která tak vstoupila do práv a povinností 
společnosti Městské části ze Smlouvy;

(F) V průběhu výstavby Budovy vznikl mezi společnostmi Centrum Palmovka a Metrostav Alfa 
spor zejména o platnost Smlouvy a také smluv uvedených v písm. (D) a (E) preambule tohoto 
Dodatku; v podrobnostech Strany odkazují na písm. (F) až (M) Dohody o narovnání, jak je tato
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definována níže v písm. (J) preambule tohoto Dodatku;
(G) Dne 18. 5. 2017 bylo mezi hlavním městem Prahou („Praha"), Městskou částí, společností 

Centrum Palmovka, společností Metrostav Alfa a společností Metrostav Development uzavřeno 
memorandum o porozumění (''Memorandum"). Účelem uzavření Memoranda je v zájmu 
prevence škod a zabránění nárůstu nákladů spojených s pozastavením výstavby Budovy 
dosažení dohody všech zainteresovaných stran na dostavbě Budovy ("Dostavba") a vypořádání 
majetkoprávních vztahů a investic do Budovy;

(H) S ohledem na efektivitu nakládání s veřejnými prostředky doporučila Praha, aby Dostavbu 
realizovala Městská část. Praha zároveň požádala Městskou část o využití části Budovy pro 
umístění sídla některých organizací v přímé řídící působnosti Prahy, jmenovitě pro sídlo 
Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy ("ZZS"). Za tímto účelem Praha dne 12. 9. 2017 
usnesením rady Hlavního města Prahy, číslo usnesení 2245 a usnesením zastupitelstva Hlavního 
města Prahy ze dne 14. 9. 2017, číslo 29/77, odsouhlasila poskytnutí účelové investiční dotace 
Městské části ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých);

(I) Městská část vyslovila souhlas s tím, aby Dostavbu realizovala, a proto bylo ve Věstníku 
veřejných zakázek uveřejněno oznámení (tzv. ex ante dobrovolné oznámení) o záměru uzavřít 
mezi společností Centrum Palmovka a Městskou částí smlouvu o postoupení Smlouvy zpět 
ze společnosti Centrum Palmovka na Městskou část podle § 212 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znční pozdějších předpisů (,,ZZVZ“). Po pominutí zákazu 
uzavřít uvedenou smlouvu o postoupení Smlouvy ve smyslu § 246 ZZVZ byla dne [•] mezi 
společností Centrum Palmovka a Městskou částí uzavřena smlouva o postoupení Smlouvy, 
která byla rovněž uveřejněna v registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů;

(J) Městská část, společnost Centrum Palmovka, společnost Metrostav Development a společnost 
Metrostav Alfa uzavřely Dohodu o narovnání a vypořádání nároků z výstavby polyfunkční 
budovy „Nová Palmovka" („Dohoda o narovnání"), která předpokládá, že část Budovy bude 
využita pro ZZS a že ke Smlouvě budou zejména z tohoto důvodu postupně uzavřeny dva 
dodatky, a proto bylo po uzavření Dohody o narovnání ve Věstníku veřejných zakázek 
uveřejněno oznámení (tzv. ex ante dobrovolné oznámení) o záměru změnit účel a využití 
Budovy podle § 212 odst. 2 ZZVZ s tím, že zákaz uzavřít příslušnou smlouvu již pominul;

(K) V návaznosti na to Strany uzavírají tento Dodatek jako první dodatek ke Smlouvě 
předpokládaný Dohodou o narovnání;

BYLA DOHODNUTA NÁSLEDUJÍCÍ ZMĚNA SMLOUVY:

1. VYMEZENÍ POJMŮ

1.1 Odstavec 1.1 Smlouvy se mění tak, že se z něj vypouští následující pojmy:
(a) Den otevření Budovy;

(b) Den plánovaného ukončení;

(c) Den převzetí Budovy;

(d) Doba spolupráce;
(e) Komerční prostory;

(í) Kritická masa;

(g) Nájemci;

(h) Nájemní smlouva;
(i) Nájemní vztahy;
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(1) Provozní služby;

(m) Správa;
(n) Výnos z provozu Budovy (absolutní);

(o) Výnos z provozu Budovy (procentní).
1.2 Odstavec 1.1 Smlouvy se mění tak, že se níže uvedeným pojmům přiřazuje následující význam:

(a) „Budova44 znamená výsledek Výstavby, tj. budovu/budovy na Pozemcích, kterou/kterč se 
Poskytovatel zavazuje touto Smlouvou zhotovit, a to zejména v souladu s Požadavky na 
Budovu a Návrhem Budovy;

(b) „Den ukončení4 znamená den, ke kterému dojde k ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu v této Smlouvě stanoveného;

(c) „Projektová dokumentace44 znamená dokumentaci vypracovanou v rámci přípravné fáze 
dle odst. 9.2 této Smlouvy a projektovou dokumentaci vypracovanou podle Smlouvy 
o projektu; projektová dokumentace vypracovaná na základě Smlouvy o projektu má 
přednost před projektovou dokumentací vypracovanou do doby uzavření dodatku č. 1 
k této Smlouvě;

1.3 Odstavec 1.1 Smlouvy se mění tak, že se do něj doplňují následující pojmy:
(a) „Část Budovy radnice44 znamená část Budovy vymezenou jako věžní část Budovy a tu 

část podnože Budovy, u níž lze s odbornou péci předpokládat, že její dokončení je přímo 
nezbytnéjpro vydání Kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí umožňujícího samostatné 
užívání Části Budovy radnice; Část Budovy radnice zahrnuje také veškeré součásti a 
příslušenství (včetně staveb), u něhož lze s odbornou péčí předpokládat, že jsou nezbytné 
pro vydání Kolaudačního souhlasu či jiného rozhodnutí umožňujícího samostatné užívání 
Části Budovy radnice;

(b) „Část Budovy ZZS44 znamená část Budovy, která není Částí Budovy radnice, s tím, že 
v případě sporu mezi Stranami, zda se jedná o Část budovy radnice či Část budovy ZZS, 
tuto otázku rozhodne k návrhu kterékoliv Strany Nezávislý expert;

(c) „Den převzetí radnice44 znamená den podpisu Protokolu o převzetí Části Budovy radnice 
oběma smluvními stranami po proceduře upravené v čl. 23 této Smlouvy;

(d) „Den převzetí ZZS44 znamená den podpisu Protokolu o převzetí Části Budovy ZZS oběma 
smluvními stranami po proceduře upravené v čl. 23 této Smlouvy;

(e) „Dohoda o narovnání44 znamená Dohodu o narovnání specifikovanou v písm. (J) 
preambule dodatku č. 1 k této Smlouvě;

(í) „Dokumentace pro provedení Výstavby Části Budovy ZZS44 znamená dokumentaci 
vypracovanou podle odst. 9.7.4 této Smlouvy;

(g) „Přípravné práce44 mají význam uvedený v odst. 25.8 a násl. dodatku č. 1 k této Smlouvě;

(h) „Smlouva o projektu44 znamená smlouvu uzavřenou mezi Objednatelem 
a Poskytovatelem;

(i) „ZZS44 znamená Zdravotnickou záchrannou službu hlavního města Prahy.

2. PREAMBULE
2.1 Odstavec 2,1 Smlouvy se vypouští bez náhrady.
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3.
3.1

4.

4.1

prohlášení smluvních stran

Odstavec 3.2.7 Smlouvy se vypouští bez náhrady.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Odstavec 4.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Objednatel má v úmyslu získat kancelářské prostory pro radnici Městské části a prostory pro 
sídlo ZZS.

4.2 Odstavce 4.2, 4.3 a 4.4 (včetně odstavců 4.4.1 a 4.4.2) Smlouvy se vypouští bez náhrady.

5. PŘEDMĚT SMLOUVY
5.1 Odstavec 6.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění 
nezbytných náležitostí pro zahájení Výstavby a provedení Výstavby, a to v rozsahu, v jakém 
toto není upraveno Smlouvou o projektu.

5.2 Odstavec 6.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje připravit nezbytné náležitosti pro zahájení Výstavby, 
provést Výstavbu Části Budovy radnice a Části Budovy ZZS, a to vše za podmínek dále touto 
Smlouvou stanovených a v rozsahu, v jakém toto není upraveno Smlouvou o projektu.

5.3 Za odstavec 6.4 Smlouvy se doplňuje odstavec 6.5 Smlouvy, který zní:

Smluvní strany ujednaly odkládací podmínku vzniku povinnosti Poskytovatele provést 
Výstavbu Části Budovy radnice tak, že tato povinnost Poskytovateli vznikne uplynutím jednoho 
měsíce od (i) předání posledního řádně vypracovaného znaleckého posudku ze znaleckých 
posudků uvedených v čl. 25 odst. 25.9 dodatku č. 1 k této Smlouvě Objednatelem Poskytovateli 
a od (ii) uhrazení Dlužné částky za smluvní plnění (jak je tato definována v Dohodě o 
narovnání) v souladu s Článkem 5.1.7 Dohody o narovnání, Nákladů na udržovací práce (jak 
jsou tyto definovány v Dohodě o narovnání) v souladu s Článkem 5.2.3 Dohody o narovnání a 
Nákladů za rozhodčí řízení (jak jsou tyto definovány v Dohodě o narovnání) v souladu s 
Článkem 5.2.6. Dohody o narovnání, podle toho, co nastane později. Tato odkládací podmínka 
působí výhradně ve prospěch Poskytovatele, který se jí může jednostranným písemným 
prohlášením vůči Objednateli kdykoliv vzdát. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
ujednaly, že plnění poskytnutá kteroukoliv smluvní stranou do dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 
k této Smlouvě se považují za plnění poskytnutá na základě této Smlouvy.

5.4 Za odstavec 6.5 Smlouvy se doplňuje odstavec 6.6 Smlouvy, který zní:

Smluvní strany ujednaly odkládací podmínku vzniku povinnosti Poskytovatele provést 
Výstavbu Části Budovy ZZS tak, že tato povinnost Poskytovateli vznikne uzavřením dodatku 
č. 2 ktéto Smlouvě, jež bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v čl. 25. odst. 25.5 
dodatku č. 1 k této Smlouvě. Smluvní strany současně ujednaly, že nebude-li dodatek č. 2 k této 
Smlouvě s uvedenými náležitostmi uzavřen ani do 30. června 2019, považuje se uvedená 
odkládací podmínka za zmařenou. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednaly, že 
plnění poskytnutá kteroukoliv smluvní stranou do dne nabytí účinnosti dodatku č. 1 ktéto 
Smlouvě se považují za plnění poskytnutá na základě této Smlouvy.

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

6.1 Odstavec 7.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Místem Výstavby jsou Pozemky. Pro účely zhotovení Projektové dokumentace je místem plnění 
sídlo Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.2 Odstavec 7.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

6/17



Poskytovatel se zavazuje dokončit Výstavbu Části Budovy radnice nejpozději do Dne převzetí 
radnice. Poskytovatel se zavazuje dokončit Výstavbu Části Budovy ZZS nejpozdeji do Dne 
převzetí ZZS.

6.3 Odstavec 7.4 Smlouvy se vypouští bez náhrady.
6.4 Odstavec 7.5 Smlouvy se vypouští bez náhrady.

7. KONCEPT
7.1 V souvislosti s čl. 8 Smlouvy Strany shodně prohlašují, že práva a povinnosti jím založená již 

zanikla splněním.

8. PŘÍPRAVNÁ FÁZE

8.1 Odstavec 9.2.5 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Dokumentace pro provedení Výstavby;

8.2 Za odstavec 9.2.5 Smlouvy se doplňuje odstavec 9.2.6 Smlouvy, který zní:

Dokumentace pro provedení Výstavby Části Budovy ZZS.

8.3 Za odstavec 9.7.3 Smlouvy se doplňuje odstavec 9.7.4 Smlouvy, který zní:
Ujednání odst. 9.7 platí obdobně i pro Dokumentaci pro provedení Výstavby Části Budovy 
ZZS.

8.4 V souvislosti sodst. 9.2.1 až 9.2.5 a 9.3 až 9.7 a 9.11 Smlouvy Strany shodně prohlašují, že 
práva a povinnosti jimi založená již zanikla splněním. Práva a povinnosti Stran založená 
Smlouvou o projektu tím nejsou dotčena.

9. VÝSTAVBA
9.1 Odstavec 12.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Poskytovatel nese nebezpečí škody na zhotovované Budově a veškeré náklady na řádné 
provedení a dokončení Výstavby, a to až do dokončení Výstavby a Dne převzetí radnice, jde-li 
o Část Budovy radnice, a Dne převzetí ZSS, jde-li o Část Budovy ZZS. To neplatí, bylo-li mezi 
smluvními stranami ujednáno jinak bez ohledu na to, zda v této Smlouvě či jiném právním 
jednání učiněném v písemné formě.

9.2 Odstavec 12.2.7 Smlouvy se vypouští bez náhrady.

9.3 Odstavec 12.8 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Poskytovatel je povinen učinit veškerá potřebná oznámení a zajistit veškerá potřebná Povolení, 
která jsou potřebná pro řádné provedení Výstavby. To neplatí, bylo-li mezi smluvními stranami 
ujednáno jinak bez ohledu na to, zda v této Smlouvě či jiném právním jednání učiněném 
v písemné fonně, zejména pak ve Smlouvě o projektu. Objednatel se zavazuje, že v případě 
potřeby poskytne Poskytovateli nezbytnou součinnost k umožnění splnění povinnosti 
Objednatele dle tohoto odstavce.

9.4 Odstavec 12.18 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Poskytovatel je povinen průběžně shromažďovat a následně Objednateli předat kompletní 
Soubor předávaných dokladů a dokumentace dle Přílohy č. 14 této Smlouvy. Tento Soubor 
předávaných dokladů a dokumentace bude předán v jednom vyhotovení v tištěné formě 
a zároveň elektronicky ve formátu pdf, a to pro Část Budovy radnice i Část Budovy ZZS.

10. KOLAUDACE
10.1 Odstavec 19.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
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Poskytovatel je povinen zajistit Kolaudační souhlas pro Část Budovy radnice i Část Budovy 
ZZS.

10.2 Odstavec 19.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli účast na kolaudaci Části Budovy radnice a/nebo 
Části Budovy ZZS a oznámit mu vždy datum zahájení kolaudace aspoň patnáct (15) dní 
předem. Poskytovatel doručí Objednateli do dvou (2) pracovních dní po obdržení originál 
každého vydaného Kolaudačního souhlasu.

11. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ BUDOVY

11.1 Odstavec 20.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Poskytovatel se zavazuje zpracovat zvlášť dokumentaci skutečného provedení Části Budovy 
radnice a dokumentaci skutečného provedení Části Budovy ZZS, předat ji objednateli, 
a to ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a zároveň ve dvojí digitální forme, a to jednou 
kompletní dokumentace ve formátu dwg, doc a xls se zachováním funkčnosti operačních funkcí 
v dokumentu, a jednou kompletní dokumentace ve formátu pdf.

11.2 Odstavec 20.2.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Dokumentace skutečného provedení Budovy bude zhotovena tak, že do Dokumentace 
pro provedení Budovy budou zřetelně vyznačeny všechny odlišnosti mezi skutečným stavem a 
stavem uvedeným v Dokumentaci pro provedení Výstavby a v Dokumentaci pro provedeni 
Výstavby Části Budovy ZZS. Části Dokumentace pro provedení Výstavby a Dokumentace pro 
provedení Výstavby Části Budovy ZZS, které jsou beze změn, budou označeny nápisem „BEZE 
ZMĚN64. Každý dokument Dokumentace skutečného provedení Budovy (ať již bude obsahovat 
změny či nikoli) bude opatřen označením „Dokumentace skutečného provedení Budovy44, 
jménem osoby, která dokument zpracovala, a jménem a podpisem pověřeného zástupce 
Poskytovatele.

12. ZÁVĚREČNÉ KONTROLY A ZKOUŠKY

12.1 Článek 21 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
21.1 Smluvní strany se dohodly, že před předáním a převzetím Části Budovy radnice i Části 

Budovy ZZS proběhnou závěrečné kontroly a zkoušky včetně technických prohlídek 
všech profesí a kontrol předávaných dokumentací.

21.2 Přesné termíny závěrečných kontrol a zkoušek budou stanoveny po dohodě mezi 
Poskytovatelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem, s tím, že tyto termíny 
musí být předběžně Poskytovatelem navrženy šest (6) měsíců před jejich 
předpokládaným konáním a přesně stanoveny alespoň deset (10) dnů před jejich 
zahájením. Termíny budou stanoveny tak, aby závěrečné kontroly a zkoušky nebyly 
zahajovány později než třicet (30) dní před termínem uvedeným v Harmonogramu pro 
Den převzetí radnice, resp. Den převzetí ZZS. Objednatel má povinnost se jich v plném 
rozsahu zúčastnit.

21.3 Poskytovatel je povinen zajistit přítomnost osob odpovědných za části a systémy Části 
Budovy radnice, resp. Části Budovy ZZS na příslušné závěrečné kontrole a zkoušce a 
stejně tak přítomnost zástupce Poskytovatele, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) 
ve věcech, které jsou v zájmu realizace Výstavby. Veškeré zkoušky zařízení a 
kompletní zaregulování systémů musí Poskytovatel zajistit před datem zahájení 
závěrečných kontrol a zkoušek tak, aby byl již předem ověřen bezchybný a řádný chod 
souboru technických zařízení a veškerých systémů Části Budovy radnice, resp. Části 
Budovy ZZS.

21.4 Výrobky, jež mají charakter technických zařízení a systémů, musí projít komplexní 
zkouškou trvalým, nepřerušeným provozem po dobu minimálně 72 hodin, včetně 
průkazu správné součinnosti jednotlivých zařízení a dílů v rámci celé Části Budovy
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radnice, resp. Části Budovy ZZS, a to za podmínek, které je možné v daném 
klimatickém období objektivně simulovat.

21.5 Za vadu či nedodělek Části Budovy radnice i Části Budovy ZZS se považuje také 
závada v úklidu a vyčištění Budovy nebo Staveniště, nedostatečné odstranění 
stavebního materiálu, pomocných konstrukcí, zařízení Staveniště, odpadu, apod. Okolí 
Budovy se považuje za řádně uklizené a vyčištěné také tehdy, pokud v okolí Budovy 
stále probíhá Výstavba Části Budovy ZZS a pokud v souvislosti s tím není okolí 
Budovy zatíženo znečištěním nad míru přiměřenou poměrům.

21.6 Závěrečné kontroly se týkají rovněž Poskytovatelem předávané
21.6.1 Dokumentace skutečného provedení Budovy, resp. dokumentace skutečného 

provedení Části Budovy radnice, resp. Části Budovy ZZS a
21.6.2 Souboru předávaných dokladů a dokumentace k Části Budovy radnice, resp. 

Části Budovy ZZS.

Poskytovatel předá oba tyto soubory dokumentace ve zkompletované formě Objednateli 
ke kontrole v termínech, jež budou stanoveny po dohodě mezi Poskytovatelem a 
Objednatelem v souladu s Harmonogramem.

21.7 O závěrečných kontrolách a zkouškách Části Budovy radnice, resp. Části Budovy ZZS, 
včetně komplexních zkoušek funkčnosti veškerých systémů, je Poskytovatel povinen 
pořídit zápisy. Do zápisu Objednatel buď potvrdí schválení jejich jednotlivých částí a 
funkčnosti systémů, případně vytkne vady a nedodělky. Proces odstraňování těchto vad 
a nedodělků je stanoven v čl. 22 této Smlouvy. Poskytovatel je povinen umožnit 
Objednateli průběžné nahlížení do všech zápisů, protokolů, které při závěrečných 
kontrolách a zkouškách Poskytovatel pořizuje.

21.8 Objednatel má právo kdykoli konkrétní jednotlivé závěrečné kontroly a zkoušky 
přerušit, avšak nejvýše na pět (5) dnů, a přizvat si pro pokračování závěrečných kontrol 
a zkoušek specialistu s tím, že v případě přerušení bezvadně probíhajících kontrol a 
zkoušek nese náklady s tím spojené a Poskytovatel nebude odpovědný za prodlení.

21.9 Objednatel je oprávněn požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek se 
zdůvodněním a s uvedením lhůty pro jejich provedení.

21.10 Poskytovatel předá Objednateli kopie všech zápisů a protokolů z těchto závěrečných 
kontrol a zkoušek v rámci Souboru předávaných dokladů a dokumentace k Části 
Budovy radnice, resp. Části Budovy ZZS.

21.11 V případě, že nedostatky, vady či nedodělky zjištěné při závěrečných kontrolách a 
zkouškách Budovy budou takového charakteru nebo množství, že by jednotlivě nebo ve 
svém spojení nepochybně znemožňovaly přistoupit následně k předání a převzetí Části 
Budovy radnice, resp. Části Budovy ZZS, budou závěrečné kontroly z rozhodnutí 
Objednatele přerušeny nebo zrušeny. Jejich pokračování nebo nové zahájení bude 
uskutečněno po odstranění dosud zjištěných nedostatků, vad a nedodělků, a to na 
podkladě nové výzvy Poskytovatele učiněné písemně pět (5) dnů předem. Přerušení 
nebo zrušení závěrečných kontrol nemá vliv na závazné termíny stanovené touto 
Smlouvou a příslušné prodlení jde tedy k tíži Poskytovatele.

13. ODSTRAŇOVANÍ VAD A NEDODĚLKŮ

13.1 Odstavec 22.7 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

V případě, kdy zjištěné vady a nedodělky brání řádnému a plnohodnotnému užívání a řádnému
a plnohodnotnému provozu Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS, se Část Budovy
radnice a/nebo Část Budovy ZZS považuje za nedokončenou.

13.2 Odstavec 22.9 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
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Poskytovatel je v případě, že se Objednatel rozhodl převzít Část Budovy radnice a/nebo Část 
Budovy ZZS s dosud neodstraněnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému 
a plnohodnotnému užívání a řádnému a plnohodnotnému provozu, povinen veškeré zjištěné 
vady a nedodělky odstranit neprodleně, v termínech dohodnutých mezi Poskytovatelem 
a Objednatelem, ve lhůtě ne delší než nezbytně nutné k jejich odstranění vzhledem k jejich 
technologickému a technickému charakteru, nejpozději však do třiceti (30) dnů, pokud 
Objednatel nestanoví v konkrétním případě delší lhůtu; tato lhůta začíná běžet ode dne příslušné 
závěrečné kontroly či zkoušky.

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ BUDOVY

14.1 Článek 23 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

23.1 Dnem převzetí Části Budovy radnice dle této Smlouvy je den podpisu Protokolu o 
převzetí oběma smluvními stranami. Dnem převzetí Části Budovy ZZS dle této 
Smlouvy je den podpisu Protokolu o převzetí oběma smluvními stranami.

23.2 Poskytovatel vyzve k předání a převzetí Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy 
ZZS Objednatele nejméně patnáct (15) pracovních dnů předem a to zápisem do 
Stavebního deníku a písemnou výzvou doručenou Objednateli.

23.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Části Budovy radnice a/nebo Části 
Budovy ZZS i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

23.4 K převzetí Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS je Poskytovatel oprávněn 
vyzvat Objednatele poté, co byly splněny níže uvedené odkládací podmínky, případně 
po obdržení písemného prohlášení Objednatele, že na splnění dosud nesplněných 
odkládacích podmínek Objednatel netrvá. Bude pouze na posouzení Objednatele, zda na 
splnění některé z níže uvedených podmínek nebude trvat a vzdá se jejího splnění. 
Odkládací podmínka se považuje za splněnou předložením listiny, která je u takové 
podmínky uvedena, ledaže by taková odkládací podmínka nebyla objektivně splněna, tj. 
že by předložená listina nebyla v souladu se skutečností, neobsahovala by správné a 
pravdivé údaje nebo by byla neplatná či jinak nepravdivá. Odkládací podmínky dle 
tohoto článku jsou následující:
23.4.1 Část Budovy radnice a/nebo Část Budovy ZZS je plně funkční a schopna 

bezpečného a spolehlivého provozu bez jakýchkoli omezení (přitom se 
nepřihlíží k omezením plynoucím z rozdělení Budovy na Část Budovy radnice 
a/nebo Část Budovy ZZS). Splnění této podmínky prokáže Poskytovatel 
písemným prohlášením.

23.4.2 Vydání Kolaudačního souhlasu pro Část Budovy radnice a/nebo Část Budovy 
ZZS nebo jiného rovnocenného povolení opravňujícího k užívání Část 
Budovy radnice a/nebo Část Budovy ZZS. Splnění této podmínky prokáže 
Poskytovatel originálem nebo úředně ověřeným opisem Kolaudačního 
souhlasu nebo jiného rovnocenného povolení opravňujícího k užívání Části 
Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS.

23.4.3 Podmínky a pokyny Kolaudačního souhlasu nebo jiného rovnocenného 
povolení opravňujícího k užívání Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy 
ZZS pro Část Budovy radnice a/nebo Část Budovy ZZS byly splněny. Splnění 
této podmínky prokáže Poskytovatel písemným prohlášením.

23.4.4 Pozemky nejsou znečištěny nebezpečnými nebo škodlivými látkami, kromě 
drobného znečištění. Splnění této podmínky prokáže Poskytovatel písemným 
prohlášením.

23.4.5 Část Budovy radnice a/nebo Část Budovy ZZS a veškeré její části, součásti, 
příslušenství, jakož i veškeré systémy splňují všechny specifikace a 
požadavky tak, jak jsou stanoveny touto Smlouvou, Projektovou dokumentací,
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Standardy kvality, Změnovými příkazy, SV, se všemi, a to i doporučenými 
ustanoveními ČSN a ČSN EN bez ohledu na skutečnost, zda jsou obecně 
závazné či nikoliv, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak, a dále v 
souladu s dokumentací výrobců a dodavatelů užitých Výrobků, kterými 
doporučuje či stanovuje správné užití a nakládání s těmito Výrobky, a dále 
jsou provedeny v souladu s obecně platnými předpisy a příslušnými 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, to vše s výjimkou vad a nedodělků, 
které nebrání řádnému a plnohodnotnému užívání a provozu a u nichž 
Objednatel připustil, že mohou být odstraněny k datu pozdějšímu, než je Den 
převzetí radnice a/nebo Den převzetí ZZS. Splnění této podmínky prokáže 
Poskytovatel písemným prohlášením a předložením Soupisu vad a nedodělků.

23.4.6 Neexistují žádné změny nebo odchylky proti této Smlouvě a dokumentacím 
uvedeným v předchozím odstavci a vůči Harmonogramu, vyjma změn, na 
kterých se Objednatel a Poskytovatel dohodli postupem stanoveným touto 
Smlouvou. Splnění této podmínky prokáže Poskytovatel písemným 
prohlášením.

23.4.7 Předepsaný zkušební provoz probíhá bez podstatných odchylek a dle 
příslušných norem. Splnění této podmínky prokáže Poskytovatel písemným 
prohlášením.

23.4.8 Podstatná prohlášení učiněné v této Smlouvě Poskytovatelem, jak jsou 
uvedena v odst. 3.2 této Smlouvy, nebyla porušena a i nadále jsou pravdivá. 
Splnění této podmínky prokáže Poskytovatel písemným prohlášením.

23.4.9 Část Budovy radnice a/nebo Část Budovy ZZS a okolí Budovy byly řádně 
uklizeny, vyčištěny a umyty. Okolí Budovy se považuje za řádně uklizené, 
vyčištěné a umyté také tehdy, pokud v okolí Budovy stále probíhá Výstavba 
Části Budovy ZZS a pokud v souvislosti s tím není okolí Budovy zatíženo 
znečištěním nad míru přiměřenou poměrům. Splnění této podmínky prokáže 
Poskytovatel písemným prohlášením.

23.4.10 Poskytovatel předal Objednateli řádně provedenou dokumentaci skutečného 
provedení Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS. Splnění této 
podmínky prokáže Poskytovatel předložením dokumentace skutečného 
provedení Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS .

23.4.11 Poskytovatel předal Objednateli kompletní Soubor předávaných dokladů a 
dokumentace k Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS. Splnění této 
podmínky prokáže Poskytovatel předložením Souboru předávaných dokladů a 
dokumentace k Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS .

23.5 O předání a převzetí Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS sepíše 
Poskytovatel protokol o převzetí dle vzoru uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy s 
uvedením data předání a převzetí Části Budovy radnice a/nebo Části Budovy ZZS, 
zhodnocením jakosti provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek, 
který bude v případě kladného výsledku přejímacího řízení podepsán Objednatelem a 
Poskytovatelem.

23.6 Objednatel může, ale není povinen převzít Část Budovy radnice a/nebo Část Budovy 
ZZS s dosud neodstraněnými vadami a nedodělky, které brání řádnému užívání Budovy.

23.7 V případě, že přejímací řízení nebude z důvodů ležících na straně Poskytovatele 
úspěšné, uhradí Poskytovatel Objednateli jeho náklady spojené s opakováním 
přejímacího řízení.

23.8 V případě, že Objednatel odmítne schválit Protokol o převzetí a převzít Část Budovy 
radnice a/nebo Část Budovy ZZS, uvede v tomto Protokolu i důvody, pro které odmítá 
Část Budovy radnice a/nebo Část Budovy ZZS převzít.
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15. UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ A BUDOVY

15.1 Odstavec 25.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Poskytovatel je oprávněn užívat Budovu (včetně již vybudovaných technických zařízení a 
technologického vybavení Budovy (prostory, komunikace, výtahy, vzduchotechniku, 
zdravotechniku, atd.) po dobu trvání této Smlouvy a s nejvyšší možnou šetrností a tak, aby 
objekty a vybavení nebyly poškozovány či opotřebovány a aby nebyla zkracována jejich 
životnost. Je povinen zajistit, aby tak činil také každý z jeho Subdodavatelů. To však nijak 
neomezuje Poskytovatele a jeho Subdodavatele v provedení veškerých nezbytných zkoušek 
technických a technologických vybavení Budovy.

15.2 Odstavec 25.3 Smlouvy se vypouští bez náhrady.
15.3 Odstavec 25.4 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Vedle Poskytovatele mohou do Budovy v souladu s Účelem Smlouvy vstupovat a užívat ji v 
souladu s touto Smlouvou i Oprávněné osoby a jimi pověřené osoby.

15.4 Odstavec 25.5 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Smluvní strany se dohodly a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn 
užívat Budovu v rozsahu nezbytně nutném pro plnění povinností Poskytovatele z této Smlouvy.

15.5 Odstavec 25.6 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Poskytovatel zajistí na své náklady a nebezpečí likvidaci vybavení a stavebních součástí 
Budovy či jejich částí, které se během Výstavby stanou z důvodu jejich opotřebování či 
poškození nepotřebnými. Před provedením likvidace konkrétního vybavení či jejich částí a 
stavebních součástí Budovy musí být udělen písemný souhlas Objednatele, nejedná-li se o 
likvidaci zanedbatelného rozsahu. Tento odstavec neplatí, bylo-li mezi smluvními stranami 
ujednáno jinak bez ohledu na to, zda v této Smlouvě či jiném právním jednání učiněném 
v písemné formě.

15.6 Odstavce 25.8 až 25.11 Smlouvy se vypouští bez náhrady.

16. PROCEDURA OTEVŘENÍ

16.1 Článek 26. Smlouvy se vypouští bez náhrady.

17. POSKYTOVÁNÍ SPRÁVY

17.1 Článek 27. Smlouvy se vypouští bez náhrady.

18. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

18.1 Odstavec 28.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Cena dle této Smlouvy je rozdělena na cenu za Koncept, Projektovou dokumentaci a cenu za 
Výstavbu.

18.2 V souvislosti s odst. 28.2 a 28.3 Smlouvy Strany shodně prohlašují, že práva a povinnosti jimi 
založená již zanikla splněním. Práva a povinnosti Stran založená Smlouvou o projektu nebo 
vzniklá v souvislosti s Dokumentací pro provedení Výstavby Části Budovy ZZS tím nejsou 
dotčena.

18.3 Za odstavec 28.4.12 Smlouvy se doplňuje odstavec 28.4.13 Smlouvy, který zní:

Nebude-li naplněna odkládací podmínka dle odst. 6.5 a/nebo odst. 6.6 této Smlouvy a/nebo 
bude-li se odkládací podmínka odst. 6.6 této Smlouvy považovat za zmařenou a v důsledku 
těchto skutečností dojde k předčasnému ukončení této Smlouvy, smluvní strany ujednaly, 
že Poskytovatel má plné právo ponechat si Objednatelem již uhrazené úplaty a další plnění 
Objednatele podle této Smlouvy a Objednatel nemá žádný právní důvod požadovat jejich 
vydání. Nebude-li naplněna odkládací podmínka dle odst. 6,6 této Smlouvy a/nebo bude-li se
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tato odkládací podmínka považovat za zmařenou a v důsledku těchto skutečností dojde 
k předčasnému ukončení této Smlouvy, smluvní strany pro vyloučení pochybností ujednaly, 
že Poskytovatel má plné právo, aby mu Objednatel zaplatil úplaty stanovené pro jednotlivé 
Milníky pro Část Budovy radnice uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy akceptované ve smyslu 
odst. 12.6 této Smlouvy a v případe rozpracovaných, avšak ke Dni předčasného ukončení dle 
odst. 12.6 této Smlouvy neakceptovaných Milníků všechny dosud neuhrazené, účelně 
vynaložené a prokázané náklady na poskytnuté plnění této Smlouvy. Nebude-li naplněna 
odkládací podmínka dle odst. 6.6 této Smlouvy a/nebo bude-li se tato odkládací podmínka 
považovat za zmařenou, a v důsledku těchto skutečností dojde k předčasnému ukončení této 
Smlouvy, smluvní strany současně ujednaly, že úplaty stanovené pro jednotlivé Milníky pro 
Část Budovy radnice uvedené v Příloze č. 5 této Smlouvy se ve svém souhrnu považují za cenu 
Výstavby Části Budovy radnice.

18.4 Odstavce 28.5 a 28.6 Smlouvy se vypouští bez náhrady.

19. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

19.1 Odstavec 29.9 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Bude-li výsledkem hodnocení dopadů navrhované změny také změna ceny, je Poskytovatel 
povinen sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění této 
Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených) s využitím jednotkových cen Výstavby uvedených v Příloze č. 17 této Smlouvy.

20. ZÁRUKA

20.1 Odstavec 30.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli záruku, že Budova a každá její část bude 
prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Budova nebo její část má vady, jestliže neodpovídá 
výsledku ani účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a všeobecně uznávanou 
praxí. Poskytovatel poskytuje Objednateli Záruku v délce deseti (10) let na fasádní a střešní 
pláště Budovy a izolace Budovy proti srážkové, provozní a spodní vodě a vlhkosti, délce pěti 
(5) let na ostatní části Budovy, šest (6) měsíců na zdroje osvětlení a na technologické části 
Budovy, které mají vlastní záruční list, o délce záruky nabízené jejich dodavateli či výrobci, 
přičemž tato Záruka na technologické části Budovy nesmí být kratší než dvacet čtyři (24) 
měsíců. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednávají, že Záruka na veškeré části 
Budovy, které byly zhotoveny do dne uzavření dodatku č. 1 ktéto Smlouvě (s výjimkou těch, 
které byly nahrazeny v rámci Přípravných prací) částí Budovy, uplyne vždy dne 28. února 2022 
bez ohledu na Den převzetí Budovy či odstranění všech vad a nedodělků. Záruka podle tohoto 
odstavce bez ohledu na svou délku počíná běžet Dnem převzetí Budovy nebo dnem odstranění 
všech vad a nedodělků, tj. podpisem protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků dle 
odst. 22.14 této Smlouvy oběma smluvními stranami, dle toho která z uvedených skutečností 
nastane později.

21. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A PŘEDCHÁZENÍ ŠKODÁM

21.1 Odstavec 31.6.2 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
škodu, která vznikne v důsledku nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo zdraví 
jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně Objednatele, který tato osoba vznese 
vůči Objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s Výstavbou nebo Budovou;

21.2 Odstavec 31.6.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

škodu, která vznikne v důsledku povinnosti Objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, správní, 
smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s Výstavbou nebo Budovou;

21.3 V souvislosti sčl. 31. Smlouvy Strany shodně prohlašují, že jím nejsou dotčena jiná ujednání

13/17



smluvních stran bez ohledu na to, zda v této Smlouvě či jiném právním jednání.

22. SANKCE
22.1 Odstavce 34.2.2, 34.2.6 a 34.2.7 Smlouvy se vypouští bez náhrady.

23. UKONČENÍ SMLOUVY

23.1 Odstavec 42.1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Tato Smlouva může být ukončena v souladu s níže uvedenými ustanoveními této Smlouvy 
řádně nebo předčasně. Řádné ukončení Smlouvy nastane splněním Smlouvy. Předčasným 
ukončením Smlouvy se rozumí ukončení v souladu s čl. 43 této Smlouvy.

24. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

24.1 Odstavce 43.4.1 a 43.4.4 až 43.4.6 Smlouvy se vypouští bez náhrady.

24.2 Odstavec 43.4.8 se mění tak, že nově zní:
porušení jakékoliv povinnosti Poskytovatele podle této Smlouvy, pokud z dlouhodobého 
hlediska znemožní provádění Výstavby nebo užívání Budovy Objednatelem nebo ZZS;

24.3 Odstavec 43.4.9 se mění tak, že nově zní:
opakované porušení nebo trvalé porušování jakékoliv povinnosti Poskytovatele podle této 
Smlouvy, pokud může znemožnit či podstatně ztížit provádění Výstavby nebo užívání Budovy 
Objednatelem nebo ZZS, a dochází-li ze strany Poskytovatele k takovému opakovanému 
porušení nebo trvalému porušování i po třiceti (30) kalendářních dnech od doručení druhé 
odůvodněné výzvy Objednatele Poskytovateli, přičemž mezi první a druhou takovou písemnou 
výzvou uplynulo více než třicet (30) kalendářních dní; taková druhá výzva musí obsahovat 
upozornění, že při nezjednání nápravy bude toto považováno za selhání Poskytovatele vedoucí k 
možnému Předčasnému ukončení Smlouvy;

24.4 Za odstavec 43.8 se se doplňuje odstavec 43.8a, který zní:

Poskytovatel nebo Objednatel může tuto Smlouvu předčasně ukončit také tehdy, považuje-li se 
odkládací podmínka dle odst. 6.6 této Smlouvy za zmařenou.

24.5 Za odstavec 43.8a se se doplňuje odstavec 43.8b, který zní:
Oznámení o Předčasném ukončení Poskytovatele z důvodu dle předchozího odst. 43.8a musí 
obsahovat informaci, že se Smlouva předčasně ukončuje z důvodu, že se odkládací podmínka 
dle odst. 6.6 této Smlouvy považuje za zmařenou.

24.6 Za odstavec 43.8b se se doplňuje odstavec 43.8c, který zní:

Poskytovatel nebo Objednatel může tuto Smlouvu předčasně ukončit také tehdy, pokud veškeré 
znalecké posudky podle odst. 25.9 Dodatku č. 1 ktéto Smlouvě nebudou vypracovány do 31. 
10. 2018.

24.7 Za odstavec 43.8c se se doplňuje odstavec 43.8d, který zní:

Oznámení o Předčasném ukončení kterékoli Strany z důvodu dle předchozího odst. 43.8c musí 
obsahovat informaci, že se Smlouva předčasně ukončuje z důvodu, že jakýkoli ze 
znaleckých posudků podle odst. 25.9 Dodatku č. 1 k této Smlouvě nebyl vypracován do 31. 10. 
2018.

24.8 Odstavec 43.11 se mění tak, že nově zní:
Pokud bude tato Smlouva předčasně ukončena, zavazuje se Objednatel uhradit Poskytovateli 
všechny dosud neuhrazené, účelně vynaložené a prokázané náklady na plnění této Smlouvy 
poskytnuté přede Dnem předčasného ukončení. Pro případy Předčasného ukončení dle odst. 
43.8a této Smlouvy smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že pro tento případ
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ujednaly způsob vypořádání odchylně od předchozí věty v odst. 28.4.13 této Smlouvy.

25. DALŠÍ UJEDNÁNÍ TOHOTO DODATKU
25.1 Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že v důsledku uzavření tohoto Dodatku nedochází 

ke změně číslování článků, odstavců ani příloh Smlouvy.
25.2 Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tímto Dodatkem nerušily ta ustanovení 

Smlouvy, která již dříve zanikla splněním či jiným způsobem; tímto Dodatkem Strany nesledují 
opakované založení práv a povinností podle takových ustanovení.

25.3 Strany tímto Dodatkem také mění následující přílohy Smlouvy, a to tak, jak jsou dotčené 
přílohy přiloženy k tomuto Dodatku:

(a) Příloha č. 1;
(b) Příloha č. 2;

(c) Příloha č. 3;

(d) Příloha č. 4;

(e) Příloha č. 5;

(f) Příloha č. 6;

(g) Příloha č. 8;

(h) Příloha č. 14;

(i) Příloha č. 17.
25.4 Strany tímto Dodatkem také vypouštějí bez náhrady následující přílohy Smlouvy:

(a) Příloha č. 7 Smlouvy;
(b) Příloha č. 11 Smlouvy.

25.5 Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření dodatku č. 1 k této Smlouvě nebyl doposud 
zhotoven projekt dle Smlouvy o projektu, Strany pro vyloučení pochybností shodně prohlašují, 
že cena za Část Budovy ZZS a Milníky Výstavby Části Budovy ZZS budou sjednány v rámci 
dodatku č. 2 ke Smlouvě, a to na základě následujících principů:
(a) podkladem pro ocenění bude oběma Stranami odsouhlasený rozdílový výkaz výměr, jak 

bude tento zpracován podle Smlouvy o projektu;

(b) ocenění zpracuje Poskytovatel;

(c) k ocenění odpočtů (tj. nerealizovaných prací) se použijí jednotkové ceny systému cenové 
soustavy URS s využitím katalogů směrných cen stavebních prací v cenové úrovni roku 
2010. K ocenění přípočtů (nově realizovaných prací) se použijí jednotkové ceny systému 
cenové soustavy URS s využitím katalogů směrných cen stavebních prací v cenové úrovni 
roku 2018;

(d) součástí ocenění bude i cena za Dokumentaci pro provedení Výstavby Části Budovy ZZS.

25.6 Strany shodně prohlašují a činí nesporným, že došlo ke změně legislativních požadavků 
na výtahy, přičemž tato změna činí všechny již vyrobené výtahy pro Budovu neupotřebitelné 
a tyto proto musejí být zlikvidovány. Objednatel tímto uznává důvodnost požadavku 
Poskytovatele na zvýšení Ceny o náklady nutné pro likvidaci již vyrobených výtahů a náklady 
nutné pro pořízení nových výtahů odpovídajících legislativním požadavkům s tím, že v dalších 
ohledech bude toto řešeno v souladu s odst. 28.8.2 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností Strany 
ujednaly, že Objednatel nemá právo na žádnou slevu z Ceny z důvodu nevyužití již vyrobených 
výtahů.
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25.7 Strany shodně prohlašují a činí nesporným, že došlo ke změně legislativních požadavků také 
na jednotky vzduchotechniky a dieselagregát a aktuální legislativní požadavky vyžadují jejich 
úpravu. Objednatel tímto uznává důvodnost požadavku Poskytovatele na zvýšení Ceny 
o náklady nutné pro jednotek vzduchotechniky a dieselagregátu stím, že v dalších ohledech 
bude toto řešeno v souladu s odst. 28.8.2 Smlouvy.

\

25.8 Strany shodně prohlašují a činí nesporným, že vyvstala objektivní nutnost provedení stavebních 
prací (a konstrukcí včetně dodávek potřebných Výrobků), a to za účelem přípravy Budovy pro 
pokračování Výstavby („Přípravné práce“). Objednatel tímto uznává důvodnost požadavku 
Poskytovatele na zvýšení Ceny o náklady nutné pro provedení Přípravných prací.

25.9 Rozsah a způsob provedení Přípravných prací budou určeny znaleckými posudky, které posoudí 
aktuální stav vybraných částí Budovy a které zpracuje Nezávislý expert a za jejichž zpracování 
odpovídá Objednatel; náklady na zpracování znaleckých posudků nese Objednatel. Znalecké 
posudky budou zpracovány minimálně v následujícím rozsahu: (a) ocelové konstrukce - statika, 
(b) povrchy ocelových konstrukcí, (c) prosklené prvky fasády a jejich komponenty, (d) SDK 
konstrukce, (e) silnoproudé a slaboproudé rozvody, (f) trafostanice, (g) rozvody tepla a chladu, 
chladící jednotky, (h) rozvody SHZ, (ch) zdravotně technické instalace, (i) střešní asfaltové 
izolace a (j) kontaktní zateplovací systém. Znalecké posudky musejí obsahovat výkaz výměr. 
Nebude-li kterýkoliv ze znaleckých posudků zpracován ani do 30. června 2018, je oprávněn 
obstarat jeho zpracování u Nezávislého experta Poskytovatel, a to na náklady Objednatele. 
Nebude-li kterýkoliv znalecký posudek obsahovat výkaz výměr, je oprávněn obstarat 
zpracování kompletního znaleckého posudku u Nezávislého experta Poskytovatel, a to na 
náklady Objednatele. V obou případech Objednatel Poskytovateli náklady uhradí do čtrnácti 
dnů od výzvy, k níž bude připojena faktura Nezávislého experta.

25.10 Každá Strana je dále oprávněna rozšířit rozsah znaleckých posudků dle předchozího odst. 25.9 
tohoto Dodatku dle vlastního uvážení a pověřit Nezávislého experta zpracováním znaleckého 
posudku (či posudků) ohledně dalších částí Budovy s tím, že náklady na zpracování dalších 
znaleckých posudků ponese ta Strana, která Nezávislého experta pověřila. I tyto znalecké 
posudky musejí obsahovat výkaz výměr. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že pro 
rozsah a způsob provedení Přípravných prací budou určující také tyto další znalecké posudky.

25.11 Vzhledem k tomu, že ke dni uzavření dodatku č. 1 k této Smlouvě nebyly doposud zpracovány 
všechny znalecké posudky dle odst. 25.9 tohoto Dodatku, Strany ujednaly následující způsob 
určení ceny Přípravných prací, o kterou se zvyšuje Cena, a to tak, že cena Přípravných prací 
bude určena za použití:
(a) znaleckých posudků (a výkazů výměr) dle předchozích odst. 25. 9 a odst. 25.10 tohoto 

Dodatku a
(b) jednotkových cen systému cenové soustavy URS s využitím katalogů směrných cen 

stavebních prací v cenové úrovni roku 2018,

s tím, že ocenění zpracuje Poskytovatel.
25.12 Pokud tento Dodatek ruší ve Smlouvě určité definované pojmy nebo jiné výrazy, má se za to, že 

tyto pojmy nebo jiné výrazy jsou zrušeny v celém textu Smlouvy a k takovým pojmům a 
ustanovením, ve kterých jsou tyto pojmy a výrazy použity, se nepřihlíží (nevyplývá-li z 
okolností jinak, zejména pokud lze určité definované pojmy nebo jiné výrazy nahradit nově 
definovanými pojmy nebo výrazy podle tohoto Dodatku).

25.13 Objednatel prohlašuje, že ve svém jednání, zejména při uzavírání dodatku č. 2 ke Smlouvě a při 
stanovení ceny za Část Budovy ZZS a za jiná finanční plnění, bude jednat v souladu se svými 
povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů, zejména ZZVZ a že způsob stanovení 
ceny za Část Budovy ZZS a za jiná finanční plnění musí být v souladu se ZZVZ.

25.14 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
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smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění 
tohoto Dodatku v registru smluv neprodleně po uzavření tohoto Dodatku tak, že zašle 
Poskytovateli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv 
bez zbytečného odkladu poté, kdy sám takové potvrzení obdrží.

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8
Rozhodnuto orgánem městské části: Zastupitelstvo městské části Praha 8 
Datum jednání a číslo usnesení: 04.04.2018, č. Usn ZMC 007/2018

Městská část Praha 8

Místo:

Jméno. Roman Petrus 
Funkce: starosta

Metrostav Alfa s.r.o.

Místo: 
Datum:

Jméno: 

Funkce: cl

Jméno: £1*^. list lek
Funkce: J e JL *
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PŘÍLOHY



Příloha č. 1

Pozemky

Tato příloha zůstává beze změny ve znění tak, jak je přiložena ke Smlouvě.



r

Příloha č. 2
\

Stavební program

Tato příloha zůstává beze změny ve znění tak, jak je přiložena ke Smlouvě, s tím, že se aplikuje pouze 
ve vztahu k Části Budovy radnice a ve vztahu k Části Budovy ZZS se nebude aplikovat.



Příloha č. 3

Standardy kvality Budovy

Tato příloha zůstává beze změny ve znění tak, jak je přiložena ke Smlouvě, s tím, že se aplikuje pouze
ve vztahu k Části Budovy radnice a ve vztahu k Části Budovy ZZS se nebude aplikovat.



Příloha č. 4

Návrh Budovy V*

Tato příloha zůstává beze změny ve znění tak, jak je přiložena ke Smlouvě, s tím, že se aplikuje pouze
ve vztahu k Části Budovy radnice a ve vztahu k Části Budovy ZZS se nebude aplikovat.



Příloha č« 5

Harmonogram

Polóžká * Podpoložka

' ' - -/■ • ¥: •: / ■

Lhůta splnění ode Dne 
účinnosti*

Cena

: : 7 Milníky A** ^

Koncept f $P p fm

Koncept - předložení k akceptaci
Splněno ke dni podpisu 

Dodatku č. 1
-

Koncept - předání akceptované 
dokumentace

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 -

Přípravná
fáze

■
Dokumentace pro Úpravu územního 
plánu - předložení k akceptaci

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 -

Dokumentace pro zjišťovací řízení EIA 
- předložení k akceptaci

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 -

Dokumentace pro územní řízení- 
předložení k akceptaci

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 -

Dokumentace pro stavební řízení - 
předložení k akceptaci

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 -

Nabytí právní moci stavebního 
povolení

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 -

Dokumentace pro provedení Výstavby 
- předložení k akceptaci

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 -

Dokumentace pro provedení Výstavby 
- předání akceptované dokumentace

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 -

Výstavba
'/■, ■'■tyfy

Milník - Provedení přeložek inž. sítí 
nutných k zahájení stavby budovy 
Provedení přeložek inž. sítí nutných 
k zahájení stavby budovy

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 14 515 868

Milník - Speciální zakládání - pažení 
stavební jámy

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 90 241 577



Milník - Základová deska nejnižšího 
nadzemního podlaží (l.NP)

Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 321 341958

Milník - Hrubá stavba 2. NP
Splněno ke dni podpisu 

Dodatku č. 1
68 725 710

Milník - Hrubá stavba 3. NP
Splněno ke dni podpisu 

Dodatku č. 1 32 776 877

Milník - Hrubá stavba 4. NP Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 32 776 877

Milník - Hrubá stavba 5. NP Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 32 776 877

Milník - Hrubá stavba 6. NP
Splněno ke dni podpisu 

Dodatku č. 1 32 776 877

Milník - Hrubá stavba 7. NP
Splněno ke dni podpisu 

Dodatku č. 1
32 776 877

Milník - Hrubá stavba 8. NP
Splněno ke dni podpisu 

Dodatku č. 1 32 776 877

Milník-dokončení Přípravných prací
260 dní ode dne, 

v němž dojde ke splnění 
odkládací podmínky dle 
článku 6. odstavce 6.5 

Smlouvy

Částka stanovená 
na základě článku

25. odst. 25.11
Dodatku č. 1 ke

Smlouvě

Milník - Dokončení střešního pláště 
(do fáze vodotěsnosti) Části Budovy 
radnice***

200 dní od splnění 
Milníku - dokončení 

Přípravných prací
12 687 823

Milník - Dokončení obvodového pláště 
(do fáze vodotěsnosti) Části Budovy 
radnice***

242 dní od splnění 
Milníku - dokončení 

Přípravných prací
12 687 823

Milník - Napojení přípojky kanalizace Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1

528 659

Milník - Napojení přípojky vody Splněno ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 422 927

Milník - Napojení přípojky vysokého 
napětí (VN) ****

Práce provedeny ke dni 
podpisu dodatku č.l 951 587

Milník - Napojení slaboproudých 
přípojek ****

Práce provedeny ke dni 
podpisu dodatku č.l

211 464

Milník - Vybudování a zprovoznění 
trafostanice PRE ****

Práce provedeny ke dni 
podpisu dodatku č.l 4 229 274

Milník - Vybudování páteřních rozvodů 275 dní od splnění 171 117 350



technických zařízení budovy (TZB)
Části Budovy radnice *****

Milníku - dokončení 
Přípravných prací

Vydání
kolaudačního
souhlasu
Části Budovy 
radnice

350 dní od splnění 
Milníku-dokončení 

Přípravných prací
-

Den převzetí
Části Budovy 
radnice

380 dní od splnění 
Milníku - dokončení 

Přípravných prací
-

Milníky B

Výstavba - -
' 'šéfa ",

Milník - Dokončení střešního pláště 
(do fáze vodotěsnosti) Části Budovy 
ZZS***

Bude určeno v Dodatku
č. 2 ke Smlouvě

8 458 549

Bude případně 
upraveno

Dodatkem č. 2 ke
Smlouvě

Milník - Dokončení obvodového pláště 
(do fáze vodotěsnosti) Části Budovy 
ZZS***

Bude určeno v Dodatku
č. 2 ke Smlouvě

8 458 549

Bude případně 
upraveno

Dodatkem č. 2 ke
Smlouvě

Milník - Vybudování páteřních rozvodů 
technických zařízení budovy (TZB)
Části Budovy ZZS*****

Bude určeno v Dodatku
č. 2 ke Smlouvě

114 078 234

Bude případně 
upraveno

Dodatkem č. 2 ke
Smlouvě

Pozn.:

* lhůty jsou uváděny v kalendářních dnech (včetně sobot, nedělí a svátků)

** Milníky A jsou ve svém souhrnu považovány za Milníky Části Budovy radnice

*** ponechání dočasných provizorně zabezpečených otvorů v obvodovém/střešním plášti (např. 
transportní otvory, prostupy pro budoucí instalace) nejsou překážkou pro splnění Milníku

**** akceptační procedura uvedených Milníků bude dokončena do 30-ti dnů od dne podpisu 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě

***** vybudováním páteřních rozvodů TZB se rozumí dokončení potrubních rozvodů vodovodu a 
kanalizace, vytápění a chlazení, vzduchotechniky, samočinného odvětrávacího zařízení a stabilního



hasicího zařízení a dále dokončení kabelových rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a 
měření a regulace v následujícím rozsahu:

1. V případě potrubních rozvodů budou instalovány (ve strojovnách, popř. i na střechách) zařízení 
pro výrobu tepla a chladu, vzduchotechnické jednotky, hlavní přívodní a odtahové ventilátory, 
dieselagregát, hlavní zařízení umístěná na páteřních rozvodech, zařízení umístěná ve strojovně 
SHZ; dále budou instalovány páteřní svislé a vodorovné potrubní rozvody ze strojoven od 
jednotlivých zařízení nebo od vstupních bodů do budovy a to až na jednotlivá podlaží; rozvody 
budou řádně ukotveny ke konstrukcím.

Pro vyloučení pochybností nejsou součástí milníku tyto práce:
• izolace a nátěry (s výjimkou návlekových izolací potrubí),
• osazení oběhových (cirkulačních) čerpadel,
• osazení zařizovacích předmětů,
• přípojky mezi páteřní trasou a distribučními elementy,
• osazení distribučních elementů, fan-coilů, indukčních jednotek,
• připojení instalovaných zařízení a prvků osazených na potrubí k silnoproudým a 

slaboproudým rozvodům,
• osazení měřicích a regulačních armatur,
• požární ucpávky,
• napuštění a natlakování rozvodů, provedení zkoušek.

2. V případě kabelových rozvodů budou instalovány zařízení trafostanice vč. příslušných rozvaděčů, 
páteřní svislé a vodorovné kabelové rozvody na páteřních trasách (vč. úložných konstrukcí), tj. 
mezi trafostanicí, resp. místnostmi pro umístění ústředen jednotlivých slaboproudých systémů, 
resp. vstupními body do budovy a místy pro instalaci patrových rozvaděčů, rozvody budou řádně 
ukotveny ke konstrukcím.

Pro vyloučení pochybností nejsou součástí milníku tyto práce:
• instalace patrových rozvaděčů,
• patrové kabelové rozvody od patrových rozvaděčů,
• instalace svítidel, koncových prvků, měřících a regulačních prvků,
• instalace ústředen jednotlivých slaboproudých systémů,
• požární ucpávky,
• provedení zkoušek.

V případě nejasnosti, zda určité práce, dodávky jsou či nejsou v milníku obsaženy, bude přihlédnuto 
k jejich charakteru a návaznosti z pohledu postupu montáže, a to ve vztahu k pracím a dodávkám 
v milníku jednoznačně obsaženým podle popisu výše,



Příloha č. 6

Vzor Protokolu o převzetí Budovy

Tato příloha zůstává beze změny ve znění tak, jak je přiložena ke Smlouvě s tím, že se aplikuje jak
vztahu k Části Budovy radnice, tak ve vztahu k Části Budovy ZZS.



Příloha č. 8

Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Objednatele:

Ve věcech smluvních:

Vedoucí odboru zakázek a investic

Adresa: Zenklova 35,180 48 Praha 8 - Libeň

E-mail: dle aktuálních informací na: www.praha8.cz

Ve věcech technických:

Vedoucí odboru majetku

Adresa: Zenklova 35, 180 48 Praha 8-Libeň

E-mail: dle aktuálních informací na: www.praha8.cz

Telefon:

Oprávněné osoby Poskytovatele: 

Ve věcech smluvních:

Jméno:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

Ve věcech technických:

Jméno:

Adresa:

E-mail:

Telefon:

http://www.praha8.cz
http://www.praha8.cz


Příloha č. 14

Soubor předávaných dokladů a dokumentace

Tato příloha zůstává beze změny ve znění tak, jak je přiložena ke Smlouvě s tím, že se aplikuje jak
vztahu k Části Budovy radnice, tak ve vztahu k Části Budovy ZZS.



Příloha č. 17

Jednotkové ceny Výstavby

Typ části Budovy Cena za m2

Hypermarket 27 400

Komerční prostory 34 200

Administrativní prostory 31000

Parkoviště 16 400

Prostory pro volnočasové aktivity 34 200

Výše uvedené jednotkové ceny se využijí pro sestavení rozpočtu nebo kvalifikovaného odhadu změny 
ceny příslušných částí plnění, pokud budou pro danou změnu použitelné. Pokud uvedené jednotkové 
ceny na danou změnu použitelné nebudou, sestaví rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny 
příslušných částí plnění této Smlouvy Poskytovatel s odbornou péčí s využitím jiných vhodných cen.


