
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. OS M/1 8/7 73/P I M, ev.č. 2431 9/1 8-MUTU 

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen" dodatek")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:

OKAY PLAST spol. s r. o.
Špálova 368, 507 43 Sobotka 
60935294 
CZ60935294 

dále jen („zhotovitel")

Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech za 
zhotovitele jedná:

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna oken ve 2. NP, v rozpočtu označeno 
jako 3. etapa.

III. Místo a doba pinění, časový harmonogram

3.1. Zahájení plnění zakázky v roce 2018: od 01. 7. 2018

3.2. Ukončení plnění zakázky v roce 2018: do 24. 8. 2018
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IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2018 
podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je 
stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena pro 2.NP (3.etapa)............................................ 1 027 285,-
Sazba 21% a výše DPH215 730,-
Cena dodatku č.2 včetně DPH 1 243 015,-

Rozpočet pro 2.NP (3.etapa) je v příloze.

IV. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

9.2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě realizace dodatku č. 2 
rozsah výměny okenních výplní v roce 2019 může být v menším rozsahu, než je 
dohodnuto ve smlouvě, popř nemusí proběhnout vůbec. Objednatel bude zhotovitele 
informovat nejpozději do 31.3.2019, zda a v jakém rozsahu proběhne výměna 
okenních výplní v r. 2019.

9.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran.

9.5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží 
zhotovitel, ostatní objednatel.

9.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 2 na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

9.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí město Turnov.

V Sobotce dn 2018 V Turnově dne.. ..... 2018

Seznam příloh:
Rozpočet pro 2.NP (3.etapa)
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3 Etapa III.-2.NP JKSO

Objekt SKP

01 Výměna výplní otvorů trojsklo Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0
01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Náklady na m.j. 0
Projektant ACTIV Projekce, s.r.o Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51122 Turnov

Dodavatel Zakázkové číslo

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové ná Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem Oborová přirážka 0
M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Základ pro DPH 21,0 % 1 027 285 Kč
DPH 21,0 % 215 730 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 243 015 Kč

Poznámka :
Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které 
jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z 
vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 
obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto 
případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, které splňuje minimálně 
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby.
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Stavba : 01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů trojsklo Etapa lll.-2.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl Dodávka Montáž HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 0 0
784 Malby 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0

CELKEM OBJEKT 102119 925 166 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 027 285 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 027 285 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 027 285 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 027 285 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 027 285 0
Provoz investora 0 0,0 1 027 285 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 027 285 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 027 285 0

CELKEM VRN 0

Poznámka :
V případě VRN se jedná o zcela volné položky a uchazeč nacení VRN dle svého uvážení. Je věcí uchazečů, jak vysoké sazby si pro VRN určí a 
zda je vůbec budou uvádět. Nicméně související náklady budou zahrnuty v celkové ceně díla.
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa III. -2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů 

pol. č. (onko/dveře):

111._ ETAPA:243,135 

Začátek provozního součtu

01-IM:(1,35*2,35)‘1 

02:(1,35*2,55)*10 

16:(1,35*3,15)*3 

1 A:(1,35*2,35)*1 

2A:(1,35*2,55)*9 

Konec provozního součtu

m2

612409001 Začištění omítek kolem oken,dveří olištováním 

pol. č. (onko/dveře):

III. ETAPA:486,27 

Začátek provozního součtu

9.1:í1.’.3.5.*2.'.3.5.*.2i*3P
01-IM:(1,35*2,35*2)*1 

02:(1,35*2,55*2)*10 

16:(1,35*3,15*2)*3 

1 A:(1,35*2,35*2)*1 

2A:(1,35*2,55*2)*9

Konec provozního součtu_____________
28350127 Lišta okenní začišťovací vnitřní PVC k pol. č. 612409001

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen proře

pol. č. (onko/dveře):

III. ETAPA:486,27

Začátek provozního součtu

01 :(1,35*2,35*2)*50

01-IM:(1,35*2,35*2)*1

02.(1,35*2,55*2)*10
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa III. -2.NP

Jednotková Celková
P.č. Číslo položky Název položky MJ dem.hmot. dem.hmot.

16:(1,35*3,15*2)*3

1 A:(1,35*2,35*2)*1

2A:(1,35*2,55*2)*9

Konec provozního součtu
4 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod s použitím suché 

maltové směsi m
pol. č. (onko/dveře):

III. ETAPA:486,27

Začátek provozního součtu

01:(1,35*2,35*2)*50

01-IM:( 1,35*2,35*2)*1

02:(1,35*2,55*2)*10

16:(1,35*3,15*2)*3

1A:(1,35*2,35*2)*1

2A:(1,35*2,55*2)*9

Konec provozního součtu

5 763797101 Montáž spárování tmelením akrylátovým tmelem

vnirřní ostění a nadpraží LIŠTA/KOUT:

pol. č. (onko/dveře):

III. ETAPA:486,27

Začátek provozního součtu

01 :(1,35*2,35*2)*50

01-IM:(1,35*2,35*2)*1

02:(1,35*2,55*2)*10

16:(1,35*3,15*2)*3

1 A:(1,35*2,35*2)*1

2A:(1,35*2,55*2)*9

0

Konec provozního součtu
6 612401191 Omítka malých ploch vnitřních stěn ostění s použitím suché 

maltové směsi kus
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa III. -2.NP

Název položky MJ množství
zapravení kotev oken pod omítku:

pol. č. (onko/dveře):

lil. ETAPA:746

Začátek provozního součtu

01 :(5*2)*50

01-IM:(5*2)*1

02:(5*2)*10

16:(6*2)*3

1A:(5*2)*1

2A:(5*2)*9

Konec provozního součtu
Ochranná podlah místností zakrytí parapetů a prvků ÚT | m2

pol. č. (onko/dveře):

III. ETAPA:299,7

Začátek provozního součtu

01:(1,35*3)*51

01-IM:(1,35*3)*1

02:(1,35*3)*10

16:(1,35*3)*3

1 A:(1,35*3)*1

2A:(1,35*3)*9

Konec provozního součtu

P.č. Číslo položky cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

619991001

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

627991003 Provedení těsnění spár komprimační páskou osazení na tupo 
ext. rámu / izolant ostění

Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se struk
použito syntetické pryskyřice, 

pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 10 mm:

III. ETAPA:486,27 

Začátek provozního součtu
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa III. -2.NP

p.e. Číslo položky Název položky MJ
01 :(1,35*2,35*2)*50

01-IM:(1,35*2,35*2)*1

02:(1,35*2,55*2)*10

16:(1,35*3,15*2)*3 

1A:(1,35*2,35*2)*1

2A:(1,35*2,55*2)*9 

Konec provozního součtu

množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

622611333 Nátěr 2xsilikon+penetr vně stěna ostění oddělena lep. páskou

m2

pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 5 cm: 

III. ETAPA:24,3135

Začátek provozního součtu 

01 :(1,35*2,35*2)*50*0,05 

01-IM:(1,35*2,35*2)*1*0,05

02:(1,35*2,55*2)*10*0,05 

16:(1,35*3,15*2)*3*0,05 

1A:(1,35*2,35*2)* 1*0,05

2A:(1,35*2,55*2)*9*0,05 

Konec provozního součtu

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 63131001 Vyspravení podlah po výměně dveří 

pol. č. (dveře) int. + ext.:

I_M._ ETAPA:_8,1_
Začátek provozního součtu 

16:(1,35*2)*3

0

Konec provozního součtu

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa III. -2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková

hmotnost
Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

11 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m veškeré
pomocné práce m2

pol. č. (onko/dveře):

III. ETAPA:189,81

Začátek provozního součtu

01 :(1,35)*50*1,9

01-IM:(1,35)*1*1,9

02:(1,35)*10*1.9

16:(1,35)*3*1,9

1 A:(1,35)*1*1,9

2A:(1,35)*9*1,9

Konec provozního součtu

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
12 952901110 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 I

pol. č. (onko/dveře):

III. ETAPA:243,135

Začátek provozního součtu

01 :(1,35*2,35)*50

01-IM:(1,35*2,35)*1

02:(1,35*2,55)*10

16:(1,35*3,15)*3

1 A:(1,35*2,35)*1

2A:(1,35*2,55)*9

Konec provozního součtu
13 952902110 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 I

celá plocha podlaží:

III. ETAPA:1091,41

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Díl: 96 Bourání konstrukcí

14 968083003 Vybourání plastových oken do 4,0 m2 m2 -0,04000 -9,22

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7



Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa III. -2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost hmotnost dem.hmot. dem.hmot.
Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvoru a to vč. vysklívýní fixního zasklení.

pol. č. (onko):

III. ETAPA:

01 :(1,35*2,35)*50

01-IM:(1,35*2,35)*1

02:(1,35*2,55)*10

1A:(1,35*2,35)*1

2A:(1,35*2,55)*9
15 968083012 Vybourání plastových dveří prosklenách pl.nad 2 m2 m2

Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvoru a to vč. vysklívý

pol. č. (onko/dveře):

III. ETAPA:

16:(1,35*3,15)*3

Celkem za 96 Bourání konstrukcí
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
16 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
17 766629303 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus

III. ETAP A:

01:45

1A:1

01 -IM: 1

01-WC:5

02:10

2A:9
18 61143001.R Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 135x235 cm, 

Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01, 1A kus

III.ETAPA:

01:45

1A:1

Jednotková Celková Jednotková Celková
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa lll.-2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

19 61143001.R1 Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 135x235 cm, 
Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM kus

III.ETAPA:

01 -IM:1

20 61143001.R2 Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 135x235 cm, 
Ud=1,1 W/m2K, pol.č. 01-WC kus

III. ETAP A:

01-WC:5

21 61143001.R3 Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 135x235 cm, 
Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM, WC kus

IV.ETAPA:

01-IM, WC:1

22 61143002.R Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 135x255 cm, 
Ud=1,1W/m2K, pol.č. 02, 2A kus

III.ETAPA:

02:10

2A:9

23 769100001 Montáž plastových dveří jednokřídlích | kus

III. ETAP A:

16:2
24 61110016.A Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 135x315 cm, 

Ud=1,2W/m2K, pol.č. 16

Dveře vchodové jednokřídlé s nadsvětlíkem

kus

III.ETAPA :

16:1

25 769200001 Montáž hliníkových dveří kus

III.ETAPA:

16:1

26 61100016. A Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ hliník, profil 135x315 cm, 
Ud=1,2W/m2K, pol.č. 16

Dveře vchodové jednokřídlé s nadsvětlíkem

kus

III.ETAPA:
I"'
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa III. -2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ
16:1

množství
1 00

cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

27 766691510 Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou | m 

Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se strukt
použito syntetické pryskyřice, 

pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:

III. ETAPA:486,27 

Začátek provozního součtu 

01 :(1,35*2,35*2)*50 
01-IM:(1,35*2,35*2)*1 

02:(1,35*2,55*2)*10 
16:(1,35*3,15*2)*3

2A:(1,35*2,55*2)*9 
Konec provozního součtu 

pol. č. (onko/dveře) parapet:

III. ETAPA:99,9 

Začátek provozního součtu

01 j(1_,3_5)*50__

01 -I M:( 1,35)* 1 
02:(j_,35)_*10 _
Í6:(’l,35_)_*3 __

1 A:( 1,35)*1 

2A:(1,35)*9

Konec provozního součtu

0,22

28 28355276 impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro 
utěsnění ostění/nadpraží, pro pol.č. 766691510

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zo e n o je no ov ceny.

Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části ostění a nadpraží. Drobné netěsnosti okolo kotev se dotěsní 
pomocí lepidla/tmele na okenních fólií, 

pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa lll.-2.NP

tková Celková Jednotková Celková
P.č. Číslo položky Název položky MJ nost hmotnost dem.hmot. dem.hmot.

lil. ETAPA:486,27

Začátek provozního součtu

01 :(1,35*2,35*2)*50

01-IM:(1,35*2,35*2)*1

02:(1,35*2,55*2)*10

16:(1,35*3,15*2)*3

1A:(1,35*2,35*2)*1

2A:( 1,35*2,55*2)*9

Konec provozního součtu

29 283552716 impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro 
utěsnění parapetu, pro pol.č. 766691510 m

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen proře

Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části parapetu. Dr
spodní straně se dotěsní pomocí lepidla/tmele na okenních fólií.

pol. č. (onko/dveře) parapet:

III. ETAPA:99,9

Začátek provozního součtu

01:(1,35)*50

01-IM:(1,35)*1

02:(1,35)*10

16:(1,35)*3

1A:(1,35)*1

2A:(1,35)*9

Konec provozního součtu

30 767896920 Těsnění spár styků PU tmelem stávajícího parapetu i_rn _ _ r
pol. č. (onko/dveře) parapet:

III. ETAPA:99,9

Začátek provozního součtu

01:(1,35)*50

01-IM:(1,35)*1
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZS Turnov, Žižkova čp 525 Rozpočet: 3
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa III. -2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ
á
t

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

02:(1.35)*10

16:(1,35)*3

1A:(1,35)*1

2A:(1,35)*9

Konec provozního součtu
31 998766203 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m %

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské
Díl: 784 Malby
32 784422921 Oprava, malba váp. 2x, 1bar. oškrab. místn.do 3,8m vč. 

hloubkové penetrace m2

pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. cca 55 cm:

III. ETAPA:267,4405

Začátek provozního součtu

01:(1,35*2,35*2)*50*0,55

01-IM:(1,35*2,35*2)*1 *0,55

02:(1,35*2,55*2)*10*0,55

16:(1,35*3,15*2)*3*0,55

1 A:( 1,35*2,35*2)*1 *0,55

2A:(1,35*2,55*2)*9*0,55

Konec provozního součtu

Celkem za 784 Malby 
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
33 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t
34 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t
35 979087392 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t
36 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
37 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
38 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t
39 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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