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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum: 18.4.2016

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 252 101,80

0,00

5 167 026,28

21,00% 5 167 026,28 1 085 075,52

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým 

zastávkám

5 167 026,28
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Kód: 0

Stavba:

Místo: Nový Jičín Datum: 18.4.2016

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 167 026,28 6 252 101,80

0,00 0,00

5 167 026,28 6 252 101,80

68 253,6856 408,00

170 205,28

1 SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

207 902,07171 819,892 IS 2.1 - Úprava stávající komunikace

140 665,522 IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

276 155,75228 227,89C Nezpůsobilé výdaje 2

205 698,21169 998,52B Nezpůsobilé výdaje 1

35 492,9329 333,001 SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

2 271 296,111 877 104,224 IS 06 - Dešťová kanalizace

849 649,50702 189,675 IS 13.1 - Veřejné osvětlení

1 568 500,291 296 281,233.1 Úprava stávající komunikace

146 042,74120 696,483.2 AZ přístřešky

736 004,61608 268,272 SO 01 - Autobusové zálivy

1 714 543,031 416 977,713 IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

5 770 247,844 768 799,87A Způsobilé výdaje

198 754,60164 260,001 SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k 

autobusovým zastávkám

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

198 754,60

164 260,00 34 494,60

0,00 0,00

164 260,00

0,00

164 260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

18.4.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

164 260,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

164 260,00

114 622,00

49 638,00

49 638,00

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1 K R001 kpl 1,000

1,000

2 K R002 kpl 1,000

1,000

3 K R004 kpl 1,000

1,000

4 K R005 kpl 1,000

1,000

5 K R006 kpl 1,000

1,000

6 K R008 kpl 1,000

164 260,00

114 622,00

Provizorní ohrazení staveniště, přechody pro chodce (zřízení, 

instalace a následná likvidace přechodů pro pěší a dočasných 

přejezdů pro vozidla, provizorní ohrazení výkopů vč. následné 

likvidace

13 538,00 13 538,00

1

"POPIS:

"Geodetické zaměření místa stavby, vč. zákresu tras a objektů.

"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních 

objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, 

potrubních vedení a elektro rozvodů.

"Dokumentace zaměření místa stavby bud eověřena 

odpovědným geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

1

"POPIS:

"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o 

konkrétní stavbě vč. následné likvidace"

Geodetické zaměření místa stavby 2 708,00 2 708,00

"Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případně 

aktualizace a projednání s komisí.

"Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné 

dopravní značení,

" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu 

(údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního 

značení do původního stavu

Informační tabule 2,4*5,1m (vyhotovení umístění po dobu 

stavby, demontáž)
3 159,00 3 159,00

"Ověření hloubek napojovacích míst v terénu před zahájením 

prací ručně kopanými sondami"

Dočasné dopravní značení 27 075,00 27 075,00

1

"POPIS:

"vč. příplatku za provedení sondy v blízkosti podzemního vedení

Ověření hloubek napojovacích míst v terénu před zahájením 

prací
8 123,00 8 123,00

1

"POPIS:

Vytýčení stávajících podzemních vedení 3 610,00 3 610,00

1

"POPIS:

"Vytýčení stávajících podzemních sítí (poloha a hloubka) ručně 

kopanými sondami v místě křížení se stavbou,

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

7 K R009 kpl 1,000

1,000

8 K R009-1 kpl 1,000

1,000

9 K R012 kpl 1,000

1,000

10 K R016 kpl 1,000

1,000

11 K R017 kpl 1,000

1,0001

"POPIS:

"Vypracování geometrického plánu skutečného provedení stavby 

do katastrální mapy pro vklad věcných břemen do katasru 

nemovitostí dle požadavků"

"a zásad platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního 

úřadu. 

"Geometrický plán pro vklad věcných břemen do KN bude 

vypracován 7x v tištěné verzi a 2x v dig. verzi na CD pro 

každého vlastníka dotčených pozemků-"

5 415,00 5 415,00

1

"POPIS:

"Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových 

kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo 

odcizení"

Zhotovení geometrických plánu pro vyznačení VB a technické 

infrastruktury, zaměřování osazených šachet geodetem 

průběžně

2 708,00 2 708,00

"PRO-V1-7031"

"PRO-V4-2375"

1

"POPIS:

"Zajištění bezpečnosti práce na staveništi vč. provádění 

průběžných kontrol v rámci systému BOZP"

Dočasné zajištění kabelů ve výkopu, dočasné zajištění potrubí 

2 708,00

"PRO-TZ-8629"

"PRO-V1-7029"

"PRO-V1-7030"

"PRO-V3-8956"

"PRO-V4-2376"

"POPIS:

"Vypracování domukentace skutečného provedení kompletní 

stavby do katastrální mapy."

"Dokumentace skutečného provedení stavby do katastrální mapy 

bude vypracována 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD"

"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena 

odpovědným geodetem"

Zajištění BOZP (BOZP na stavbě, používání OOP s přihlédnutím k 

místním podmínkám na staveništi a požadavkům dotčených 

orgánů BP)

2 708,00

"Vypracování projektové dokumentace s vyzačením všech změn 

oproti stavebnímu povolení v rozsahu pro podání žádosti o 

změnu stavby před dokončením"

"Projektová dokumentace změn bude vypracována 3x v tištěné 

verzi a 2x v digitální verzi na CD"

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 2 708,00 2 708,00

1

"Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů 

pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla"

Vypracování dokumentace pro případnou změnu stavby před 

dokončením vč. inženýrské činnosti, podání na stavební úřad vč. 

projednání, vč. veškerých správních poplatků

8 123,00 8 123,00

1

"POPIS:

1

"POPIS:

"Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů vč. 

následné likvidace"
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K R017a kpl 1,000

13 K R018 kpl 1,000

1,000

14 K R020 kpl 1,000

1,000

15 K R022 kpl 1,000

1,000

16 K R024 Kpl 1,000

1,000

17 K R025 kpl 1,000

1,000

18 K R113 Kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

19 K 072002001 kpl 1,000

1,000

20 K 072002002 kpl 1,000

1,0001

49 638,00

49 638,00

- čištění vozidel a ostatních dopravních mechanizmů při výjezdu 

ze staveniště

Čištění komunikace 36 100,00 36 100,00

- čištění komunikace v areálu objektu, případně čištění 

zpevněných ploch mimo areál objektu znečištěným v průběhu 

výstavby

1

Čištění vozidel při výjezdu ze stavby 13 538,00 13 538,00

"Napojení zařízení stavneiště na elektrickou energii"

Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních 

povolení vč. úhrady veškerých poplatků
9 025,00 9 025,00

13 538,00

1

"POPIS:

"Sociální objekty:Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro 

stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem 

apod."

"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, 

zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, prefa díly) 

mezideponie zeminy apod."

"Pronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště: Poplatky 

majiteli veřejným pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení 

staveníště"

1

"POPIS:

"Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení 

stavby, k vlastní realizaci stavby a ukončení stavby"

"příprava shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání 

stavby zadavateli"

Vybudování, provoz a likvidace staveniště 13 538,00

451,00

1

"POPIS:

"Zhotovitel zajistí veškeré předávací dokumenty od příslušných 

správců sítí, již se stavba týká" 

Kompletační činnost a příprava k odevzdání stavby zadavateli 451,00 451,00

1

"POPIS:

"Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup 

prací, každou změnu a každý vyvstalý problém."

"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální 

podobě investrorovi stavby, technickému dozoru apod. "

Zpětné předání sítí správcům 451,00

1

"POPIS:

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech 

stávajících inženýrských sítí"

Fotodokumentace realizace stavby 451,00 451,00

"Vypracování geometrického plánu skutečného provedení 

technické infrastruktury do katastrální mapy"

Zhotovení geometrických plánu pro dělení pozemku 2 708,00 2 708,00

Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí 8 123,00 8 123,00

"Dokumentace bude ověřená odpovědným geodetem a 

katastrálním úřadem"
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

736 004,61

608 268,27 127 736,34

0,00 0,00

608 268,27

0,00

608 268,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

2 - SO 01 - Autobusové zálivy

18.4.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

136 619,65

18 748,34

2 663,64

0,00

608 268,27

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

608 268,27

608 268,27

127 230,64

323 006,00

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

2 - SO 01 - Autobusové zálivy

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Strana 11 z 73



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113107161 m2 119,000

119,000

2 K 113107183 m2 119,000

3 K 113154113 m2 198,000

198,000

4 K 121101102 m3 49,800

49,800

5 K 122201101 m3 64,000

64,000

6 K 122201102-1 m3 104,000

104,000

7 K 122201109 m3 64,000

8 K 122201109-1 m3 104,000

9 K 131203101 m3 16,000

16,000

10 K 131203101-1 m3 26,000

80,00*0,20

Odkopávky a prokopávky ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3 - výměnná vrstva
273,00 7 098,00

"Koordinační situace stavby

Odkopávky a prokopávky ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
273,00 4 368,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"20% ručně

"80% strojně

260,00*0,50*0,80

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 16,00 1 024,00

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná 

vrstva
16,00 1 664,00

80,00*0,80

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

1000 m3 - výměnná vrstva
86,00 8 944,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

100 m3
86,00 5 504,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"80% strojně

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 18,00 896,40

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

(80,00+86,00)*0,30

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase
100,00 19 800,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

35+30+25+41+36+31

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

57+62

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm 54,00 6 426,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného 

tl 100 mm
22,00 2 618,00

608 268,27

608 268,27

127 230,64

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

2 - SO 01 - Autobusové zálivy

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26,000

11 K 131203109 m3 16,000

12 K 131203109-1 m3 26,000

13 K 162701105 m3 129,800

129,800

14 K 162701105-1 m3 130,000

130,000

15 K 171101121 m3 25,000

25,000

16 M 583441970 t 50,000

50,000

17 K 171201211 t 233,640

233,640

18 K 171201211-1 t 234,000

234,000

19 K 181102302 m2 260,000

260,000

    5 - Komunikace pozemní

20 K 564861114 m2 76,000

76,000

21 K 564871111 m2 260,000

260,000

22 K 564871111-1 m2 520,000

520,000

23 K 565135111 m2 76,000

24 K 567122114 m2 213,000
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 

mm
284,00 60 492,00

"Koordinační situace stavby

"B.15 - Detail betonové plochy

"BETONOVÝ ZÁLIV

(80+44+86+50)*2

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm 189,00 14 364,00

80+44+86+50

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm - výměnná vrstva 122,00 63 440,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

122,00 31 720,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

"BETONOVÝ ZÁLIV

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

"NOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE PODÉL OBRUB

35+41

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

260,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm 115,00 8 740,00

323 006,00

129,80*1,80

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

- výměnná vrstva
86,00 20 124,00

130,00*1,80

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 12,00 3 120,00

25,00

štěrkodrť frakce 0-63 189,00 9 450,00

25,000*2,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 86,00 20 093,04

104,00+26,00

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 

zhutněných
56,00 1 400,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
54,00 7 009,20

49,80+64,00+16,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 - výmnná vrstva
54,00 7 020,00

"20% ručně

260,00*0,50*0,20

Příplatek za lepivost u odkopávek a prokopávek ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
16,00 256,00

Příplatek za lepivost u odkopávek a prokopávek ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3 - výměnná vrstva
16,00 416,00

"B.2 - Vzorový řez I
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

213,000

25 K 573111112 m2 76,000

76,000

26 K 573211111 m2 152,000

152,000

27 K 577134131 m2 76,000

28 K 577155132 m2 76,000

29 K 581141112 m2 166,000

166,000

30 K 599141111 m 82,000

82,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 K 9-01 kus 2,000

32 K 9-02 kus 2,000

33 K 915111115 m 138,000

138,000

34 K 915131115 m2 4,000

4,000

35 K 915611111 m 138,000

36 K 915621111 m2 4,000

37 K 916111123 m 8,000

8,0008,00

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
85,00 680,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.13 - Detail nástupiště BUS

"NÁPIS BUS

2,00+2,00

Předznačení vodorovného liniového značení 1,00 138,00

Předznačení vodorovného plošného značení 10,00 40,00

"B.16 Situace dopravního značení

47+11+11+47+11+11

Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly
108,00 432,00

"B.16 Situace dopravního značení

Dynamická zkouška únosnosti 2 256,00 4 512,00

Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělící 

čáry souvislé
7,00 966,00

"B.2 - Vzorový řez I

"B.13 - Detail nástupiště BUS

35+41+3+3

Statická zkouška únosnosti 2 256,00 4 512,00

136 619,65

"BETONOVÝ ZÁLIV

80+86

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 54,00 4 428,00

"Koordinační situace stavby

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm 623,00 103 418,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ I tl 40 mm 193,00 14 668,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ tl 60 mm š do 3 m 251,00 19 076,00

1 672,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

"NOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE PODÉL OBRUB

(35+41)*2

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

"NOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE PODÉL OBRUB

35+41

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 11,00

"BETONOVÝ ZÁLIV

80+22+86+25

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 13,00 988,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 583801100 t 0,192

0,192

39 K 916131213 m 36,000

40 M 592174650 kus 36,000

36,000

41 K 916431111 m 38,000

42 M 592175300 kus 30,000

30,000

43 M 592175310 kus 4,000

4,000

44 M 592175380 kus 4,000

4,000

45 K 916991121 m3 4,000

4,000

46 K 919111112 m 33,250

33,250

47 K 919111213 m 33,250

33,250

48 K 919121112 m 33,250

"B.15 - Detail betonové plochy

"BETONOVÝ ZÁLIV

1,65+3,25*4+1,7+1,9+3,3*4+1,8

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 

mm s těsnicím profilem
82,00 2 726,50

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

54,00 1 795,50

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

"BETONOVÝ ZÁLIV

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

"BETONOVÝ ZÁLIV

1,65+3,25*4+1,7+1,9+3,3*4+1,8

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící 

zálivku v CB krytu

7 580,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.13 - Detail nástupiště BUS

4,00

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 80 mm příčných nebo 

podélných v čerstvém CB krytu
82,00 2 726,50

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.13 - Detail nástupiště BUS

2+2

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
1 895,00

6 304,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.13 - Detail nástupiště BUS

2+2

bezbariérový obrubník přechodový 1 576,00 6 304,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.13 - Detail nástupiště BUS

15+15

bezbariérový obrubník náběhový 1 576,00

9+9+9+9

Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového 

lože tl 150 mm vč řezání
289,00 10 982,00

bezbariérový obrubník přímý 40x37x100 cm šedý 1 576,00 47 280,00

obrubník betonový silniční BO 100/15/25 65,00 2 340,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.13 - Detail nástupiště BUS

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm 2 256,00 433,15

8,000*0,024

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
158,00 5 688,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33,250

49 K 919123121 m 38,000

38,000

50 K 919131111 kus 114,000

114,000

51 K 919726123 m2 260,000

260,000

52 K 919735112 m 246,000

246,000

    997 - Přesun sutě

53 K 997221551 t 78,418

54 K 997221559 t 705,762

55 K 997221845 t 62,948

56 K 997221855 t 15,470

    998 - Přesun hmot

57 K 998225111 t 85,924

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 67,00 1 036,49

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
31,00 2 663,64

2 663,64

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
1,00 705,76

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
244,00 15 359,31

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

(35+41+3+3)*3

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 21,00 1 646,78

18 748,34

"B.15 - Detail betonové plochy

"BETONOVÝ ZÁLIV

80+44+86+50

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 54,00 13 284,00

6+44+4+6+48+6

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 500 g/m2
32,00 8 320,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

54,00 6 156,00

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

"BETONOVÝ ZÁLIV

"Koordinační situace stavby

"B.2 - Vzorový řez I

"B.15 - Detail betonové plochy

"BETONOVÝ ZÁLIV

19+19

Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 500 mm v 

CB krytu

1,65+3,25*4+1,7+1,9+3,3*4+1,8

Těsnění spár přitavením asfaltových izolačních pásů v CB krytu 90,00 3 420,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 568 500,29

1 296 281,23

1 296 281,23 272 219,06

0,00 0,00

1 296 281,23

0,00

18.4.2016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

3 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

A - Způsobilé výdaje

3.1 - Úprava stávající komunikace
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 288,86

70 692,00

70 692,00

0,00

1 296 281,23

2 595,00

1 611,60

376 085,20

58 517,00

397 471,66

57 657,38

Jakub Nevyjel

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 296 281,23

1 225 589,23

303 362,53

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

3 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

A - Způsobilé výdaje

3.1 - Úprava stávající komunikace

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 4,000

4,000

2 K 113106241 m2 30,000

30,000

3 K 113107144 m2 6,000

6,000

4 K 113107221 m2 429,000

429,000

5 K 113107243 m2 429,000

6 K 113154113 m2 320,500

320,500

7 K 121101102 m3 182,100

26,400

155,700

182,100

8 K 122201101 m3 49,000

49,000

9 K 122201101-1 m3 50,400

"70% strojně

70,00*0,70

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

100 m3 - výměnná vrstva
86,00 4 334,40

(599,00-80,00)*0,30

Součet

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

100 m3
86,00 4 214,00

"Bilance zemních prací

(311+250+10+8+32+30)*0,50

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 18,00 3 277,80

"Bilance zemních prací

(430,00-166,00)*0,10

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase
100,00 32 050,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

4+86+57+117+46+76+5+38

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm 49,00 21 021,00

"E.5 Přechodné dopravní značení - etapa 3a

6,00

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 

mm
16,00 6 864,00

"Koordinační situace stavby

840,00

"E.5 Přechodné dopravní značení - etapa 3a

30,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm 197,00 1 182,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

4,00

Rozebrání vozovek ze silničních dílců 28,00

Jakub Nevyjel

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic
24,00 96,00

1 296 281,23

1 225 589,23

303 362,53

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

3 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

A - Způsobilé výdaje

3.1 - Úprava stávající komunikace

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50,400

10 K 122201109 m3 49,000

11 K 122201109-1 m3 50,400

12 K 131201201 m3 25,000

25,000

13 K 131201209 m3 25,000

14 K 131203101 m3 21,000

21,000

15 K 131203101-1 m3 21,600

21,600

16 K 131203109 m3 21,000

17 K 131203109-1 m3 21,600

18 K 132201201 m3 51,000

21,000

30,000

51,000

19 K 132201209 m3 51,000

20 K 151101101 m2 102,000

42,000

60,000

102,000

21 K 151101111 m2 102,000

22 K 151101201 m2 40,000

40,000

23 K 151101211 m2 40,000

24 K 162701105 m3 8,100

8,100

25 K 162701105-1 m3 72,000

182,10-48,00+49,00+21,00+25,00+51,00-272

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 - výmnná vrstva
54,00 3 888,00

2,50*4*2,00*2

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 10,00 400,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
54,00 437,40

13,00 1 326,00

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 36,00 1 440,00

"B.11 Detail horské vpusti

"DN 150

14,00*1,50*2

"DN 200

20,00*1,50*2

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

816,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 59,00 6 018,00

"B.11 Detail horské vpusti

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

14,00*1,00*1,50

"DN 200

20,00*1,00*1,50

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 

3
16,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 153,00 7 803,00

"B.11 Detail horské vpusti

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

"DN 150

Příplatek za lepivost u odkopávek a prokopávek ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
16,00 336,00

Příplatek za lepivost u odkopávek a prokopávek ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3 - výměnná vrstva
16,00 345,60

Odkopávky a prokopávky ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3 - výměnná vrstva
273,00 5 896,80

"Bilance zemních prací

"30% ručně

72,00*0,30

Odkopávky a prokopávky ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
273,00 5 733,00

"Bilance zemních prací

"30% ručně

70,00*0,30

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 182,00 4 550,00

"B.11 Detail horské vpusti

2,50*2,50*2,00*2

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 16,00 400,00

"70% strojně

72,00*0,70

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 16,00 784,00

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná 

vrstva
16,00 806,40

"Bilance zemních prací
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

72,000

26 K 171101121 m3 176,000

176,000

27 M 583441970 t 352,000

352,000

28 K 171201201 m3 48,000

48,000

29 K 171201211 t 14,580

14,580

30 K 171201211-1 t 129,600

129,600

31 K 174101101 m3 52,250

12,600

18,000

21,650

52,250

32 M 583441970 t 104,500

104,500

33 K 175101201 m3 272,000

272,000

34 K 175151101 m3 17,000

7,000

10,000

17,000

35 M 583373030 t 34,000

34,000

36 K 181102302 m2 721,000

721,000

37 K 181301101 m2 480,000

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"Bilance zemních prací

707+14

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5
18,00 8 640,00

"Koordinační situace stavby

štěrkopísek frakce 0-8 154,00 5 236,00

17,00*2,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 12,00 8 652,00

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

"DN 150

14,00*1,00*0,50

"DN 200

20,00*1,00*0,50

Součet

"Bilance zemních prací

272,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m
106,00 1 802,00

"B.11 Detail horské vpusti

Součet

štěrkodrť frakce 0-63 189,00 19 750,50

52,25*2,00

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou 

bez prohození, uloženou do 3 m
182,00 49 504,00

"DN 150

14,00*1,00*(1,50-0,10-0,50)

"DN 200

20,00*1,00*(1,50-0,10-0,50)

"B.11 Detail horské vpusti

2,50*2,50*2,00*2-1,50*0,90-2,00

72,00*1,80

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
51,00 2 664,75

"B.11 Detail horské vpusti

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 86,00 1 253,88

8,10*1,80

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

- výměnná vrstva
86,00 11 145,60

Uložení sypaniny na skládky 10,00 480,00

"Bilance zemních prací

"ORNICE

48,00

"Bilance zemních prací

176,00

štěrkodrť frakce 0-63 189,00 66 528,00

176,000*2,00

50,40+21,60

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 

zhutněných
56,00 9 856,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

480,000

38 K 181411131 m2 480,000

39 M 005724100 kg 7,200

    2 - Zakládání

40 K 273313711 m3 1,250

1,250

    4 - Vodorovné konstrukce

41 K 451573111 m3 3,400

1,400

2,000

3,400

    5 - Komunikace pozemní

42 K 564861111 m2 748,000

748,000

43 K 564871111 m2 14,000

14,000

44 K 564871116-1 m2 252,000

238,000

14,000

252,000

45 K 565135111 m2 165,200

46 K 573111112 m2 165,200

47 K 573211111 m2 165,200

48 K 577134131 m2 165,200

376 085,20

"NOVÁ ASFALTOVÁ SKLADBA KOMUNIKACE PODÉL OBRUB 

(VČETNĚ VYROVNÁNÍ SJEZDŮ)

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm 193,00 31 883,60

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 13,00 2 147,60

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 11,00 1 817,20

"NOVÝ SJEZD

14,00

Součet

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm 189,00 31 222,80

35 028,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÝ CHODNÍK

238,00

"B.1 - Technická zpráva

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÝ SJEZD

14,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměnná vrstva 139,00

"NOVÝ CHODNÍK

698+41+9

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 122,00 1 708,00

"Koordinační situace stavby

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 105,00 78 540,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

"DN 150

14,00*1,00*0,10

"DN 200

20,00*1,00*0,10

Součet

"B.11 Detail horské vpusti

2,50*2,50*0,10*2

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 474,00 1 611,60

"B.11 Detail horské vpusti

1 611,60

osivo směs travní parková 82,00 590,40

Podkladový beton tř. C 20/25 XF3 2 076,00 2 595,00

2 595,00

480,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
5,00 2 400,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

165,200

49 K 596211111 m2 748,000

50 M 592450380 m2 698,000

698,000

51 M 592450290 m2 9,000

9,000

52 M 592451190 m2 41,000

41,000

53 K 596212210 m2 14,000

54 M 592450070 m2 10,000

10,000

55 M 592451200 m2 4,000

4,000

56 K 599141111 m 356,000

356,000

    8 - Trubní vedení

57 K 8-91 m 34,000

34,000

58 517,00

"B.11 Detail horské vpusti

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

14+20

"Technický popis"

"vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky 

těsnosti, kontrola utěsnění přípojek

" osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody

19 224,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

350+6

Zkouška vodotěsnosti potrubí 67,00 2 278,00

"B.1 - Technická zpráva

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÝ SJEZD

4,00

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 54,00

"NOVÝ SJEZD

10,00

dlažba zámková reliéfní slepecká červená tl. 80 mm 243,00 972,00

"Koordinační situace stavby

dlažba zámková tmavě šedá tl. 80 mm 117,00 1 170,00

"Koordinační situace stavby

"B.1 - Technická zpráva

"B.5 - Vzorový řez IV

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÝ CHODNÍK

41,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm 

skupiny A pl do 50 m2
162,00 2 268,00

4,5+4,5

dlažba zámková reliéfní slepecká červená tl. 60 mm 239,00 9 799,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

149,00 1 341,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÝ CHODNÍK

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÝ CHODNÍK

3,4+87+53+117+23+278+80+12+67-41-9-

13+1+0,8+0,8+6+1,6+4+1,6+4+1,6+5+4+1,3+3+2,4+2+1,5

dlažba zámková červená tl. 60 mm

(311+10+32+60)*0,40

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 

pl do 100 m2
136,00 101 728,00

dlažba zámková šedá tl. 60 mm 82,00 57 236,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

58 K 8-92 m 34,000

34,000

59 K 871310310 m 14,000

60 M 286152001 m 14,000

14,000

61 K 871350310 m 20,000

62 M 286152061 m 20,000

20,000

63 K 895931111 kus 2,000

2,000

64 M 8-30 kus 2,000

65 K 895941111 kus 7,000

66 M 592238620 kus 7,000

7,000

67 M 592238550 kus 7,000

7,000

68 M 592238520 kus 7,000

7,000

69 M 592238650 kus 7,000

7

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 

270/60/10b
105,00 735,00

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

7

dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 

45x30x5 cm
276,00 1 932,00

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 

45x30x5 cm
189,00 1 323,00

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

7

skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/350/3d, 45x35x5 cm
240,00 1 680,00

2

horská vpusť železobetonová montovaná, vnitřní rozměry 

1200/600, hloubky 1,9m vč. liitnové mříže C250
8 569,00 17 138,00

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 

normální
632,00 4 424,00

"B.11 Detail horské vpusti

20,00

Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 

1200/600 mm
903,00 1 806,00

"B.11 Detail horské vpusti

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

14,00

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z 

polypropylenu DN 200
67,00 1 340,00

trubka kanalizační PP s plným žebrem, SN10, DN 200 329,00 6 580,00

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z 

polypropylenu DN 150
65,00 910,00

trubka kanalizační PP s plným žebrem, SN10, DN 150 281,00 3 934,00

"Čištění kanalizačních řadů se provádí pomocí tlakové vody

" speciálními vozidly s vysokými výkony čerpadel na tlakovou 

vodu. Na tuto práci

" jsou nejvhodnější tzv. recyklační vozy, které zároveň 

kanalizaci čistí tlakovou

" vodou a zároveň odsávají pevné nečistoty z potrubí. Nečistoty 

smíchané s vodou

" za pomoci recyklační jenotky oddělí a recyklovanou vodu opět 

použijí pro další

" čištění.

67,00 2 278,00

34,00

"Technický popis"

"Prohlídky kanalizace provézt terénními vozy vybavenými 

nejmodernějšími kamerovými systémy

"Součástí těchto systémů je barevná samohybná kamera s 

otočnou hlavou 360° a s možností měření spádu, ovality a délky 

kontrolovaného úseku kanalizace.

" kontrola zkoušeného úseku při plnění vodou, odvzdušnění 

úseku

" osazení zkušební nádoby, doplnění vodou po zkušební hladinu

" kontrola zkoušeného úseku, doplňování vody po dobu 

nasákávání

" změření úniku vody při zkoušce, vystavení zkušebního 

protokolu o tlakové zkoušce

" vypuštění úseku a odstranění těsnících vaků

Kamerová prohlídka potrubí
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,000

70 M 592238590 kus 7,000

7,000

71 K 899331111 kus 12,000

12,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 K 9-01 kus 5,000

73 K 9-02 kus 10,000

74 K 9-04 kus 1,000

1,000

75 K 914511112 kus 2,000

76 M 9-03 kus 2,000

2,000

77 K 915121111 m 439,000

439,000

78 K 915121113 m 164,000

164,000

79 K 915131111 m2 75,000

75,000

80 K 915321115 m 8,000

8,000

81 K 915611111 m 611,000

611,000

82 K 915621111 m2 75,000

83 K 916111123 m 356,000

356,000

84 M 583801100 t 8,544

8,544

85 K 916131213 m 356,000

86 M 592174650 kus 350,000

397 471,66

"Koordinační situace stavby

19 275,26

356,000*0,024

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
158,00 56 248,00

obrubník betonový silniční BO 100/15/25 65,00 22 750,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

350+6

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm 2 256,00

Předznačení vodorovného plošného značení 10,00 750,00

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
85,00 30 260,00

"B.16 Situace dopravního značení

4,00+4,00

Předznačení vodorovného liniového značení 1,00 611,00

439+164+8

Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly
95,00 7 125,00

"B.16 Situace dopravního značení

(37+16+16+16+16+16+33)*0,5

Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro 

slabozraké
694,00 5 552,00

8+21+14+6+14+14+14+14+152+20+6+6+20+130

Vodorovné dopravní značení přerušované šířky 250 mm bílou 

barvou vodící čáry
26,00 4 264,00

"B.16 Situace dopravního značení

164

"B.16 Situace dopravního značení

2

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící 

čáry
26,00 11 414,00

"B.16 Situace dopravního značení

"E.5 Přechodné dopravní značení - etapa 3b

1

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou
591,00 1 182,00

označník zastávky 1 158,00 2 316,00

11 280,00

Dynamická zkouška únosnosti 2 256,00 22 560,00

Posun označníku zastávky 903,00 903,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

12

Statická zkouška únosnosti 2 256,00

skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/570/5d 189,00 1 323,00

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

7

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu
903,00 10 836,00

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

7
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

350,000

87 M 592174710 kus 6,000

6,000

88 K 916231213 m 376,000

89 M 592174100 kus 376,000

376,000

90 K 916991121 m3 14,520

14,520

91 K 919726123 m2 762,000

748,000

14,000

762,000

92 K 919735112 m 706,000

706,000

93 K 899202111 kus 7,000

94 M 286619380 kus 7,000

7,000

95 M 286618160 kus 7,000

7,000

96 K 938902202 m 80,000

80,000

97 K 966007112 m 69,000

69,000

    997 - Přesun sutě 57 657,38

47+11+11

"B.5 - Vzorový řez IV

40,00+40,00

Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 

250 mm
19,00 1 311,00

"E.5 Přechodné dopravní značení - etapa 3b

7

Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosu do 0,30 

m3/m
108,00 8 640,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

7

koš kalový pro silniční vpusť 407,00 2 849,00

"B.12 Detail podobrubníkové vpusti

(311+10+32)*2

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 113,00 791,00

mříž podorubníková vášky 160mm 4 061,00 28 427,00

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 54,00 38 124,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÝ CHODNÍK

698,00+41+9

"B.1 - Technická zpráva

"NOVÝ SJEZD

14,00

Součet

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 500 g/m2
32,00 24 384,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
1 895,00 27 515,40

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

(376+350)*0,02

obrubník betonový chodníkový BO 100/10/25 49,00 18 424,00

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

4+44+27+59+196+4+15+17+10

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

6

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
131,00 49 256,00

"Geodetický koordinační výkres

2+47+30+62+152+10+30+7+10

obrubník betonový silniční obloukový BO 15/25 210,00 1 260,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98 K 997221551 t 262,078

99 K 997221559 t 2 358,702

100 K 997221815 t 1,020

101 K 997221825 t 12,240

102 K 997221845 t 179,288

103 K 997221855 t 69,530

    998 - Přesun hmot

104 K 998225111 t 912,544

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

105 K 460150233 m 179,000

179,000

106 K 460560233 m 179,000

107 K 46-M-01 m 179,000

179,000

108 K 46-M-02 m 108,000

108,000

28 288,86

70 692,00

Náhradní prostup HGR hadice 110 mm 38,00 4 104,00

"Koordinační situace stavby

"Koordinační situace stavby

"B.6 - B.9 Charakteristické řezy

3+44+44+27+27+34

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3

"B.6 - B.9 Charakteristické řezy

3+44+27+34

Půlená plastová chránička 238,00 42 602,00

"Koordinační situace stavby

"B.6 - B.9 Charakteristické řezy

3+44+44+27+27+34

35,00 6 265,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
31,00 28 288,86

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 

cm, hl 50 cm, v hornině tř 3
99,00 17 721,00

70 692,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
244,00 43 746,27

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 67,00 4 658,51

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 67,00 68,34

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
108,00 1 321,92

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 21,00 5 503,64

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
1,00 2 358,70
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DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

146 042,74

120 696,48

120 696,48 25 346,26

0,00 0,00

120 696,48

0,00

18.4.2016

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

3 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

A - Způsobilé výdaje

3.2 - AZ přístřešky
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 162,09

105 054,00

0,00

120 696,48

Jakub Nevyjel

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

120 696,48

120 696,48

4 480,39

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

3 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

A - Způsobilé výdaje

3.2 - AZ přístřešky

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Úroveň 3:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 122201101 m3 18,900

18,900

2 K 122201109 m3 18,900

3 K 162701105 m3 10,068

10,068

4 K 171201211 t 18,122

18,122

5 K 174101101 m3 8,832

18,900

-2,100

-3,168

-0,600

-4,200

8,832

    2 - Zakládání

6 K 271572211 m3 2,100

2,100

7 K 275313711 m3 3,768

3,168

0,600

3,768

8 K 275351215 m2 21,120

11 162,09

"B.14 Detail přístřešku

0,50*0,50*0,60*2*2

Součet

Zřízení bednění stěn základových patek 88,00 1 858,56

"B.1 Technická zpráva

Základové patky z betonu tř. C 20/25 2 076,00 7 822,37

"B.1 Technická zpráva

"B.14 Detail přístřešku

1,10*0,60*0,60*4*2

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného 

štěrkopísku
474,00 995,40

"B.1 Technická zpráva

"B.14 Detail přístřešku

5,00*2,10*0,10*2

5,00*2,10*0,90*2

-5,00*2,10*0,10*2

-1,10*0,60*0,60*4*2

-0,50*0,50*0,60*2*2

-5,00*2,10*0,20*2

Součet

10,068*1,80

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
51,00 450,43

"B.1 Technická zpráva

"B.14 Detail přístřešku

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
54,00 543,67

18,90-8,832

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 86,00 1 558,49

"B.1 Technická zpráva

"B.14 Detail přístřešku

5,00*2,10*0,90*2

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 16,00 302,40

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

100 m3
86,00 1 625,40

120 696,48

120 696,48

4 480,39

3 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

A - Způsobilé výdaje

3.2 - AZ přístřešky

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

ROZPOČET

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,320

4,800

21,120

9 K 275351216 m2 21,120

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 9-10 kus 2,000

2,000

11 K 936104213 kus 2,000

2,000

12 M 749101310 kus 2,000

13 K 936124113 kus 2,000

2,000

14 M 749101030 kus 2,000

105 054,00

"B.1 Technická zpráva

"B.14 Detail přístřešku

814,00

"rozměr 4,22x1,855x2,55m

Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na  pevný podklad 316,00

2

lavička, dřevěný sedák 4 964,00 9 928,00

2

koš odpadkový 1 715,00 3 430,00

Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad 407,00

632,00

"B.1 Technická zpráva

"B.14 Detail přístřešku

2

"technický popis:

"dodávka a montáž

"Zastávkový přístřešek s plochou střechou

"ocelová nosná konstrukce, střecha a zadní stěna z kaleného 

skla

"bez osvětlené reklamní vitríny

485,76

Přístřešek zastávky 45 125,00 90 250,00

"B.1 Technická zpráva

"B.14 Detail přístřešku

(1,10+0,60)*2*0,60*4*2

0,50*4*0,60*2*2

Součet

Odstranění bednění stěn základových patek 23,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 271 296,11

1 877 104,22 394 191,89

0,00 0,00

1 877 104,22

0,00

1 877 104,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

4 - IS 06 - Dešťová kanalizace

18.4.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 408,00

0,00

1 877 104,22

7 280,99

30 203,28

313 780,00

216,21

34 806,95

18 408,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 877 104,22

1 858 696,22

1 415 896,81

56 511,98

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

4 - IS 06 - Dešťová kanalizace

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131201202 m3 174,888

32,500

46,875

17,500

15,000

111,875

9,688

34,875

9,225

9,225

63,013

174,888

2 K 131201209 m3 174,888

3 K 131301202 m3 174,888

4 K 131301209 m3 174,888

5 K 132201202 m3 506,640

1 877 104,22

1 858 696,22

1 415 896,81

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 153,00 77 515,92

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

16,00 2 798,21

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 182,00 31 829,62

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 16,00 2 798,21

"STOKA B-4-1

3,00*3,00*2,05/2

3,00*3,00*2,05/2

Mezisoučet

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3

2,50*2,50*2,40*2/2

Mezisoučet

"PROTLAKY

"STOKA B4

2,50*2,50*3,10/2

9,00*2,50*3,10/2

2,50*2,50*2,50*6/2

"STOKA B-4-1

"DN 250

2,50*2,50*2,80*2/2

"STOKA B-4-2

"DN 300

"Vzorové uložení potrubí

"ŠACHTY

"STOKA B4

"DN 500

2,50*2,50*2,60*4/2

"DN 300

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 153,00 26 757,86

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

4 - IS 06 - Dešťová kanalizace

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98,280

261,000

63,840

83,520

506,640

6 K 132201209 m3 506,640

7 K 132301202 m3 506,640

8 K 132301209 m3 506,640

9 K 141721119 m 14,000

14,000

10 M 140332340 m 14,000

11 K 141721120 m 8,000

8,000

12 M 1-01 m 8,000

13 K 151101102 m2 1 642,000

280,800

870,000

(62,00-8,00)*2,60*2

"DN 300

174,00*2,50*2

"STOKA B-4-1

"DN 250

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B4

"DN 500

8,00

ocelová chránička DN 700 4 783,00 38 264,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 54,00 88 668,00

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B4

"DN 500

14,00

ocelová chránička DN 400 2 166,00 30 324,00

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 800 

mm v hornině tř 1 až 4
8 998,00 71 984,00

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B-4-1

"DN 250

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 

4
16,00 8 106,24

Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 

mm v hornině tř 1 až 4
4 874,00 68 236,00

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 

3
16,00 8 106,24

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 182,00 92 208,48

"STOKA B-4-1

"DN 250

(52,00-14,00)*1,20*2,80/2

"STOKA B-4-2

"DN 300

58,00*1,20*2,40/2

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B4

"DN 500

(62,00-8,00)*1,40*2,60/2

"DN 300

174,00*1,20*2,50/2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212,800

278,400

1 642,000

14 K 151101112 m2 1 642,000

15 K 151101201 m2 580,800

104,000

150,000

56,000

48,000

358,000

31,000

142,600

24,600

24,600

222,800

580,800

16 K 151101211 m2 580,800

17 K 162701105 m3 1 363,055

196,560

522,000

127,680

167,040

1 013,280Mezisoučet

"STOKA B-4-1

"DN 250

(52,00-14,00)*1,20*2,80

"STOKA B-4-2

"DN 300

58,00*1,20*2,40

"RÝHY

"STOKA B4

"DN 500

(62,00-8,00)*1,40*2,60

"DN 300

174,00*1,20*2,50

Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m 10,00 5 808,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
54,00 73 604,97

(9,00+2,50)*4*3,10

"STOKA B-4-1

3,00*4*2,05

3,00*4*2,05

Mezisoučet

Součet

"DN 300

2,50*4*2,40*2

Mezisoučet

"PROTLAKY

"STOKA B4

2,50*4*3,10

"DN 300

2,50*4*2,50*6

"STOKA B-4-1

"DN 250

2,50*4*2,80*2

"STOKA B-4-2

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"ŠACHTY

"STOKA B4

"DN 500

2,50*4*2,60*4

21 346,00

Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m 36,00 20 908,80

"Technická zpráva

"Situace

"STOKA B-4-2

"DN 300

58,00*2,40*2

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 13,00

(52,00-14,00)*2,80*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65,000

93,750

35,000

30,000

223,750

19,375

69,750

18,450

18,450

126,025

1 363,055

18 K 171201211 t 2 453,499

2 453,499

19 K 174101101 m3 964,027

113,400

344,520

88,920

107,880

654,720

53,244

"ŠACHTY

"STOKA B4

"DN 500

2,50*2,50*2,60*4-3,14*0,60*0,60*2,60*4

(52,00-14,00)*1,20*(2,80-0,15-0,70)

"STOKA B-4-2

"DN 300

58,00*1,20*(2,40-0,15-0,70)

Mezisoučet

"JÁMY

"DN 500

(62,00-8,00)*1,40*(2,60-0,20-0,90)

"DN 300

174,00*1,20*(2,50-0,15-0,70)

"STOKA B-4-1

"DN 250

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"RÝHY

"STOKA B4

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 86,00 211 000,91

1363,055*1,80

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
51,00 49 165,38

9,00*2,50*3,10

"STOKA B-4-1

3,00*3,00*2,05

3,00*3,00*2,05

Mezisoučet

Součet

"DN 300

2,50*2,50*2,40*2

Mezisoučet

"PROTLAKY

"STOKA B4

2,50*2,50*3,10

"DN 300

2,50*2,50*2,50*6

"STOKA B-4-1

"DN 250

2,50*2,50*2,80*2

"STOKA B-4-2

"JÁMY

"ŠACHTY

"STOKA B4

"DN 500

2,50*2,50*2,60*4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76,794

28,670

24,574

183,282

19,375

69,750

18,450

18,450

126,025

964,027

20 M 583441970 t 1 928,054

1 928,054

21 K 175151101 m3 294,840

68,040

146,160

31,920

48,720

294,840

22 M 583373030 t 589,680

589,680

    2 - Zakládání

23 K 212752213 m 324,000

54,000

56 511,98

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B4

"DN 500

(62,00-8,00)

294,840*2,00

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 

mm včetně lože otevřený výkop
132,00 42 768,00

"Technická zpráva

"Situace

"DN 300

58,00*1,20*0,70

Součet

štěrkopísek frakce 0-8 154,00 90 810,72

"DN 300

174,00*1,20*0,70

"STOKA B-4-1

"DN 250

(52,00-14,00)*1,20*0,70

"STOKA B-4-2

"Situace

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B4

"DN 500

(62,00-8,00)*1,40*0,90

364 402,21

964,027*2,00

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m
106,00 31 253,04

"Technická zpráva

3,00*3,00*2,05

3,00*3,00*2,05

Mezisoučet

Součet

štěrkodrť frakce 0-63 189,00

Mezisoučet

"PROTLAKY

"STOKA B4

2,50*2,50*3,10

9,00*2,50*3,10

"STOKA B-4-1

"STOKA B-4-1

"DN 250

2,50*2,50*2,80*2-3,14*0,60*0,60*2,80*2

"STOKA B-4-2

"DN 300

2,50*2,50*2,40*2-3,14*0,60*0,60*2,40*2

"DN 300

2,50*2,50*2,50*6-3,14*0,60*0,60*2,50*6
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

174,000

38,000

58,000

324,000

24 K 271572211 m3 8,750

8,750

25 K 273313611 m3 4,725

4,725

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 K 358315114 m3 1,013

1,013

27 K 369317311 m3 2,579

1,507

1,072

2,579

    4 - Vodorovné konstrukce

28 K 451573111 m3 63,720

15,120

31,320

6,840

7 280,99

"DN 300

174,00*1,20*0,15

"STOKA B-4-1

"DN 250

(52,00-14,00)*1,20*0,15

"STOKA B-4-2

"Situace

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B4

"DN 500

(62,00-8,00)*1,40*0,20

3,14*0,20*0,20*14,00-3,14*0,125*0,125*14,00

Součet

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 474,00 30 203,28

"Technická zpráva

30 203,28

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B4

"DN 500

3,14*0,35*0,35*8,00-3,14*0,25*0,25*8,00

"STOKA B-4-1

"DN 250

Zafoukání prostoru mez chráničkou a potrubím 

cementopopílkovou směsí
2 256,00 5 818,22

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy 

do 4 m2
1 444,00 1 462,77

"Technická zpráva

"PROTLAK STOKY B-4-1

3,14*1,15*1,15*1,00-3,14*1,00*1,00*1,00

2,50*2,50*0,10*14

Podkladový beton tř. C 16/20 2 031,00 9 596,48

"Vzorová kanalizační šachta

1,50*1,50*0,15*14

58,00

Součet

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného 

štěrkopísku
474,00 4 147,50

"Vzorová kanalizační šachta

174,00

"STOKA B-4-1

"DN 250

(52,00-14,00)

"STOKA B-4-2

"DN 300

"DN 300
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10,440

63,720

    8 - Trubní vedení

29 K 8-91 m 346,000

62,000

174,000

52,000

58,000

346,000

30 K 8-92 m 346,000

346,000

31 K 8-93 kus 14,000Zkouška vodotěsnosti šachet 1 083,00 15 162,00

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"Čištění kanalizačních řadů se provádí pomocí tlakové vody

" speciálními vozidly s vysokými výkony čerpadel na tlakovou 

vodu. Na tuto práci

" jsou nejvhodnější tzv. recyklační vozy, které zároveň 

kanalizaci čistí tlakovou

" vodou a zároveň odsávají pevné nečistoty z potrubí. Nečistoty 

smíchané s vodou

" za pomoci recyklační jenotky oddělí a recyklovanou vodu opět 

použijí pro další

" čištění.

23,00 7 958,00

346,00

"Technický popis"

"Prohlídky kanalizace provézt terénními vozy vybavenými 

nejmodernějšími kamerovými systémy

"Součástí těchto systémů je barevná samohybná kamera s 

otočnou hlavou 360° a s možností měření spádu, ovality a délky 

kontrolovaného úseku kanalizace.

" kontrola zkoušeného úseku při plnění vodou, odvzdušnění 

úseku

" osazení zkušební nádoby, doplnění vodou po zkušební hladinu

" kontrola zkoušeného úseku, doplňování vody po dobu 

nasákávání

" změření úniku vody při zkoušce, vystavení zkušebního 

protokolu o tlakové zkoušce

" vypuštění úseku a odstranění těsnících vaků

Kamerová prohlídka potrubí

"DN 300

58,00

Součet

"Technický popis"

"vizuální kontrola způsobilosti úseku k provedení zkoušky 

těsnosti, kontrola utěsnění přípojek

" osazení těsnících vaků, napojení na zdroj vody

"DN 300

174,00

"STOKA B-4-1

"DN 250

52,00

"STOKA B-4-2

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"STOKA B4

"DN 500

62,00

"DN 300

58,00*1,20*0,15

Součet

Zkouška vodotěsnosti potrubí 28,00 9 688,00

313 780,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14,000

32 K 871360310 m 52,000

52,000

33 M 286152121 m 52,000

34 K 871370310 m 232,000

174,000

58,000

232,000

35 M 286152181 m 232,000

36 K 871420310 m 62,000

62,000

37 M 286152301 m 62,000

38 K 877360320 kus 1,000

1,000

39 M 286154860 kus 1,000

40 K 877370320 kus 5,000

5,000

41 M 286154880 kus 5,000

42 K 894401211 kus 108,000

43 M 592243380 kus 14,000
dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 

50 100/80x50 cm
3 179,00 44 506,00

"Technická zpráva

5

odbočka 45° s hrdlem KG, DN 300/150 623,00 3 115,00

Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných 136,00 14 688,00

odbočka 45° s hrdlem KG, DN 250/150 560,00 560,00

Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 

300
262,00 1 310,00

22 506,00

Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 

250
194,00 194,00

"Technická zpráva

1

"Podélné profily

"STOKA B4

"DN 500

62,00

trubka kanalizační PP s plným žebrem, SN10, DN 500 363,00

81 896,00

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z 

polypropylenu DN 500
74,00 4 588,00

"Technická zpráva

"Situace

"STOKA B-4-2

"DN 300

58,00

Součet

trubka kanalizační PP s plným žebrem, SN10, DN 300 353,00

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"STOKA B4

"DN 300

174,00

"DN 250

52,00

trubka kanalizační PP s plným žebrem, SN10, DN 250 338,00 17 576,00

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z 

polypropylenu DN 300
67,00 15 544,00

65,00 3 380,00

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"STOKA B-4-1

14

"technický popis"

"Při zkoušce vodotěsnosti stavebních dílců se zkušební tlak vody 

nechá působit na dílce a spoje kanalizační šachty

"posoudí se, zda nevykazují netěsnosti, nebo jiné viditelné 

vady. Vlhkost na povrchu není považována za netěsnost

"Postup výpočtu hodnoty úhlové odchylky, smykové síly a 

přídavné smykové síly udává norma. Zkušební přetlak vodou je 5 

m a délka trvání zkoušky 15 min

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10  z 

polypropylenu DN 250
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14,000

44 M 592243480 kus 33,000

33,000

45 M 592243050 kus 8,000

8,000

46 M 592243060 kus 10,000

10,000

47 M 592243070 kus 1,000

1,000

48 M 592243120 kus 14,000

14,000

49 M 592243190 kus 3,000

3,000

50 M 592243200 kus 3,000

3,000

51 M 592243210 kus 8,000

8,000

52 M 592243230 kus 11,000

11,000

53 M 8-04 kus 2,000

2,000

54 M 8-05 kus 1,000

1,000

55 K 899103111 kus 14,000

56 M 592246610 kus 11,000

11,000

57 M 286617700 kus 3,000

3,000

58 K 899913163 kus 2,000

3

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400 1 264,00 2 528,00

"Výpis šachet

11

poklop BEGU B125 s odvětráním 1 706,00 5 118,00

"Výpis šachet

"PROTLAK STOKY B-4-1

1

Osazení poklopů 226,00 3 164,00

poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s 

odvětráním
2 212,00 24 332,00

"PROTLAK STOKY B-4-1

2

Skruž  PNK – Q.1 200/50 SKP 1 264,00 1 264,00

"Technická zpráva

"Výpis šachet

11

Skruž  PNK – Q.1 200/100 SKP 1 444,00 2 888,00

"Technická zpráva

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 

12 x 8 cm
103,00 824,00

"Výpis šachet

8

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 

12 x 10 cm
113,00 1 243,00

3

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 

12 x 6 cm
94,00 282,00

"Výpis šachet

3

"Výpis šachet

14

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4 62,5 x 

12 x 4 cm
85,00 255,00

"Výpis šachet

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm 1 107,00 1 107,00

"Výpis šachet

1

konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 

100x62,5x58 cm
810,00 11 340,00

8

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm 653,00 6 530,00

"Výpis šachet

10

"Výpis šachet

33

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm 415,00 3 320,00

"Výpis šachet

"Výpis šachet

14

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 122,00 4 026,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

59 K 899913167 kus 2,000

2,000

    997 - Přesun sutě

60 K 997221551 t 2,229

61 K 997221559 t 20,061

62 K 997221815 t 2,229

    998 - Přesun hmot

63 K 998276101 t 2 677,458

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

64 K 230200122 m 14,000

14,000

65 K 230200126 m 8,000

8,000

34 806,95

18 408,00

18 408,00

"Podélné profily

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 500 894,00 7 152,00

"Technická zpráva

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B4

"DN 500

8,00

14,00

"Situace

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B-4-1

"DN 250

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
13,00 34 806,95

Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 804,00 11 256,00

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
1,00 20,06

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 67,00 149,34

"STOKA B4

"DN 500

2

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 21,00 46,81

216,21

1 444,00 2 888,00

"Technická zpráva

"Situace

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"Podélné profily

"Vzorové uložení potrubí

"STOKA B-4-1

"DN 250

2

Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 500 x 700

"Technická zpráva

"Situace
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

849 649,50

702 189,67 147 459,83

0,00 0,00

702 189,67

0,00

702 189,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

5 - IS 13.1 - Veřejné osvětlení

18.4.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

1 - Specifikace jednotlivých dílčích tras

    1.1 - Trasa "1" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve stávajícím chodníku , zahrnující tyto p

    1.2 - Trasa "2" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrnu

    1.3 - Trasa "3" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve volném terénu, zahrnující tyto položky:

    1.4 - Trasa "4" - nutno provést řízený protlak pod komunikací Hřbitovní v hloubce min. 1200mm

    1.5 - Trasa "5" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve volném terénu, zahrnující tyto položky:

    1.6 - Trasa "6" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nut

    1.7 - Trasa "7" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrnu

    1.8 - Trasa "8" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nut

    1.9 - Trasa "9" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrnu

    1.10 - Trasa "10" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

    1.11 - Trasa "11" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrn

    1.12 - Trasa "12" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

    1.13 - Trasa "13" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrn

    1.14 - Trasa "14" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

    1.15 - Trasa "15" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

    1.16 - Trasa "16" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

    1.17 - Trasa "17" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve volném terénu, zahrnující tyto položky

    1.18 - Trasa "18" - nutno provést řízený protlak pod komunikací Hřbitovní v hloubce min. 1200mm

    1.19 - Trasa "19" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve volném terénu, zahrnující tyto položky

2 - Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd.

    2.0 - Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla

    2.14 - Vytvoření kompletního pouzdrového základu 10m stožáru

3 - Revizní zkoušky, měření, protokoly

4 - Geodetické práce, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy

5 - Stavební přípomoci a mechanizace apod.

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 702 189,67

395 813,00

99 905,89

12 907,00

5 462,00

4 964,00

0,00

2 099,27

3 393,73

1 640,11

34 421,40

1 646,27

495 718,89

11 206,20

2 130,95

12 882,00

4 656,52

12 882,00

13 849,36

6 946,34

28 463,40

1 931,44

157,85

13 716,60

3 472,66

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

702 189,67

183 137,78

4 899,88

22 741,80

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

5 - IS 13.1 - Veřejné osvětlení

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

1 - Specifikace jednotlivých dílčích tras

    1.1 - Trasa "1" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve stávajícím chodníku , zahrnující tyto p

1 K 1.1.1 bm 11,000

2 K 1.1.2 m3 0,289

3 K 1.1.3 m3 2,503

4 K 1.1.4 m3 2,475

5 K 1.1.5 m 5,500

6 K 1.1.6 m 5,500

7 K 1.1.7 m 5,500

8 K 1.1.8 m3 0,481

9 K 1.1.9 m2 1,925

10 K 1.1.10 bm 3,850

    1.2 - Trasa "2" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrnu

11 K 1.2.1 bm 26,000

12 K 1.2.2 m3 0,975

13 K 1.2.3 m3 5,200

14 K 1.2.4 m3 1,625

15 K 1.2.5 m3 0,650

16 K 1.2.6 m3 0,975

17 K 1.2.7 m3 6,175

18 K 1.2.8 m 13,000

19 K 1.2.9 m 26,000

20 K 1.2.10 m 26,000

21 K 1.2.11 m3 1,625

22 K 1.2.12 m2 6,500

23 K 1.2.13 bm 26,000

24 K 1.2.15 m3 1,625

25 K 1.2.16 kpl 1,000

    1.3 - Trasa "3" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve volném terénu, zahrnující tyto položky:

4 899,88

22 741,80

6 946,34

Odvoz a uložení přebytečné suti na skládku 482,00 783,25

Opatření pro zajištění možnosti nepřetržitého vjezdu vozidel 

osobních i nákladních během provádění prací
1 986,00 1 986,00

Nový živičný povrch komunikace v=100mm 447,00 2 905,50

Zalití spáry asfaltem 25,00 650,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 520,00

Obnovení podkladu pod živičným povrchem - podkladní štěrková 

vrstva dle původní skladby
546,00 887,25

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 117,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

110mm, dodávka  včetně montáže
49,00 1 274,00

Provedení obetonování chrániček - viz detail "Řez kabelovou 

trasou" z betonu B35
2 432,00 2 371,20

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 617,50

Odstranění stávajících spodní vrstvy v hloubce -950mm až -

1200mm včetně nakládky a odvozu na skládku
844,00 1 371,50

Provedení spodní betonové desky š=500mm, v=100mm z betonu 

B35
2 432,00 1 580,80

Odstranění stávající vrchní vrstvy povrchu komunikace do 

hloubky 150mm, včetně nakládky a odvozu na skládku
2 184,00 2 129,40

Odstranění stávajících vrstev podloží pod komunikací do hloubky 

950mm, jejich dočasné uskladnění a příprava pro opětné použití
447,00 2 324,40

Zalití spáry asfaltem 25,00 96,25

Řezání asfaltu nebo betonu 124,00 3 224,00

Obnovení podkladu pod živičným povrchem - podkladní štěrková 

vrstva dle původní skladby
546,00 262,63

Nový živičný povrch komunikace v=50mm 447,00 860,48

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 159,50

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 110,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 247,50

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 49,50

Odstranění stávajících vrchní vrstvy povrchu chodníku do 

hloubky 150mm, včetně nakládky a odvozu na skládku
2 184,00 631,18

Odstranění stávajících vrstev  do hloubky 800mm, jejich 

dočasné uskladnění a příprava pro opětné použití
447,00 1 118,84

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Řezání asfaltu nebo betonu 124,00 1 364,00

702 189,67

183 137,78

ROZPOČET

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

A - Způsobilé výdaje

5 - IS 13.1 - Veřejné osvětlení

18.4.2016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 1.3.1 m2 12,600

27 K 1.3.2 m3 10,080

28 K 1.3.3 m3 0,072

29 K 1.3.4 m3 10,008

30 K 1.3.5 m 36,000

31 K 1.3.6 m 36,000

32 K 1.3.7 m 36,000

    1.4 - Trasa "4" - nutno provést řízený protlak pod komunikací Hřbitovní v hloubce min. 1200mm

33 K 1.4.1 ks 1,000

34 K 1.4.1.1 m2 3,000

35 K 1.2.2.3 m3 6,000

36 K 1.2.2.4 m3 6,000

37 K 1.2.2.5 kpl 1,000

38 K 1.4.2 ks 1,000

39 K 1.4.2.1 m2 3,000

40 K 1.4.2.2 m3 6,000

41 K 1.4.2.3 m3 6,000

42 K 1.4.2.4 ks 1,000

43 K 1.4.3 m 14,000

44 K 1.4.4 m 28,000

45 K 1.4.5 m3 0,700

    1.5 - Trasa "5" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve volném terénu, zahrnující tyto položky:

46 K 1.5.1 m2 3,500

47 K 1.5.2 m3 2,800

48 K 1.5.3 m3 0,020

49 K 1.5.4 m3 2,780

50 K 1.5.5 m 10,000

51 K 1.5.6 m 10,000

52 K 1.5.7 m 10,000

    1.6 - Trasa "6" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nut

53 K 1.6.1 m3 0,090

54 K 1.6.2 m3 0,004

55 K 1.6.3 m3 0,086

56 K 1.6.4 m 2,000

57 K 1.6.5 m 2,000

58 K 1.6.6 m 2,000

    1.7 - Trasa "7" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrnu

59 K 1.7.1 bm 14,000

60 K 1.7.2 m3 0,525

61 K 1.7.3 m3 2,800

28 463,40

1 931,44

157,85

Odstranění stávající vrchní vrstvy povrchu komunikace do 

hloubky 150mm, včetně nakládky a odvozu na skládku
2 184,00 1 146,60

Odstranění stávajících vrstev podloží pod komunikací do hloubky 

950mm, jejich dočasné uskladnění a příprava pro opětné použití
645,00 1 806,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 40,00

Řezání asfaltu nebo betonu 124,00 1 736,00

13 716,60

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 18,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 58,00

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 1,93

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 8,60

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 200,00

Výkop 348,00 31,32

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 90,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 290,00

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
577,00 11,54

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 278,00

Sejmutí travního drnu 25,00 87,50

Výkop 348,00 974,40

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 560,00

Nakládka, odvoz a uložení přebytečné suti z protlaku na skládku 482,00 337,40

Pažení jámy 248,00 248,00

Řízený protlak pro dvě chráničky D90mm,včetně chrániček, 

sváru atd., kompletní dodávka materiálu a práce dle zvyklostí 

dodavatele protlaku

1 241,00 17 374,00

Výkop 348,00 2 088,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 600,00

Zřízení výstupní zápichové jámy půdorosných rozměrů 1,5m x 

2m s hloubkou 2m
2 085,00 2 085,00

Sejmutí travního drnu 25,00 75,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 600,00

Pažení jámy 248,00 248,00

Sejmutí travního drnu 25,00 75,00

Výkop 348,00 2 088,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 720,00

Zřízení vstupní zápichové jámy půdorosných rozměrů 1,5m x 2m 

s hloubkou 2m
2 085,00 2 085,00

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 324,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 1 044,00

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 34,70

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 1 000,80

Sejmutí travního drnu 25,00 315,00

Výkop 348,00 3 507,84
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 K 1.7.4 m3 0,875

63 K 1.7.5 m3 0,350

64 K 1.7.6 m3 0,525

65 K 1.7.7 m3 3,325

66 K 1.7.8 m 7,000

67 K 1.7.9 m 14,000

68 K 1.7.10 m 14,000

69 K 1.7.11 m3 0,875

70 K 1.7.12 m2 3,500

71 K 1.7.13 bm 14,000

72 K 1.7.15 m3 0,875

73 K 1.7.16 kpl 1,000

    1.8 - Trasa "8" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nut

74 K 1.8.1 m3 1,980

75 K 1.8.2 m3 0,088

76 K 1.8.3 m3 1,892

77 K 1.8.4 m 44,000

78 K 1.8.5 m 44,000

79 K 1.8.6 m 44,000

    1.9 - Trasa "9" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrnu

80 K 1.9.1 bm 11,000

81 K 1.9.2 m3 0,413

82 K 1.9.3 m3 2,200

83 K 1.9.4 m3 0,688

84 K 1.9.5 m3 0,275

85 K 1.9.6 m3 0,413

86 K 1.9.7 m3 2,613

87 K 1.9.8 m 5,500

88 K 1.9.9 m 11,000

89 K 1.9.10 m 11,000

90 K 1.9.11 m3 0,688

91 K 1.9.12 m2 2,750

92 K 1.9.13 bm 11,000

93 K 1.9.15 m3 0,688

94 K 1.9.16 kpl 1,000

    1.10 - Trasa "10" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

95 K 1.10.1 m3 1,215

96 K 1.10.2 m3 0,054

97 K 1.10.3 m3 1,161

3 472,66

11 206,20

2 130,95

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 26,03

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 116,10

Opatření pro zajištění možnosti nepřetržitého vjezdu vozidel 

osobních i nákladních během provádění prací
1 986,00 1 986,00

Výkop 348,00 422,82

Zalití spáry asfaltem 25,00 275,00

Odvoz a uložení přebytečné suti na skládku 482,00 331,62

Obnovení podkladu pod živičným povrchem - podkladní štěrková 

vrstva dle původní skladby
546,00 375,65

Nový živičný povrch komunikace v=100mm 447,00 1 229,25

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

110mm, dodávka  včetně montáže
49,00 539,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 220,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 261,30

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 49,50

Provedení spodní betonové desky š=500mm, v=100mm z betonu 

B35
2 432,00 668,80

Provedení obetonování chrániček - viz detail "Řez kabelovou 

trasou" z betonu B35
2 432,00 1 004,42

Odstranění stávajících vrstev podloží pod komunikací do hloubky 

950mm, jejich dočasné uskladnění a příprava pro opětné použití
645,00 1 419,00

Odstranění stávajících spodní vrstvy v hloubce -950mm až -

1200mm včetně nakládky a odvozu na skládku
844,00 580,67

Řezání asfaltu nebo betonu 124,00 1 364,00

Odstranění stávající vrchní vrstvy povrchu komunikace do 

hloubky 150mm, včetně nakládky a odvozu na skládku
2 184,00 901,99

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 1 276,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 880,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 189,20

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 396,00

Výkop 348,00 689,04

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 42,42

Odvoz a uložení přebytečné suti na skládku 482,00 421,75

Opatření pro zajištění možnosti nepřetržitého vjezdu vozidel 

osobních i nákladních během provádění prací
1 986,00 1 986,00

Nový živičný povrch komunikace v=100mm 447,00 1 564,50

Zalití spáry asfaltem 25,00 350,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 280,00

Obnovení podkladu pod živičným povrchem - podkladní štěrková 

vrstva dle původní skladby
546,00 477,75

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 63,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

110mm, dodávka  včetně montáže
49,00 686,00

Provedení obetonování chrániček - viz detail "Řez kabelovou 

trasou" z betonu B35
2 432,00 1 276,80

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 332,50

Odstranění stávajících spodní vrstvy v hloubce -950mm až -

1200mm včetně nakládky a odvozu na skládku
844,00 738,50

Provedení spodní betonové desky š=500mm, v=100mm z betonu 

B35
2 432,00 851,20
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

98 K 1.10.4 m 27,000

99 K 1.10.5 m 27,000

100 K 1.10.6 m 27,000

    1.11 - Trasa "11" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrn

101 K 1.11.1 bm 13,000

102 K 1.11.2 m3 0,488

103 K 1.11.3 m3 2,600

104 K 1.11.4 m3 0,813

105 K 1.11.5 m3 0,325

106 K 1.11.6 m3 0,488

107 K 1.11.7 m3 3,088

108 K 1.11.8 m 6,500

109 K 1.11.9 m 13,000

110 K 1.11.10 m 13,000

111 K 1.11.11 m3 0,813

112 K 1.11.12 m2 3,250

113 K 1.11.13 bm 13,000

114 K 1.11.15 m3 0,813

115 K 1.11.16 kpl 1,000

    1.12 - Trasa "12" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

116 K 1.12.1 m3 2,655

117 K 1.12.2 m3 0,118

118 K 1.10.3 m3 2,537

119 K 1.10.4 m 59,000

120 K 1.10.5 m 59,000

121 K 1.10.6 m 59,000

    1.13 - Trasa "13" - nutno provést kabelový výkop š=500mm, h=1200mm ve stávající asfaltové komunikaci, zahrn

122 K 1.13.1 bm 13,000

123 K 1.13.2 m3 0,488

124 K 1.13.3 m3 2,600

125 K 1.13.4 m3 0,813

126 K 1.13.5 m3 0,325

127 K 1.13.6 m3 0,488

128 K 1.13.7 m3 3,088

129 K 1.13.8 m 6,500

130 K 1.13.9 m 13,000

131 K 1.13.10 m 13,000

12 882,00

4 656,52

12 882,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

110mm, dodávka  včetně montáže
49,00 637,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 260,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 308,80

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 58,50

Provedení spodní betonové desky š=500mm, v=100mm z betonu 

B35
2 432,00 790,40

Provedení obetonování chrániček - viz detail "Řez kabelovou 

trasou" z betonu B35
2 432,00 1 186,82

Odstranění stávajících vrstev podloží pod komunikací do hloubky 

950mm, jejich dočasné uskladnění a příprava pro opětné použití
645,00 1 677,00

Odstranění stávajících spodní vrstvy v hloubce -950mm až -

1200mm včetně nakládky a odvozu na skládku
844,00 686,17

Řezání asfaltu nebo betonu 124,00 1 612,00

Odstranění stávající vrchní vrstvy povrchu komunikace do 

hloubky 150mm, včetně nakládky a odvozu na skládku
2 184,00 1 065,79

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 1 711,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 1 180,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 253,70

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 531,00

Výkop 348,00 923,94

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 56,88

Odvoz a uložení přebytečné suti na skládku 482,00 391,87

Opatření pro zajištění možnosti nepřetržitého vjezdu vozidel 

osobních i nákladních během provádění prací
1 986,00 1 986,00

Nový živičný povrch komunikace v=100mm 447,00 1 452,75

Zalití spáry asfaltem 25,00 325,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 260,00

Obnovení podkladu pod živičným povrchem - podkladní štěrková 

vrstva dle původní skladby
546,00 443,90

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 58,50

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

110mm, dodávka  včetně montáže
49,00 637,00

Provedení obetonování chrániček - viz detail "Řez kabelovou 

trasou" z betonu B35
2 432,00 1 186,82

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 308,80

Odstranění stávajících spodní vrstvy v hloubce -950mm až -

1200mm včetně nakládky a odvozu na skládku
844,00 686,17

Provedení spodní betonové desky š=500mm, v=100mm z betonu 

B35
2 432,00 790,40

Odstranění stávající vrchní vrstvy povrchu komunikace do 

hloubky 150mm, včetně nakládky a odvozu na skládku
2 184,00 1 065,79

Odstranění stávajících vrstev podloží pod komunikací do hloubky 

950mm, jejich dočasné uskladnění a příprava pro opětné použití
645,00 1 677,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 540,00

Řezání asfaltu nebo betonu 124,00 1 612,00

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 243,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 783,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

132 K 1.13.11 m3 0,813

133 K 1.13.12 m2 3,250

134 K 1.13.13 bm 13,000

135 K 1.13.15 m3 0,813

136 K 1.13.16 kpl 1,000

    1.14 - Trasa "14" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

137 K 1.14.1 m3 6,300

138 K 1.14.2 m3 0,280

139 K 1.14.3 m3 6,020

140 K 1.14.4 m 140,000

141 K 1.14.5 m 140,000

142 K 1.14.6 m 140,000

    1.15 - Trasa "15" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

143 K 1.15.1 m3 0,563

144 K 1.15.2 m3 0,025

145 K 1.15.3 m3 0,538

146 K 1.15.4 m 12,500

147 K 1.15.5 m 25,000

148 K 1.14.6 m 25,000

    1.16 - Trasa "16" - v rámci rozpočtu ostatních profesí je uvažováno se skrývkou vrchních vrstev povrchu. Nu

149 K 1.16.1 m3 1,935

150 K 1.16.2 m3 0,086

151 K 1.16.3 m3 1,849

152 K 1.16.4 m 43,000

153 K 1.16.5 m 43,000

154 K 1.16.6 m 43,000

    1.17 - Trasa "17" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve volném terénu, zahrnující tyto položky

155 K 1.17.1 m2 2,975

156 K 1.17.2 m3 2,380

157 K 1.17.3 m3 0,017

158 K 1.17.4 m3 2,363

159 K 1.17.5 m 8,500

160 K 1.17.6 m 8,500

161 K 1.17.7 m 8,500

    1.18 - Trasa "18" - nutno provést řízený protlak pod komunikací Hřbitovní v hloubce min. 1200mm

162 K 1.18.1 ks 1,000

163 K 1.18.1.1 m2 3,000

164 K 1.18.1.2 m3 6,000

165 K 1.18.1.3 m3 6,000

166 K 1.18.1.4 kpl 1,000

167 K 1.18.2 ks 1,000

168 K 1.18.2.1 m2 3,000

34 421,40

Sejmutí travního drnu 25,00 75,00

Pažení jámy 248,00 248,00

Zřízení výstupní zápichové jámy půdorosných rozměrů 1,5m x 

2m s hloubkou 2m
2 085,00 2 085,00

Výkop 348,00 2 088,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 600,00

Zřízení vstupní zápichové jámy půdorosných rozměrů 1,5m x 2m 

s hloubkou 2m
2 085,00 2 085,00

Sejmutí travního drnu 25,00 75,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 246,50

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 170,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 236,30

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 76,50

Výkop 348,00 828,24

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 8,19

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 860,00

Sejmutí travního drnu 25,00 74,38

1 640,11

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 387,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 1 247,00

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 41,45

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 184,90

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 500,00

Výkop 348,00 673,38

3 393,73

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 112,50

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
49,00 1 225,00

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 12,05

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 53,80

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 2 800,00

Výkop 348,00 195,92

2 099,27

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 1 260,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
49,00 6 860,00

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 134,96

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 602,00

Opatření pro zajištění možnosti nepřetržitého vjezdu vozidel 

osobních i nákladních během provádění prací
1 986,00 1 986,00

Výkop 348,00 2 192,40

13 849,36

Zalití spáry asfaltem 25,00 325,00

Odvoz a uložení přebytečné suti na skládku 482,00 391,87

Obnovení podkladu pod živičným povrchem - podkladní štěrková 

vrstva dle původní skladby
546,00 443,90

Nový živičný povrch komunikace v=100mm 447,00 1 452,75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

169 K 1.18.2.2 m3 6,000

170 K 1.18.2.3 m3 6,000

171 K 1.18.2.4 ks 1,000

172 K 1.18.3 m 14,000

173 K 1.18.4 m 28,000

174 K 1.18.5 m3 0,700

    1.19 - Trasa "19" - nutno provést kabelový výkop š=350mm, h=800mm ve volném terénu, zahrnující tyto položky

175 K 1.19.1 m2 2,975

176 K 1.19.2 m3 2,380

177 K 1.19.3 m3 0,017

178 K 1.19.4 m3 2,363

179 K 1.19.5 m 8,500

180 K 1.19.6 m 8,500

181 K 1.19.7 m 8,500

2 - Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd.

    2.0 - Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla

182 K 2.1 ks 8,000

8,000

183 K 2.2 ks 5,000

5,000

1 646,27

495 718,89

395 813,00

64 530,00

"Difuzor: tvrzený plochý sklo.

"Šrouby: nerezová ocel, úprava Ecolubric®. 

"Montáž na  vrch sloupu (Ø60/76mm, sklon 0°‹/5°‹/10°‹) nebo 

boční montáž (Ø34/42/49/60mm, sklon 0°‹/-5°‹/-10°‹/-15°‹).

"Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

"Rozměry: 655 x 362 x 155 mm

"Hmotnost: 9.37 kg

5

"Technický popis:

"LED svítidlo s 48 LED diodami, celkový výkon: 74 W, 8 215 lm

"Elektrická třída ochrany II, krytí IP66.

"Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený texturovaný 

světlešedá

"Rozměry: 655 x 362 x 155 mm

"Hmotnost: 9.78 kg

"Scx: 0.05 m²

"index podání barev CRI min 70, střední životnost 100 000h L90 

při 25°C, řízení DIM_LED

Svítidlo typ B 12 906,00

"Elektrická třída ochrany II, krytí IP66.

"Těleso: tlakově odlévaný hliník, práškově nanášený texturovaný 

světlešedá

"Difuzor: tvrzený plochý sklo

"Šrouby: nerezová ocel, úprava Ecolubric®

"Montáž na  vrch sloupu (Ø60/76mm, sklon 0°‹/5°‹/10°‹) nebo 

boční montáž (Ø34/42/49/60mm, sklon 0°‹/-5°‹/-10°‹/-15°‹)

"Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Svítidlo typ A 13 700,00 109 600,00

8

"Technický popis:

"LED svítidlo s 48 LED diodami, celkový výkon: 108 W,  10 866 lm

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička  vnější průměr 

50mm, dodávka  včetně montáže
29,00 246,50

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 170,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 236,30

Dodávka a montáž výstražné fólie červené š=330mm 9,00 76,50

Výkop 348,00 828,24

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
844,00 14,35

Nakládka, odvoz a uložení přebytečné suti z protlaku na skládku 482,00 337,40

Sejmutí travního drnu 25,00 74,38

Řízený protlak pro dvě chráničky D90mm,včetně chrániček, 

sváru atd., kompletní dodávka materiálu a práce dle zvyklostí 

dodavatele protlaku

1 241,00 17 374,00

Protahovací vodič CYA 6, včetně montáže 20,00 560,00

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 1 093,00 6 558,00

Pažení jámy 248,00 248,00

Výkop 348,00 2 088,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

184 K 2.3 ks 13,000

185 K 2.4 ks 8,000

186 K 2.5 ks 5,000

187 K 2.6 ks 7,000

188 K 2.7 ks 1,000

189 K 2.8 ks 1,000

190 K 2.9 ks 13,000

191 K 2.10 m 169,000

192 K 2.11 m 554,000

193 K 2.12 ks 28,000

194 K 2.13 ks 26,000

    2.14 - Vytvoření kompletního pouzdrového základu 10m stožáru

195 K 2.14.1 m3 3,181

196 K 2.14.2 m3 0,936

197 K 2.14.3 m3 2,244

198 K 2.14.4 m3 0,177

199 K 2.14.5 m3 0,565

200 K 2.14.6 m3 0,159

201 K 2.14.7 ks 1,000

202 K Pol1 ks 13,000

203 K 2.15 m 525,000

204 K 2.16 ks 28,000

205 K 2.17 kpl 1,000

3 - Revizní zkoušky, měření, protokoly

206 K 3.1 kpl 1,000

207 K 3.2 kpl 1,000

208 K 3.3 kpl 1,000

4 - Geodetické práce, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy

209 K 4.1 kpl 1,000

210 K 4.2 kpl 1,000

211 K 4.3 kpl 1,000

212 K 4.6 kpl 1,000

5 - Stavební přípomoci a mechanizace apod.

213 K 5.1 kpl 1,000

12 907,00

Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el. instalace dle 

platných provozních předpisů a legislativy
1 986,00 1 986,00

Doprava, jeřáb DEMAG 90 t 4 964,00 4 964,00

4 964,00

Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech 

instalace a koordinace s provozem
993,00 993,00

Zaškolení obsluhy a pořízení písemného dokladu o zaškolení 993,00 993,00

Provedení světelně technického měření osvětlovací soustavy 5 957,00 5 957,00

Funkční zkoušky a uvedení do provozu 1 490,00 1 490,00

5 462,00

Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části VN/NN, 

včetně vypracování revizních zpráv
5 957,00 5 957,00

Měření zemních odporů strojených zemničů 993,00 993,00

Zemnící svorka drát - drát, včetně antikorozního opatření 54,00 1 512,00

Podružný materiál a práce 1 986,00 1 986,00

Součet jednotlivých položek pouzdrového základu 4 861,00 63 193,00

Zřízení uzemnění - drát FeZn průměru 10mm 54,00 28 350,00

Provedení výplně pouzdra stožáru pískem - viz řez základem 

stožáru
546,00 86,81

Betonová propojovací trouba DN 500, včetně zřízení otvorů pro 

vstup kabelů
1 191,00 1 191,00

Provedení spodní betonové desky š=500mm, v=100mm z betonu 

B35
2 432,00 430,46

Provedení betonových výplní z betonu B35 - viz řez základem 

stožáru
2 432,00 1 374,08

Nakládka a odvoz přebytečné zeminy určené k uložení na 

skládku
482,00 451,15

Zához včetně hutnění po vrstvách 20cm 100,00 224,40

Ukončení kab do 3x1,5mm2 29,00 754,00

Výkop jámy 348,00 1 106,99

99 905,89

CYKY-J 5x16 mm2, volně 163,00 90 302,00

Ukončení kabelu do 5x16mm2 65,00 1 820,00

Pojistka E14 10A,char.normální 25,00 325,00

CYKY-J 3x1.5 mm2, volně 20,00 3 380,00

Stožárová svorkovnice s pojistkou 1xE14 Un, IP22, pro připojení 

3ks kabelů Cu 5x16mm2
745,00 745,00

Výměna stožárové svorkovnice u stávajícího stožáru v místě 

napojení za svorkovnici umožňující připojení  2ks kabelů Al 

4x16mm2 + 1x Cu 5x16

745,00 745,00

Výložník 2,5m dlouhý a 5° vyklopený vůči hor. Ose, povrchová 

úprava žárový zinek
1 291,00 6 455,00

Stožárová svorkovnice s pojistkou 1xE14 Un, IP22, pro připojení 

2ks kabelů Cu 5x16mm2
596,00 4 172,00

"Scx: 0.05 m²,

"index podání barev CRI min 70, střední životnost 100 000h L90 

při 25°C, řízení DIM_LED 

Stožár uliční, dálniční-stupňovitý, výška 10m nad  zemí, 

bezpaticový, povrchová úprava -žárový zinek
8 141,00 105 833,00

Výložník 0,5m dlouhý a 5° vyklopený vůči hor. Ose, povrchová 

úprava žárový zinek
894,00 7 152,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

35 492,93

29 333,00 6 159,93

0,00 0,00

29 333,00

0,00

29 333,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

B - Nezpůsobilé výdaje 1

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

18.4.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 29 333,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

29 333,00

29 333,00

21 210,00

0,00

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

B - Nezpůsobilé výdaje 1

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K R001 kpl 1,000

1,000

2 K R012 kpl 1,000

1,000

    OST - Ostatní

3 K R006 kpl 1,000

1,000

4 K R009-1 kpl 1,000

1,000

5 K R017a kpl 1,000

29 333,00

29 333,00

21 210,00

Zhotovení geometrických plánu pro dělení pozemku 2 708,00 2 708,00

1

"POPIS:

"Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní 

stavby do katastrální mapy."

"Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení 

skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace 

na MMO OVP

"Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD"

"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena 

odpovědným geodetem"

"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních 

objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, 

potrubních vedení a elektro rozvodů.

"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude 

ověřena odpovědným geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 2 708,00 2 708,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 2 708,00 2 708,00

1

"POPIS:

"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zákresu 

tras a objektů do katastrální mapy

4 513,00

1

"POPIS:

"Předmětem je vytýčení stavby

"Dokumentace vytýčení místa stavby bude ověřena odpovědným 

geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

1

"POPIS:

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech 

stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech 

stávajících inženýrských sítí

"na staveništi navrhované kanaliazce u jednostlivých správců a 

majitelů

Vytýčení stavby 4 513,00

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u 

jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních 

prací

3 610,00 3 610,00

ROZPOČET

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

B - Nezpůsobilé výdaje 1

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

18.4.2016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K R102 kpl 1,000

1,000

7 K R113 Kpl 1,000

8 K R115 Kpl 1,000

9 025,00 9 025,00

Ochrana inženýrských sítí při stavbě 3 610,00 3 610,00

1

"POPIS:

"zhotovitel fotograficky zdokumentauje stavbu před, v průběhu 

a po dokončení

"Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup 

prací, každou změnu a každý vyvstalý problém."

"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální 

podobě investrorovi stavby, technickému dozoru apod. "

Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních 

povolení vč. úhrady veškerých poplatků

Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení 

stavby
451,00 451,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

170 205,28

140 665,52 29 539,76

0,00 0,00

140 665,52

0,00

140 665,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

B - Nezpůsobilé výdaje 1

2 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

18.4.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 853,61

8 444,49

3 502,54

0,00

140 665,52

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

140 665,52

140 665,52

44 924,88

42 940,00

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

B - Nezpůsobilé výdaje 1

2 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 10,000

10,000

2 K 113107121 m2 46,000

46,000

3 K 113107143 m2 46,000

4 K 113154113 m2 94,000

94,000

5 K 113202111 m 12,000

12,000

6 K 121101102 m3 24,900

24,900

7 K 122201101-1 m3 9,000

9,000

8 K 122201109-1 m3 9,000

9 K 162701105 m3 11,500

140 665,52

140 665,52

44 924,88

144,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
54,00 621,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

(10,00+20,00)*0,30

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná 

vrstva
16,00

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

83,00*0,30

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

100 m3 - výměnná vrstva
86,00 774,00

"B.5 - Vzorový řez IV

12

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 18,00 448,20

"Koordinační situace stavby

44+40+10

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 33,00 396,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase
100,00 9 400,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

2 668,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

43+3

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm 132,00 6 072,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

10,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 

mm
58,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic
24,00 240,00

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

B - Nezpůsobilé výdaje 1

2 - IS 02.1 - Úprava stávající komunikace

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11,500

10 K 162701105-1 m3 9,000

11 K 171101121 m3 36,000

36,000

12 M 583441970 t 72,000

13 K 171201211 t 20,700

20,700

14 K 171201211-1 t 16,200

16,200

15 K 175101201 m3 17,000

17,000

16 K 181102302 m2 76,000

76,000

17 K 181301101 m2 36,000

36,000

18 K 181411131 m2 36,000

19 M 005724100 kg 0,540

    5 - Komunikace pozemní

20 K 564861111 m2 54,500

47,000

7,500

54,500

21 K 564871111 m2 21,000

21,000

22 K 564871116-1 m2 30,000

"NOVÝ CHODNÍK

21,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměnná vrstva 139,00 4 170,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 122,00 2 562,00

"Koordinační situace stavby

"B.1 - Technická zpráva

"OCHRANNÝ OSTRŮVEK

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"NOVÝ CHODNÍK

15+22+10

1,6+1,6+1+2,2+1,1

Součet

180,00

osivo směs travní parková 82,00 44,28

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 105,00 5 722,50

42 940,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

36,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
5,00

912,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

55+21

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5
18,00 648,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

17,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 12,00

11,50*1,80

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

- výměnná vrstva
86,00 1 393,20

9,00*1,80

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou 

bez prohození, uloženou do 3 m
182,00 3 094,00

36,00

štěrkodrť frakce 0-63 189,00 13 608,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 86,00 1 780,20

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 

zhutněných
56,00 2 016,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

24,90--36,00*0,10-17,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 - výmnná vrstva
54,00 486,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30,000

23 K 565135111 m2 24,000

24 K 573111112 m2 24,000

25 K 573211111 m2 24,000

26 K 577134131 m2 24,000

24,000

27 K 596211111 m2 54,500

28 M 592450380 m2 47,000

47,000

29 M 592451190 m2 7,500

7,500

30 K 596211210 m2 21,000

21,000

31 M 592450070 m2 21,000

32 K 599141111 m 32,000

32,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 K 9-01 kus 1,000

34 K 9-02 kus 1,000

35 K 915321115 m 8,000

8,000

36 K 915611111 m 8,000

37 K 916111123 m 32,000

32,000

38 M 583801100 t 0,768

0,768

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm 2 256,00 1 732,61

32,000*0,024

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
85,00 2 720,00

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

32,00

Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro 

slabozraké
694,00 5 552,00

"B.16 Situace dopravního značení

4+4

Předznačení vodorovného liniového značení 1,00 8,00

32,00

Statická zkouška únosnosti 2 256,00 2 256,00

Dynamická zkouška únosnosti 2 256,00 2 256,00

40 853,61

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 57,00 1 824,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

3 402,00

"Koordinační situace stavby

"B.1 - Technická zpráva

"OCHRANNÝ OSTRŮVEK

21,00

dlažba zámková tmavě šedá tl. 80 mm 117,00 2 457,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"NOVÝ CHODNÍK

1,6+1,6+1+2,2+1,1

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A 

pl do 50 m2
162,00

"B.3 - Vzorový řez III

"NOVÝ CHODNÍK

15+22+10

dlažba zámková reliéfní slepecká červená tl. 60 mm 239,00 1 792,50

136,00 7 412,00

dlažba zámková šedá tl. 60 mm 82,00 3 854,00

"Koordinační situace stavby

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÁ ASFALTOVÁ SKLADBA KOMUNIKACE PODÉL OBRUB 

(VČETNĚ VYROVNÁNÍ SJEZDŮ)

24,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 

pl do 100 m2

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 11,00 264,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm 193,00 4 632,00

10+20

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm 189,00 4 536,00

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 13,00 312,00

Strana 61 z 73



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 916131213 m 38,000

40 M 592174650 kus 32,000

32,000

41 M 592174710 kus 6,000

6,000

42 K 916231213 m 38,000

43 M 592174100 kus 38,000

38,000

44 K 916991121 m3 1,400

1,400

45 K 919726123 m2 75,500

47,000

7,500

21,000

75,500

46 K 919735112 m 94,000

94,000

    997 - Přesun sutě

47 K 997221551 t 37,558

48 K 997221559 t 338,022

49 K 997221815 t 6,485

50 K 997221845 t 26,568

51 K 997221855 t 5,980

    998 - Přesun hmot

52 K 998225111 t 112,985

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
1,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
31,00 3 502,54

3 502,54

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
244,00 6 482,59

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 67,00 400,66

338,02

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 67,00 434,50

5 076,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

(36+11)*2

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 21,00 788,72

"B.1 - Technická zpráva

"OCHRANNÝ OSTRŮVEK

21,00

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 54,00

8 444,49

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"NOVÝ CHODNÍK

15+22+10

1,6+1,6+1+2,2+1,1

"Koordinační situace stavby

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

1,40

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 500 g/m2
32,00 2 416,00

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

11+11+6+6+2+2

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
1 895,00 2 653,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
131,00 4 978,00

obrubník betonový chodníkový BO 100/10/25 49,00 1 862,00

obrubník betonový silniční obloukový BO 15/25 210,00 1 260,00

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

3+3

obrubník betonový silniční BO 100/15/25 65,00 2 080,00

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

33+5-6

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
158,00 6 004,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

68 253,68

56 408,00 11 845,68

0,00 0,00

56 408,00

0,00

56 408,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

C - Nezpůsobilé výdaje 2

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

18.4.2016
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 56 408,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

56 408,00

56 408,00

21 210,00

0,00

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

C - Nezpůsobilé výdaje 2

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 K R001 kpl 1,000

1,000

2 K R004 kpl 1,000

1,000

3 K R012 kpl 1,000

1,000

    OST - Ostatní

4 K R006 kpl 1,000

1,000

56 408,00

56 408,00

21 210,00

2 708,00

1

"POPIS:

"Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, vč. zákresu 

tras a objektů do katastrální mapy

"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i podzemních 

objektů, veškerých podzemních i nadzemních objektů, 

potrubních vedení a elektro rozvodů.

"Dokumentace zaměření skutečného provedení stavby bude 

ověřena odpovědným geodetem.

"POPIS:

"Předmětem je vytýčení stavby

"Dokumentace vytýčení místa stavby bude ověřena odpovědným 

geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 2 708,00

"Dokumentace dočasného dopravního značení bude vypracována 

5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD

"Zhotovitel zajistí aktualizaci dopravního značení vč. projednání 

s příslušnými úřady 

Vytýčení stavby 4 513,00 4 513,00

1

27 075,00

1

"POPIS:

"Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případně 

aktualizace projektu dočasného dopravního značení, projednání 

a schválení s komisí.

"Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné 

dopravní značení,

" osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném stavu 

(údržba značení po dobu stavby), demontáž+uvedení dopravního 

značení do původního stavu

1

"POPIS:

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech 

stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytýčení všech 

stávajících inženýrských sítí

"na staveništi navrhované kanaliazce u jednostlivých správců a 

majitelů

Dočasné dopravní značení vč. aktualizace 27 075,00

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi u 

jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních 

prací

3 610,00 3 610,00

ROZPOČET

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

C - Nezpůsobilé výdaje 2

1 - SO 001 - Ostatní a vedlejší náklady

18.4.2016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K R009-1 kpl 1,000

1,000

6 K R017a kpl 1,000

7 K R102 kpl 1,000

1,000

8 K R113 Kpl 1,000

9 K R115 Kpl 1,000Ochrana inženýrských sítí při stavbě 3 610,00 3 610,00

"zhotovitel fotograficky zdokumentauje stavbu před, v průběhu 

a po dokončení

"Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat postup 

prací, každou změnu a každý vyvstalý problém."

"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v digitální 

podobě investrorovi stavby, technickému dozoru apod. "

Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a ostatních 

povolení vč. úhrady veškerých poplatků
9 025,00 9 025,00

2 708,00

Zpracování fotodokumentace před, v průběhu a po dokončení 

stavby
451,00 451,00

1

"POPIS:

"Vypracování dokumentace skutečného provedení kompletní 

stavby do katastrální mapy."

"Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zakreslení 

skutečného provedení stavby do originálu ověřené dokumentace 

na MMO OVP

"Do katastrální mapy bude vypracována 5x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD"

"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena 

odpovědným geodetem"

Zhotovení geometrických plánu pro dělení pozemku 2 708,00

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v 

digitální verzi na CD.

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 2 708,00 2 708,00

1

"POPIS:
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: IČ:

Město Nový Jičín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

Projekt 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Jakub Nevyjel DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

207 902,07

171 819,89 36 082,18

0,00 0,00

171 819,89

0,00

171 819,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

C - Nezpůsobilé výdaje 2

2 - IS 2.1 - Úprava stávající komunikace

18.4.2016

Strana 67 z 73



Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 171 819,89

54 353,52

5 569,21

3 539,24

11 890,00

11 890,00

0,00

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

171 819,89

159 929,89

45 993,12

50 474,80

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

C - Nezpůsobilé výdaje 2

2 - IS 2.1 - Úprava stávající komunikace

18.4.2016

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Nový Jičín Datum:

Objednatel: Město Nový Jičín Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 4,000

4,000

2 K 113107121 m2 33,000

33,000

3 K 113107143 m2 33,000

4 K 113154113 m2 53,000

53,000

5 K 113202111 m 17,000

17,000

6 K 121101102 m3 44,400

44,400

7 K 122201101 m3 6,750

6,750

8 K 122201101-1 m3 5,250

45 993,12

86,00 451,50

"Koordinační situace stavby

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"50% strojně

(20,00+25,00)*0,30*0,50

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

100 m3 - výměnná vrstva

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

(86,00+62,00)*0,30

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 

100 m3
86,00 580,50

"B.5 - Vzorový řez IV

5+3+3+6

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 18,00 799,20

"Koordinační situace stavby

24+20+3+6

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 33,00 561,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 

bez překážek v trase
100,00 5 300,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

1 914,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

24+3+6

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm 132,00 4 356,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

4,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 

mm
58,00

Projekt 2010, s.r.o.

Jakub Nevyjel

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 

kamenných dlaždic
24,00 96,00

171 819,89

159 929,89

ROZPOČET

Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém jičíně v úseku od. ul. Propojovací k autobusovým zastávkám

C - Nezpůsobilé výdaje 2

2 - IS 2.1 - Úprava stávající komunikace

18.4.2016
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5,250

9 K 122201109 m3 6,750

10 K 122201109-1 m3 5,250

11 K 131203101 m3 6,750

6,750

12 K 131203101-1 m3 5,250

5,250

13 K 131203109 m3 6,750

14 K 131203109-1 m3 5,250

15 K 162701105 m3 31,900

31,900

16 K 162701105-1 m3 10,500

10,500

17 K 171101121 m3 30,000

30,000

18 M 583441970 t 60,000

60,000

19 K 171201211 t 57,420

57,420

20 K 171201211-1 t 18,900

18,900

21 K 175101201 m3 20,000

20,000

22 K 181102302 m2 109,000 1 308,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

20,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 12,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 

- výměnná vrstva
86,00 1 625,40

10,50*1,80

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou 

bez prohození, uloženou do 3 m
182,00 3 640,00

11 340,00

30,000*2,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 86,00 4 938,12

31,90*1,80

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

30,00

štěrkodrť frakce 0-63 189,00

44,40-60,00*0,10+6,75+6,75-20,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4 - výmnná vrstva
54,00 567,00

5,25+5,25

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů 

zhutněných
56,00 1 680,00

108,00

Příplatek za lepivost u odkopávek a prokopávek ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3 - výměnná vrstva
16,00 84,00

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny 

tř. 1 až 4
54,00 1 722,60

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"50% ručně

(15,00+20,00)*0,30*0,50

Příplatek za lepivost u odkopávek a prokopávek ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
16,00

"50% ručně

(20,00+25,00)*0,30*0,50

Odkopávky a prokopávky ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3 - výměnná vrstva
273,00 1 433,25

"Koordinační situace stavby

Odkopávky a prokopávky ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
273,00 1 842,75

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

(15,00+20,00)*0,30*0,50

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 16,00 108,00

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 - výměnná 

vrstva
16,00 84,00

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"50% strojně
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109,000

23 K 181301101 m2 60,000

60,000

24 K 181411131 m2 60,000

25 M 005724100 kg 0,900

    5 - Komunikace pozemní

26 K 564861111 m2 99,000

87,600

11,400

99,000

27 K 564871111 m2 10,000

10,000

28 K 564871116-1 m2 35,000

35,000

29 K 565135111 m2 16,500

30 K 573111112 m2 16,500

31 K 573211111 m2 16,500

32 K 577134131 m2 16,500

16,500

33 K 596211111 m2 99,000

34 M 592450380 m2 87,600

87,600

35 M 592451190 m2 11,400

11,400

50 474,80

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"NOVÝ CHODNÍK

6+5,4

"B.3 - Vzorový řez III

"NOVÝ CHODNÍK

16+6+47+30-11,4

dlažba zámková reliéfní slepecká červená tl. 60 mm 239,00 2 724,60

136,00 13 464,00

dlažba zámková šedá tl. 60 mm 82,00 7 183,20

"Koordinační situace stavby

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

"NOVÁ ASFALTOVÁ SKLADBA KOMUNIKACE PODÉL OBRUB 

(VČETNĚ VYROVNÁNÍ SJEZDŮ)

(24+3+6)*0,50

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 

pl do 100 m2

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 11,00 181,50

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 40 mm 193,00 3 184,50

"NOVÝ CHODNÍK

15+20

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm 189,00 3 118,50

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 13,00 214,50

10,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - výměnná vrstva 139,00 4 865,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 122,00 1 220,00

"Koordinační situace stavby

"B.1 - Technická zpráva

"OCHRANNÝ OSTRŮVEK

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"NOVÝ CHODNÍK

16+6+47+30-11,4

6+5,4

Součet

300,00

osivo směs travní parková 82,00 73,80

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 105,00 10 395,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

60,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
5,00

99+10

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině 

nebo ve svahu do 1:5
18,00 1 080,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 596211210 m2 10,000

10,000

37 M 592450070 m2 10,000

38 K 599141111 m 21,000

21,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

39 K 9-01 kus 1,000

40 K 9-02 kus 2,000

41 K 915121111 m 48,000

48,000

42 K 915131111 m2 18,000

18,000

43 K 915321115 m 8,200

8,200

44 K 915611111 m 56,200

56,200

45 K 915621111 m2 18,000

46 K 916111123 m 21,000

21,000

47 M 583801100 t 0,504

0,504

48 K 916131213 m 27,000

49 M 592174650 kus 21,000

21,000

50 M 592174710 kus 6,000

6,000

51 K 916231213 m 83,000

52 M 592174100 kus 83,000

83,000

54 353,52

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

18+19+2+2+6+4+15+17

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
131,00 10 873,00

obrubník betonový chodníkový BO 100/10/25 49,00 4 067,00

obrubník betonový silniční obloukový BO 15/25 210,00 1 260,00

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

3+3

obrubník betonový silniční BO 100/15/25 65,00 1 365,00

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

3+18

kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm 2 256,00 1 137,02

21,000*0,024

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
158,00 4 266,00

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
85,00 1 785,00

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

21,00

4,20+4,00

Předznačení vodorovného liniového značení 1,00 56,20

48,00+8,20

Předznačení vodorovného plošného značení 10,00 180,00

"B.16 Situace dopravního značení

18,00

Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro 

slabozraké
694,00 5 690,80

"B.16 Situace dopravního značení

Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící 

čáry
26,00 1 248,00

"B.16 Situace dopravního značení

48,00

Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly
95,00 1 710,00

21,00

Statická zkouška únosnosti 2 256,00 2 256,00

Dynamická zkouška únosnosti 2 256,00 4 512,00

Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou 54,00 1 134,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

1 620,00

"Koordinační situace stavby

"B.1 - Technická zpráva

"OCHRANNÝ OSTRŮVEK

10,00

dlažba zámková tmavě šedá tl. 80 mm 117,00 1 170,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A 

pl do 50 m2
162,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 K 916991121 m3 2,100

2,100

54 K 919726123 m2 109,000

87,600

11,400

10,000

109,000

55 K 919735112 m 120,000

120,000

    997 - Přesun sutě

56 K 997221551 t 26,007

57 K 997221559 t 234,063

58 K 997221815 t 4,505

59 K 997221845 t 17,212

60 K 997221855 t 4,290

    998 - Přesun hmot

61 K 998225111 t 114,169

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

62 K 460150233 m 29,000

29,000

63 K 460560233 m 29,000

64 K 46-M-01 m 29,000

29,000

65 K 46-M-02 m 29,000

29,000

5 569,21

6 480,00

"Koordinační situace stavby

"B.4 - Vzorový řez III

"B.5 - Vzorový řez IV

3 539,24

11 890,00

Náhradní prostup HGR hadice 110 mm 38,00 1 102,00

"Koordinační situace stavby

"Koordinační situace stavby

"Technická zpráva

5+6+6+6+6

Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3

"Technická zpráva

5+6+6+6+6

Půlená plastová chránička 238,00 6 902,00

"Koordinační situace stavby

"Technická zpráva

5+6+6+6+6

35,00 1 015,00

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
31,00 3 539,24

Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 

cm, hl 50 cm, v hornině tř 3
99,00 2 871,00

11 890,00

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
244,00 4 199,73

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) 67,00 287,43

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
1,00 234,06

Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 67,00 301,84

(21+21+6+12)*2

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 21,00 546,15

"B.1 - Technická zpráva

"OCHRANNÝ OSTRŮVEK

10,00

Součet

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 54,00

"Koordinační situace stavby

"B.3 - Vzorový řez III

"NOVÝ CHODNÍK

16+6+47+30-11,4

6+5,4

"Koordinační situace stavby

"Koordinační situace stavby

"Geodetický koordinační výkres

2,10

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná 

hmotnost do 500 g/m2
32,00 3 488,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
1 895,00 3 979,50
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