
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 4. 2018

Objednatel: IČ: 00297437

Město Český Těšín DIČ: CZ00297437

Zhotovitel: IČ: 25853473
STASEKO PLUS s.r.o. DIČ: CZ25853473

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 31 596,74 6 635,32

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
STASEKO

VCMP

15,00% 0,00 0,00

CZK 38 232,06

31 596,74
0,00

31 596,74
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Kód: STASEKO

Stavba:

Místo:  Datum: 17. 4. 2018

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

VCMP

 

31 596,74 38 232,06

206 848,70170 949,3401 Vícepráce
-168 616,65-139 352,6002 Méněpráce

31 596,74 38 232,06

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VCMP

01 - Vícepráce

17. 4. 2018

00297437

CZ00297437

25853473

CZ25853473

170 949,34
0,00

170 949,34

170 949,34 35 899,36

0,00 0,00

206 848,70
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    SO 01.1 - místní komunikace IV. třídy (chodník) - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU
      1 -  Zemní práce
    SO 01.2 - Dešťová Kanalizace - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
      002 - Chybějící šachtice
    SO 02.2 - Dešťová kanalizace - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
      001 - (dopojení 3 ks trativodů z ulice Školní do nové kanalizace)

        1 -  Zemní práce

        8 - Trubní vedení

      002 - Chybějící šachtice
      003 - Sanace napojovací šachty ŠS
      004 - Vymístění vodoměrné šachty k RD č.p.427 
    SO 02.3 - Opěrná zídka - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU
      1 -  Zemní práce
    SO 02.3. - Oplocení - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU
      3 - Svislé a kompletní konstrukce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

VCMP

01 - Vícepráce

17. 4. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

170 949,34

170 949,34
1 905,12
1 905,12

12 000,00
12 000,00
30 351,85
7 411,85

1 553,30

5 858,55

12 000,00
5 440,00
5 500,00

98 526,28
98 526,28
28 166,09
28 166,09

0,00

170 949,34
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    SO 01.1 - místní komunikace IV. třídy (chodník) - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU
      1 -  Zemní práce

1 K 111201101 m2 50,400

    SO 01.2 - Dešťová Kanalizace - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
      002 - Chybějící šachtice

2 K R-8790020 kus 1,000

    SO 02.2 - Dešťová kanalizace - NEUZNATELNÉ VÝDAJE
      001 - (dopojení 3 ks trativodů z ulice Školní do nové kanalizace)
        1 -  Zemní práce

3 K 132312101 m3 1,000

4 K 132312109 m3 1,000

5 K 161101101 m3 1,000

6 K 174101101 m3 1,000

        8 - Trubní vedení

7 K K001 ks 4,000

8 K K002 ks 1,000

9 M M003 ks 2,000

10 M M004 ks 1,000

11 M M005 ks 1,000

12 M M006 ks 1,000

13 K K007 m3 0,200

14 K 212752111 m 3,000

      002 - Chybějící šachtice
15 K R-8790030 kus 1,000

      003 - Sanace napojovací šachty ŠS

16 K K008 kpl 1,000

      004 - Vymístění vodoměrné šachty k RD č.p.427 

17 K 00445 kpl 1,000

    SO 02.3 - Opěrná zídka - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU
      1 -  Zemní práce

ROZPOČET

VCMP

01 - Vícepráce

17. 4. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 
100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

37,80 1 905,12

D + M šachtice Š0 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 4

1 150,00 1 150,00

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4

250,00 250,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

73,80 73,80

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

79,50 79,50

Montáž tvarovek PVC KG DN 200 192,10 768,40

Montáž potrubí PVC KG DN 200 73,10 73,10

Odbočka PVC KGEA 200/110/45 630,70 1 261,40

Odbočka PVC KGEA 200/200/45 1 001,30 1 001,30

Trubka PVC KGB 200/30 508,30 508,30

Trubka PVC KOEM DN 200/1000 SN8 1 033,60 1 033,60

Obetonování spoje potrubí PVC  a stávajících 
potrubí betonového

4 067,25 813,45

Trativod z drenážních trubek pálených DN do 65 
včetně lože otevřený výkop

133,00 399,00

D + M šachtice Š11 DN 425 - komplet 12 000,00 12 000,00

Sanace šachty ŠS - vybourání a zpětné 
vybetonování horní části šachty

5 440,00 5 440,00

Vymístění vodoměrné šachty, posunutí o 1,5m, 
výkopové práce, úprava vedení, úprava výšky 
šachty a zpětný obsyp

5 500,00 5 500,00

170 949,34

170 949,34
1 905,12
1 905,12

12 000,00
12 000,00

30 351,85
7 411,85

1 553,30

5 858,55

12 000,00

5 440,00

5 500,00

98 526,28
98 526,28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 01 m 9,000

19 K 02 m 9,000

20 K 04 kpl 144,000

37,000

3,000

1,000

2,000

12,000

2,000

9,000

18,000

11,000

10,000

15,000

24,000

144,000

21 K 05 kpl 1,000

22 K 010 kpl 1,000

    SO 02.3. - Oplocení - VEDLEJŠÍ AKTIVITY PROJEKTU
      3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 K 07 kpl 1,000

24 K 08 m 9,757

8,870

0,887

9,757

25 K 09 kg 29,076

29,076

D+M dělená chránička KOPOHALF 100 mm 
(kolize základu opěrné zídky s kabelem CETIN, 
dilatační úsek č.1) vč. výkopu,podsypu a 
obsypu

684,05 6 156,45

D+M chránička KOPOFLEX 100 mm (přípolož 
rezervní chráničky dle požadavku správce sítě 
CETIN, dilatační úsek č.1) vč. výkopu, podsypu 
a obsypu

315,95 2 843,55

Nová výsadba dřevin a rostlin jako náhrada za 
neprovedenou výsadbu tújí

423,62 61 001,28

"Taxus baccata" 37

"Carpinus betulus Frans Fontaine" 3

"Crataegus monogyna" 1

"Cornus mas" 2

"Cornus saniguinea" 12 

"Elaeagnus umbellata" 2

"Frangula alnus" 9

"Ligustrum vulgare" 18

"Sambucus nigra Laciniata" 11

"Staphylea pinnata" 10

"Viburnum opulus" 15

"Lonicera henryi" 24

10% na oblouky

8,87*0,1

Součet

Konstrukce zábradlí TR 44,5 x 2,9 mm, 
hmotnost 2,98 kg/bm, komaxitováno RAL 6005

794,75 23 108,15

Součet

Sadební materiál jako náhrada za 
neprovedenou výsadbu tújí 

20 025,00 20 025,00

Kompletační přirážka zhotovitele k položce 21 8 500,00 8 500,00

Výrobní dokumentace zábradlí 2 550,00 2 550,00

9,757 * 2,98

28 166,09
28 166,09

Montáž zábradlí ocelového přichyceného 
kotvami do betonových obrubníků schodiště

257,04 2 507,94

((2*2,335)+(4*0,3)+(3*1,0))
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Zhotovitel: IČ:

STASEKO PLUS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

VCMP

02 - Méněpráce

17. 4. 2018

00297437

CZ00297437

25853473

CZ25853473

-139 352,60
0,00

-139 352,60

-139 352,60 -29 264,05

0,00 0,00

-168 616,65
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    SO 02.3 - Opěrná zídka - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

    1 -  Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

VCMP

02 - Méněpráce

17. 4. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-139 352,60

-139 352,60
0,00

-139 352,60

0,00

-139 352,60
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Město Český Těšín Projektant:
Zhotovitel: STASEKO PLUS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV
    SO 02.3 - Opěrná zídka - HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

    1 -  Zemní práce

1 K 112101121 kus -77,000

2 K 112201101 kus -77,000

3 K 162301405 kus -77,000

4 K R-1220010 kus -122,000

5 M R-10200 kus -122,000

ROZPOČET

VCMP

02 - Méněpráce

17. 4. 2018

 

Thuja occidentalis Smaragd "160" 400,00 -48 800,00

Odstranění pařezů D do 300 mm 275,00 -21 175,00

Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých 
do 5 km D kmene do 300 mm

31,70 -2 440,90

Výsadba nových tújí v. 1,5 m vč. výkopu, 
ohumusení, dodávky substrátu, odvozu 
přebytečné zeminy na skládku a poplatku za 
skládkovné 

500,00 -61 000,00

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm 77,10 -5 936,70

-139 352,60

-139 352,60
0,00

-139 352,60
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