
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum: 8.6.2018

Objednatel: IČ: 00268321

Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 103 170,79 21 665,87
15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VZ_14_2017

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

CZK 124 836,66

103 170,79
0,00

103 170,79
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Kód: VZ_14_2017

Stavba:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

 

103 170,79 124 836,66

124 836,66103 170,79
VZ_14_2017
ZL

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad 
Sázavou

0,000,008) 008_ZL

5) 005_ZL

1) 001_ZL

2) 002_ZL

08.06.2018

103 170,79 124 836,66

0,00 0,00

12 494,00 15 117,74

8 725,47 10 557,82

53 672,96 64 944,28

3) 003_ZL 24 160,08 29 233,70

7) 007_ZL -7 786,72 -9 421,93

4) 004_ZL 1 800,00 2 178,00

6) 006_ZL 10 105,00 12 227,05
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ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby:    Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, 
Světlá nad Sázavou 

Číslo zm ěny:    001 

                               Datum: 18.6. 2018 

Týká se části stavby:     SO 01.02 – Zdravotechnika vnit řní 
                               SO 01.01 – Konstrukc e truhlá řské 
                               SO 05.05 - Vodom ěrná šachta (zm ěna položky)                   



Popis zm ěny: 
 

1) Změna specifikace zařizovacích předmětů, resp. doplnění chybějících zařizovacích 
předmětů a jejich doplňků dle přání provozovatele mateřské školy ve stavebním objektu 
SO 01.02. 
 
Dále bude provedena záměna položek ze stavebního objektu SO 01.01, díl konstrukce  
truhlářské, pol. číslo 272, 273, 274 a 275, které budou nahrazeny novou položkou. Dle 
požadavku provozovatele se jedná o záměnu kovových dělících stěn s polykarbonátovou 
výplní mezi WC dětí za desky laminované. 
 
Změnou jsou nov ě umíst ěny tyto za řizovací p ředměty a jejich komponenty: 
a) Klozet dětský stojící na nosné stěny (snížený) - Dětský stacionární klozet (3-7 let), 

včetně sedátka WC Ideal Standard duraplastového s kov. panty Contour 21 pro dětský 
klozet bílé – umístění v místnosti 1.06 (projektová dokumentace opomněla, jedná se 
snížené WC, typ WC1) 

b) Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý – umístění v místnosti 
1.11 (záměna za položku 85, není možné realizovat dle PD) 

c) Ventil stojánkový klasický G ½ - 4 ks - umístění u dětských umyvadel v místnostech 
1.06 (záměna za pol. 104, požadavek provozovatele) 

d) kompletní sprchový SET včetně montáže a baterie sprchové nástěnné pákové 
termostatická AQUALIGHT 2560/1,0 včetně montáže – 4 ks – umístění u sprchových 
koutů a sprchové vaničky pro děti v místnostech 1.06, 1.09 a 2.06 (záměna za pol. 
105, 106, požadavek provozovatele) 

e) Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - 2 ks – umístění v místnostech 1.15 a 
2.08 (nová položka, PD opomněla, jedná se o splachování k výlevce) 

f) Polosloup 320 mm k umyvadlu – 9 ks – umístění u dětských umyvadel v místnosti 2.06 
a u umyvadel v místnostech 1.07, 1.09, 2.07, 2.09  

g) Baterie nástěnná invalidní METALIA 55 CHROM  55070L,0 – 2 ks – umístění 
v místnostech 1.11 a 2.06 (projektová dokumentace neobsahovala tuto položku) 

h) Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou  -1 ks 
– umístění v místnosti 2.06 (projektová dokumentace neobsahovala tuto položku) 

i) Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový (projektová 
dokumentace neobsahovala tuto položku) 

j) Revize hydrantu (projektová dokumentace neobsahovala tuto položku) 
k) D+M dělící stěny 60 x 120 cm, desky laminované tl 20 mm, buk vč. kotvení a nožiček – 

náhrada položek SO 01.01 pod číslem 272, 273, 274, 275 
 
Cena za méněpráce je -67.532,48 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 83.546,52 Kč bez DPH 
Cena za tyto práce celkem je 16.014,04 Kč bez DPH 

 
2) Odečtení nové vodoměrné šachty. Napojení na pavilon bude provedeno ve stávající 

šachtě. 
Jedná se o změnu proti PD. 
Změna bude provedena v SO 05.05, ze kterého budou odečteny položky 14 a 15. 
Do stávající šachty se provede vodovodní trubka z polyetylénu, otvorem po jádrovém 
vrtání skrz stávající šachtu. Otvor v šachtě se zednicky začistí. Dále je potřeba přeříznutí 
stávajícího potrubí a vyříznutí a zhotovení závitů, napojení T-kusu a osazení nového 
kohoutu a zpětná kompletace. 
 
Cena za méněpráce je -11.525,15,- Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 4.236,58 Kč bez DPH 
Cena za tyto práce je -7.288,57 Kč bez DPH. 

 
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je  8.725,47 Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který je 
nedílnou přílohou tohoto změnového listu. 
 
 



Vliv změnového listu na cenu díla ano     ne     

Vliv změnového listu na termín 
dokončení 

ne     

Změna byla vyvolána požadavek objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Jinou okolností     

 žádostí zhotovitele     
 
Změnu popsal:   

 
Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek                           

 
Změnu odsouhlasil za TDS:  
                                                                   
 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  

 
Změnu odsouhlasil za projektanta:  
                                      

 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

8 725,47

ZMĚNOVÝ LIST_001 - ZTI, vodoměrná šachta                  

08.06.2018

00268321

CZ00268321

62028081

CZ62028081

0,00

8 725,47

8 725,47 1 832,35

0,00 0,00

10 557,82
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    8 - Trubní vedení

    97 - Prorážení otvorů

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Vnitřní kanalizace

    722 - Vnitřní vodovod

    722.1 - Vnitřní vodovod

    722.2 - Vnitřní vodovod

    725 - Zařizovací předměty

    725.1 - Zařizovací předměty-nové položky

    766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

8 725,47

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_001 - ZTI, vodoměrná šachta                  

08.06.2018

0,00

8 725,47

963,30

-13 900,00

-9 691,18

16 014,04

-7 288,57

-7 775,15

486,58

6 115,55

8 901,99

959,50

22 664,88
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    8 - Trubní vedení

14
SO 05.05

K 893811152 kus -1,00000

15
SO 05.05

K 562305600 kus -1,00000

14-15.A
SO 05.05

K 89R1
soub
or

1,00000

14-15.B
SO 05.05

K 89R2
soub
or

1,00000

    97 - Prorážení otvorů
14-15.C
SO 05.05

K 977151118 m 0,20000

14-15.D
SO 05.05

K 979082212R00 t 0,00620

14-15.E
SO 05.05

K 979082213R00 t 0,00620

14-15.F
SO 05.05

K 979082219R00 t 0,09300

14-15.G
SO 05.05

K 979087212R00 t 0,00620

14-15.H
SO 05.05

K 979990104R00 t 0,00620

PSV - Práce a dodávky PSV

    Nové položky  -  721 - Vnitřní kanalizace
120

SO 01.02
K 721212112 kus 1,00000

48
SO 01.02

K 998721102R00 t 0,00580

49
SO 01.02

K 998721181 t 0,00580

    Nové položky  -  722 - Vnitřní vodovod
121

SO 01.02
K 722250133

soub
or

1,00000

122
SO 01.02

K 72225013R
soub
or

1,00000

82
SO 01.02

K 998722102R00 t 0,53800

83
SO 01.02

K 998722181 t 0,53800

    722.1 - Vnitřní vodovod

ROZPOČET

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_001 - ZTI, vodoměrná šachta                  

08.06.2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-7 288,57
-7 775,15

6 115,55
Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

6 111,00 6 111,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v , 
objektech v do 12 m

481,65 2,79

16 014,04

8 725,47

Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 
samonosné , pro běžné zatížení průměru do 1,0 
m hloubky do 1,5

475,15 -475,15

šachta vodoměrná kruhová typ VŠK5 , - včetně 
výztuhy 0,8/1,2 m

11 050,00 -11 050,00

Zednické začištění po jádrovém vrtání 750,00 750,00

Napojení nové vodovdní přípojky ve stávající 
vodoměrné šachtě na plastové potrubí

3 000,00 3 000,00

Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m 31,60 0,20

Revize hydrantu 1 500,00 1 500,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v ,  
objektech v do 12 m

430,35 231,53

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 
prováděný bez,  použití mechanizace

304,00 1,76

8 901,99
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 
x 30 m celoplechový

7 011,00 7 011,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 
prováděný , bez použití mechanizace

296,40 159,46

959,50

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 105,60 0,65

přeříznutí, vyřezání a zhotovení závitů, dodání 
T-kus, napojení a zpětná kompletace

486,58
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 
mm do stavebních materiálů

2 394,00 478,80

Poplatek za skládku suti - beton 900,00 5,58

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 8,88 0,83

Nakládání suti na dopravní prostředky 83,20 0,52
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19
SO 05.05

K 722232065 kus 1,00000

    722.2 - Vnitřní vodovod
52

SO 01.02
K 722174003 m 3,00000

80
SO 01.02

K 722290226R00 m 3,00000

81
SO 01.02

K 722290234R00 m 3,00000

    725 - Zařizovací předměty

85
SO 01.02

K 725112R00
Ssou
bor

-1,00000

103
SO 01.02

K 725829121 kus -6,00000

104
SO 01.02

K 551456140 kus -6,00000

105
SO 01.02

K 725841311 kus -3,00000

106
SO 01.02

K 725841333 kus -1,00000

85.A
SO 01.02

K 725112173 kus 1,00000

104.A
SO 01.02

K 725812215 kus 4,00000

104.B
SO 01.02

K kus 2,00000

105-106.A
SO 01.02

K R kus 4,00000

105-106.B
SO 01.02

K kus 4,00000

105-106.C
SO 01.02

K 725849413 kus 4,00000

    Nové položky  -  725.1 - Zařizovací předměty
123

SO 01.02
K kus 1,00000

124
SO 01.02

K kus 1,00000

125
SO 01.02

K 725111131 kus 2,00000

126
SO 01.02

K kus 9,00000

    766 - Konstrukce truhlářské
272-275.A
SO 01.01

K 763412112R kus 8,00000

272
SO 01.01

K 766121210R00 m2 -7,42000

273
SO 01.01

M 74910121R kus -3,00000

274
SO 01.01

K Specifikace R1 kg -22,70400

275
SO 01.01

K 55399994R kg -34,05600

Baterie nástěnná invalidní METALIA 55 CHROM  
55070L,0 - Ui+UiD

1 647,45 3 294,90

Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky 120,00 -4 086,72

Stěny komplet. plné s výplní, H do 2,75 m 539,08 -3 999,97

Výplň čekárny TUBO vysokotlaký sklolaminát 

HPL 8mm, 1500/1400x2040 mm
6 666,67 -20 000,01

Hliníková tyč Al 20x20x2 120,00 -2 724,48

-9 691,18
D+M dělící stěny 60 x 120 cm, desky laminované 
tl 20 mm, buk vč. kotvení a nožiček

2 640,00 21 120,00

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní, závit s vypouštěním

959,50 959,50

11 261,88

22 664,88
Klozet dětský stojící na nosné stěny (snížený) 
Dětský stacionární klozet (3-7 let) - WC1

5 827,50 5 827,50

Sedátko WC Ideal Standard duraplastové s kov. 
panty Contour 21 pro dětský klozet bílá

1 417,50 1 417,50

Polosloup 320mm k umyvadlu - 5xUD + 4xU 1 251,32

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , 
PN 16 D 25 x 3,5 mm

258,40 775,20

Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený - 
VL

2 079,00 4 158,00

Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a 
pevnou, sprchou - Ski

6 783,00 -6 783,00

Baterie sprchové nástěnné pákové - SK1 + SK2 + 
SV

2 793,00 -8 379,00

Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený 
odpad svislý - WCiK

7 317,00 7 317,00

Ventil stojánkový klasický G 1/2 - 9x UD 639,90 2 559,60

kompletní sprchový SET včetně montáže - SK1 + 
SK2 + SV + Ski

411,45 1 645,80

Baterie sprchové nástěnné pákové 
termostatická AQUALIGHT 2560/1,0 - 
SK1+SK2+SV+Ski

1 734,60 6 938,40

Montáž baterie sprchové nástěnné 
termostatické

266,40 1 065,60

baterie umyvadlová nástěnná páková , Saga 
New 1915Y-New 150 mm chrom

2 527,00 -15 162,00

Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým, splachováním odpad vodorovný, 
invalidní - WCi

5 434,00 -5 434,00

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a ,  
klasické ostatní typ

160,55 -963,30

-13 900,00

963,30

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do, DN 50

33,25 99,75

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

29,45 88,35
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ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby:   Novostavba pavilonu MŠ 
Lánecká, Sv ětlá nad Sázavou 

Číslo zm ěny:    002 

                               Datum: 18.6. 2018 

Týká se části stavby:     Dlažby – SO 01.01, díl 771 (podlahy z dlaždic  a obklady)  
                               Obklady - SO 01.01, díl 781 (obklady keramické) 
                               Čistící zóna – SO 01.01          



 
Popis zm ěny: 
Jedná se o změnu specifikace dodávky, týkající se objektu SO 01.01. 
 
Dlažby, obklady: 
Odečteny budou položky p.č. 383 a 366 a dále 1,04 m2 z položky p.č. 367.  
Důvodem změny dlažeb o rozměrech 20x20 cm a obkladů o rozměrech 20x15 cm je nedostupnost 
barevných odstínů požadovaných provozovatelem pro barevné odlišení jednotlivých oddělení. 
Měněny budou dlažby v místnostech 1.06 (WC dětí a umývárna), 1.09 (umývárna pedagogů), 1.11 
(WC – INV), 1.13 (výdejna jídel), 1.15 (úklidová komora), 2.06 (WC dětí a umývárna), 2.08 (úklidová 
komora), 2.09 (předsíň, umývárna pedagogů), 2.10. (WC pedagogů), 2.13 (výdejna jídel).  
Měněny budou obklady v místnostech 1.06 (WC dětí a umývárna), 1.09 (umývárna pedagogů), 1.11 
(WC – INV), 1.13 (výdejna jídel), 1.15 (úklidová komora), 2.06 (WC dětí a umývárna), 2.08 (úklidová 
komora), 2.09 (předsíň, umývárna pedagogů), 2.10. (WC pedagogů), 2.13 (výdejna jídel). 
Doplněn bude obklad umyvadlových koutů v místnostech 1.07, 2.07; obklad umyvadlových koutů nebyl 
obsažen v projektové dokumentaci stavby. 
 
Jednotlivá oddělení novostavby budou rozlišena v barevném provedení: 
1.NP – odstín dlažby žlutý, odstín obkladů žlutý, bílý, decor žlutý 
2.NP – odstín dlažby červený, odstín obkladů červený, bílý, decor červený 
 
Novou (změněnou) položkou budou: 
 
a) Dlažba s izolací 30 x 30 cm, izolace, Flexibilní lepidlo, mrazuvzdorné o výměře 90,463 m2. 
b) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, 
c) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, DEKOR 
d) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x 400 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, DEKOR 
e) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, BÍLÁ 
f) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, ŽLUTÁ 
g) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, ČERVENÁ 
h) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x 400 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, BÍLÁ 
i) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x400 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, ŽLUTÁ 
j) Dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových 200 x 400 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a vodonepropustného tmelu, ČERVENÁ 
 
Obklady mají celkovou výměru 239,65 m2 
 
Čistící zóna: 
Jedná se o doplnění vnitřní čistící zóny do místnosti 1.01 v 1.NP. 
k) Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón 
l) Rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP, zatavený do měkčeného PVC 
m) Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím 
n) Rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 – Al 
 
Čistící zóna má výměru 1,04 m2.  
Cena čistící zóny: 2 601,06 Kč, bez DPH 
 
Cena za méněpráce k dílu 771 (podlahy z dlaždic a obklady) je - 90.094,51 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce k dílu 771 (podlahy z dlaždic a obklady) je 88. 947,25 Kč bez DPH 
Celková cena změn dílu 771 (podlahy z dlaždic a obklady) je -1.147,26 Kč bez DPH 
 
Cena za méněpráce k dílu 781 (obklady keramické) je -149.063,69 Kč bez DPH 
Cena za vícepráce k dílu 781 (obklady keramické)  je 201.282,85 Kč bez DPH 
Celková cena změn dílu 781 (obklady keramické)  je 52 219, 16 Kč bez DPH 
 
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je 53 672,96 Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který 



Vliv změnového listu na cenu díla ano     ne     

 
Vliv změnového listu na termín 
dokončení 

ne     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Jinou okolností     

 žádostí zhotovitele     
 
Změnu popsal:   

 
Změnu odsouhlasil za objednatele:  Mgr. Jan Tourek                                                 

 
Změnu odsouhlasil za TDS:  
                                                                   
 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:   

 
Změnu odsouhlasil za projektanta:  
                                     

 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZMĚNOVÝ LIST_002 - Dlažby, obklady, čistící zóna

08.06.2018

00268321

CZ00268321

62028081

CZ62028081

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

0,00

53 672,96

53 672,96 11 271,32

0,00 0,00

53 672,96

64 944,28
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady

    781 - Obklady keramické

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_002 - Dlažby, obklady, čistící zóna

08.06.2018

-1 147,26

52 219,16

2 601,06

53 672,96

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

53 672,96

0,00

53 672,96
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    Nové položky  -  767 - Konstrukce zámečnické
446

SO 01.01
K 767531111 m2 1,04000

447

SO 01.01
M 697521000 m2 1,09200

448
SO 01.01

K 767531121 m 4,20000

449

SO 01.01
M 697521600 m 4,41000

286
SO 01.01

K 998767101R00 t 0,00547

287
SO 01.01

K 998767194R00 t 0,00547

288
SO 01.01

K 998767199R00 t 0,02188

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady
366

SO 01.01
K 771575022RAB m2 -90,46300

367
SO 01.01

K 771575012RAB m2 -1,04000

366.A
SO 01.01

K 771575022RAB.1 m2 90,01300

    781 - Obklady keramické

383
SO 01.01

K 781415014RAB m -235,17187

383.A
SO 01.01

K 781415014RAB.R1 m2 24,00000

383.B
SO 01.01

K 781415014RAB.R2 m2 6,00000

383.C
SO 01.01

K
781415014RAB.R3.
1

m2 10,92000

383.D
SO 01.01

K
781415014RAB.R3.
2

m2 16,36000

ZMĚNOVÝ LIST_002 - Dlažby, obklady, čistící zóna

08.06.2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

2 601,06
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón

39,42 41,00

rohož textilní SHATWEL provedení 100% PP, 

zatavený do měkčeného PVC
981,00 1 071,25

53 672,96

53 672,96

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 
m

972,23 5,32

Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím

62,10 260,82

rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 

20/30, 15/30 - Al
276,30 1 218,48

-1 147,26
Dlažba s izolací  20 x 20 cm, izolace, Flexibilní 
lepidlo, mrazuvzdorné

988,16 -89 391,92

Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km 676,74 3,70

Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 
km

22,59 0,49

52 219,16
dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x 150 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, 

633,85 -149 063,69

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, DEKOR

2 797,20 67 132,80

Dlažba do tmele Schomburg  20 x 20 cm, do 
flexibilního lepidla, mrazuvzdorného

675,57 -702,59

Dlažba s izolací  30 x 30 cm, izolace, Flexibilní 
lepidlo, mrazuvzdorné

988,16 88 947,25

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, ŽLUTÁ

671,20 10 980,83

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x 400 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, DEKOR

560,40 3 362,40

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, BÍLÁ

571,20 6 237,50
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383.E
SO 01.01

K
781415014RAB.R3.
3

m2 14,60000

383.F
SO 01.01

K
781415014RAB.R4.
1

m2 163,55000

383.G
SO 01.01

K
781415014RAB.R4.
2

m2 2,11000

383.H
SO 01.01

K
781415014RAB.R4.
3

m2 2,11000

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x 200 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, ČERVENÁ

721,20 10 529,52

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x 400 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, ČERVENÁ

810,40 1 709,94

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x 400 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, BÍLÁ

610,40 99 830,92

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z 
obkladaček porovinových 200 x400 mm, do 
flexibilního, mrazuvzdorného a 
vodonepropustného tmelu, ŽLUTÁ

710,40 1 498,94
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ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby:   Novostavba pavilonu MŠ 
Lánecká, Sv ětlá nad Sázavou 

Číslo zm ěny:    003 

                               Datum: 18.6. 2018 

Týká se části stavby:     Elektromagnety                   
Popis zm ěny: 
 
Jedná se o novou stavební práci. 
 
Doplnění dvou kusů elektromagnetů ke dveřím a doplňujícího příslušenství. 
 

a) MX 301, 12/24 V DC, 270/180 mA, časový spínač 5 až 30 sec., signalizační LED, přídržná síla 
3 000 N 

b) Konzole MXZ 300 pro protiplech elektromagnetů MX 300 a 301 
c) Tlačítko EXIT, výstupní kontakt NO/NC/COM, kontakty max. 3A při 36V DC, led. podsvětlení, 

provedení na krabice KU68, nerezové provedení 
d) Napájecí zdroj elektromagnetu SZ-4 stejnosměrné napětí 24 V DC, max. proud. zatížení 4,5 A, 

2x časové relé pro deaktivaci magnetu 
e) Montáž dveřních magnetů, tlačítek a napájecího zdroje 
f) Krabice přístrojová pod omítku KU68 
g) Krabice protahovací pod omítku KO68 
h) Kabel SYKFY 2x2x0,8 
i) Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 
j) Jistič B6/1 
k) Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni 
l) Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm 

 
Elektromagnety budou montovány ke dveřím D2 v 1.NP, m.č. 1.08 a D3 v 2.NP, m.č. 2.07. 
Jedná se o požadavek objednatele a budoucího provozovatele školky z důvodu zvýšené bezpečnosti 
dětí. 
 
Cena za méněpráce je 0,- Kč 
Cena za vícepráce je 24.160,08 Kč bez DPH 
 
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je  24.160,08 Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který 
je nedílnou přílohou tohoto změnového listu. 
 

Vliv změnového listu na cenu díla ano     ne     

Vliv změnového listu na termín 
dokončení 

ne     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Jinou okolností     

 žádostí zhotovitele     
 
Změnu popsal:   

 
Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek                            

 
Změnu odsouhlasil za TDS:  
                                                                   



 

 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  

 
Změnu odsouhlasil za projektanta:  
 

 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

29 233,70

0,00

24 160,08

24 160,08 5 073,62

0,00 0,00

24 160,08

ZMĚNOVÝ LIST_003 - Elektromagnety 

08.06.2018

00268321

CZ00268321

62028081

CZ62028081

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

Elektro

    Nové položky  -  Elektromagnety

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

24 160,08

0,00

24 160,08

24 160,08

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_003 - Elektromagnety 

08.06.2018

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

24 160,08
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

Elektro

    Nové položky  -  Elektromagnety
113
SO 

K 113 kus 2,00000

114
SO 

K 114 kus 2,00000

115
SO 

K 115 kus 2,00000

116
SO 

K 116 kus 1,00000

117
SO 

K 117 kus 2,00000

91
SO 

K 91 ks 2,00000

92
SO 

K 92 ks 2,00000

118
SO 

K 118 m 17,00000

31
SO 

K 31 m 33,00000

119
SO 

K 358221070 kus 1,00000

120
SO 

K 741320105 kus 1,00000

121
SO 

K 460680582 m 24,00000

Jistič B6/1 147,60 147,60

Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni 100,80 100,80

Kabel SYKFY 2x2x0,8 19,00 323,00

Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 22,00 726,00

39,00 78,00

Krabice protahovací pod omítku KO68 42,00 84,00

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v 
cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 

51,57 1 237,68

Konzole MXZ 300 pro protiplech elektromagnetů 
MX 300 a 301

1 127,00 2 254,00

Tlačítko EXIT, výstupní kontakt NO/NC/COM, 
kontakty max. 3A při 36V DC, led podsvětlení, 

816,00 1 632,00

Napájecí zdroj elektronagnetu SZ-4 
stejnosměrné napětí 24 V DC, max. proud. 

3 933,00 3 933,00

Montáž dveřních magnetů , tlačítek a 
napájecího zdroje

2 340,00 4 680,00

Krabice přístrojová pod omítku KU68

24 160,08
Přídržný dveřní elektromagnet MX 301, 12/24 V 
DC, 270/180 mA, časový spínač 5 až 30 sec., 

4 482,00 8 964,00

24 160,08

24 160,08

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_003 - Elektromagnety 

08.06.2018
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ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby:   Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, 
Světlá nad Sázavou  

Číslo zm ěny:    004 

                               Datum : 18.6. 2018 

Týká se části stavby:     SO 01.01, pol. 141 - Únikové dve ře                 
Popis zm ěny: 
Jedná se o změnu PD. 
 
Změna únikových dveří s požární odolností z důvodu splnění tepelně izolačních požadavků (plná výplň 
změněna na prosklenou; padací práh nahrazen hliníkovým prahem). 
 
Umístění dveří je v 1. NP pozice D2. 
Jde o položku 141 ve stavebním objektu SO 01.01, díl 64 Výplně otvorů 
Nové dveře budou hliníkové vchodové jednokřídlé dveře s nadsvětlíkem, protipožární EW30, 
1090x2775mm. 
 
 
Cena za méněpráce je -71.380,- Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 73.180,- Kč bez DPH 
 
 
 
 
 
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je  1.800,- Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který je 
nedílnou přílohou tohoto změnového listu. 
 

Vliv změnového listu na cenu díla ano     ne     

Vliv změnového listu na termín 
dokončení 

ne     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Jinou okolností     

 žádostí zhotovitele     
 
Změnu popsal:   

 
Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek                                                    

 
Změnu odsouhlasil za TDS:  
                                                                   
 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  

 
Změnu odsouhlasil za projektanta:  

 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 178,00

0,00

1 800,00

1 800,00 378,00

0,00 0,00

1 800,00

ZMĚNOVÝ LIST_004 - Vchodové dveře                  

08.06.2018

00268321

CZ00268321

62028081

CZ62028081

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    64 - Výplně otvorů

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 800,00

0,00

1 800,00

1 800,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_004 - Vchodové dveře                  

08.06.2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 800,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    64 - Výplně otvorů

141
SO 

01.01
K NH160005AL-D2 kus -1,00000

141.A
SO 

01.01
K NH160005AL-D2 kus 1,00000

Hliníkové vchod. jednokřídlé dveře s 
nadsvětlíkem,, protipožární EW30, 
1090x2775mm
Jednokřídlé ven otevíravé dveře, nadsvětlík fix. 
Izolační protipožární dvojsklo, profil tepelně 
izolační, klika/koule + samozavírač, AL prah, 
kování FAB, barva bílá
Dveře prosklenné + interiérové žaluzie na křídle 
i nadsvětlíku

73 180,00 73 180,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00
Hliníkové vchod. jednokřídlé dveře s 
nadsvětlíkem,, protipožární EW30, 
1125x2750mm
Jednokřídlé ven otevíravé dveře, nadsvětlík fix. 
Izolační protipožární dvojsklo, profil tepelně 
izolační, klika/koule + samozavírač, padací 
prah, kování FAB se systémem generálního 
klíče.
Podrobný popis viz Tabulka výplní otvorů 
ozn.D2.

71 380,00 -71 380,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_004 - Vchodové dveře                  

08.06.2018
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ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby:    Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, 
Světlá nad Sázavou 

Číslo zm ěny:    005 

                               Datum: 18.6. 2018 

Týká se části stavby:   Výdejna jídel, 1.NP m. č. 1.13, 2. NP m.č. 2.13     

Popis zm ěny: 
 
Jedná se o změnu dodávky dřezů a pracovní desky do kuchyněk v každém podlaží. 
Důvodem změny je požadavek provozovatele mateřské školy na základě zkušeností s provozem. 
Budou odečteny položky ze SO 01.01 číslo 359, 360 a 361. 
 
Nové položky: 

a) Stůl mycí s policí, 2x dřez 450x450x250 mm, 1700x600x900 mm Je vyroben z nerezové 
potravinářské oceli. Kostra stolu je vyrobena z nerezového podnoží Nohy stolu jsou opatřeny 
seřiditelnými patkami s rektifikací až 40 mm, zadní lem o výšce 40 mm, 2x lisovaný 

b) Příplatek za prolamovanou desku (mokrá zóna) 
 
 
 

Cena za méněpráce je -18.206,- Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 30.700,- Kč bez DPH 

 
 
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je 12.494,- Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který je 
nedílnou přílohou tohoto změnového listu. 

 

Vliv změnového listu na cenu díla ano     ne     

Vliv změnového listu na termín 
dokončení 

ne     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Jinou okolností     

 žádostí zhotovitele     
 
Změnu popsal:   

 
Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek                            

 
Změnu odsouhlasil za TDS:  
                                                                   
 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  

 
Změnu odsouhlasil za projektanta:  
                                     

 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

12 494,00

ZMĚNOVÝ LIST_005 - Kuchyňka

08.06.2018

00268321

CZ00268321

62028081

CZ62028081

0,00

12 494,00

12 494,00 2 623,74

0,00 0,00

15 117,74
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    768 - Kuchyně

    768.1 - Kuchyně nové řešení

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

12 494,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_005 - Kuchyňka

08.06.2018

30 700,00

-18 206,00

12 494,00

 
 

0,00

12 494,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    768 - Kuchyně

359
SO 01.01

K 768R1 kus -2,00000

360
SO 01.01

K 768R2 kus -2,00000

361
SO 01.01

K 768R3 kus -6,00000

    Nové položky  -  768 - Kuchyně 

359-361.A
SO 01.01

K 768R11 kus 2,00000

359-361.B
SO 01.01

K volitelné kus 2,00000

ROZPOČET

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

12 494,00

12 494,00

ZMĚNOVÝ LIST_005 - Kuchyňka

08.06.2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-18 206,00
Pracovní deska Kuchyňský nábytek a zařízení 
Nerezová pracovní deska se zvýšeným zadním 
lemem o 40 mm. Materiál: nerezová deska 
podlepena dřevotřískou a opatřena ochranným 
nátěrem. Rozměry: 1800x600x40 mm

4 148,00 -8 296,00

Vevařený dřez Kuchyňský nábytek a zařízení - 
vevařený dřez: Materiál: Nerez. Rozměry: 
450x450x250 mm

2 705,00 -5 410,00

Příplatek za prolamovanou desku (mokrá zóna) 1 500,00 3 000,00

Konzole pod pracovní desky a police Kuchyňský 
nábytek a zařízení - konzole pod pracovní 
desky a police: Nerezová konzole sloužící pro 
podepření pracovní desky. Rozměry: výška 250 
mm, délka 600 mm.

750,00 -4 500,00

30 700,00
Stůl mycí s policí, 2x dřez 450x450x250 mm, 
1700x600x900 mm Je vyroben z nerezové 
potravinářské oceli. Kostra stolu je vyrobena z 
nerezového podnoží Nohy stolu jsou opatřeny 
seřiditelnými patkami s rektifikací až 40 mm, 
zadní lem o výšce 40 mm, 2x lisovan

13 850,00 27 700,00
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ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby:    Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, 
Světlá nad Sázavou 

Číslo zm ěny:    006 

                               Datum: 18.6. 2018 

Týká se části stavby:     Osvětlovací t ělesa, nouzová signalizace       

Popis zm ěny:  
 

1) Jedná se o změnu typu osvětlovacích těles ve stavebním objektu SO 01.01 v místnostech 
1.09, 1.10, 1.11, 2.09 a 2.11, a to z vestavěných na přisazené. Vzhledem k chybě zhotovitele 
(zjištěno po provedení omítek) objednatel souhlasí se změnou řešení umístění svítidel. 
Ostatní charakteristiky svítidla jsou beze změny. 
 
Jedná se o stavební objekt SO 01.04 položka 4. – 5 ks, která bude nahrazena položkou: 
 
Přisazené kovové zářivkové svítidlo 2x28W s vysoce propustným opálovým difuzorem, IP40, 
účinnost svítidla 62% vč. zdrojů a příslušenství, kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, 
Technická specifikace viz Kniha svítidel přílohou TZ – 5 ks. 

 
Cena za méněpráce je -10.390,- Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 10.375,- Kč bez DPH 
 
Cena za tyto práce je  -15,- Kč bez DPH 

     
2) Jedná se o novou dodávku nouzové signalizace do místnosti 1.11. 

Důvodem je větší bezpečnost pro invalidy na WC vyplývající z vyhl. č. 398/2009 Sb. 
 
Nové položky: 
a) sada pro nouzovou signalizaci č.3280B-C10001 B 
b) Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 
c) Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 
d) instalační krabice 
e) jistič 10B-1 
f) instalační materiál 
g) kompletace a oživení elektro 

 
Cena za méněpráce je 0,- Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 10.120,- Kč bez DPH 
 
Cena za tyto práce je 10.120,- Kč bez DPH 

 
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je 10.105,- Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který je 
nedílnou přílohou tohoto změnového listu. 
 

Vliv změnového listu na cenu díla ano     ne     

Vliv změnového listu na termín 
dokončení 

ne     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Jinou okolností     

 žádostí zhotovitele     



 
Změnu popsal:   

 
Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek                            

 
Změnu odsouhlasil za TDS:  
                                                                   
 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  

 
Změnu odsouhlasil za projektanta:  
                                      

 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

10 105,00

ZMĚNOVÝ LIST_006 - Osvětlovací tělesa, nouzové volání       

08.06.2018

00268321

CZ00268321

62028081

CZ62028081

0,00

10 105,00

10 105,00 2 122,05

0,00 0,00

12 227,05
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

Elektro

    110 - Osvětlovací tělesa - Silnoproud

    Nouzová signalizace WC - INV 1.NP

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

10 105,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_006 - Osvětlovací tělesa, nouzové volání       

08.06.2018

10 105,00

-15,00

10 120,00

 
 

0,00

10 105,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

Elektro

    110 - Osvětlovací tělesa - Silnoproud

4
SO 

01.04
K 4 kus -5,00000

4.A
SO 

01.04
K 5 kus 5,00000

    Nové položky  -  Nouzová signalizace WC - INV 1.NP
107
SO 

K 107
soub
or

1,00000

31.A
SO 

K 31 m 20,00000

108
SO 

K 108 kus 12,00000

109
SO 

K 109 kus 4,00000

110
SO 

K 110 kus 1,00000

111
SO 

K 111
soub
or

1,00000

112
SO 

K 112 kus 1,00000

ROZPOČET

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

10 105,00

ZMĚNOVÝ LIST_006 - Osvětlovací tělesa, nouzové volání       

08.06.2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 105,00

-15,00
1 - Vestavné kovové zářivkové svítidlo 2x28W  s 
vysoce propustným opálovým difuzorem, IP40, 
účinnost svítidla 62%, vč. zdrojů a příslušenství, 
kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, 
Technická specifikace viz Kniha svítidel 
přílohou TZ

2 078,00 -10 390,00

2 - Přisazené kovové zářivkové svítidlo 2x28W s 
vysoce propustným opálovým difuzorem, IP40, 
účinnost svítidla 62% vč. zdrojů a příslušenství, 
kotvícího materiálu, příp. závěsů, nosných lišt, 
Technická specifikace viz Kniha svítidel 
přílohou TZ

2 075,00 10 375,00

10 120,00
sada pro nouzovou signalizaci č.3280B-C10001 B 6 300,00 6 300,00

Kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 22,00 440,00

Kabel s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 35,00 420,00

instalační krabice 15,00 60,00

jistič 10B-1 150,00 150,00

instalační materiál 250,00 250,00

kompletace a oživení elektro 2 500,00 2 500,00

Strana 3 z 3



ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby:    Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, 
Světlá nad Sázavou 

Číslo zm ěny:    007 

                               Datum: 18.6. 2018 

Týká se části stavby:     SO 01.01. Zábradlí vnit řního schodišt ě  

Popis zm ěny: 
Jedná se o změnu konstrukce zábradlí z důvodu větší bezpečnosti dětí (ostré hrany výplně zábradlí 
z tahokovu v nerez provedení, nebezpečí pořezání dětí) a sjednocení materiálů a designu. Zábradlí se 
týká objektu SO 01.01. 
Odečteny budou položky č. 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 
a 310 uvedené v dílu 767b Konstrukce zámečnické – zábradlí vnitřního schodiště. 
 
Nové položky: 
 

a) Dodávka a montáž vnitřního schodišťového zábradlí, ocelového  
Konstrukce tvořena z ocelových obdélníkových profilů s výplní z ocelového tahokovu. 
Konstrukce natíraná; výplně práškově lakované. 

 
b) Dodávka a montáž ocelových držáků madel na zeď 

 
Cena za méněpráce je -45.183,72,- Kč bez DPH 
Cena za vícepráce je 37.397,- Kč bez DPH 
 
 
Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je -7.786,72 Kč bez DPH, viz. položkový rozpočet, který je 
nedílnou přílohou tohoto změnového listu. 

 

Vliv změnového listu na cenu díla ano     ne     

Vliv změnového listu na termín 
dokončení 

ne     

Změna byla vyvolána požadavek objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Jinou okolností     

 žádostí zhotovitele     
 
Změnu popsal:   

 
Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek                            

 
Změnu odsouhlasil za TDS:  
                                                                   
 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  

 
Změnu odsouhlasil za projektanta:  
                                     

 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

-7 786,72

ZMĚNOVÝ LIST_007 - Zábradlí vnitřního schodiště       

08.06.2018

00268321

CZ00268321

62028081

CZ62028081

0,00

-7 786,72

-7 786,72 -1 635,21

0,00 0,00

-9 421,93
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    767b - Konstrukce zámečnické - zábradlí vnitřního schodiště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-7 786,72

-7 786,72

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

-7 786,72

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_007 - Zábradlí vnitřního schodiště       

08.06.2018

0,00

-7 786,72
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ
Ty
p

Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické - zábradlí vnitřního schodiště
295

SO 01.01
K 767995104R00 kg -101,40000

296
SO 01.01

K Specifikace R1 kg -57,45600

297
SO 01.01

K Specifikace R2 kus -24,86400

298
SO 01.01

K 13611228R t -0,01540

299
SO 01.01

K Specifikace R3 kus -16,00000

300
SO 01.01

K 767R1 kg -93,40000

301
SO 01.01

K 767R2 kus -1,00000

302
SO 01.01

K 767896115R00 m -24,00000

303
SO 01.01

K Specifikace R4 kus -8,00000

304
SO 01.01

K 767137511R00 m2 -6,00000

305
SO 01.01

K Specifikace R5 kus -3,00000

306
SO 01.01

K 31179107R m -4,16000

307
SO 01.01

K 953981203R00 kus -32,00000

308
SO 01.01

K 953941211R00 kus -16,00000

309
SO 01.01

K Specifikace R6 kus -16,00000

310
SO 01.01

K 31179105R m -3,84000

ZMĚNOVÝ LIST_007 - Zábradlí vnitřního schodiště       

08.06.2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

-7 786,72
Montáž atypických konstrukcí o hmotnosti přes 
20 do 50 kg

75,00 -7 605,00

Jekl 50/20/2mm (208700) 25,00 -1 436,40

-7 786,72

-7 786,72

Nastavitelný držák madla - nerez (A14/4718-
042)

290,00 -4 640,00

Žárové zinkování 21,00 -1 961,40

Jekl 30/20/2mm (207600) 25,00 -621,60

plech ocelový válcovaný za tepla 11375 
(S235JR); povrch hladký; tl.  10,00 mm

35 000,00 -539,00

Lemov.profil 20/30 tl.1,5mm, drážka 1,7mm, 
nerez

300,00 -2 400,00

Obložení stěn a příček plechem tvarovaným - 
nýtováním

420,00 -2 520,00

Dopravné do zinkovny a zpět 2 000,00 -2 000,00

Montáž ostatních kovových doplňků staveb - 
lišt nýtováním

230,00 -5 520,00

Chemické kotvy do betonu, hloubky 110 mm, M 
12, malta pro chemick kotvy dvousložková do 
plných materiálů

120,00 -3 840,00

Doplňující konstrukce - konzol nebo kotev do 
vynechaných nebo vysekaných kapes pro 
schodišťová madla do zdi, pro kotvení 
konstrukcí ze sklobetonu, radiátorové konzoly 
apod.

115,00 -1 840,00

Válcovaný plech tahokov tl.1mm nerez TR 22-
12, kosočtvercová oka 22x12mm (1x2m)

1 676,00 -5 028,00

Obložení stěn a příček plechem tvarovaným - 
tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - 
DIN 975; povrch bez úpravy

95,00 -395,20

Nerezové držáky s přírubou (A/0111-042) 280,00 -4 480,00

Doplňující konstrukce - tyč závitová M8; l = 
1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez 
úpravy

93,00 -357,12
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295-307.A
SO 01.01

K Specifikace N1 m 4,90000

308-310.A
SO 01.01

M Specifikace N2 kus 22,00000

Dodávka a montáž vnitřního schodišťového 
zábradlí, ocelového 
Konstrukce tvořena z ocelových obdelníkových 
profilů
Výplň zábradlí z tahokovu TR 22x12 mm
Kotvení do schodišťových stupňů pomocí 
chemických kotev
Navařené držáky pro uchycení madla
- povrchová úprava výplní z tahokovu bude 
práškovým lakováním

6 330,00 31 017,00

Dodávka a montáž ocelových držáků madel na 
zeď

290,00 6 380,00
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ZMĚNOVÝ LIST 
Identifikace stavby:   Novostavba pavilonu MŠ 
Lánecká, Sv ětlá nad Sázavou 

Číslo zm ěny:    008 

                               Datum: 18. 6. 2018 

Týká se části stavby:     Interiérové dve ře D14, m.č. 2.10                
Popis zm ěny: 
Bude provedena změna ze stavebního objektu SO 01.01 díl výplně otvorů pol. 146 a z dílu konstrukce 
truhlářské pol. 256. Tyto položky budou zaměněny za nové. 
 
Nové položky: 

a) zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné – náhrada pol. 146, SO 01.01, zárubeň pravá 

b) Dveře vnitřní plné, otevíravé 600/1970, levé 
Otevírání klika/klika, zámek WC, HPL laminát buk – náhrada pol. 256, SO 01.01, dveře vnitřní 
pravé 
 

Požadavek na změnu položek vyplynul z kontrolní prohlídky stavby autorským dozorem dne 7.6.2018. 
Důvodem k provedení změny je chyba v projektové dokumentaci stavby, kdy původně navržené pravá 
zárubeň a pravé dveře neumožní komfortní užívání WC pedagogů, m.č. 2.10, dveře by byly z vnitřní 
strany WC obtížně otevíratelné, odstup od klosetu neodpovídá normovým požadavkům. 
Dodávka zárubně, pol. 146, již byla fakturována v rámci fakturace č. 007 za období 1.-28.2.2018, 
faktura č. SP/2018/280 byla vystavena dne 9.3.2018. 
Zhotovitel za provedení výměny zárubně (pravé za levou) neuplatňuje žádné vícepráce, v rámci 
fakturace za měsíc únor byla faktura řádně vystavena za provedené práce, v souladu s projektovou 
dokumentací.  
Vnitřní dveře nebyly fakturovány, přílohou změnového listu je položkový rozpočet řešící změnu 
vnitřních dveří do m.č. 2.10 (levé za pravé, vlastnosti dveří shodné, stejně tak i cena dodávky). 
 
 
Celková cena za práce uvedené v tomto změnovém listu je 0,- Kč bez DPH viz. položkový rozpočet, 
který je nedílnou přílohou tohoto změnového listu. 
 

Vliv změnového listu na cenu díla ano     ne     

Vliv změnového listu na termín 
dokončení 

ne     

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Jinou okolností     

 žádostí zhotovitele     
 
Změnu popsal:   

 
Změnu odsouhlasil za objednatele: Mgr. Jan Tourek                            

 
Změnu odsouhlasil za TDS:  
                                                                   
 
Změnu odsouhlasil za zhotovitele:  

 
Změnu odsouhlasil za projektanta:  



 



Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: IČ:

Město Světlá nad Sázavou DIČ:

Zhotovitel: IČ:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

0,00

ZMĚNOVÝ LIST_008 - Interiérové dveře

08.06.2018

00268321

CZ00268321

62028081

CZ62028081

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    64 - Výplně otvorů

      D60 - 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonová

PSV - Práce a dodávky PSV

    766 - Konstrukce truhlářské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_008 - Interiérové dveře

08.06.2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Světlá nad Sázavou Datum:

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    64 - Výplně otvorů
      D60 - 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonová

145

SO 01.01
M 55330315R kus 1,00000

146

SO 01.01
M 55330316R kus -1,00000

PSV - Práce a dodávky PSV
    766 - Konstrukce truhlářské

256
SO 01.01

K Specifikace D14 kus -1,00000

256.A
SO 01.01

K Specifikace D14.1 kus 1,00000

0,00
0,00

ROZPOČET

Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou
Rozpočet - ZMĚNOVÝ LIST

VZ_14_2017_VP/MP - Novostavba pavilonu MŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou

ZMĚNOVÝ LIST_008 - Interiérové dveře

08.06.2018

 

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š 

profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h 

průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

464,10 -464,10

0,00
0,00
0,00

zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š 

profilu 110 mm; š průchodu 600 mm; h 

průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné

464,10 464,10

Dveře vnitřní plné, otevíravé, 600/1970mm, 
pravé

4 671,00 -4 671,00

Dveře vnitřní plné, otevíravé, 600/1970mm, 
levé

4 671,00 4 671,00
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